Opis przedmiotu zamowienia
(okresli¢ za pomoca, obiektywnych cech technicznych i jakosciowych z przestrzeganiem Polskich Nerm lub
klasyfikacji wydanych na podstawie ustawy z.25.06.1995r. o statystyce publicznej).

Przedmiotem zaméwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy diogowej,
sanitarnej oraz teletechnicznej na zadaniu: ,,Budowa zatoki autobusowej w ciagu drogi
wojewoddzkiej nr 213 w miejscowosci Wierzchucino, gmina Krokowa.”

L Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ushugi zarzadzania, kontroli, nadzoru
inwestorskiego oraz rozliczenia finansowego zadania w okresie realizacji oraz przez caly
okres gwarancji 1 rekojmi.

Zamawiajgcy powierzy Inspektorowi nadzoru zarzadzanie i nadzér inwestorski nad
realizacja umowy na wykonanie robot budowlanych, w celu m.in. prowadzenia i
rozliczenia kosztéw r1obdt, skutecznego wyegzekwowania od Wykonawey robét
wymaganej jakosci wbudowanych materialéw, wymaganej jakoéci wykonanych rob6t w
czasie realizacji zadania i w okresie gwarancji i rekojmi oraz wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg projektows oraz w ustalonym w umowie z wykonawca robét terminie.

II. Warunki:

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branzy drogowej, sanitarnej oraz

teletechnicznej - spefnigjgey nastepujgee warunki.

Inspektor nadzoru robét
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Wycena winna zawieraé wszystkie koszty niezbedne do sprawowania nadzoru
inwestorskiego z uwzglednieniem udzialu w naradach technicznych w trakcie realizacyi
robdt, odbiorze kovicowym oraz przeglgdach i odbiorach w pigcioletnim okresie rekojmi.

L Charakterystvka zadania objetego umows na robety budowlane

Zadanie obejmuje: Rozbudowe drogi wojewddzkiej o zatoke autobusowa w miejscowosei
Wierzchucino w gminie Krokowa w zakres realizacji wchodzi:

- budowa zatoki autobusowej

-przebudowa chodnika

- przebudowa zjazdow

- przebudowd ogrodzen

- przebudowa sieci wodociggowej

- zabezpieczanie sieci teletechnicznej

IV.  Zakres dzialai Inspektora Nadzoru

Petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Umowie na
nadzér inwestorski i obowigzujgcymi przepisami prawa. Inspektor nadzoru w granicach
przyznanych mu uprawnien bedzie prowadzil kontrole na etapie realizacii robét w zakresie
Jakosei i terminadw dla poszczegdlnych etapéw zadania, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem przygotowanym przez Wykonawce zadania.

Na etapie realizacji rob6t budowlanych Inspektor nadzoru jest
zobowigzany do:

a) Zorganizowania pracy w taki sposéb, aby Umowa na wykonanie robét budowlanych
byla zrealizowana zgodme z hannonoglamem wykonama robot budowlanych
“Yr-“l\:\ "

| pIZygolowaiym przez Wykonawcg robot budowlanych.

b} Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnodei jej
realizacji z SIWZ, projektem i zgtoszeniem robét, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j,

c) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowe] oraz
interpretacjii ich wplywu na wykonanie rob6t budowlanych, a nastepnie.
przedstawienia wnioskéw Zamawiajgcemu wraz z propozycja, zmian, gdzie wedlug
Jego opinii i zawodowego do$wiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe.

d) Informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie:
napotkat w trakcie wykonywania jakiejkolwick fazy realizacji zadania, o ktérym
mowa w pkt. a) oraz przedstawienia propozycji ich rozwiazania do akeeptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego.

ej Sprawdzania zgodnosci dostaw materialéw i urzadzén z dokumentacja projektowg
oraz sprawdzanie kompletno$ci wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materialy i urzadzania.

f) Zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sa przy zachowaniu nalezytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczefistwa, przepiséw bhp i ochrony $rodowiska, a
takZe zabezpieczenia budynkéw i budowli znajdujacych sie w strefie oddziatywania
robot budowlanych.




g)

h)

i)

k)

o)

p}

q)

g
e

Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadnosci wykonania robot
dodatkowych do zadania przedstawionych przez Wykonawce rob6t budowlanych, w
zakresie finansowym 1 rzeczowym. Inspektor nadzoru nie maja pelomocnictwa do
zatwierdzania roboét dodatkowych.

Weryfikacji 1 zaopiniowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji zwigzane] z nadzorowanymi tobotami budowlanymi (fgcznie z
pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne).

Sprawdzania kalkulacji kosztéw rob4t budowlanych przygotowanych przez
Wykonawce robdt budowlanych,

Sprawdzania zgodnosci rozliczania powadzonych robdt budowlanych =z
dokumentacja projektowa i oferts

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli robét co.najmniej 4 razy w tygodniu
w okresie wykonywania prac przez Wykonawee oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego badz Wykonawcy robot.

Oceny 1 weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadnoéci wykonania rob6t
dodatkowych lub zamiennych do zadania przedstawionych przez Wykonawcg robét
budowlanych, w zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie ma
pelnomocnictwa do zatwierdzania robét dodatkowych i zamiennych do ww. zadania.
Kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynkéw i budowli bedacych
w strefie oddziatywana robét budowlanych realizowanych przez Wykonawce robét.

Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporow z Wykonaweg robot
budowlanych i osobami trzeeimi.

Udzialu w razie koniecznogei w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;.
Niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich okolicznodciach
mogacych mie¢ wpltyw na prawidlowa i terminows realizacje zadania.

Skiadanie ZAMAWIAJACEMU comiesiecznych raportéw o stanie zaawansowania
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zadania, w terminie do 10-go dnia miesiaca za miesige poprzedni.
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odbioru koficowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw.

Inspektor nadzoru jest upowazniony i zobowigzany do:

a)

b)

Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg zadania, a w szezegélnodei we wspélpracy z lokalnymi
samorzadami i mieszkaricami. O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich
rozwigzania Inspektor nadzoru powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi
objetymi zadaniem, w pelnym zakresie obowiazkéw wynikajacych z przepisow
ustawy Prawo Budowlane.

Opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robét budowlanych w
odniesieniu  do  przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

Zaopiniowania programu Zapewnienia Jakosci, Projektéw Technologii 1 Organizaciji
Robdt, oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawceg robét budowlanych,
Zadania od Kierownika Budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie ‘wykonanych robdt budowlanych, a takze wstrzymania dalszych robdt
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla spowodowaé
niedopuszezalng niezgodno$é z dokumentacja projektows. O zaistniatych




g)

h)

zagrozeniach Inspektor mnadzoru niezwlocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Podejmowania decyzji o wstrzymaniu czedei lub catosci robdt budowlanych w
sytuacjach zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu ludzi oraz sytuacji grozacej katastrofy
budowlang. O zaistnialych zagrozeniach Inspektor nadzoru niezwlocznie
poinformuje Przedstawiciela Zamawiajacego i odpowiednie shizby ratownicze.

Nieskrgpowanego dostgpu do terenu budowy i wszelkich miejsc, gdzie materiaty i
urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub
przygotowywane do wbudowsania.

Prowadzenia regularnych inspekeji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materialéw, zgodnie =z
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacja projektows oraz praktyka
Inzynierska

Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawee robdt budowanych zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.
Kontroli zgodno$ci oznakowania robét budowlanych z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu przez caly okres realizacji zadania,

‘Wspélpracy z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowiern Umowy z Wykonawca
robét budowlanych.

Wnioskowania o usuniecie z Terenu Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawcg robdt budowanych, ktéra zachowuje sie niewlasciwie, jest
niekompetentng lub niedbata w swojej pracy.

Wydania polecenia usunigcia z Terenu Budowy materialéw nie spelniajacych
wymagafi zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz tych ktére nie beda uzyte
podczas budowy.

Organizacji 1 przewodniczenia, naradom koordynacyjnym na budowie, radom
miesigcznym jak réwniez organizacji i przewodniczenia naradom zwolanym przez
Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoruy, Wykonawcy robdt budowlanych i
sporzadzenia protokoléw z narad, przekazywania ich w ciggu siedmiu dni od narady

 Zamawiajgcemu i Wykonawey robdt budowlanych.

Czuwania nad realizacja elementéw robot budowlanych zw1qzanych Z ochronq
Srodowiska, wspolpraca z organizacjami ekologicznymi.

Nadzorowania wykonywania rob6t dodatkowych (o ile wystgpig) dla zadania.

Oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

Nadzorowania badan laboratoryjuiych i polowych gruntéw Wykonawey robét
budowlanych,

Wykonania kontrolnych badar jakosci w laboratoriach wtasnym lub posiadajacym
certyfikacjg, po uprzedniej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, w ilogci min
10% badan wg SST.

Kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materialow.

Sprawdzania i formulowania zalecefi dotyczacych poprawnosm i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.

Odbioru robét zanikajacych i ulegaja(cych zakryciu i potwierdzenia odbioru wpisem
w Dzienniku Budowy w terminie nie dhuzszym niz 3 dni od zgloszenia ich przez
Wykonawce robdi.

Dokonywania obmiaru wykonanych robét, sprawdzenia miesigcznych zestawien
iloéci i warto$ci wykenanych robét.

Wykonywania wyceny polecen zmian w porozumieniu z Zamawiajacym, z
uwzglednieniem przepiséw prawa zaméwierr publicznych i ustawy o finansach
publicznych.




y) W  uzasadnionych przypadkach sprawowania specjalistycznego nadzoru
geotechnicznego i geologicznego.

z) Kontroli przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych regot bhp, zgodnosei
z zasadami BRD sposobu prowadzenia robét pod ruchem.

aa) Utrzymania biezacej komunikacji z Zamawiajgcym i raportowania.

bb) Udzialu przy rozpatrywaniu roszezen Wykonawey robot budowlanych i
przedstawianie Zamawiajgcemu stanowiska w odniesieniu do nich.

cc) W przypadku, gdy wszezety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajagcym, a
Wykonawcg robét budowlanych dotyczacy realizacji Umowy na roboty budowlane,
Inspektor nadzoru zapewni wsparcie Zamawiajgcemu poprzez przedstawienie
wyczerpujacych informaciji i wyjasnien dotyczgcych tematu sporu.

dd) Rozliczania Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
rozwiazania lub odstapienia.

ee) Wystawiania wszelkich niezbgdnych dokumentéw zwigzanych z realizacja zadania
wymaganych przez Zamawiajacego.

ff) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajacego, podwykonawecdw robédt
budowlanych  projektéw uméw  Wykonawcy  robot  budowlanych z
podwykonawcami, kontroli uméw i platnosci pomigdzy Wykonawea robét
budowlanych, a podwykonawcami.

gg) Uczestnictwa w przegladach gwarancyjny¢h 1 nadzorowania poprawnosci
wykonania robdt poprawkowych.

Etap po zakonczeniu robdét

Inspektor nadzoru begdzie odpowiedzialny za:
a) Sprawdzanie dokumentéw niezbednych do odbioru kofcowegoe zadania oraz
potwierdzenie gotowoéci do odbioru i przejecia catoéei robét budowlanych.

b} Pozyskanie od Wykonawcy robdt budowlanych dokumentaciji powykonawezej wraz
Z jej sprawdzeniem,
T B Pn7VQk2n1P od Wv](nﬂnnrr-y rohdt I’\l‘l{qn‘xrnhvr‘h wezellrich dokumentéw Auvnb\(\.r.ﬂy\.« g

do uzyska.ma decyzji pozwolenia na uzytkowame obiektu w zakresie zgodnym
przepisami Prawa budowlanego.

d) Udzial w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w
ramach realizacji zadania.

€} Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatu kolandacyjnego dla zadania.

f) Przygotowanie i przedtozenie zamawiajgcemu, w terminie 15 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koticowego robét, sprawozdania (raportu) konicowego z realizaci
zadania.

Etap gwarancji ( rekojmi) - po zakoficzeniu i odebraniu zadania.

W okresie r¢kojmi do zadan Inspektora nadzoru bedzie nalezalo m.in.:

a) Dokonywanie tocznych przegladéw wykonywanych przez kolejne 5 lat od daty
podpisania protokohu odbioru koficowego i przedkiadanie Zamawiajacemu
protokotéw z kazdego przegladu gwarancyjnego.

k) Nadzdr nad robotami niezbednymi do usuniecia wad/usterek

¢) Odbidr wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad/usterek.

d) Wspieranic Zamawiajgeego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow.




e) Ostatni przeglagd gwarancyjny musi by¢ przeprowadzony nie pézniej niz na 90 dni
przed uptywem okresu gwarancyjnego.
W przypadku wydluzenia okresu gwarancji i rekojmi przez Wykonawce robot

budowlanych okres pelnienia nadzoru inwestorskiego zostanie odpowiednio
wydluzony aneksem do umowy.
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