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UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR ZP/US/BH/06/2017

zawarta w dniu ............. 2017 r. w Swinouj$ciu pomiedzy:

Uzdrowisko Swinoujscie Spétka Akeyjna z siedziba w Swinoujsciu przy ul. Nowowiejskiego 2,
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie - XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000075180, posiadajaca kapitat zaktadowy w wysokosci 13.260.000
7zt (trzynascie milionow dwiescie sze$cdziesigt tysiecy ztotych), NIP: 855-000-41-25, REGON
000288260

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

1) Prezesa Zarzadu - Dariusza Sliwiﬁskiego,

2) Czlonka Zarzadu - Gléwnego Ksiegowego - Bozene Forys

a

* Panig/Panem. ... .. ..o , zamieszkala/ym w...... przy ul.
een v eeaee , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod
fIrmMa..ceeee ZSIEdZIDG W ..o
18] PSP zarejestrowanym

........................................................................ , posiadajacym numer identyfikacyjny NIP

e e e z siedzibd  W....ooic
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy ......ooooiiiiil. - Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS: ........... , kapital zaktadowy w wysokosci .......... zt (stownie: ztotych) wptacony w calosci,
posiadajaca numer identyfikacyjny NIP ... ;REGON

zwanym dalej ,,Wykonawca”.
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewtasciwe usungé)

W dalszej czgsci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy wspolnie okreslani sg takze jako
Strony, a osobno takze jako Strona.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci wigkszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z p6zn. zmianami — dalej: ,,PZP”), w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce (dalej: ,,Oferta”)
zostala uznana przez Zamawiajacego za ofert¢ najkorzystniejsza, zostala zawarta umowa (dalej:
»Umowa”’) nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Rozw0j infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewddztwie zachodniopomorskim
poprzez budowe sieci osrodkow uzdrowiskowych z wyszczegdlnieniem Regionalnego Osrodka

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.
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Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2” polegajaca

na rozbidrce istniejgcego obiektu Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Henryk” wraz z obiektami

towarzyszacymi 1 infrastrukturg podziemng i budowie nowego obiektu zakladu
rehabilitacyjnego - standard hotelu *** wraz z funkcjami uzupetniajacymi w postaci bazy

zabiegowej fizjoterapii 1 hydroterapii wraz z basenem rehabilitacyjnym oraz restauracjg i

kuchnig na potrzeby zywienia zakwaterowanych os6b, w formie dwoch budynkéw o wysokosci

pigciu kondygnacji nadziemnych polgczonych funkcjonalnie tacznikiem komunikacyjnym na

poziomie I-szej, i ll-giej kondygnacji i wyposazonego w wielostanowiskowy garaz podziemny i

miejsca postojowe na poziomie I-szej kondygnacji, na podstawie opisu przedmiotu zamowienia

w postaci dokumentacji projektowe] przygotowanej przez Zamawiajacego stanowiacej

Zalacznik nr 1 do Umowy, dalej: ,,Przedmiot Umowy”.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) Wykonanie wszelkich robdt budowlanych wymaganych do kompletnej realizacji zadania
inwestycyjnego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na
budowe nr 23/PB/2017 z dnia 8.02.2017 r., opisanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (dalej: ,,STWiORB”) zgodnie z wytycznymi
zawartymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia dla przetargu poprzedzajacego
zawarcie Umowy (dalej: ,,SIWZ”);

2) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie i systematyce okreslonej w
SIwz;

3) Przygotowanie wszystkich dokumentoéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie dla catego obiektu;

4) Wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okaza si¢ niezbedne do wykonania
obowigzkéw lub rezultatow wskazanych w pkt 1) — 3) powyze;j.

3. Szczegdlowy zakres Umowy przedstawiajg nastgpujace dokumenty, ktére beda uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako integralna cz¢sci Umowy, wedle nastepujacej kolejnosci:

1) Umowa o roboty budowlane;

2) Dokumentacja projektowa, w tym STWiORB;

3) SIWZ;

4) Karta gwarancyjna;

5) Harmonogram rzeczowo - finansowy;

6) Oferta;

7) Wszelkie inne dokumenty dotaczone do Umowy.

Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowal jako wzajemnie wyjasniajace si¢ i

uzupelniajagce w tym znaczeniu, iz przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub

wieloznacznoséci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu

Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

4. Wszelkie uzupehienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane i
interpretowane w kolejnosci wymienionej w § 1 ust. 3 Umowy i t3cznie z dokumentami ktorych

dotycza.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych terminach:

1) Rozpoczecie wykonywania Przedmiotu Umowy nastapi z dniem zawarcia Umowy;

2) Wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie .....................

3) Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego szczegOlowym harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.
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Szczegdlowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla szczegétowy harmonogram
rzeczowo — finansowy, z ktérego powinna wynikac kolejno$¢ realizacji robot z uwzglednieniem
wymaganych technologii, czasu realizacji i terminéw oraz wykonania elementow robot
podlegajacych odbiorom czgsciowym.

Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy na rece
Zamawiajacego do akceptacji projekt szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
formie pisemnej, ze szczegdtowym opisem dzialan zwigzanych z robotami budowlanymi.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedlozonego szczegdtowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania. Nie zgloszenie
zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania szczegotowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oznacza jego zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowaé szczegdélowy harmonogram rzeczowo-
finansowy do faktycznego postegpu robot. Ustgp 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio. Aktualizacje szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowia
zmiany Umowy.

Szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe rozliczania
poszczegdlnych czesci lub etapow robot.

Szczegdlowy harmonogram rzeczowo — finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza si¢ w 3
(trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego. Szczegodtowy
harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z aktualizacjami stanowi¢ bgdzie zatacznik nr 2 do
Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowiazujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu i ze
skutkami okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze SIWZ oraz z oferta
Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy

WyNagrodzenic W WYSOKOSCT 1..uuiurintit ittt ettt ettt et et et eeeerereeeneans zt brutto
(STOWIIC. ..ottt e ),(dalej: ,,Wynagrodzenie™),
w tym podatek VAT ......cooviiiiiiiiiinininnns %. Kwota netto wynosi ........................ zt.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktdre nie wynikajag wprost z Umowy, a sa niezbegdne do
wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczegélnosci podatki, ewentualne cta, koszty
uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych, koszty robot geologiczno-inzynierskich, koszty
materiatdbw pomocniczych, koszty zajecia pasa drogowego, koszty ewentualnej wspotpracy z
innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami
stawianymi przez Zamawiajacego w SIWZ.

Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentow, opracowan, analiz itp.,
w tym m.in. dokumentacji geologiczno—inzynierskiej, jezeli z obowiazujacych przepisow,
wymagan odpowiednich organéw, dostawcoOw mediow oraz zasad sztuki inzynierskiej i dobrej
praktyki wynika taka konieczno$¢.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnos$ci i dostawe wszystkich towarow
oraz materiatéw niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdlnosci ze wzgledu na wzrost kosztow
produkcji, wahania kurséw walutowych, wysokos$¢ inflacji, wzrost wskaznikoéw cen w produkcji
budowlano-montazowe;j itp. z zastrzezeniem przepisu art. 142 ust. 5 PZP.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci.

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.
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§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zaptata za wykonane Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie ze szczegdétowym
harmonogramem rzeczowo — finansowym na podstawie faktycznego stanu zaawansowania
robot stwierdzonego przez Zamawiajgcego w protokole odbioru, w okresach miesi¢cznych po
uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych
robot, na podstawie faktur cze$ciowych za wykonanie poszczegédlnych czesci lub etapow
realizacji Przedmiotu Umowy oraz na podstawie faktury koncowe;.

Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy suma faktur czgsciowych nie moze

przekroczy¢ 90 (dziewieédziesieciu) % kwoty Wynagrodzenia.

Za date zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Za wykonane roboty Zamawiajacy uznaje wszystkie roboty wykonane zgodnie ze

szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym i odebrane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, na podstawie stosownego, zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu
odbioru robdt bez uwag majacych wplyw na odbioér. Protokoty odbioru czesciowego robot nie
stanowig pokwitowania, o ktorym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego, i stanowig one

tylko 1 wylacznie dokument rozliczeniowy umozliwiajacy czgsciowe rozliczanie si¢ z

Wykonaweca.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu pisemne zawiadomienie o gotowosci do odbioru

czesciowego albo koncowego wykonanych robot wraz z:

1) protokotami odbioru cze$ci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w ramach robét, ktore podlega¢ maja odbiorowi czeSciowemu,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi.

3) kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo z o$wiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z wymagalnymi ptatno$ciami
wobec nich przez Wykonawcg lub przez Podwykonawcow,

4) oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w przypadku braku robot
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce

kompletnego zgloszenia gotowosci do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez

Zamawiajacego, iz zgloszenie gotowosci do odbioru jest niekompletne, tj. nie zawiera

dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania

Wykonawcy do uzupehienia stwierdzonych brakow. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w

ciggu 7 dni od dnia uzupetnienia przez Wykonawce brakoéw zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czg¢sciowej bedzie protokdt odbioru

czesciowego robdt potwierdzony przez Wykonawce i Zamawiajgcego;

1) Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajacemu kazdg fakture cze¢$ciowa w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty protokotu odbioru czgsciowego robodt bez zastrzezen, stanowiacego
podstawe do jej wystawienia;

2) Zamawiajacy bedzie dokonywat zaplaty faktury czgsciowej w terminie do 30 (trzydziestu)
dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami  rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
1) G .

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Rozliczenie koncowe:

1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony protokot
odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce i Zamawiajacego;

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.

Strona 4

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



10.

Umowa o roboty budowlane nr ZP/US/BH/06/2017

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania
protokohu;

3) Zamawiajacy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 7 pkt 2
Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Strony ustalaja, iz na zasadzie potrgcenia umownego, z Wynagrodzenia Zamawiajacy moze

potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujace mu na podstawie Umowy, w szczegolnosci kary

umowne, roszczenie o uzupetnienie Zabezpieczenia, koszty Wykonania Zastgpczego oraz
roszczenie o obnizenie Wynagrodzenia.

Postanowienia ust. 9 nie uchybiaja mozliwos$ci potracenia ustawowego.

§5
PODWYKONAWSTWO

W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcoéw
(dalej: ,,Podwykonawca”). Wykonawce obcigza¢ beda obowiazki opisane w z Umowie i w
przepisach prawa, w tym w szczegolnosci PZP. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy
rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ushugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a w
przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze mig¢dzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest wykonywa¢ roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu
Umowy za pomoca Podwykonawcdéw zgltoszonych oraz w stosunku do ktéorych Zamawiajacy
nie wnidst sprzeciwu zgodnie z przepisami art. 647* KC. Strony postanawiaja, iz realizacja
robo6t budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcow
bez uprzedniego zgloszenia, jak rowniez w stosunku, do ktérych Zamawiajacy wniost sprzeciw
Podwykonawcy stanowi nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy obowigzku przedstawienia projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi w formie pisemnej
zastrzezen, bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy. W
przypadku nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane — Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki
przypadek.

Zamawiajacy, w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane: (1) niespelniajacej wymagan okreslonych w § 5 ust. 22 1 23, Umowy lub (2) gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w kwocie 10.000 zt za kazdy taki przypadek. Zamawiajacy w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3 zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 4.

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.
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Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
lub projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wymaga
dopetnienia obowigzkow opisanych w ust. 2 — 5. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 5 (tj.
10.000 zt) jest nalezna Zamawiajagcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, lub pos§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbioru czg¢$ciowego i koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot
wykonywanych przez takich Podwykonawcoéw. Uchylanie si¢ Wykonawcy od wykonania
ktoregokolwiek z wymienionych obowiazkow uprawnia Zamawiajacego do odmowy odbioru
czesciowego robot lub przyjecia faktury.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Wynagrodzenia nie
mniejszej jednak niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie 5.000 zt za
kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej, o ktdrej mowa
w zdaniu nastepnym. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare¢ umowna w kwocie 5.000 zt za kazdy
przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe¢ o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia obowiazkoéw opisanych w ust. 9
— 10. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 10 jest nalezna Zamawiajagcemu rowniez w
przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo z
dalszym Podwykonawca wymaga dopetnienia obowiazkow opisanych w Umowie dla zawarcia
umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dot. bezposredniej zaptaty
dalszym Podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 13 i nast.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Termin zglaszania
uwag bedzie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

,,-Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewddztwie zachodniopomorskim poprzez budowe sieci osrodkow uzdrowiskowych
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si¢ nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 18, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu

wszelkich kwot (w pelnej wysokosci) zaptaconych przez Zamawiajacego zaré6wno w czasie

realizacji Umowy jak i1 po jej zakonczeniu na rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych

Podwykonawcow tytutem zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy

wchodzace zakres Przedmiotu Umowy. Obowiazek zwrotu w pelnej wysokosci kwot

zaplaconych przez Zamawiajacego tytulem wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i

dostawy wchodzace zakres Przedmiotu Umowy ma zastosowanie rowniez w przypadku

odstapienia od Umowy przez jakakolwiek ze stron Umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wieksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z

ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do

bezposredniej zaplaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty
dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kare umowng w

wysokosci 50.000 zt za kazdy przypadek nieuzasadnionej zaptaty takiego wynagrodzenia, a w

przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1%

wynagrodzenia wynikajacego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opdznienia przy

czym nie mniej niz 5.000 zt za kazdy taki przypadek. Brak zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT 1lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg cze$ci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czgsciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w

,,-Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewddztwie zachodniopomorskim poprzez budowe sieci osrodkow uzdrowiskowych
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédt budowlanych
(STWIORB), SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

6) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 29 ust.
3a PZP na zasadach obowigzujacych Wykonawce;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
0s6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

8) Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) umozliwiajagcych Wykonawcy potragcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

4) nie moze zawiera¢ terminéw wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajacym.

§6
PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciggu 7 (siedmiu) dni od podpisania
Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach okreslonych
w Umowie;

4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie;

5) zwalnianie Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie;

6) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego;

2. Zamawiajgcemu stuzy prawo do wgladu do dokumentéw Wykonawcy, Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, w tym do dokumentow finansowych zwiazanych z realizowanym
zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Rozw¢j infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w
wojewoOdztwie zachodniopomorskim poprzez budowe sieci osrodkow uzdrowiskowych z
wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu
przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.

3. W trakcie odbiorow Zamawiajacy zweryfikuje, czy roboty zostaty wykonane przez Wykonawce
zgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowag i obowigzujgcym prawem.
Odbiory robot budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy beda dokonywane na
nastepujacych zasadach:

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.
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1) Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajagcy na wniosek
Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy zgloszony na co najmniej 72 godziny
przed planowanym zakryciem robot.

2) Odbiory cze$ciowe dokonywane bedg w celu prowadzenia biezacych czgsciowych rozliczen
1 wystawienia przez Wykonawce faktur, po zlozeniu przez Wykonawce pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czgsciowego wykonanych robot. Dokonanie odbioru
czgsciowego nie ma skutkow pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3) Odbiér koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy 1 zlozeniu przez Wykonawce pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego wykonanych robot. Wykonawca zglosi
zakonczone roboty do odbioru koncowego po ich catkowitym wykonaniu oraz po spetnieniu
wszystkich czynno$ci przewidzianych przepisami obowigzujacego prawa. Odbioru
koncowego robot dokonuje, przy udziale Wykonawcy, komisja powotana przez
Zamawiajacego.

4. Najpozniej na 7 dni przed rozpoczeciem odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty wymagane do odbioru zgodnie z postanowieniami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.

1) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to wowczas, bez uchybienia
innym uprawnieniom wynikajacym z postanowien Umowy lub przepiséw prawa, w tym w
szczegOlnosci prawa zadania kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wada (lub wady) nadaje si¢ do usunig¢cia — odmowy odbioru do czasu usunigcia
wad albo odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktore nastapi w takim stosunku, w
jakim warto$¢ 1 uzytecznos$¢ robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy wolnych od
jakichkolwiek wad pozostaje do jej warto$ci i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem
istniejacych wad;

b) jezeli wada lub wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, ktore nastapi w takim stosunku, w jakim warto$¢ i uzyteczno$¢ robot
stanowigcych Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej
warto$ci i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem istniejacych wad;

C) jezeli wada nie nadaje si¢ do usunigcia i jednocze$nie uniemozliwia uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

(i) odstgpienia od Umowy, przy czym odstgpienie to b¢dzie uznawane za odstagpienie z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

albo

(ii) zadania od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi albo zlecenia na
koszt Wykonawcy wykonania naprawy Przedmiotu Umowy.

5. Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyl si¢ wypadek wpltywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
robot lub na sgsiadujaca nieruchomos$é¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowiazkdéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, poleci¢ Wykonawcy
wykona¢ kazda taka prace, ktora, w ocenie Zamawiajacego, moze by¢ konieczna do
zmniejszenia ryzyka.

6. Zamawiajacy jest uprawniony wyznaczy¢ Inzyniera, ktory bedzie sprawowal obowigzki
przypisane mu w Umowie. Personel Inzyniera bedzie obejmowal odpowiednio
kwalifikowanych inzynierow i innych fachowcow, zdolnych do wypehiania takich
obowigzkdéw. O osobie Inzyniera Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.

7. Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inzynier bedzie koordynowac czynnosci nadzoru
inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.
8. Inzynier nie begdzie mial uprawnien do dokonywania zmiany Umowy. Inzynier bedzie mogt

jednakze zaproponowaé wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci Umowy, ktdre sg w jego
opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czgsci
Umowy zostang wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian.

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.
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Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkow, zobowigzan lub
odpowiedzialno$ci, ktére ponosi Wykonawca w $wietle postanowien Umowy, ani nie ma
uprawnien do odstgpowania od realizacji jakichkolwiek czesSci robdt bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

9, Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, §wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, proby, lub podobne dziatania Inzyniera, wigcznie z brakiem
sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na
mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialno$cia za btedy, pominigcia, rozbiezno$ci i
niedopetnienia.

10. W dowolnym czasie Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych
do wykonania robot oraz usunigcia wad, co bedzie traktowane jako dzialanie zgodne z Umowa.
Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wytacznie od Zamawiajacego lub dziatajacego w
jego imieniu Inzyniera. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowitlo zmiang Umowy, to w takiej
sytuacji Strony postapia zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian.

11. We wszystkich sprawach objetych Umowa Wykonawca zastosuje si¢ do polecen wydanych
przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inzyniera. Jesli to tylko mozliwe, to te
polecenia winny by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy (i) wyda polecenie ustne i (ii)
otrzyma pisemne potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy, w ciagu dwoch dni
roboczych po wydaniu polecenia lub (iii) Wykonawca nie odpowie przez wydanie pisemnego
odrzucenia polecenia w ciggu 3 dni po otrzymaniu takiego polecenia, to takie polecenie uznaje
si¢ za przyjete do realizacji przez Wykonawcg.

12. Zamawiajacy lub dzialajacy w jego imieniu Inzynier bedzie organizowal rady budowy z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob.
Celem rad budowy begdzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot. Terminy rad budowy bedzie ustalal Zamawiajacy lub dziatajacy w jego
imieniu Inzynier, nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu. Rady budowy beda prowadzone i
protokotowane przez Zamawiajgcego lub dzialajacego w jego imieniu Inzyniera, a kopie
protokotu b¢da dostarczone Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z Umowy, nalezy:

1) wykonanie i oddanie do uzytku robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy zgodnie z
Umowa, dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, ustawg Prawo
Budowlane, obowigzujagcymi Polskimi Normami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami);

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz ze
znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi;

3) wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;

4) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystapieniem do robot;

5) przygotowanie szczegotowego harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w
§ 2 ust. 2 Umowy;

6) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robdt zgodnie ze ztozong oferta;

7) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikoéw
wykwalifikowanych w zakresie niezb¢dnym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robot;

8) realizacja zalecen Zamawiajacego oraz wpisanych do dziennika budowy;

9) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.

Strona 10

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Umowa o roboty budowlane nr ZP/US/BH/06/2017

10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe;

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezagco zbednych
materiatow, odpadkow oraz $mieci; z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpadow
lub ich utylizacji;

12) przywrocenie po zakonczeniu robodt terenu budowy oraz terenu stanowigcego zaplecze
budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

13) biezace informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob na
budowie;

14) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajgcego, o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robdt zanikajacych, na 3 (trzy) dni przed
przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbgdne do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt i ryzyko;

15) informowanie na pi$mie Zamawiajacego w przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego
powotlania komisji z udziatem osob trzecich, z wyprzedzeniem 7 (siedmiu) dni.

16) zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajacym koniecznosci wykonania robdt zamiennych
przed ich realizacja;

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczego6lnosci: dokumentacje
powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, protokoty badan i sprawdzen,
protokoty technicznych odbiorow, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organd6w wymagane przepisami i dokumentacja
projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, oswiadczenia kierownika budowy, o
ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a” i lit. ,,b” ustawy Prawo Budowlane;

18) przekazanie Zamawiajagcemu  sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajacego, dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi i
protokotami pomontazowymi;

19) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w Umowie

20) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego dla placu budowy;

21) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robot zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

22) zapewnienie ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

23) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w
czasie realizacji Przedmiotu Umowy;

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich cze$ci badZ majatku Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;

25) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno-biurowego dla
Zamawiajacego;

26) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu protokotem koncowego
odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

27) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie dla catego obiektu;

28) udostepnianie Zamawiajgcemu dokumentéw Wykonawcy, w tym dokumentow
finansowych zwigzanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Rozwoj
infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez
budowe sieci osrodkow uzdrowiskowych z wyszczegdlnieniem Regionalnego Os$rodka

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.
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Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 27
dotyczacych terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli,
odbiorow, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

29) W razie koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkéw lub specyfikacji, ktére mogg
by¢ wymagane w zwiazku z wykonywaniem robdt lub z innych powodéw, zgodnie z
niniejszg Umowa ( np. rysunki warsztatowe, plany organizacji robot, organizacji placu
budowy itp.) Wykonawca powiadomi na pi$mie i przedtozy te rysunki Zamawiajacemu do
akceptacji, tacznie z towarzyszaca dokumentacja i specyfikacjami. Koszty wykonania tych
opracowan poniesie Wykonaweca.

30) placenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow.

2. W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP okreslit w SIWZ
wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamdwienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.) tj. robot
rozbiérkowych, robot konstrukcyjno-budowlanych, robot sanitarnych, robot elektrycznych,
robot teletechnicznych, obstugi biura budowy, Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, ze
osoby wykonujace te czynnosci beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowigzan (facznie: ,,Obowiazek Zatrudnienia)
moze nastapi¢ rowniez poprzez zatrudnienie tych oséb przez Podwykonawcow.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
Obowiagzku Zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy jest
uprawniony w szczegolnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowiazku

Zatrudnienia i ich oceny

b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku

Zatrudnienia

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowiazek Zatrudnienia w
stosunku do os6b majacych wykonywac te czynno$ci oraz w trakcie realizacji zaméwienia na
kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania
Obowigzku Zatrudnienia os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sO6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oS$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana Ww SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.
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Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 , poz. 922 z p6zn. zm.) Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany

sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujacego czynnosci, do ktorych odnosi si¢

Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegdlnych

czynnosci Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty,

o ktorych mowa w pkt 1- 4 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych

czynnosci.

Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce Obowiazku Zatrudnienia osob

wykonujagcych wskazane w ust. 2 czynnoSci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j, o ktorej mowa w § 12 ust.1 pkt 1 lit. d).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia Obowiazku Zatrudnienia traktowane

bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia osob

wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu

Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze zuzyciem wody i1 energii elektrycznej oraz innych

mediow na cele prowadzonych robdt i zaplecza budowy, koszty organizowania terenu budowy i

ochrony mienia.

Wykonawca begdzie gospodarzem na terenie prowadzonych robot od daty przejecia terenu robot

do czasu jego oddania Zamawiajacemu, na zasadach przewidzianych prawem budowlanym, a w

szczegolnosci jest zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisow przeciwpozarowych na terenie budowy i
zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robot objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich badan;

3) sa przeszkolone w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych;

4) sg ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadaja prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy
prawa naktadajg taki obowigzek.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu, na wskazane

materiaty, surowce i urzadzenia, dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu,

zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

,,-Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewddztwie zachodniopomorskim poprzez budowe sieci osrodkow uzdrowiskowych

z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.
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Wykonawca jest zobowigzany, przed kazdg dostawg na teren budowy, przedstawié

Zamawiajacemu ,,Karte materialowa” urzadzen i materialow, ktoére zamierza wbudowaé w

trakcie realizacji zadania. Materiat lub urzadzenie moga by¢ wbudowane przez Wykonawcg po

uzyskaniu na to zgody Zamawiajacego.

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 10 lub 11 bedzie podstawa do odmowy zatwierdzenia

przez Zamawiajacego odbioru robot i spowoduje wstrzymanie zaptaty Wynagrodzenia do czasu

uzupetnienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazuje si¢ na wiasny koszt uporzadkowaé teren

budowy i zlikwidowaé wlasne zaplecze terenu robdt. Wykonawca wycofa z terenu robot

wszystkie srodki produkcji oraz osoby, ktorymi dysponowat przy pracy w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia koncowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robot 1 bedzie sie

stosowat do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajgcego zgodnych z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stanu prawnego Wykonawca

wykonana swoje zobowiazania wynikajace z Umowy zgodnie nowymi przepisami prawa.

W zakresie wykonywania robot stanowiacych Przedmiot Umowy Wykonawce obciazaja

nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca (i) zgodnie z Umowg oraz poleceniami Zamawiajacego z najwyzsza
staranno$cig i1 pilnoscia wykona i wykonczy roboty budowlane wchodzace w skiad
Przedmiotu Umowy oraz (ii) usunie wszelkie wady i usterki w tych robotach.

2) Wykonawca dostarczy wymienione w Umowie urzadzenia i dokumentacje oraz zapewni
niezbedna mobilizacje calego personelu Wykonawcy, w tym w szczegdlno$ci osob
wskazanych w Ofercie, jak rowniez zapewni materiaty zuzywalne i inne przedmioty i ushugi,
zar6wno o charakterze tymczasowym jak i stalym, wymagane do wykonania robét i ich
wykonczenia, jak rowniez do usuwania wad.

3) Roboty obejmujg wszelkie prace i czynnosci potrzebne do osiggnigcia rezultatow opisanych
w Umowie.

4) Z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnos$ci jego urzadzenia we wlasnym zakresie
i na wilasny koszt stosownie do przyjetej organizacji robdt oraz wlasciwego oznaczenie i
zabezpieczenia, zapewnienie nalezytego tadu 1 porzadku, a w szczeg6lnosci
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow ochrony srodowiska na terenie placu
budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz.
na terenie budowy,

C) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowiacych
Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdw oraz odpadow
na koszt wiasny,

e) prowadzenia robot z zapewnieniem petnego bezpieczenstwa w trakcie wykonywanych
prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materiatdéw budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych i
jako$ciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentach opisujacych Przedmiot
Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach i
okoliczno$ciach mogacych wplynaé na opdznienie robdt oraz w razie zaistnienia takiej
potrzeby wykonanie na koszt wlasny prac niezbgednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii,
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h) odtworzenie na wiasny koszt ewentualnych zniszczen i innych szkéd w prowadzonych
robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, §wiattowody, wodociagi, gazociagi, cieptociagi
1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania robot
Wykonawca wykona kontrolne wykopy. Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemne;j instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu,
zycia 1 bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowoéw odwadniajacych, wodociagdw 1 gazociagow, cieplociagow,
stupow 1 linii energetycznych teletechnicznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Zamawiajacego.

6) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomos$ci, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuni¢cia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejagcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym.

7) Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w SIWZ. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwo$ci  dotyczacych opisanego przedmiotu zamowienia Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien.

9) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos$é, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac.

10) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy szczegdtowy opis organizacji i
technologii, ktore zamierza stosowa¢ dla wykonywania robot. Do raz ustalonych organizacji
1 metod nie beda wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia i
zgody Zamawiajacego. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakoS$ci,

C) projekt zabezpieczen BHP,

d) dokumentacje powykonawczg, o zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym,

e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie tych
opracowan przez Zamawiajacego nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakosé
tych opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celéw przejecia, dopdki
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajagcemu w stosownej ilosci oraz nie
zostanie przez niego zatwierdzona.

11) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia, konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caly swdj czas kierowaniu wypetnieniem Umowy
przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na terenie
budowy w trakcie wykonywania robot stanowigcych Przedmiot Umowy, to po uprzednim
powiadomieniu Zamawiajgcego i za jego zgoda nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

12) Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniami Zamawiajacego Wykonawca winien
umozliwi¢ wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajgcego,
b) wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,
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C) przedstawicielom organdéw publicznych, ktérzy mogg by¢ zatrudnieni w zwigzku z
wykonywaniem prac na terenie budowy.

13) Wykonawca wytyczy roboty wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy w nawigzaniu do
punktoéw, linii i poziomow odniesienia wyspecyfikowanych w Umowie lub przekazanych
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe rozmieszczenie
wszystkich czgéci robot, a takze skoryguje kazdy btad w rozmieszczeniu, poziomach,
wymiarach i osiowaniu robot.

14) Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng dla robot, zgodnie z prawem
budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu rob6t Wykonawca wykona i1 dostarczy
Zamawiajacemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, w 3 egzemplarzach.

15) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakoSci w celu wykazania stosowania si¢ do
wymagan Umowy. Razem z wnioskiem o wydanie terenu budowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu program zapewnienia jakosci, ktory powinien by¢ zgodny z
wymaganiami Umowy i zawiera¢ co najmniej:

a) procedury zarzadzania jakoscig na terenie budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jako$cia;

c) ewidencj¢ podrecznikow zarzadzania jakoS$cia, jakie bedg wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy speiniaja wymogi co do
zarzadzania jakoscia. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego dla
przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od przekazania
Zamawiajacemu programu zapewnienia jakosci.

16) Zamawiajacy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odno$ne dane dotyczace
terenu budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych
danych. Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy, jego
otoczenie, SIWZ i inne dostgpne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty, uznal je za
wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnos$ne sprawy obejmujace:

a) ksztalt i charakter placu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi;

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

c) zakres i charakter pracy, materiatow, sprzgtu i urzadzen, koniecznych do realizacji

d) obowigzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy;

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu,
energii, transportu, wody i innych ustug,

f) uwarunkowan wynikajacych z lokalizacji placu budowy z uwzglednieniem mozliwoS$ci
transportowych do Swinoujscia oraz bazy noclegowej miasta.

17) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu,
jakich moze potrzebowac, wilacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu do terenu
budowy. Wykonawca uzyska takze na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty
zaplecza poza przekazanym terenem budowy, jakich moze potrzebowaé¢ dla wykonania
robdt wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewni¢ w
bezpieczny sposob cigglto$¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz winien uzyskac
wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy Kkonieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed
wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu, co najmniej 7 dni przed zamknigciem drogi, swoja propozycje
dotyczaca sposobu realizacji Rob6t do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z ta
klauzula oraz przepisami obowigzujacego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacja
dotyczaca organizacji ruchu.

18) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $§rodowisko oraz zapobiegac
szkodom i ogranicza¢ ich skutki i uciazliwosci dla ludzi i mienia, a takze szkodom w
srodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i1 innych skutkow
prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow ustawy z
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dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r., poz. 250 z pdzn. zm.) oraz regulamindéw utrzymania czystosci i porzadku,
obowigzujacych w gminie, na terenie ktorej sg realizowane roboty wchodzace w sktad
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do sktadowania odpadow budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

b) wilasciwego postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. z 2016, poz. 1987 z
pozn. zm.);

c) zakazu spalania i zasypywania odpadow na terenie placu budowy;

d) przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;

e) zawierania uméw na odbidér odpaddéw i $ciekow powstalych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka koniecznos$¢;

f) utrzymania w czystosci rejonow wyjazdow z placu budowy.

17. Do stosowania sprzetu i materiatbw oraz zaangazowania personelu Wykonawce obciazaja
nastgpujace obowigzki:

1) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu
wskazanego w Ofercie. W przypadku ztozenia przez Wykonawce propozycji dokonania
zmiany 0sob z personelu Wykonawcy, Zamawiajacy zaaprobuje zastapienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odno$ne kwalifikacje i zdolno$ci proponowanego personelu,
beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ z
uwzglednieniem réwniez dodatkowego doswiadczenia wskazanego przez Wykonawce dla
proponowanego personelu, za ktoére otrzymat on dodatkowe punkty w ramach kryteriow
oceny ofert przy czym w przypadku, gdy nowa osoba bedzie speiniala tylko minimalne
wymagania okreslone w SIWZ, a nie posiadajac jednoczesnie dodatkowego doswiadczenia,
za ktore Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert, to taka osoba
zostanie dopuszczana do wykonywania czynno$ci z tym jednak zastrzezeniem, ze
Wykonawca zostanie obcigzony karag umowna, o ktoérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. g)
Umowy . Jezeli Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy z zadaniem odsunigcia od
wykonywania Przedmiotu Umowy okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy
oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciagu 7 dni opusci
teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami
zwigzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed uptywem terminu 7 dni od
otrzymania zgdania Wykonawca przedstawi propozycj¢ dokonania zmiany tej osoby.
Zamawiajacy zaaprobuje zastapienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i
zdolno$ci proponowanej osoby, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje personelu
wymienione w SIWZ z uwzglednieniem réwniez dodatkowego doswiadczenia wskazanego
przez Wykonawce dla proponowanego personelu, za ktore otrzymat on dodatkowe punkty w
ramach kryteriow oceny ofert, przy czym w przypadku, gdy nowa osoba bedzie spetniata
tylko minimalne wymagania okreslone w SIWZ, a nie posiadajac jednoczesnie
dodatkowego doswiadczenia, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert, to taka osoba zostanie dopuszczana do wykonywania czynnosci z tym jednak
zastrzezeniem, ze Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng, o ktorej mowa w § 12 ust.
1 pkt 1 lit. g) Umowy.

2) Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego prawa pracy, odnoszacego sie do
personelu Wykonawcy.

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

18. Bedzie si¢ uwazalo, ze sprzet Wykonawcy dostarczony na teren budowy jest przeznaczony
wylacznie do wykonywania Przedmiotu Umowy.

19. Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpiecza¢ na wilasny koszt urzadzenia i
materiaty zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza si¢ za
zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne dodatkowe
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wynagrodzenie. Dostawa materialow i urzgdzen na plac budowy musi by¢ poprzedzona

przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajacemu zalecen producenta odnosnie ich sktadowania

oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego miejsca, na ktorym urzadzenia i materialy beda
sktadowane.

Wszelkie urzadzenia i materialy nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich

sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich skladowanie bez zabezpieczenia Iub

zabezpieczonych prowizorycznie. Zamawiajacy bedzie uprawniony w kazdej chwili do

skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materialy i urzadzenia. Sktadowanie w

zaden sposob nie moze powodowal uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych

materialow lub urzadzen. Zamawiajacy moze zada¢ zmiany miejsca lub sposobu sktadowania,
jezeli zostaje stwierdzona mozliwos$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych.

Wykonawca do 5 dnia po zakonczeniu danego miesiaca bedzie przedktadal Zamawiajacemu

raporty miesi¢czne z postepu realizacji Przedmiotu Umowy (dalej: ,,Raporty Miesi¢czne”).

Raporty Miesieczne bedg zawieraty co najmniej nastgpujgce informacje:

1) informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacj¢ prac projektowych i robot,

2) postep realizacji projektu, w tym postep prac projektowych, rob6t budowlanych, produkcji
urzadzen i materialow, dostaw na budowe, w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu
robdt rzeczowo - finansowego,

3) pordéwnanie postgpu planowanego i rzeczywistego na bazie harmonogramu rzeczowego
robdt opracowanego w spojny sposob z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4) glowne, planowane dziatania w kolejnym okresie sprawozdawczym,

5) informacje dotyczace ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie, w
tym statystyki BHP, szczegdty niebezpiecznych wydarzen, szczegoty dziatan odnoszacych
si¢ do aspektow srodowiskowych,

6) informacje dotyczace zapewnienia jakosci, prob, odbiordéw;

7) problemy przy realizacji robot wraz z planowanymi i wykonanymi dziataniami zaradczymi;

8) dokumentacje fotograficzng

9) inne sprawy dotyczace Umowy.

Do Raportu Miesigcznego Wykonawca przedlozy raport z kontroli BHP placu budowy. Za

przeprowadzenie inspekcji i sporzadzenie z nich raportu odpowiedzialny bedzie Inspektor ds.

BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda nieprawidtowos¢ dotyczaca

BHP zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie potwierdzone przez inspektora BHP

Wykonawcy. Zamawiajacy zostanie poinformowany o usuni¢ciu kazdej nieprawidtowosci.

Szczegotowa forma raportow z inspekcji BHP budowy =zostanie ustalona pomiedzy

Wykonawca, a Zamawiajacym przed rozpoczgciem robdt budowlanych. Ponadto Wykonawca

sporzadzi raport BHP niezwtocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na

budowie i przekaze go Zamawiajacemu.

WSPOLDZIALANIE
§8

Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspoldziata¢ w celu zapewnienia pelnej realizacji
umowy, w szczego6lnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca jest obowigzany wspotdzialaé z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
Przedmiotu Umowy stanowigcego wynik realizacji robot okreslonych w umowie.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robot stanowigcych Przedmiot Umowy kazda ze
Stron, w ramach swoich obowigzkdéw, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

Kierowanie robotami i innymi zadaniami obj¢tymi przedmiotem umowy Wykonawca powierza
Pani/u ...oocoveiiiee, , ktore bedzie wykonywal osobiscie, tel. shuzbowy:
................................. ctel KoM, o, €5 MAIL
Koordynacje realizacji zobowigzan Zamawiajgcego, Zamawiajacy powierza
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Pani/u ..o, , ktorag bedzie wykonywal osobiscie, tel. shuzbowy:

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze jakie s3 wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wiladcicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych z
terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen lub szkod.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wiasny koszt do ubezpieczenia: (i) robdt, sprzgtu i urzadzen
znajdujacych sie na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na okres realizacji robot, tj. do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot i zlikwidowania zaplecza budowy na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz réwnowartos¢ Wynagrodzenia oraz (ii) odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym
punkcie Umowy opisany na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 10.000.000 PLN.

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktorych mowa w ust 2 wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wraz z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy wydania terenu budowy.
Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 2 to wowczas Zamawiajacy
moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego
wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot
kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie mial si¢ zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed uptywem
tego terminu, ma obowigzek przedlozy¢é Zamawiajacemu dokument o kontynuacji
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy moze ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot kosztow
ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktérego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca, utraci
swoja wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca niezwlocznie
zawrze nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okre$la to Umowa. Jezeli Wykonawca nie
wykona obowigzku zawarcia umow ubezpieczenia, to wowczas Zamawiajacy ubezpieczy
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢c z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot kosztow
ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajacy zawarcie ubezpieczenia w wymaganym zakresie stanowi zatgcznik
nr 3 do Umowy.

§10
GWARANCJA 1 REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane wchodzace w
sktad Przedmiotu Umowy, na okres ............... (e ) miesiecy,
liczac od dnia odbioru koncowego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy jest
rowny okresowi gwarancji jako$ci zaoferowanemu przez Wykonawce i wynosi: .........
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego. ..

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
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Wykonawca wystawi dla robot stanowigcych Przedmiot Umowy Karte gwarancyjng (zatgcznik
nr 4 do Umowy), ktérej postanowienia nie moga odbiega¢ od postanowien Umowy, chyba, ze
sa korzystniejsze dla Zamawiajagcego. Przekazanie Zamawiajgcemu podpisanej Karty
gwarancyjnej jest warunkiem dokonania odbioru koncowego.

W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do ich usuni¢cia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich
zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze wystapienie okreslonej wady lub usterki wymaga
podjecia natychmiastowego dziatania i usung¢ je na wilasny koszt oraz w terminie okre$§lonym
przez Zamawiajacego.

O istnieniu wady lub usterki Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad lub usterek.

W przypadku nieprzystapienia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, do usunigcia wad lub
usterek, badz nie usunigcia wad lub usterek w okreslonym terminie Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i1 zaspokoi¢ roszczenie o zwrot
kosztow wykonawstwa zastepczego z Zabezpieczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady lub
gwarancji jako$ci wedlug wlasnego uznania.

Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgloszone takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
przed uptywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomit Wykonawceg o wadzie.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy (dalej: ,,Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych w art.

148 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, tj. w formie.................... w kwocie stanowigcej
rownowartos¢ 10 (dziesigciu) % Wynagrodzenia, co stanowi kwote ..................oeeeeeennt. ,
] (017411 (PPN

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia na ]ednq
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy — Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz rekojmi za wady

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty Zabezpieczenia nastapi w terminie do 30 (trzydziestu) dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady, pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego przez okres obowigzywania rekojmi.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie, czy wynikaja z Umowy czy przepisoOw
prawa oraz roszczenia z rgkojmi za wady.

§12
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach, przy czym
podstawg do naliczania kar umownych jest Wynagrodzenie ryczaltowe brutto okreslone w § 3
ust. 2 umowy:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

,,-Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewddztwie zachodniopomorskim poprzez budowe sieci osrodkow uzdrowiskowych
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a) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okre$lonego w
§ 2 ust.1 pkt 2 — w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia za kazdy dzieh zwloki,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach roboét lub w
okresach gwarancji jakos$ci Iub rgkojmi za wady — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzief przerwy,

d) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia - w
wysokos$ci 5.000 zt,

e) za odstgpienie od Umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 10% Wynagrodzenia;

f) za kazdy przypadek wykonywania robdt budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiot
Umowy za pomoca niezgloszonych Podwykonawcéow — w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia,

g) za kazdy przypadek zastapienia osoby z kluczowego personelu wskazanego w ofercie
nowa osoba, ktéra to osoba nie begdzie posiadata dodatkowego doswiadczenia w takiej
ilosci, za ktéra Wykonawca otrzymal dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny
ofert — w wysokosci 70.000 zt

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od Umowy z winy
Zamawiajacego — w wysokosci 10% Wynagrodzenia. Kara umowna, o ktoérej mowa w ust. 1
pkt 2 nie begdzie jednakze nalezna w przypadku odstapienia przez Wykonawceg na podstawie
art. 649*§ 1 Kodeksu cywilnego.

2.  Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie maja zastosowania w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zamo6wien publicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody, niezaleznie od wysokos$ci naliczonej kary umowne;j.

4.  Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w
nastepujacych wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dokonuje zaptaty za faktury Wykonawcy w okresie dtuzszym
niz 60 (szesc¢dziesiat ) dni liczac od ustalonego terminu zaptaty, po uprzednim pisemnym
wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto) - dniowego terminu do zaptaty
zalegto$ci.

2) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w calym okresie jej
obowigzywania, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawecy;

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpic¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci Umowy.

€) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w
terminie 7 (siedmiu) dni liczac od zawarcia Umowy, badz nie kontynuuje jej, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego;

d) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje robot i
przerwa trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni;

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
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e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem poszczegdlnych robdt wehodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadziescia jeden) dni w stosunku do terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym;

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z
dokumentacja, wskazaniami Zamawiajacego lub Umowa.

g) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajgcego
nie wykonuje robot zgodnie z Umowa lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

h) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy za pomoca
Podwykonawcow, ktorzy nie zostali Zamawiajacemu zgloszeni .

i) Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajacej polisy OC.

5. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
6. Odstapieniec od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce. Os$wiadczenie o odstgpieniu

powinno by¢ zlozone najp6zniej w terminie 30 dni od dnia, w ktorym zaistniata podstawa
uprawniajaca do odstapienia.

7. Strony zgodnie ustalaja, ze odstapienie od Umowy zar6wno na podstawie przepisow ustawy, jak
roéwniez postanowien umownych bedzie si¢ odnosito do §wiadczen jeszcze niezrealizowanych
(tzw. odstapienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiaja, iz wzajemne rozliczenia
beda dokonywane na podstawie cen wynikajacych z Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktorej przyczyny nastgpilo odstapienie;

3) Woykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentéw, materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych
Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn od niego niezaleznych;

4) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialno$ci oraz niezwlocznie a najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni
usunie z terenu robdt dostarczone przez niego urzadzenia zaplecza;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
Wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia od Umowy.

§13
ZMIANY UMOWY

1.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy polegajacych na wprowadzeniu
zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania
robot oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastepujacych zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
a) 0 czas opoznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego obowigzkow wynikajacych z
Umowy, jezeli takie opoznienie jest lub bedzie mialo wptyw na wykonanie robot;

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
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o czas dziatania Sily Wyzszej oraz o czas niezbedny do usuniecia jej skutkow i
nastepstw,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, regulujacych
zasady wykonywania robot,

0 czas opoOznienia w wykonaniu przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnos$ci
koniecznych do wykonania prac objetych Umowa, z zastrzezeniem, ze wykonawca tych
ustug/czynnosci nie jest Wykonaweca i nie ponosi za nie odpowiedzialnosci,

o czas, kiedy realizacja robdt stanowigcych Przedmiot Umowy byla niemozliwa z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego oraz nastepstw tego zdarzenia
(w szczegdlnosci uniemozliwienie rozpoczgcia realizacji robot lub wstrzymania ich
$wiadczenia przez Zamawiajacego),

o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy byla niemozliwa oraz
nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub
Zamawiajacego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich np.
wystapienia zjawisk zwiazanych z dziataniami osob trzecich, za ktérych dziatania
odpowiedzialno$ci nie ponosi zadna ze Stron uniemozliwiajacych wykonywanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy,

o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z zalecen wlasciwych organow
jezeli wykonywanie $§wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy zostato
wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji Umowy,

o czas niezbedny do uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracji publicznej, jezeli zajdzie konieczno$ci uzyskania wyroku
sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu administracji publicznej, ktorego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,

0 czas opoznienia wynikajacy z dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacj¢, kontrolg lub finansowanie przedsigwzigcia
(w szczegblnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych wytycznych w zakresie
kwalifikowalno$ci wydatkéw),

o czas wynikajacy z koniecznosci uwzglednienia wpltywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacj¢ robdt stanowigcych przedmiot Umowy,

o czas niezbedny do dostosowania robot stanowiacych przedmiot Umowy do celow, dla
ktérych Umowa zostata zawarta,

0 czas opOznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie z
wykonanymi  badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkow terenowych, w
szczegOlnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkow geologicznych, terenowych,
archeologicznych, wodnych itp.,

0 czas opoznienia wynikajacy z wstrzymania robot przez wlasciwy organ z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
Umowy,

0 czas opdznienia wynikajacy z nastepstw dzialania organéw administracji, w
szczegolnosci: przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindow wydania przez
organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniefi, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji Umowy, z wylaczeniem przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

konieczno$¢ wykonania robot spowodowanych przez btedy w danych wyjsciowych,
ktorych doswiadczony Wykonawca nie mogt w racjonalny sposob wykry¢, ani uniknaé
zwigzanego z tym opodznienia,

dopuszcza si¢ zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy jezeli zmianie ulegng
terminy realizacji uwzglgdnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o
dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu realizacji zadania) dla Projektu — wowczas
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termin wykonania moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z uzyskanej przez
Zamawiajacego zgody na zmiang terminu;

przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ tylko o czas

niezbedny do wykonania robot stanowiacych przedmiot Umowy, nie dluzej jednak niz o okres

trwania okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany oraz ich nastepstw.;

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robdt stanowigcych Przedmiot Umowy, w tym
wymagan Zamawiajacego lub rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania cze$ci robot
stanowigcych Przedmiot Umowy:

a) w przypadku czgsciowej lub catkowitej utraty finansowania lub ptynnosci, skutkujacych
koniecznoscig ograniczenia zakresu robdt stanowiacych Przedmiot Umowy, przy
jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia,

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane przez Zamawiajgcego,
ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajacego z czesci robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy lub zmiany warunkéw majacych wplyw na ich realizacje, zmiany
obowigzujacego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

c) w przypadku mozliwo$ci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot Umowy, przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane w wymaganiach Zamawiajacego, ze
wzgledu na spodziewane korzysci polegajace na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu
kosztu wykonania lub eksploatacji robdt stanowigcych Przedmiot Umowy, zwickszeniu
jego uzytecznosci, przyczynieniu si¢ do zwickszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej
ochrony $rodowiska;

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, Wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ lub zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana ta bedzie miata
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg,

c) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub
zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania
cze$ci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajaca z tych zmian, przy czym punktem
wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajace z oferty, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z
katalogu SEKOCENBUD,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 Umowy,
pod warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu zamowienia napotyka istotne
trudno$ci, w szczegdlnosci spowodowane jest brakiem uzyskania planowanego
dofinansowania ze S$rodkow zewngtrznych, z zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci rzeczywiscie wykonanych robot
ustalone na podstawie cen wynikajacych z oferty, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU o, na
co Wykonawca wyraza zgodg. Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia
zwigzane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy.

e) polegajace na zwigkszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu
Przedmiotu Umowy, o kwote wynikajgca z tych zmian, przy czym punktem wyjscia do
ustalenia nowego wynagrodzenia b¢dg ceny wynikajace z oferty, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z katalogu
SEKOCENBUD.

»Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez budowg sieci osrodkow uzdrowiskowych
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Strony dopuszczajg rowniez mozliwos$¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robot stanowigcych Przedmiot Umowy, co do
ktorych Wykonawca w Ofercie o§wiadczyl, ze bedzie je wykonywat osobiscie, jezeli bedzie
to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy zapewni
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy;

2) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie jezeli zmiana
stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej funkcji (zaréwno
na state jak i na okreslony czas) bedzie spetnia¢ wszystkie warunki okreslone dla tej funkcji
w ogloszeniu o zamdéwieniu dla przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy, na dzien
ztozenia wniosku o zmiang¢ personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje i
zdolno$ci proponowanego personelu, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje personelu
wymienione w SIWZ z uwzglednieniem réwniez dodatkowego do$wiadczenia wskazanego
przez Wykonawce dla proponowanego personelu, za ktore otrzymat on dodatkowe punkty w
ramach kryteriow oceny ofert przy czym w przypadku, gdy nowa osoba bedzie speiniata
tylko minimalne wymagania okreSlone w SIWZ, a nie posiadajac jednocze$nie
dodatkowego doswiadczenia, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert, to taka osoba zostanie dopuszczana do wykonywania czynnosci z tym jednak
zastrzezeniem, ze Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng, o ktérej mowa w § 12 ust.
1 pkt 1 lit. g) Umowy

Dokonujac zmian Umowy, Strony beda kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow,

zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnos$ci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem

wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot stanowigcych Przedmiot Umowy do
zmienionych okolicznosci.

Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiang Umowy, nie stanowi

bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania zmian ani nie moze stanowic

samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 — ust. 4, Strony dopuszczaja mozliwos¢ (i) zmian

redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian bedacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej albo

przejecia z mocy prawa petni praw i obowigzkéw dotyczacych ktoérejkolwiek ze Stron, (iii)

zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez (iv) zmian

wynikajacych z okolicznosci, w ktérych Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwigzan
zamiennych, o ile nie beda one pogarszaty jakosci §wiadczenia Wykonawcy.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja migdzy nimi bedzie prowadzona na adresy podane w
komparycji Umowy. Strony sg zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie o kazdej zmianie
adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku korespondencja wystana na adres
dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doreczona.

Wykonawca wyraza nieodwotalng zgod¢ na dokonanie przelewu wierzytelnosci
przystugujacych Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej Umowy od Wykonawcy, w tym w
szczegblnosci wierzytelnosci wynikajacych z ustanowionego w § 11 ust. 1 Umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz ubezpieczen, o ktérych mowa w § 9 ust. 2
Umowy, na rzecz banku udzielajacego Zamawiajacemu kredytu na realizacjg¢ inwestycji.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak
rowniez w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystapienia
Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego obowigzkéw — Zamawiajacy
skorzystal z wykonawstwa zastgpczego, tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okre$lone czynnosci na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

,,-Rozwdj infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewddztwie zachodniopomorskim poprzez budowe sieci osrodkow uzdrowiskowych
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
72015 r., poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami);

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017, poz.
459, z pdzniejszymi zmianami);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
290 z pozniejszymi zmianami)

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z2017 r. poz. 519 z
pézn.zm.),

5) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2014
r. poz. 1446 z p6zn.zm.),

oraz rozporzadzenia wykonawcze do w/w ustaw.

18. Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na
drodze polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia (w okresie 30 dni o
powstania sporu) - moga zosta¢ skierowane na droge postgpowania sadowego w sadzie
wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

19. Umowg sporzadzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron Umowy.

Zaltaczniki do Umowy stanowiace integralne czesci Umowy:

Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa, w tym STWiORB;

Zatacznik nr 2 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z zaakceptowanymi
przez Zamawiajacego aktualizacjami,

- Zakacznik nr 3 - Dokument ubezpieczenia wraz z dowodem opfaty;

- Zatacznik nr 4 - Karta gwarancyjna;

- Zalacznik nr 5 - SIWZ;

- Zatacznik nr 6 - Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA.:

Zalacznik nr 2 do Umowy nr ZP/US/BH/06/2017
Harmonogram rzeczowo — finansowy.

dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:
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,,-Rozw@j infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim poprzez
budowe sieci o$rodkéw uzdrowiskowych z wyszczegolnieniem Regionalnego Osrodka Rehabilitacji

Leczniczej ,,Henryk” w Swinoujsciu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”.

L Wyszezeodlnienie Cena netto VAT Cena brutto Okres
P- Y & w ztotych w ztotych | w zlotych | wykonania
1 2 3 4 5 6

ETAP | — Roboty budowlane w zakresie rozbiorki istniejacego budynku Sanatorium Uzdrowiskowego

»Henryk” przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 wraz z obiektami towarzyszacymi i infrastrukturg
podziemna.

Roboty budowlane w zakresie rozbiorki W terminie
istniejgcego budynku Sanatorium 1 miesigca od
I Uzdrowiskowego ,,Henryk” przy ul. Henryka daty
Sienkiewicza 2 wraz z obiektami podpisania
towarzyszacymi i infrastruktura podziemna. umowy.
I RAZEM (ETAP I):

ETAP Il — Budowa Regionalnego Osrodka Rehabilitacji Leczniczej ,,Henryk” w Swinouj$ciu przy ul.

Henryka Sienkiewicza 2” wraz z przygotowaniem i zloZeniem na podstawie udzielonego przez
Zamawiajacego pelnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
zgodnie z Prawem Budowlanym i uzyskaniem ww. decyzji administracyjnej.

Etap obejmuje wykonanie wszelkich robot budowlanych wymaganych do kompletnej realizacji
zadania inwestycyjnego na podstawie projektu budowlanego wykonawczego wraz z pozwoleniem na
budowe nr 23/PB/2017 z dnia 8.02.2017 r. .

I1.1 | Roboty budowlane.

I1.2 | Roboty elektryczne — instalacje elektryczne. W terminie

1.3 R'oboty elektryczne — instalacje do 16
niskopradowe. miesiecy od

I1.4 | Roboty sanitarne. da_lty _

I1.5 | Roboty sanitarne — sieci zewnetrzne. poudrgsv?lma

1.6 Roboty drogowe wraz z zagospodarowaniem y

terenu.

RAZEM (ETAP 1)

RAZEM (ETAP | + ETAP II)

Stownie ztotych (Poz. 1L, KOLS) 1 oo eeeeei
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