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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku
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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Al. Wolnosci 8
62-800 Kalisz

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10
75-950 Koszalin



DZIAL |
POSTANOWIENIA WSTEPNE

§1
ZAKRES STOSOWANIA | DEFINICJE

1. Niniejsze Ogolne Warunki Umow (dalej OWU) majg zastosowanie do:
1) umdw na wykonanie Dokumentaciji projektowej w zakresie sieci nN i SN — Dziat I,
2) umodw na wykonanie Robét budowlanych w zakresie sieci nN i SN — Dziat I,

3) uméw na wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robdt budowlanych w zakresie sieci nN, SN
oraz uméw o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe dla inwestycji realizowanych na sieci WN — Dziat IV,

4) umow na wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy obiektéw WN (linii napowietrznych
i kablowych WN, stacji WN/SN) wraz z budowg, przebudowg i usunieciem kolizji sieci SN/nN z realizowanymi
obiektami WN - Dziat V,

5) uméw na wykonanie Robot budowlanych w zakresie budowy, przebudowy obiektow WN (linii napowietrznych
i kablowych WN, stacjj WN/SN) wraz z budowa, przebudowa i usunieciem kolizji sieci SN/nN
z realizowanymi obiektami WN — Dziat VI,

6) umow na wykonane Dokumentacji Projektowej i Robdt budowlanych (realizowanych w ramach jednej umowy)
w zakresie budowy, przebudowy obiektéw WN (linii napowietrznych i kablowych WN, stacji WN/SN) wraz z budowa,
przebudowa i usunigciem kolizji sieci SN/nN z realizowanymi obiektami WN — Dziat VI,

zawieranych w wyniku udzielenia przez Zamawiajacego zaméwienia niepublicznego.
2. OWU okre$lajg zasady realizacji ww. Umdw oraz wzajemne obowigzki i uprawnienia Stron.

3. Uzyte w OWU okreslenia oznaczaja;

Przedmiot Umowy na wykonanie dokumentacii
projektowej/przedmiot Etapu | Umowy o wykonanie
dokumentacji projektowej (projekt budowlany iflub projekt
Dokumentacja projektowa wykonawczy) oraz robét budowlanych, wraz z wszystkimi
wymaganymi decyzjami, pozwoleniami, zgodami i tytutami
prawnymi  do  nieruchomosci oraz  odpowiednig

Specyfikacjg Techniczna.

Instrukcje i standardy techniczne obowigzujgce
Instrukcje i Standardy techniczne w ENERGA- u Zamawiajgcego i dostepne na stronie internetowe;
OPERATOR SA https://energa-operator.pl/dokumenty-i-

formularze/instrukcje-i-standardy



KIP

Kodeks cywilny

Osoba Powigzana

Pracownik Zamawiajacego

Prawo autorskie

Prawo budowlane

Prekwalifikacja

Program Zgodnosci

Karta informacyjna przedsiewziecia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964r. z p6zn. zmianami).

a) Osoba prawna Ilub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowo$ci prawnej, w  ktdrej
Pracownik ~ Zamawiajagcego jest  wspdlnikiem,
udziatowcem, akcjonariuszem (z wyjatkiem nabycia
akcji dopuszczonych do obrotu gietdowego) czy tez
czlonkiem jej organdw zarzadzajacych lub organéw
nadzorczych,

lub

b) Osoba, bioraca udziat w realizacji Umowy, ktéra
jednocze$nie pozostaje w zwigzku matzeriskim,
w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub zwigzana z tytutu
przysposobienia, opieki lub kurateli z Pracownikiem
Zamawiajgcego bioracym udziat w realizacji Umowy

lub

c) Osoba prawna Ilub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, w ktérej osoby
wymienione powyzej w punkcie b) sg wspolnikami,
udziatowcami, akcjonariuszami (z wyjatkiem nabycia
akcji dopuszczonych do obrotu gietdowego) czy tez
czlonkami ich organdw zarzadzajacych lub organéw
nadzorczych.

Osoba zatrudniona lub wspotpracujaca z Zamawiajacym

w oparciu 0 umowe o prace lub umowe o charakterze

cywilnoprawnym, w tym umowe o Swiadczenie ustug

zarzadzania.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 22006 r. Nr 90, poz. 631
z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.z2013r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

Przeprowadzony proces, majacy na celu potwierdzenie,
ze materiat spetnia wymagania EOP zawarte
w  Standardach  technicznych i  odpowiednich
Specyfikacjach Technicznych.

Aktualnie obowigzujacy u Zamawiajgcego i publikowany
na jego stronie internetowej Program Zgodnosci,
zatwierdzony decyzjqg Prezesa Urzedu Regulacii
Energetyki.



RKW

Robota budowlana

ROS

Rozporzadzenie

Sita Wyzsza

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych (dalej réwniez Specyfikacja
Techniczna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowalnych (dalej rowniez Specyfikacja
Techniczna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Dokumentac;ji Projektowej i Robot Budowalnych
(dalej réwniez Specyfikacja Techniczna)

Strona

Umowa

Rejestr Kwalifikowanych Wykonawcow.

Przedmiot Umowy na wykonanie robot
budowlanych/przedmiot Etapu Il Umowy o wykonanie
Dokumentaciji projektowej oraz rob6t budowlanych.

Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku w sprawie szczegoGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego  (Dz.  U.  04.202.2072
ze zmianami).

Zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w cato$ci lub
w czesci na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci Stron. Za Site Wyzszg nie uwaza sie
zdarzenia zawinionego przez Strone albo przez osobe
trzecia, za ktorg Strona odpowiada, jak réwniez braku
$rodkdw finansowych chyba, ze ich brak wynika
z zaistnienia Sity Wyzszej.

Specyfikacja techniczna opisujagca w szczegoInosci
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej
oraz wymagania w zakresie zastosowanych materiatéw
i urzadzen, przekazywana Wykonawcy wraz z Umowa,
Specyfikacja techniczna opisujaca w szczeg6InoSci
zasady prowadzenia i odbioru Robdt budowalnych,
kontroli jakosci realizowanych prac oraz wymagania
w zakresie zastosowanych materiatow i urzadzen
przekazywana Wykonawcy wraz z Umowa,

Specyfikacja techniczna opisujagca w szczegdlnosci
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej,
zasady prowadzenia i odbioru Robdt budowalnych,
kontroli  jakosci oraz wymagania w  zakresie
zastosowanych materiatéw i urzadzen, przekazywana
Wykonawcy wraz z Umowa.

Zamawiajacy lub Wykonawca, tacznie Strony.

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
do ktorej stosuje sie odpowiednie postanowienia
niniejszych  OWU (odpowiedni Dziat OWU) i ktéra
w zaleznosci od ustalen pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg zawartych w tejze umowie jest Umowg
0 wykonanie dokumentacji projektowej lub Umowg
0 wykonanie robdt budowlanych lub Umowg o wykonanie
dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych.



Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej

Umowa na wykonanie rohét budowlanych

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej
oraz robé6t budowlanych

Umowa dotyczaca pozyskania tytutu prawnego do
nieruchomosci

Wykonawca

WRI

Wtasciciel nieruchomosci

Wytyczne dla Wykonawcow

Umowa, ktorej przedmiotem w catosci jest wykonanie
Dokumentaciji projektowe;.

Umowa, ktorej przedmiotem w catosci jest wykonanie
Robét budowlanych.

Umowa, ktérej przedmiotem jest wykonanie Dokumentacii
projektowe;j (etap ) oraz Robét budowlanych na podstawie
tej Dokumentacii (etap Il).

Porozumienie/umowa zawierana przez Wykonawce
z Wiascicielem nieruchomo$ci w imieniu i na rzecz
Zamawiajagcego W procesie  pozyskiwania tytutdw
prawnych do nieruchomosci, na podstawie ktorej
Zamawiajacy uzyskuje tytut prawny do korzystania
z nieruchomosci dla celow zwigzanych w szczegélnosci
z  budowa/rozbudowa/przebudowg i  eksploatacjq
urzadzen elektroenergetycznych. Pod tym pojeciem
w szczegdlnoSci  rozumie sie  porozumienie/umowe
dotyczacq  ustanowienia  stuzebnoSci  przesytu,
w wyjatkowych  przypadkach  porozumienie/umowe
dotyczacq innego niz stuzebno$C przesylu tytutu
prawnego do nieruchomosci. Dla celéw niniejszych OWU
pod tym pojeciem mieszczg sie takze o$wiadczenia woli
dotyczace udostepnienia nieruchomosci.

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosSci  prawnej,
niebedaca zarazem pracownikiem Zamawiajacego lub
Osobg Powigzana, ktéra ubiega sie o udzielenie
Zambwienia niepublicznego i zlozyta oferte lub zawarta
Umowe z Zamawiajacym.

Wytyczne Realizacji Inwestycji

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktdre;
przystuguje prawo wiasnosci nieruchomosci. Na potrzeby
niniejszych OWU terminem tym objety jest rowniez
wspdiwtasceiciel oraz uzytkownik wieczysty
i wspdtuzytkownik wieczysty nieruchomosci.

Wytyczne opracowane na podstawie obowigzujacej
u Zamawiajacego ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych”, ktéra reguluje zasady nabywania
praw do nieruchomosci dla istniejacych
i projektowanych urzadzer elektroenergetycznych.
Wytyczne dla Wykonawcdw sg udostepniane Wykonawcy
po podpisaniu Umowy.



Wytyczne dla Wykonawcéw okreslajace zasady
nabywania tytutéow prawnych do nieruchomosci w
zakresie sieci WN

Zamawiajacy

Zamowienie niepubliczne

Zasady okres$lania powierzchni stuzebnosci
przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z
urzadzen

Zgoda wiasciciela na wejscie na nieruchomosé

Wytyczne opracowane na podstawie obowigzujacej
u Zamawiajacego ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych”, ktéra reguluje zasady nabywania
praw do nieruchomosci dla istniejacych
i projektowanych urzadzer elektroenergetycznych.
Wytyczne dla  Wykonawcéw  okre$lajace  zasady
nabywania tytutbw prawnych do nieruchomosci w zakresie
sieci WN sg udostepniane Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

Jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR SA.

Zamobwienie udzielone na podstawie Regulaminu
udzielania zaméwien w ENERGA-OPERATOR SA.

Dokument sporzadzony na podstawie ,Wytycznych
okre$lania powierzchni stuzebnosci przesytu niezbedne;
do wiadciwego korzystania z urzadzend” opracowanych
przez Zespot PTPIREE. Zasady majg zastosowanie
w sprawach dotyczacych okreSlania powierzchni
stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach stanowigcych
wtasno$¢ osob trzecich lub bedacych w ich uzytkowaniu
wieczystym.

Dla potrzeb niniejszych OWU pojecie to oznacza zgode
wiasciciela wynikajagcgq z prawa wiasnosci, prawa
uzytkowania wieczystego nieruchomosci, na wejscie na jej
teren i wykonanie robot objetych Umowa.



DZIAL Il
OWU DLA UMOW

O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE SIECI nN i

1.

SN

§2
PRZEDMIOT REALIZACJI

Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuie:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét,

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytutow prawnych do nieruchomo$ci, na podstawie petnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiajgcego w zwigzku z zawartg Umowa, zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow oraz Zasadami
okre$lania powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wlasciwego korzystania z urzadzen.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz OWU,

2) warunkami zaméwienia, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,

3) warunkami przytagczenia, warunkami budowy sieci iflub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi,
4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w czesci dotyczacej pozyskiwania tytutow prawnych do nieruchomosci — zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow.
Zmiana przez Zamawiajacego postanowiern Wytycznych dla Wykonawcow w zakresie, ktdry dotyczy wykonania
obowigzkéw z Umowy, jest dla Wykonawcy obowigzujgca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego informacji w formie pisemnej o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla
Wykonawcdw. W stosunku do nieruchomo$ci w zakresie, ktdrych Wykonawca podjat juz negocjacie z jej
wiascicielem majg zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcow,

6) innymi niz okreslone w § 2 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robét budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
obowigzujacymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robdt,

7) obowigzujacymi u Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.

§3
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytgcznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okolicznoéci i zdarzeh zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktorych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
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aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznosci okre$lonych w § 3 ust. 2, ma obowigzek pisemnie poinformowac
o0 tym Zamawiajacego bez zbednej zwioki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowient wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych
udzielania zaméwien.

Ztozenie wniosku 0 aneks o0 ktorym mowa w § 3 ust. 3 w okresie pozniejszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztoZenia uznaje si¢ date wptywu do Zamawiajgcego, moze
by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okre$lonych w § 3 ust. 2 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks o ktérym mowa w § 3 ust. 3, w okresie pdzniejszym niz 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare za nieterminowe
przekazywanie informacji zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy Dokumentaciji projektowej nalezy:

1)

wykonanie Dokumentacji projektowej w sposob zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogow
okreslonych prawem polskim, w szczegdInosci zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami, obowiazujgcymi
w ENERGA-OPERATOR SA ,Standardami technicznymi” i zakresem prekwalifikacji materiatow, Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawcow, Zasadami okre$lania powierzchni
stuzebnosci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami wiedzy technicznej
i Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskiej.

zapewnienie:

a) wystarczajacego potencjatu ludzkiego, w tym réwniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnosci negocjacyjne
w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci (jesli jest to wymagane dla realizacji przedmiotu
Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych,

gwarantujacych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.

cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
Dokumentaciji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OWU
w szczegdlnosci o:

a) postepie prac projektowych,

b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomos$ci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
problemdw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgod i pozwolen.

8



Brak pisemnej cyklicznej informacji o postepach w realizacji Dokumentacii projektowej moze by¢ podstawa do odmowy
przez Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien
Oowu.

uzyskanie wszelkich wymaganych:
a) opinii,
b) uzgodnien

c) decyzji, w tym decyzji Srodowiskowych, w szczegdlnosci decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgdd wodnoprawnych, zgody
na wytaczenie gruntéw z produkciji rolnej lub leSnej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewdw, zezwolen na
odstepstwa od zakazow dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrong, zgtoszen instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét,

e) na obszarach objetych ochrona archeologiczng, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow,
oraz przekazanie oryginatow tych dokumentow Zamawiajacemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowigzywania. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia i decyzje w dacie odbioru dokumentacji projektowe;
powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 12 miesiecy.

wykonanie KIP lub ROS jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dla ROS z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagar:

a) ROS musi zostaé wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem teoretycznym
i zawodowym oraz posiadajacy doSwiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportéw dla
przedsiewziec wielko-przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane do$wiadczenie praktyczne rozumie sig co
najmniej jeden raport oddziatywania na $rodowisko wykonany i przyjety przez wiasciwy organ dla wydania decyz;i
Srodowiskowej w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat,

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe lub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania — potwierdzeniem
spetniania tego warunku moze by¢ w szczegdlnosci, cho¢ niewytacznie, udokumentowanie wykonania co najmniej
3 raportéw dotyczacych przedsiewzigcia o podobnym charakterze do bedacego przedmiotem umowy/oferty, ich
przyjecia przez wtasciwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora ochrony srodowiska, wéjta, burmistrza
lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych decyzji zezwalajacych na realizacje
przedsigwziecia,

c) projekt ROS musi zostaé przedtozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wiasciwym organom
administracji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa
w niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, osobisty udziat Wykonawcy opracowania,
oktéorym mowa w niniejszym ustepie, w  postepowaniach  administracyjnych  zwigzanych
z wykorzystaniem ROS Iub bedacych konsekwencj jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektow pism,



6)

7)

odpowiedzi oraz innych wystapien jak rowniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.

niezwloczne wyjasnienie Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemnej,

przeniesienie na rzecz Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, wszystkich autorskich praw
majatkowych do Dokumentaciji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wtasno$ci no$nikow, na ktérych
dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na nastepujacych
polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworéw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utwordw w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrotow, cie¢, przemontowan, ttumaczen,

f) modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentéw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek,
zmian i adaptacji,

g) faczenie fragmentdw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementow,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowan Utworéw (lub jego poszczegdlnych elementdw), tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowarn na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci zasad oraz wzoréw dokumentéw zawartych
w Wytycznych dla Wykonawcéw wraz z zatgcznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem Zamawiajgcego,
regulujgcym zasady pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomosci dla urzadzer elektroenergetycznych.
Odstepstwa od wzoréw dokumentéw mogg nastepowaé wytacznie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
i wymagajg uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem braku akceptacji danego tytutu
prawnego przez Zamawiajgcego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania
tytutow prawnych do nieruchomos$ci zaistnieje potrzeba sporzadzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynnosci
zmierzajace do zlecenia rzeczoznawcy majatkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb
Zamawiajacego, spoczywajg po stronie Wykonawcy.

na wniosek Zamawiajacego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
w zakresie:
a) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowalnych niezgodno$ci w realizacji z projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) reprezentowanie interesbw Zamawiajacego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych

przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutdw prawnych do nieruchomosci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych o wydanie
decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez postepowan karnych i cywilnych. W takim
przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajgcego o konieczno$ci lub mozliwosci wszczecia danego
postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiajgcego
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petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomocnictwa uwzgledniajac w powyzszym zakresie zasady obowigzujgce
u Zamawiajgcego w tym Zasady koordynacji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja. Koszty wynikajace
z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych petnomocnikéw, z pomocg ktérych
Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzaja Zamawiajacego. Zamawiajacy moze na pi$mie odwiadczy¢,
z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze bedzie prowadzit dane postepowanie we wtasnym zakresie.

11)dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej
(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.
W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej, na etapie ubiegania sie o wpis do RKW) lub ztozenia
o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.
Nieprzedstawienie przedmiotowego oswiadczenia skutkuje odmowg podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze sie,
ze zlozone oSwiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wymagan
okreslonych powyzej.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych stosowania
przez podwykonawce postanowien okreslonych w § 8 ust. 1 zdanie drugie OWU, z sankcjq za naruszenie tych
postanowien, w postaci kary umownej w wysoko$ci 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwo$cig
rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

14)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okolicznosci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegoino$ci zmiang terminu realizacji illub kosztdw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pozniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed datg
realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krétszym niz 14 dni przed datg realizacji
Umowy moze by¢ podstawg odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy.

§5
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

1. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomosci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego W zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla Wykonawcéw.
Pozyskiwanie tytutdw prawnych do nieruchomosci obejmuje wszelkie czynno$ci faktyczne i prawne niezbedne
do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym w szczegoino$ci weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci
na podstawie zdobytych przez Wykonawce dokumentow, przeprowadzenie negocjacji z wkascicielem nieruchomo$ci,
zawieranie Umdw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci a takze prowadzenie postepowania
administracyjnego, w takich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione -
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (t. j. Dz. U. 22010 r. Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.).

2. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktory powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebno$¢ przesytu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie stuzebnosci przesytu powinno by¢ poprzedzone zawarciem
porozumienia z wtascicielem nieruchomosci, ktérego wzér stanowi zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcow.
W wyjatkowych przypadkach Wykonawca moze zawiera¢ porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebno$é
przesytu tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez pozyskiwaé oswiadczenia woli dotyczace udostepnienia
nieruchomo$ci, za zgodg Zamawiajacego.

3. Wykonawca, w celu pozyskania poszczegdlnych tytutéw prawnych do nieruchomos$ci obowigzany jest do podjecia
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i przeprowadzenia negocjacji  z wiascicielami nieruchomos$ci  objetych planowanymi robotami  budowlanymi.
Wykonawca bedzie zawierat w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci, zgodnie z wzorami dokumentdéw o ktorych mowa w § 4 pkt 8 OWU wylacznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

4, W ramach procesu pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomo$ci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajagcemu pisemne zestawienie, zawierajgce m.in. informacje o rodzaju urzadzen planowanych do
umieszczenia na nieruchomosci, zajetej przez te urzadzenia powierzchni nieruchomosci, potozeniu nieruchomosci,
numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okreslenie wiasciciela nieruchomosci, na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomo$ci oraz innych dokumentéw
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci, a takze wykaz wynagrodzen oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomosci. Zakres wymaganych danych okre$la wzor zestawienia tabelarycznego, ktdry stanowi
zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcow.

5. Zamawiajacy - na podstawie zestawienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 - przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktorych Wykonawca jest uprawniony i obowigzany do negocjowania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.

6. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysoko$ci wynagrodzenia na rzecz poszczegélnych Wiascicieli
nieruchomo$ci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomosci Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do
nieruchomo$ci.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe  dotyczaca  pozyskania  tytulu  prawnego
do nieruchomosci albo wprost ustanawiajacg stuzebnoS¢ przesytu za wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone
w ostatecznym wykazie, oktorym mowa w § 5 ust. 5, Zamawiajacego nie obcigzajg skutki takiego dziatania.
Wykonawca dziata woéwczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje okreslone
w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zwolnienia
Zamawiajacego z ewentualnych roszczen Wiasciciela nieruchomosci lub podmiotow trzecich z tego tytutu, jak tez do
rozwigzania na swdj koszt zawartej Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci oraz zawarcia
na swoj koszt Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie
z Wytycznymi dla Wykonawcow. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwoS¢ zaptaty wynagrodzenia
w wysokoS$ci przekraczajacej kwote okre$long w wykazie (nadwyzka) przez Wykonawce, pod warunkiem, ze wzor
Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci jest zgodny z wzorami znajdujacymi sie
w Wytycznych dla Wykonawcdw. Niezaleznie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy moze
pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz
bez prawa do naprawienia szkody.

8. W przypadku, gdy mimo dotozZenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wysokosci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegolnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy w miare mozliwosci wspomaga wowczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie dziatan, ktore zobligowany jest podja¢ Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w takich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie
postepowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).

9. Koszty postepowan administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomos$ci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Umoéw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obcigzajg
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Zamawiajgcego.

§6
PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Przed ztozeniem wiasciwemu organowi administracji wniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe badz
przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje projektowg
(1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajgcego procesu uzgodnieniowego. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego
wymaga dostarczenia Zamawiajagcemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnionym projektem budowlanym.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakoriczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
okreslonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych)

Dokumentacja dotyczg czesci: Pozostate
dokumentacje

Abonenckiej Energa-Operator projektowe

Linie WN, stacje Linie SN, linie nN, Stacje Linie | Linie Stacje
transformatorowe Stacje transformatorowe WN/SN, linie SN nN transformatorowe
WN/SN SN/nN WN SN/nN
(GPZ sieciowy)
30 15 30 15 10 10 30

. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zaréwno w formie elektronicznej jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowartos¢
nosnikéw, na ktorych Dokumentacja projektowa zostanie zapisana.

. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemna reklamacije.

. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty otrzymania reklamacji, chyba ze biorac pod uwage mozliwo$ci techniczne usunigcia wady Strony ustalg termin
dtuzszy.

. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomosci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczacej
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci zawartej z Wiascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajgcemu termin
weryfikacji prawidtowosci uzyskania tych tytutdw prawnych okreslony w § 6 ust. 2.

§7
OCHRONA PRAW AUTORSKICH
. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa.
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. Na podstawie Umowy Zamawiajgcy nabywa, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w ww. Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
Umowy oraz prawo witasno$ci nosnikow, na ktorych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu.

. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z Dokumentacjg projektowa oswiadczenie, zgodnie z Zatacznikiem nr 7
do OWU.

§8
PODWYKONAWCY

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcy i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajgcego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajacego, z wnioskiem
0 udzielenie zgody, o ktorej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oswiadczenia podwykonawcy iflub
dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, Ze do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
projekt.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
z zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowg, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania cze$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdlnosci z tytutu wszelkich szkéd, kar umownych.

. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze prace wykonane przez podwykonawcow.

§9
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Wykonawca powinien ztozy¢ Dokumentacje projektowa do odbioru koncowego, co najmniej 7 (siedem) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okreSlonym w Umowie.

. Dokumentacje projektowa Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajacego w formie elektronicznej oraz
w formie papierowej w 4 egzemplarzach, a poza tym, przekaze réwniez 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego
i przedmiaru robdt.

. Odbiér koricowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiajacego bez uwag
protokotu odbioru koricowego.

. Odbiér koncowy Dokumentacji projektowej nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na
budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania robét po uptynieciu terminu dla ktérego organ administracii
architektoniczno-budowlanej moze wnieS¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych decyzji, pozwolen,
uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystgpienia do wykonania Robét budowlanych. Odbiér korncowy tej
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dokumentacji nastapi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do obioru
i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiajgcego przekazanie
Dokumentaciji projektowej moze nastapi¢ przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe,
jednak nie jest ono rownoznaczne z odbiorem koricowym Dokumentagji.

§10
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

. Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie podpisany przez Zamawiajacego bez uwag protokét odbioru koricowego
Dokumentaciji projektowe;.

. Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci, zaréwno pod
tytutem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Wiasciciela nieruchomosci. Wynagrodzenie dodatkowe
dla Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykaz mozliwych do uzyskania wynagrodzen dodatkowych
dla Wykonawcy przewiduje Zatacznik nr1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy).
Wynagrodzenie dodatkowe bedzie obejmowato wykonanie tgcznie nastepujacych czynnosci:

1) uzyskanie niezbednych dokumentoéw i materiatow geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntéw, sporzadzenia
protokotow z badania ksigg wieczystych, wykazu Wiascicieli nieruchomosci, map ewidencyjnych gruntéw z opisem,
innych dokumentéw), niezbednych do zawarcia Uméw lub o$wiadczen dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci,

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnien i negocjacji oraz zawarcie Umdw lub oswiadczern dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (w tym roéwniez sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu
protokotow rokowan),

3) reprezentowanie Zamawiajacego w zawarciu umowy ustanowienia stuzebnosci przesylu w formie aktu
notarialnego, gdy udziat w przedmiotowej czynno$ci wynika z udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

Warunkiem wypfaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci
w postaci stuzebnosci przesytu jest podpisanie przez Wiasciciela nieruchomosci przed notariuszem umowy
ustanowienia stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w § 10 ust. 2 za tytuty prawne do nieruchomosci
pozyskane przez Wykonawce:

a) na zasadach i wzorach dokumentow innych niz obowigzujace i zawarte w Wytycznych dla Wykonawcéw,
z wytaczeniem przypadkéw uzgodnionych z Zamawiajacym,

b) inne niz stuzebnos¢ przesytu na nieruchomosci stanowigcej wtasnosé podmiotu przytaczanego.

. Zapfata nastgpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Faktura VAT powinna zawiera¢, oprécz danych wymaganych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, numer
zamdwienia podany przez Zamawiajacego lub dane osoby ze strony Zamawiajacego, wyznaczonej do wspétpracy
w ramach realizacji Umowy.

. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ENERGA CUW Sp. z 0.0. Biuro w Kaliszu ul. Czgstochowska 4, 62-800 Kalisz
lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustalen, o ktérych mowa w § 10 ust. 13.
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9.

Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy kopie podpisanego koricowego protokotu odbioru.

O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

Nalezno$ci okreslone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajacego przelewem na
konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT
Poczawszy od 1 lipca 2018 r. do wszystkich ptatnosci za otrzymane faktury VAT, Zamawiajacy stosuje mechanizm
podzielonej ptatnosci ,split payment”. Ptatno$ci z tytutu przedmiotowej umowy beda realizowane wytgcznie na rachunki
bankowe, ktére widniejq w Wykazie Podatnikow zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biata Lista) publikowanym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Nalezno$ci okreslone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

10. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez

podpisu Zamawiajacego.

11. Za dzien zapfaty strony uznajq dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia okreslonego w Umowie jest przediozenie przez Wykonawce, niezaleznie

od wszystkich wymaganych Umowg dokumentow odbiorowych, pisemnych o$wiadczen podwykonawcow, ze wszelkie
nalezno$ci zwigzane z wykonywanymi przez nich pracami zostaly przez Wykonawce uregulowane w catosci. Brak
pisemnych o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, uzasadnia wstrzymanie ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy do wysokosci potencjalnego roszczenia do czasu przedtozenia tych o$wiadczen, przy czym wstrzymanie
zaptaty wynagrodzenia z powyzszego powodu nie stanowi op6znienia w jego zaptacie.

13. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz.U. 2 2017 r., poz. 1221

z pdzn. zm.) Wykonawca i Zamawiajacy ustalaja, ze bedaq dokumentowac zawierane pomiedzy sobg transakcje
w formie elektronicznej zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik Nr 2 do OWU.

§ 11
GWARANCJE

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej gwarancji prawidtowego wykonania Dokumentaciji projektowe;.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koricowego odbioru Dokumentacii
projektowej i nie moze zakonczy¢ sie przed uptywem 3 (trzech) lat od dnia koricowego odbioru robét budowlanych
wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej sporzagdzonej przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pieciu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczgwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementow) objetych nowg gwarancjq zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.

Niezaleznie od terminu gwarancji wskazanego w § 11 ust. 2, Wykonawca obowigzany jest usungé na wtasny koszt
wady obiektdw budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, bedace nastepstwem wad tej
dokumentacji w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce
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Z wyzej wymienionego obowiazku Zamawiajacy powierzy usuniecie wad innemu wykonawcy, a catoscig kosztéw tych
prac obcigzy Wykonawce.

§12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, liczac od nastepnego dnia po uptywie okreslonego w Umowie terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, za kazdy dzien op6znienia w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia gotowoéci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce przed terminem realizacji Umowy badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce, po terminie realizacji Umowy badz rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien Umowy poprzez
powierzanie realizacji umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajgcego badz za naruszenie
postanowien, o ktdrych mowa w § 4 pkt 13 i/lub § 8 ust.1,

6) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzej w § 4 pkt 13 lub § 8 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego, Osoby
Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie
Powigzanej,

7) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie za kazdy dzien opdznienia w ztozeniu przez
Wykonawcg uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okreslonym w § 3 ust. 5,

8) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkow okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o realizacji przedmiotu Umowy.

2. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla umdw o wartosci do 500 tys. zt - 100% wynagrodzenia netto, okreSlonego w Umowie,

2) dla uméw o wartosci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 12 ust. 1 pkt 4 i 6.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego przenoszacego wysokos¢
naliczonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogolnymi
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym.
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. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie, bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz 0s6b
trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym w szczegoinosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robét budowlanych, takze za
przekroczenia wymiaru czasu wytgczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Projektowych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych.

. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okreslonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50 tys. zt (stownie: pieédziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelno$ci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

. Zaptata lub potracenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytaczeniem przypadkow, dla ktdrych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

§13
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania Umowy lub op6znia sie z realizacjq
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowiert Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposéb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajgcy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoriczenie wykonania przedmiotu Umowy,

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemne;
zgody Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje zamdwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuije realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 4 pkt 12 i pkt 13 OWU.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
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zwioki w zaptacie naleznosci przekraczajacej 60 (szesédziesieciu) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

3. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ 0 tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 14
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz w
zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z treScig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy,( zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO),
stanowiacq zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trecig tego zatgcznika do Umowy
przed jej zawarciem.

§ 14'

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony o$wiadczaja, ze wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy sg poufne i nie mogg
by¢ bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niz Strony umowy), chyba ze
obowigzek przekazania takich informaciji jest konieczny dla prawidtowego wykonania umowy lub wynika z przepiséw
prawa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umowa,
a w szczegdlnosci za udostepnienie osobom nieupowaznionym.

3. Obowigzek zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

4. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okre$lonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych ktérej wzér stanowi zatacznik nr 10 OWU.
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie
przetwarzania danych osobowych, o ktorym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych - RODO).

§15
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
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ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczace lub nalezace
do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujq sie do nieujawniania stronom trzecim informaciji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajgcych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek Informacji Poufnych jednoczesnie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona, ktorej informacje
ujawniono moze zadaC naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujgcych przepisach prawa.

5. Strony postanawiaja, ze informacje beda przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufnos¢.

6. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufno$ci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktorymi postugujq sie przy
wykonaniu Umowy.

7. Postanowienia o poufnosci, nie bedq stanowity przeszkody w ujawnianiu informacii, ktéra zostata zaaprobowana
na pi$mie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

8. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufnosci informacji Zamawiajacego okre$lonych w § 15 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

9. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakofczenia Wykonawca zwrdci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 15 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okreslone w § 15 ust. 1 przechowywane elektronicznie,
usunie ze swoich zasobéw elektronicznych oraz no$nikow informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.
Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynnos¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi wykonawca postuguje sie przy
realizacji Umowy. Strony moga odstapi¢ od tej czynno$ci w odniesieniu do informaciji, ktdre sg niezbedne w celu
ewidencji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa lub Strona, ktéra jest
wiascicielem informaciji, wyraza na to zgode.

10. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktéra moze zosta¢ uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okre$lonych
warunkow, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wytaczajq dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji ( t. j. Dz. U. 22003 r. Nr 153, poz. 1503, z pdzn. zm.). Informacje, o ktérych
mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w mysl ustawy wymienionej
w zdaniu poprzednim.

12. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakoniczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.
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13.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowien wynikajacych z § 15 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

14. Wykonawca zobowigze swoich pracownikow, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy ktorych prowadzi
swojg dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwieztego opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach w taki sposéb, aby ich ujawnienie nie stanowito naruszenia zobowigzan
wynikajacych z obowigzku zachowania poufno$ci i ochrony informacji poufnych.

16. Obowigzek, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczy réwniez:

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikow systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci.

§16
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony bedq dazyly do jego

polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spér poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sgdu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§17
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenie$¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL 1l

OWU DLA UMOW
NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE SIECI nN i SN

§18
PRZEDMIOT REALIZACJI

. Wykonanie Rob6t budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 2, nastapi na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
Dokumentaciji projektowej. Czes¢ Dokumentacji majaca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega
petnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) warunkami zamoéwienia, w tym Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sieci i
wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi,

3) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

4) innymi niz okre$lone w § 18 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczacymi robot budowlanych zwigzanych z budowa obiektdw elektroenergetycznych $redniego/niskiego
napiecia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robot budowlanych oraz
przepisami BHP i ppoz., obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze oddziatywania wykonywanych robét,

5) obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA oraz
zakresem prekwalifikacji materiatow.

. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamdéwienia moze stosowac wytgczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wytgczeniem odbiorcéw i powodujace czasowe przerwanie dostarczania energii elektryczne;
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych.
Szczegbtowy harmonogram i czasy wylaczen zostang ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcow energii z tytutu wytgczen, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkod wyniktych z tego tytutu i pokrytych przez
Zamawiajgcego.

§19
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.
. Termin rozpoczecia Rob6t budowlanych nastepuje niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity WyZzszej podejmie wszelkie niezbgdne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkdw Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.
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4. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznoci o ktorych mowa w § 19 ust. 3, ma obowigzek pisemnie
poinformowac o tym Zamawiajacego bez zbednej zwioki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy,
na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacii
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowiernn wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych udzielania zamowien.

5. Ztozenie wniosku o aneks o ktorym mowa w § 19 ust. 4, w okresie p6zniejszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztoZenia uznaje si¢ date wptywu do Zamawiajgcego, moze
by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o wystapieniu okolicznosci okre$lonych w § 19 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku 0 aneks o ktdrym mowa w § 19 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare za nieterminowe
przekazywanie informacji zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 6.

§ 20
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dtuzszym niz 5 (pieciu) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilosci i jakosci Robot budowlanych podlegajacych zakryciu.

§ 21
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdInosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robdt budowlanych, z zastrzezeniem § 21 ust. 3, nalezy wykonanie Robét
budowlanych w sposob zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogdéw okreslonych prawem
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczegoinosci z:

1) przedstawiong oferta,
2) przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacjg, w tym Dokumentacjq projektowa,
3) Polskimi Normami oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
4) |nstrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.
3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robot budowlanych nalezy dodatkowo:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu do wgladu oryginatu pozwolenia wiasciwego organu administracji publicznej
na gospodarowanie odpadami w zakresie niezbednym do wykonania Robét budowlanych,
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2) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robdt budowlanych - zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéw. Materialy z demontazu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowalnych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ do wskazanego przez
Zamawiajacego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkod, ktére mogq zaistnie€, w tym szkdd na osobie i szkdd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zados¢uczynienie za krzywde na osobie,

4) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska oraz przepisach
dotyczacych utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem
wykonywanych robdt. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwtocznie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wiasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuZzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robét budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i p. poz.,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru
objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania
przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony srodowiska w szczegolno$ci sposobu wykonywania rob6t, dostaw
towardw lub podejmowania innych czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediéw lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy

9) zapewnienie dostepow do nieruchomosci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robot budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentdw i warunkdw w celu ciggtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopéw, $ciekow
bytowych oraz realizacji rob6t budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatah majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegdlnosci dziatek sasiadujgcych z terenem budowy, wtgcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wiasnym logo
i oSwietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwolen na korzystanie z drog publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu Robét budowlanych,

13)cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizaci
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegdlnosci stanu zaawansowania Robét budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Robot budowlanych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajacego
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zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowiet OWU,
zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 6,

14)dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomosci, a w szczeg6lno$ci pasa drogowego oraz terendw
PKP i Lasow Panstwowych. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce réwnowartoscig kosztow, ktore
poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robot budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac note
obcigzeniowa,

15)zapoznanie sie z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i umoéw pomiedzy Zamawiajacym a wiascicielami
nieruchomo$ci, na terenie ktorych beda prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Robot budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ z tytutu naruszenia
wzgledem wiascicieli nieruchomos$ci postanowien zawartych w w/w uzgodnieniach, decyzjach i umowach,
a w szczegdInosci w zakresie kar umownych, ktérymi moze zostaé obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy
z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce réwnowartoscig
natozonych kar, ktére w takim przypadku poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robédt budowlanych,
wystawiajgc note obcigzeniowa,

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Robét budowalnych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjq Umowy.
W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie o wpis do RKW) lub
ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescia Zatacznika nr 3 do OWU.
Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od wymagan
okreslonych powyzej,

18)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcia w niej zapisow dotyczacych
stosowania postanowier okre$lonych w § 24 ust. 2 zdanie trzecie OWU przez podwykonawce, z sankcjq
za naruszenie postanowien w postaci kary umownej w wysokosci 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

19) spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru cze$ciowego/technicznego robot nowego obiektu budowlanego, dia ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i ztozenia Zawiadomienia o Zakorczeniu Budowy Obiektu
Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakofczeniu wszystkich robét, gdy przewidywany termin
zakoriczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru cze$ciowego/technicznego, jest dtuzszy niz
6 (szes¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czesciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed zakoriczeniem wszystkich robdt,

21)niezwtoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wiasciwego organu nadzoru budowlanego lub oSwiadczeniem wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,
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22)zapewnienie oraz pokrycie kosztow nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie robét ziemnych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w decyzji konserwatora zabytkow i przekazanie odbierajgcemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

23)w sytuacii zaistnienia Sity WyZzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdInosci zmiane terminu realizacii iflub kosztéw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed
datq realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krétszym niz 14 dni przed datg
realizacji Umowy moze by¢ podstawg odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy.

§ 22
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikte
na skutek wykonywania Robét budowlanych.

§23
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napieciem obowigzujgcymi
u Zamawiajacego.

§24
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykona¢ roboty sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcéw.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo

uprzednia zgoda Zamawiajgcego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajgcego hie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce robét pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang
z przygotowaniem placu budowy.
W przypadku podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajgcego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oSwiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badZz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od okreslonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawca lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
ptatno$ci okreslonych w umowie tgczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w cze$ci zaptaty
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wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajacego w my$l § 24 ust. 2,
a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych rob6t, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedaca przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wylgcznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawcy i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji 0 wyznaczeniu terminu.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 24 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej
zaptaty albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku, o ktorym mowa w § 24 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zgdaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajgcego, a Zamawiajacy dokonat zapfaty cato$ci wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwrédciC na rzecz Zamawiajgcego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za posrednictwem $rodkdw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowa zgoda
Zamawiajgcego wyrazona na piSmie pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodéw zaptaty za roboty

1.

wykonane przez podwykonawce, przed korncowym rozliczeniem z Zamawiajgcym. Warunkiem zaptaty kolejnych cze$ci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robét. W przypadku nieprzedstawienia
ktdregokolwiek z dowodow zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcdw. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegolnosci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow.

12. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuije takze roboty wykonane przez podwykonawcow.
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§ 25
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. Dla wykonania Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé materiaty, odpowiadajace wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.Nr92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Materiaty muszg by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH), fabrycznie nowe i nie starsze niz 1 rok od daty
produkcji.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robot
i materiatow wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete.

4. Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materialy do wbudowania w zakresie zgodnym ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych.

5. Urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w § 25 ust. 4 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z zastrzezeniem § 25 ust. 8.

6. Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu.

7. Zaroztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

8. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbior urzadzen
i materiatdéw, o ktérych mowa w § 25 ust. 4, na placu budowy, jest zobowigzany dokona¢ fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodnosci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowigzany jest przekazac
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu
Zamawiajacego i na adres e-mail: eop-logistyka@enrga.pl.

9. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatow na bebnie, ktory nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ bebny Zamawiajagcemu niezwtocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak odpowiadajgcym stanowi z dnia wydania, pod rygorem
obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwréconych lub uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi z wyceny kaucyjnej Wiasciciela bebna.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za powierzone przez Zamawiajacego urzadzenia i materiaty
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementéw lub odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie $rodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow
Z magazynu Zamawiajacego na plac budowy.

12. Wykonawca zapewnia wfasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy urzadzan i materiatow,
0 ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

13. Koszty czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, 3, 5, 7, 11, 12 obcigzajg Wykonawce.
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§ 26
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentéw wykazanych
w zatgczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcow w Zakresie Odbioru Robét Budowlanych co najmniej 7 (siedem)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robét budowlanych
jest wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (pieciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
moze zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koricowego Robdt budowlanych w terminie krétszym, niz wynikajacy ze zdania
pierwszego, ale jednocze$nie gwarantujagcym mozliwo$¢ realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacii
przedmiotu Umowy, lecz nie pézniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.

. Rozpoczecie odbioru czeSciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbior koricowy, nastepuje w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robot budowlanych
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru koficowego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego, przy udziale podmiotdw okre$lonych Prawem budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacii
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem § 26 ust. 8 (ponizej).

. Jezeli przesunigcie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

. Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora
w dzienniku budowy zakonczenia Robot budowlanych.

. W przypadku braku operatow potwierdzonych przez Osrodek Geodezyjny, Wykonawca moze zlozy¢ do odbioru
czesciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracii
wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie. Wykonawca pisemnie o$wiadczy Zamawiajacemu, ze zobowigzuje sie
dostarczy¢ potwierdzony przez Osrodek Geodezyjny operat bez zbednej zwioki lecz w terminie nieprzekraczajacym
3 (trzech) miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie
tej czeSci Umowy na zasadach okreslonych w § 29 OWU.

. Z czynno$ci odbioru czeSciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koncowego zostanie sporzadzony
i podpisany przez Strony protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego zostang stwierdzone wady, ktdre potwierdzg
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z tre$cig umowy, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowalnych lub niezgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi
w ENERGA-OPERATOR SA lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
przepisami prawa lub stwarzaja jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokonaé negatywnego odbioru elementow
lub negatywnego odbioru technicznego potwierdzajac te czynnos¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy dokona
powtérnego odbioru czeSciowego lub powtérnego odbioru technicznego po usunieciu wad przez Wykonawce
i pisemnym zgtoszeniu tego faktu Zamawiajacemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunigcia wad przez
Wykonawce Zamawiajacy moze usung¢ te wady na koszt Wykonawcy.

. Pozytywny odbiér techniczny wraz z kompletng dokumentacjg powykonawcza kwalifikuje Roboty budowlane
do odbioru koncowego.
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§ 27
ZAPLATA WYNAGRODZENA

. Podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, jest kazdorazowo podpisane przez Wykonawce zgtoszenie
gotowosci odbioru catosci lub cze$¢ Robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Faktura VAT powinna by¢
wystawiona przez Wykonawce nie pozniej niz w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgtoszenia gotowosci
Robét budowalnych do odbioru, stanowigcej date wykonania ustugi. Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w Umowie
na rzecz Wykonawcy za wykonanie Robét budowlanych nastapi po protokolarnym zakofczeniu i odebraniu bez uwag
Robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy

. Zapfata okres$lona w § 27 ust. 1, moze nastapi¢ w cze$ciach przed odbiorem technicznym i odbiorem koricowym Robét
budowalnych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zamawiajagcy na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie
z Zalacznikiem nr 8 do OWU o zaptate jednej lub kilku czesci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
Whiosek ten bedzie zawierat uzasadnienie, wskazujgce w szczegdinosci na stan zaawansowania Robot budowalnych
stanowigcych przedmiot Umowy. Zamawiajacy rozpatrzy ten wniosek w ciagu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od
dnia jego doreczenia. Zamawiajacy moze zada¢ uzupetnienia tre$ci wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia
wniosku bedzie wynosit 14 (czternascie) dni kalendarzowych od dnia doreczenia zadanego uzupetnienia tresci
whniosku. Warunkiem zaptaty jest protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego elementéw przedmiotu Umowy, za
ktdre ma nastapi¢ zaptata czesci transzy wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad
wykonanych elementow przedmiotu Umowy.

. Laczna warto$¢ ptatnosci czgSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci Umowy.

. Warunkiem zapfaty wynagrodzenia okreSlonego w Umowie jest przedtozenie przez Wykonawce, niezaleznie
od wszystkich wymaganych Umowg dokumentdw odbiorowych, pisemnych o$wiadczen podwykonawcow, ze wszelkie
nalezno$ci zwigzane z wykonywanymi przez nich robotami zostaty przez Wykonawce uregulowane w catosci. Brak
pisemnych oswiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, uzasadnia wstrzymanie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy do wysokosci potencjalnego roszczenia do czasu przedtozenia tych oswiadczen, przy czym wstrzymanie
zaptaty wynagrodzenia z powyzszego powodu nie stanowi op6znienia w jego zaptacie.

. Zaptata nastapi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zatacznikami do faktury zgodnie z § 27 ust. 8 i po odbiorze elementéw i/lub
odbiorze technicznym lub odbiorze koricowym, z uwzglednieniem § 27 ust. 1.

. Faktura VAT powinna zawiera¢, oprécz danych wymaganych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, numer
zamdwienia podany przez Zamawiajacego lub dane osoby ze strony Zamawiajacego, wyznaczonej do wspotpracy
w ramach realizacji Umowy.

. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ENERGA CUW Sp. z 0.0. Biuro w Kaliszu ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz
lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustalen, o ktérych mowa w § 27 ust. 14.

. Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy potwierdzone przez Zamawiajacego zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru,
kopie podpisanego protokotu odbioru elementéw i/lub odbioru technicznego lub odbioru koAcowego wraz
z zestawieniem podziatu kosztéw do faktury, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do OWU.

. O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pi$mie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

10. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajacego przelewem na

konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT.
Poczawszy od 1 lipca 2018 r. do wszystkich ptatnosci za otrzymane faktury VAT, Zamawiajacy stosuje mechanizm
podzielonej ptatnosci ,split payment”. Ptatno$ci z tytutu przedmiotowej umowy beda realizowane wytgcznie na rachunki
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bankowe, ktére widniejq w Wykazie Podatnikow zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biata Lista) publikowanym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

11. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

12. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez
podpisu Zamawiajacego.

13. Za dzien zapfaty strony uznajq dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. od podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221
z pézn. zm.) Wykonawca i Zamawiajacy ustalajg, ze bedg dokumentowaC zawierane pomigdzy sobg transakcije
w formie elektronicznej, zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik Nr 2 do OWU.

§ 28
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu bezwarunkowej 36 miesiecznej gwarancji na budowle energetyczne oraz
60 miesigcznej gwarancji na obiekty budowlane.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koicowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Na materialy i urzadzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancjq jakq dajq ich producenci, lecz nie krotsza niz 12 (dwanascie) miesiecy.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajgcy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

6. Nie powoduje utraty gwarancji:
1) modernizacja urzadzen przesytowych,
2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okreslonych wiasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalajg, ze uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia wydania.

8. W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okreslonych w § 28 ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzy¢
catoscig kosztow tych prac Wykonawce.

9. Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcow
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem terminéw
okreslonych w § 28 ust. 4, przystapi¢ do usunigcia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.
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§ 29
KAUCJA GWARANCYJNA

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robét budowlanych operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia na rzecz
Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania Umowy, zgodnie z okreslonym
przedmiotem zamowienia.

Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Wykonawca
zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania
Umowy.

Kaucja gwarancyjna z za nie spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
Budowlane, w tym za operat geodezyjny potwierdzony przez O$rodek Geodezyjny wynosi 20% wartoSci umowy.
Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatnosci za fakture VAT koncowg wystawiong przez Wykonawce.
Z chwilg potracenia, wierzytelno$ci Zamawiajacego wynikajace z wymaganych roszczern Zamawiajacego wobec
Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalne;
faktury koricowej umarzajg sie nawzajem do wysokosSci wierzytelnosci nizszej (zostajg uregulowane w tej czesci).
Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia i zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez
Wykonawce operatu geodezyjnego potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane
przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami okreslonymi w § 29 ust. 1, zostang zwrdcone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu operatu geodezyjnego potwierdzonego przez O$rodek
Geodezyjny lub decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynigciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystapienia
do uzytkowania obiektu.

2. Pobranie kaucji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny lub spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo Budowlane. Razace opdznienia w dostarczeniu ww. dokumentéw moze by¢ traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.

§ 30
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie okreslonego w Umowie terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, za kazdy dzien op6znienia w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementéw/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancii lub rekojmi, liczac od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci
odbioru;

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce przed terminem pierwotnym realizacji Umowy badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
przez \Wykonawce lub Zamawiajacego po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien Umowy poprzez
powierzanie realizacji umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajgcego badz za naruszenie
postanowien, o ktdrych mowa w § 21 ust. 3 pkt 18 i/lub § 24 ust.2,

6) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzejw § 21 ust. 3 pkt 18 i/lub § 24 ust. 2 niniejszych OWU,

8) 20% za niedostarczenie powykonawczego operatu geodezyjnego potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny
w terminie okreslonym w § 26 ust. 6.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czaséw wytaczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazda rozpoczety godzing) w wysokoSci:

1) za pierwszg godzine:

e 800,00 zt — na liniach nN 0,4 kV;
e 2000,00 zt - na liniach SN 15 kV;
e 2500,00 zt - na liniach WN.

2) za kazdg kolejng godzing, jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z § 30 ust. 2 pkt 1 (powyzej) i liczby
odpowiadajacej kolejnej przekroczonej godzinie.

Przyktady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasow wytgczen o 3 godziny na liniach nN warto$¢ kary wyniesie: 800 zt + 800 zt x 2
+ 800 zt x 3=4 800 zt.

W przypadku przekroczenia czasow wyfaczen o 4 godziny na liniach SN wartos¢ kary wyniesie:
2000zt+2000ztx 2+2000ztx 3+ 2000zt x 4= 20000 zt

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuaciji nie zaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

. Wykonawca, z tytutu powtdrnego odbioru elementéw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysoko$ci 0,25% warto$ci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wigcej niz 2000 zt netto.

. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla uméw o wartosci do 500 tys. zt - 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) dla uméw o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 30 ust. 1 pkt4i 7.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogolnymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawa ich wspotpracy, ponosza wzgledem Zamawiajacego oraz 0séb
trzecich solidarng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym w szczegdInosci
z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robét budowlanych takze
za przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytgczeniem odbiorcow, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych iflub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych.

. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu

do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okre$lonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50.000 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia

za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

11. Zaptata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakoniczenia realizacji przedmiotu Umowy,

1.

z wytaczeniem przypadkow, dla ktorych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 31
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjq
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowiert Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposdb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoniczenie wykonania przedmiotu Umowy,

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato okreslone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 21 ust. 3 pkt 18 OWU,

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuije realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
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kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie naleznosci przekraczajacej 60 (szesédziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 32
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy,( zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO),
stanowiacq zatgcznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trecig tego zatgcznika do Umowy
przed jej zawarciem.

§ 32!

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony o$wiadczaja, ze wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy sg poufne i nie mogq
by¢ bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niz Strony umowy), chyba ze
obowigzek przekazania takich informaciji jest konieczny dla prawidtowego wykonania umowy lub wynika z przepiséw
prawa.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umowa,
a w szczegdlnosci za udostepnienie osobom nieupowaznionym.

. Obowigzek zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okre$lonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych ktérej wzér stanowi zatacznik nr 10 OWU.
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie
przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO).
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§ 33
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczace lub nalezace
do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujq sie do nieujawniania stronom trzecim informaciji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajgcych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek Informaciji Poufnych jednoczesnie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona, ktorej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody na ogoinych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

5. Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufnos¢.

6. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktoérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

7. Postanowienia o poufnosci, nie bedq stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 33 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufnosci jak za wasne
dziatania lub zaniechania.

9. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakonczenia Wykonawca zwrdci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 33 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakoniczenia realizacji umowy, natomiast informacije okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobéw elektronicznych oraz nosnikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakoniczenia Umowy Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby taka czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi wykonawca
postuguje sie przy realizacji Umowy. Strony moga odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informaciji, ktére sg
niezbedne w celu ewidencji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowiazujacymi przepisami prawa lub
Strona, ktora jest wtascicielem informacji, wyraza na to zgode.

10. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdInosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowiazujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z p6zn. zm.). Informacje,
o ktorych mowa w § 33 ust. 1 ust. 2, nalezy traktowa¢ jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w mysl ustawy
wymienionej w zdaniu poprzednim.
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12. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakoriczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

13.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowiert wynikajacych z § 33 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umowne;
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

14. Wykonawca zobowigze swoich pracownikdw, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy ktérych prowadzi
swojg dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwieztego opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach w taki sposéb, aby ich ujawnienie nie stanowito naruszenia zobowigzan
wynikajacych z obowigzku zachowania poufno$ci i ochrony informacji poufnych.

16. Obowigzek, o ktérym mowa w § 33 ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez:

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikow systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci.
§ 34
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania, Strony bedg dazyly do jego

polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spor poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 35
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL IV
OWU DLA UMOW O

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT BUDOWLANYCH

(REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W ZAKRESIE SIECI nN,

SN ORAZ UMOW O WYKONANIE UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYH

POZOWOLENIA NA BUDOWE DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA SIECI

1.

WN

§ 36
PRZEDMIOT REALIZACJI

Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwdch etapach:
1) Etap | - obejmuje:

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robét budowlanych,

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytutbw prawnych do nieruchomos$ci, na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego w zwiazku z zawartg Umowa, na zasadach okre$lonych w Wytycznych dla
Wykonawcow (dla uméw na wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Rob6t budowlanych w zakresie sieci nN,
SN) oraz w Zasadach okre$lania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania
z urzadzen,

) pozyskanie zgod wiascicieli nieruchomosci na wejscie na nieruchomos¢ i wykonanie robét - dotyczy wytacznie
Umowy o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe dla inwestycji realizowanych na sieci WN.

2) Etap Il - obejmuije:

a) wykonanie Robét budowlanych wedtug Dokumentaciji projektowej opracowanej przez Wykonawce i uzgodnionej
przez Zamawiajgcego w Etapie I.

Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Etapu Il moze nastapi¢ dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez
Zamawiajacego Dokumentaciji projektowej, bedacej przedmiotem Etapu |, jak réwniez po pozyskaniu tytutéw prawnych
do nieruchomosci w celu dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) warunkami zaméwienia (w tym Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych),

3) warunkami przytagczenia, warunkami budowy sieci iflub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi,
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4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w zakresie Etapu | w czesci dotyczacej pozyskania/potwierdzenia statusu tytutdw prawnych do nieruchomosci —
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow. Zmiana przez Zamawiajgcego postanowien Wytycznych dla
Wykonawcdw, w zakresie ktory dotyczy wykonania obowigzkéw z Umowy, jest dla Wykonawcy obowigzujaca
od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiajagcego nowych Wytycznych dla Wykonawcdw w formie
pisemnej. W stosunku do nieruchomo$ci, w zakresie ktorych Wykonawca podjat juz negocjacje z jej wtascicielem
maja zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcow,

6) w zakresie Etapu Il - z Dokumentacjg projektowa uzgodniong zgodnie z § 40 OWU przez Zamawiajacego,

7) innymi niz okreslone w § 36 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Rob6t budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
na placu obowigzujgcymi budowy i w obszarze oddziatywania wykonywanych Rob6t budowlanych,

8) obowigzujacymi u Zamawiajacego obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi
w ENERGA-OPERATOR SA i zakresem prekwalifikacji materiatow.

. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamdéwienia moze stosowa¢ wytgczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wytaczeniem odbiorcéw, powodujace czasowe przerwanie dostarczania energii elektryczne;
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz
Robét Budowlanych. Szczeg6towy harmonogram i czasy wytgczen zostang ustalone po przekazaniu placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcow energii z tytutu
wylaczen, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkéd wyniklych z tego tytutu
i pokrytych przez Zamawiajacego.

§37
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zaréwno dla etapu | jak i etapu Il okreSlony jest kazdorazowo
w Umowie.

. Wykonawca powinien ztozy¢ dokumentacje do odbioru koricowego co najmniegj 7 (siedem) dni kalendarzowych przed
umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity WyZzszej podejmie wszelkie niezbgdne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkdw Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

. Wykonawca, ktdry stwierdzi wystapienie okoliczno$ci okreslonych w § 37 ust. 3, ma obowigzek pisemnie poinformowac
0 tym Zamawiajgcego bez zbednej zwtoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek zlozy¢ wniosek o aneks przed datq realizacji danego etapu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien by¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych udzielania
zamowien.

. Ztozenie wniosku 0 aneks o ktérym mowa w § 37 ust. 4 w okresie pozniejszym niz 14 (czterna$cie) dni kalendarzowych
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztoZenia uznaje sie date wptywu do Zamawiajacego, moze
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by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o wystapieniu okolicznosci okre$lonych w § 37 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku 0 aneks o ktdrym mowa w § 37 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare za nieterminowe
przekazywanie informacji zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 6.

7. Termin rozpoczecia Robot budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy Strony ustalajg na: niezwtocznie
po przekazaniu terenu budowy.

| ETAP REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE
§ 38
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Etapu | przedmiotu Umowy nalezy:

1) wykonanie | Etapu przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie
wymogow okreslonych prawem polskim, w szczegolno$ci Prawa budowlanego, Polskimi Normami, obowigzujgcymi
w ENERGA-OPERATOR SA ,Standardami technicznymi” i zakresem prekwalifikacji materiatéw, Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawcow,
Zasadami okreslania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do wtasciwego korzystania z urzadzen oraz
zasadami wiedzy technicznej i Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskiej.

2) zapewnienie:
a) wystarczajacego potencjatu ludzkiego, w tym réwniez posiadajacego wiedze prawna i umiejetnosci negocjacyjne
w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci (jesli jest to wymagane dla realizacji przedmiotu

Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentaciji projektowej osob posiadajacych uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowan projektowych,

gwarantujacych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie
Zamawiajacego o postepach w realizacji gtdwnych obowigzkéw umownych w zakresie Etapu | Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 4, do OWU w szczegdlnosci:

a) postepie prac projektowych,

b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomo$ci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
problemdw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgod i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Dokumentacji projektowej moze by¢ podstawa do odmowy
przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien
Oowu.

4) Wykonawca powinien ztozy¢ Dokumentacje projektowg do odbioru korcowego co najmniej 7 (siedem) dni
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kalendarzowych przed terminem realizacji okreslonym w Umowie.
uzyskanie wszelkich wymaganych:

a) opinii,

b) uzgodnien,

c) decyzji, w tym wszystkich decyzji srodowiskowych jak np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgdd wodnoprawnych, zgody
na wytaczenie gruntéw z produkciji rolnej lub leSnej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewdw, zezwolen na
odstepstwa od zakazow dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrong, zgtoszen instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét,

e) na obszarach objetych ochrona archeologiczng, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow,
oraz przekazanie oryginatow tych dokumentow Zamawiajacemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowigzywania. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia i decyzje w dacie odbioru dokumentacji projektowe;
powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 12 miesiecy.

wykonanie KIP lub ROS jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dla ROS, z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagar:

a) ROS musi zostaé wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem teoretycznym
i zawodowym oraz posiadajacy doSwiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportéw dla
przedsiewzie¢ wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane do$wiadczenie praktyczne rozumie si¢
co najmniej jeden raport oddziatywania na Srodowisko wykonany i przyjety przez wtasciwy organ dla wydania
decyzji Srodowiskowej w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat,

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe Iub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania — potwierdzeniem
spetniania tego warunku moze by¢ w szczegolnosci, cho¢ niewytacznie, udokumentowanie wykonania co najmniej
3 raportéw dotyczacych przedsiewzigcia o podobnym charakterze do bedacego przedmiotem umowy/oferty, ich
przyjecia przez wtasciwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora ochrony srodowiska, wéjta, burmistrza
lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych decyzji zezwalajacych na realizacje
przedsigwziecia,

c) projekt ROS musi zostaé przediozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wiasciwym organom
administraciji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okre$lonego Umowie, osobisty udziat wykonawcy opracowania,
o ktérym mowa w ninigjszym ustepie, w postepowaniach administracyjnych zwigzanych z wykorzystaniem ROS
lub bedacych konsekwencjg jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektow pism, odpowiedzi oraz innych
wystapien jak rowniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.
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7)

8)

niezwtoczne wyjasnienie Zamawiajacemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemne;j,

przeniesienie na rzecz Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, wszystkich autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wtasnosci no$nikéw, na ktérych
dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na nastepujacych
polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworéw, w tym technikq drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utwordw w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cie¢, przemontowan, tlumaczen,

f) modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentéw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek,
zmian i adaptaci,

g) taczenie fragmentéw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementéw,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowan Utworéw (lub jego poszczegdlnych elementéw), tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowar na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci zasad oraz wzoréw dokumentéw zawartych
w Wytycznych dla Wykonawcéw wraz z zatgcznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem Zamawiajgcego,
regulujagcym zasady pozyskiwania tytutow prawnych do nieruchomo$ci dla urzadzen elektroenergetycznych.
Odstepstwa od wzoréw dokumentéw moga nastepowaé wytacznie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
i wymagajg uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem braku akceptacji danego tytutu
prawnego przez Zamawiajacego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania
tytutow prawnych do nieruchomos$ci zaistnieje potrzeba sporzadzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynnosci
zmierzajace do zlecenia rzeczoznawcy majatkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb
Zamawiajacego, spoczywajg po stronie Wykonawcy.

10)reprezentowanie interesow Zamawiajagcego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych

przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutbw prawnych do nieruchomosci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych o wydanie
decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez postepowan karnych i cywilnych. W takim
przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajacego o konieczno$ci lub mozliwosci wszczecia danego
postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiajacego
petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomocnictwa uwzgledniajgc w powyzszym zakresie zasady obowigzujgce
u Zamawiajgcego w tym Zasady koordynacji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja. Koszty wynikajace
z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych petnomocnikéw, z pomocg ktérych
Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzaja Zamawiajacego. Zamawiajacy moze na piémie odwiadczy¢,
z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze bedzie prowadzit dane postepowanie we wtasnym zakresie.

11)dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej

(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego Ilub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi

Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy,
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W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedkfadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wcze$niej na etapie ubiegania sig o wpis do RKW) lub ztozenia
o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatgcznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oswiadczenia skutkuje odmowa podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze sie,
Zze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagan
okreslonych powyzej.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych stosowania
postanowien przez podwykonawce okreslonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjg za naruszenie tych
postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwoscig
rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14) w sytuacji zaistnienia Sity WyZzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdInosci zmiane terminu realizacji illub kosztdw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pézniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed datg
realizacji Umowy. Brak pisemnej informaciji i wystapienia o aneks w terminie krétszym niz 14 dni przed datg realizaciji
Umowy moze podstawg odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy.

§ 39
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

1. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomosci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla Wykonawcow oraz zgodnie
z Zasadami okre$lania powierzchni stuzebnoSci przesytu niezbednej do prawidtowego korzystania z urzadzen.
Pozyskiwanie tytutow prawnych do nieruchomos$ci obejmuje wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne do
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym w szczegdlno$ci weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci na
podstawie zdobytych przez Wykonawce dokumentdw, przeprowadzenie negocjacji z Wiascicielem, zawieranie Umow
dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci a takze prowadzenie postepowania administracyjnego,
w takich przypadkach, w ktorych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione - w celu uzyskania
decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.).

2. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktory powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebno$¢ przesytu
ustanowiona w formie aktu notariainego. W wyjatkowych przypadkach Wykonawca moze zawieraé
porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebno$¢ przesytu tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez
oSwiadczenia pozyskiwac oswiadczenia woli dotyczace udostepnienia nieruchomosci, za Zgode zamawiajacego.

3. Wykonawca, w celu pozyskania poszczegolnych tytutdw prawnych do nieruchomos$ci obowigzany jest do podjecia
i przeprowadzenia negocjacji z wiascicielami nieruchomos$ci  objetych planowanymi robotami  budowlanymi.
Wykonawca bedzie zawierat w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci, zgodnie z wzorami dokumentéw o ktérych mowa w § 38 pkt 9 OWU wytacznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

4. W ramach procesu pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomo$ci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajagcemu pisemne zestawienie zawierajgce m.in.: informacje o rodzaju urzadzen planowanych do
umieszczenia na nieruchomosci, powierzchni nieruchomosci zajetej przez te urzadzenia, potozeniu nieruchomosci,

43



numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okreslenie wiasciciela nieruchomosci, na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomosci oraz innych dokumentow
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci, a takze wykaz wynagrodzen oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomosci. Zakres wymaganych danych okre$la wzor zestawienia tabelarycznego, ktory stanowi
zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcdw.

5. Zamawiajacy - na podstawie zestawienia okreslonego w § 39 ust. 4 - przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktérych Wykonawca uprawniony jest i obowigzany do negocjowania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci.

6. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysoko$ci wynagrodzenia na rzecz poszczegélnych Wiascicieli
nieruchomo$ci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomosci Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczacg pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci
za wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone w ostatecznym wykazie, o ktérym mowa w § 39 ust. 5, Zamawiajgcego
nie obcigzajg skutki takiego dziatania. Wykonawca dziata wowczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi
konsekwencje okreslone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zwolnienia Zamawiajacego z ewentualnych roszczen Wiasciciela nieruchomosci lub podmiotow
trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swoj koszt zawartej Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci oraz zawarcia na swoj koszt Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci
z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw opracowanymi na podstawie ,Procedury
nabywania praw do nieruchomos$ci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych. Za zgodq
Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwo$¢ zaptaty wynagrodzenia w wysokosci przekraczajacej kwote okreslong
w wykazie (nadwyzka) przez Wykonawce, pod warunkiem ze wzér Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci jest zgodny z wzorami znajdujacymi sie w Wytycznych dla Wykonawcéw. Niezaleznie od rygoru
wskazanego w zdaniach poprzedzajgcych Zamawiajgcy moze pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkodly.

8. W przypadku, gdy mimo dotoZenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wysoko$ci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegélnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy w miare mozliwosci wspomaga wéwczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (poprzez konsultacje i dyspozycje w
zakresie dziatan, ktére zobligowany jest podja¢é Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w takich przypadkach, w ktdrych Zamawiajacy uzna prowadzenie
postepowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. 22010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).

9. Koszty postepowari administracyjnych ponosi Wykonawca. Koszty postepowan sgdowych obcigzajg Zamawiajacego.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Umow dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obcigzajg
Zamawiajgcego.

§ 39"
ZGODA WLASCICIELA NA WEJSCIE NA NIERUCHOMOSC

1. W przypadku umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych wedtug tej dokumentacii
projektowej Wykonawca jest zobligowany do pozyskania zgdd wtascicieli nieruchomosci na wejscie na nieruchomos¢
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i wykonanie robot.

. Zgoda wiasciciela nieruchomosci jest niezbedna najpdzniej w chwili przystapienia do prac na nieruchomosci i moze
by¢ wyrazona w dowolnej formie. Przyktadowy wzor zgody wiasciciela na wejscie na nieruchomo$¢ stanowi
oSwiadczenie woli wiasciciela stanowigce zatacznik 4 ¢ do Wytycznych dla Wykonawcow, ktory zostanie przekazany
Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

. W przypadku, gdy wiasciciel nieruchomosci zada odpfatno$ci za wejécie na nieruchomos¢ i prowadzenie robot,
pozyskanie zgody wiasciciela nieruchomosci odbywa sie na podstawie petnomocnictwa udzielonego Wykonawcy
przez Zamawiajacego, na zasadach okre$lonych w § 39 OWU. Szczegdtowe zasady regulujg Wytyczne dla
Wykonawcéw.

§40
PROCES UZGODNIENIOWY | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Przed zlozeniem wtasciwemu organowi administracji wniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe, bgdz
przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje projektowq
(1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajacego procesu uzgodnieniowego. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego,
wymaga dostarczenia Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnionym projektem budowanym.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, W terminach
okreslonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych)

Dokumentacja dotyczg czesci: Pozostate
dokumentacje
Abonenckiej Energa-Operator projektowe
Linie WN, stacje Linie SN, linie nN, Stacje Linie | Linie Stacje
transformatorowe Stacje WN/SN, linie SN nN transformatorowe
WN/SN transformatorowe WN SN/nN
SN/nN (GPZ sieciowy)
30 15 30 15 10 10 30

3. Dokumentacje projektowa, stanowigca przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajgcego

w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 4 egzemplarzach, a poza tym przekaze réwniez 1 egzemplarz
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét.

. Odbior koricowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu 1) potwierdzony zostanie podpisaniem przez
Zamawiajacego bez uwag protokotu odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie
odbioru koricowego Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego. Wéwczas odbidr
uwaza sie za niedokonany, a termin ponownego odbioru koricowego zostanie ustalony przez Strony.

. Odbior koricowy Dokumentacji projektowej stanowiacej wykonanie Etapu | nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyziji
0 udzieleniu pozwolenia na budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania robét po uptynieciu terminu dla ktérego
organ administracji architektoniczno-budowlanej moze wnies¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych
decyzji, pozwolen, uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystapienia do wykonania Robot budowlanych objetych
Etapem II. Odbiér koncowy Dokumentacji projektowe] nastapi w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do obioru i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacii
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projektowej, stanowigcej przedmiot Etapu |. Na wniosek Zamawiajacego przekazanie. Dokumentacji projektowej moze
nastapic przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe, jednak nie jest ono réwnoznaczne
z odbiorem koficowym Dokumentacii.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zaréwno w formie elektronicznej, jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowartosé
nosnikow, na ktorych dokumentacja zostanie zapisana.

7. Wady Etapu | przedmiotu Umowy Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemna reklamacije.

8. Stwierdzone wady Etapu | przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentaciji projektowej Wykonawca usunie w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji, chyba Ze biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady Strony ustalg termin dtuzszy.

9. Stwierdzone wady | Etapu przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomos$ci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczacej
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci zawartej z Wiascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majgc jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajgcemu termin
weryfikacji prawidtowo$ci uzyskania tych tytutéw prawnych, okreslony w § 40 ust. 2.

§4
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot Etapu | Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim
oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

2. Na podstawie Umowy Zamawiajgcy nabywa w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentaciji projektowe] stanowigcej przedmiot
| Etapu oraz prawo wtasnosci nosnikdw, na ktérych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu.

3. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1, oSwiadczenie zgodnie
z Zakacznikiem nr 7.

Il ETAP REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE

§ 42
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Etapu Il przedmiotu Umowy nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,
2) dokonanie w terminie nie diuzszym niz 5 (pie€) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru iloSci

i jakosci Robot budowlanych podlegajacych zakryciu, lecz nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy
przewidzianym dla Etapu II.
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§43
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdInosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy nalezy wykonanie Etapu Il
przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong oferta, uzgodniong przez Zamawiajacego Dokumentacjg oraz
w sposdb zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogdw okreslonych prawem polskim
w szczegoInosci zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami, obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami
i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, zakresem prekwalifikacji materiatéw oraz prawem Unii
Europejskiej.

3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robot budowlanych nalezy dodatkowo:

1) przedtozenie Zamawiajacemu do wgladu oryginatu pozwolenia wiasciwego organu administracji publiczne;
na gospodarowanie odpadami w zakresie niezbednym do wykonania Robét budowlanych,

2) zagospodarowanie we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robét budowlanych - zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. Materialy z demontazu wskazane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowalnych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ do
wskazanego przez Zamawiajgcego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkod, ktére mogq zaistnie¢, w tym szkdd na osobie i szkdd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zadoséuczynienie za krzywde na osobie,

4) ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska oraz przepisach
dotyczacych utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem
wykonywanych rob6t. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwlocznie Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wiasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuZzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robét budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i p. poz,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru
objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania
przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony srodowiska, w szczegoinosci sposobu wykonywania robét, dostaw
towardw lub podejmowania innych czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediow lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy,
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9) zapewnienie dostepow do nieruchomosci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robot budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentdw i warunkdw w celu ciggtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopéw, $ciekow
bytowych oraz realizacji rob6t budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatah majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegdlnosci dziatek sasiadujgcych z terenem budowy, wtgcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wiasnym logo
i oSwietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwolen na korzystanie z drog publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu Robét budowlanych,

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegoinosci stanu zaawansowania Robét budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Robot budowalnych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowiern OWU, § 53 ust. 1
pkt 6,

14)dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomosci, a w szczeg6lno$ci pasa drogowego oraz terendw
PKP i Lasow Panstwowych. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce réwnowarto$cig kosztow, ktore
poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robot budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac note
obcigzeniowa.

15)zapoznanie sie z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i umow pomiedzy Zamawiajacym a wiascicielami
nieruchomo$ci, na terenie ktorych beda prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Robot budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ z tytutu naruszenia
wzgledem wiascicieli nieruchomosci postanowien zawartych w w/w uzgodnieniach, decyzjach i umowach
aw szczegblnosci w zakresie kar umownych, ktdrymi moze zosta¢ obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu
realizowanych przez Wykonawce prac.. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce, réwnowartoscig
natozonych kar, ktére w takim przypadku poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robét budowlanych,
wystawiajgc note obcigzeniowa.

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Robét budowalnych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz nie powierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.
W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie 0 wpis do RKW) lub
ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trecig Zatacznika nr 3 do OWU.
Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowa dopuszczenia Wykonawcy do realizaciji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od wymagan
okreslonych powyzej.

18)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawca postanowien okreslonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU przez

48



podwykonawce, z sankcjg za naruszenie tych postanowien, w postaci kary umownej w wysoko$ci 100 %
wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwoscig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

19) spetnienie warunkoéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru cze$ciowego/technicznego robdt nowego obiektu budowlanego, dla ktdrych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i ztozenia Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu
Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakoriczeniu wszystkich robot, gdy przewidywany termin
zakoniczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru cze$ciowego/technicznego jest dtuzszy niz
6 (sze$¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czesciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie niezbedne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego przed zakoriczeniem wszystkich robot.

21) niezwtoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakonfczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wiasciwego organu nadzoru budowlanego lub oswiadczeniem wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22)zapewnienie oraz pokrycie kosztdw nadzoru lub badan archeologicznego w trakcie robdt ziemnych zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w decyzji konserwatora zabytkow i przekazanie odbierajgcemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

23)w sytuacii zaistnienia Sity WyZzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdInosci zmiane terminu realizacii iflub kosztéw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed
datq realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krétszym niz 14 dni przed datg
realizacji Umowy moze bedzie podstawg do odmowy przez Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien OWU.

§ 44
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikte
na skutek prowadzenia Robot budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy.

§45
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN
Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy

elektroenergetycznych liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napieciem obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego.

§ 46
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonac roboty sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcéw.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajgcego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajgcego hie
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jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce robdt pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajgcego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oswiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzane;.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od okreslonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na Zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawca lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6ot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie faczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego w mysl § 46 ust. 2,
a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego
na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robdt, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedacq przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wylgcznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawcg i obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji 0 wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 46 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

8. W przypadku, o ktorym mowa w § 46 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zgdaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajgcego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty cato$ci wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwrédci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za posrednictwem $rodkdw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowa zgoda
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Zamawiajacego wyrazona na piSmie pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaptaty za roboty

1.

wykonane przez podwykonawce, przed korncowym rozliczeniem z Zamawiajgcym. Warunkiem zaptaty kolejnych cze$ci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robot. W przypadku nieprzedstawienia
ktdregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za catos¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcdw. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdlnosci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wylaczen urzadzen sieciowych zwiazanych z wytaczeniem odbiorcow

12. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze roboty wykonane przez podwykonawcow.

§ 47
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

. Dla wykonania Il Etapu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢é materiaty, odpowiadajace

wymogom okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych. Materialy musza by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH),
fabrycznie nowe i nie starsze niz 1 rok, liczac od daty ich produkgji.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia iloéci i jakosci wykonanych robot
i materiatow wbudowanych podczas wykonywania Il Etapu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete.

Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materiaty do wbudowania w zakresie zgodnym ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Rob6t Budowlanych.

Urzadzenia i materiaty, o ktorych mowa w§ 47 ust. 4, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych
z zastrzezeniem § 47 ust. 8.

Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu
Za roztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbi6r urzadzen
i materiatéw, o ktérych mowa w § 47 ust. 4, na placu budowy, jest zobowigzany dokona¢ fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodnosci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
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Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowiazany jest przekazaé w ciagu
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu Zamawiajacego i na adres e-mail:
eop-logistyka@enrga.pl.

9. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatow na bebnie, ktory nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ bebny Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakoriczeniu realizacii
przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, odpowiadajgcym stanowi z dnia wydania, pod rygorem
obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwrdconych lub uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi z wyceny kaucyjnej Wiasciciela bebna.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ materialng za powierzone przez Zamawiajacego urzadzenia
i materiaty od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementéw lub odbioru korncowego przedmiotu
Umowy.

11. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie $rodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow
Z magazynu Zamawiajacego na plac budowy.

12. Wykonawca zapewnia wiasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy materiatow, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.

13. Koszty czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, 3, 5, 7, 11, 12 obcigzajg Wykonawce.

§ 48
ROZPOCZECIE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozpoczecie odbioru elementdw, odbioru technicznego lub odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy nastepuje
w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

§ 49
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koncowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robét budowlanych
wraz z kompletem dokumentéw wykazanych w zatgczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcow w Zakresie Odbioru
Rob6t Budowlanych co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy realizacja Robét budowlanych jest wykonywana nie diuzej niz przez okres 5 (pie€) dni roboczych,
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, moze zgtosi¢ odbiér koricowy Robot budowlanych w terminie krotszym,
niz wynikajacy ze zdania pierwszego, ale jednoczesnie gwarantujgcym mozliwo$¢ realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Rozpoczecie odbioru cze$ciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbior koncowy, nastepuje
w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu pisemnego Zgtoszenia gotowosci
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcdéw w zakresie Zasad odbioru robot budowlanych
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadziescia jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.
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3. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robét
budowlanych dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale podmiotéw okre$lonych Prawem
budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu Il, z zastrzezeniem
§ 49 ust. 8 (ponizej).

4. Jezeli przesuniecie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego Etapu Il przedmiotu Umowy jest
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakofczenia Robét budowlanych.

6. W przypadku braku operatéw potwierdzonych przez O$rodek Geodezyjny, Wykonawca moze ztozy¢ do odbioru
czesciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy wraz z potwierdzeniem rejestraciji wykonanego pomiaru
w odpowiednim urzedzie. Wykonawca pisemnie oswiadczy Zamawiajacemu, ze zobowigzuje sie dostarczy¢
potwierdzony przez O$rodek Geodezyjny operat bez zbednej zwloki lecz w terminie nie przekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okreslonych w § 52 OWU.

7. Z czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy
zostanie sporzadzony i podpisany przez Strony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego Etapu Il zostang stwierdzone wady, ktére
potwierdzg wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treScig umowy, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Rob6t Budowlanych lub niezgodnie ze standardami technicznymi i instrukcjami
obowigzujacymi u Zamawiajacego oraz uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
przepisami prawa lub stwarzaja jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokonaé negatywnego odbioru elementow
lub negatywnego odbioru technicznego Etapu Il potwierdzajac te czynno$¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy
dokona powtdrnego odbioru czeSciowego lub powtérnego odbioru technicznego Etapu Il po usunieciu wad przez
Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego faktu Zamawiajacemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunigcia wad
przez Wykonawce Zamawiajacy moze usuna¢ te wady na koszt Wykonawcy.

9. Pozytywny odbiér techniczny Etapu Il przedmiotu Umowy wraz z kompletng dokumentacjg powykonawcza kwalifikuje
Roboty budowlane do odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy.

10. Odbiér koncowy Etapu Il przedmiotu Umowy bedzie jednocze$nie odbiorem koncowym przedmiotu Umowy.

§ 50
ZAPLATA WYNAGRODZENIA
1. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy moze nastapi¢ w dwoch transzach, z zastrzezeniem § 50 ust. 2:
1) po zakoniczeniu i odebraniu Dokumentacji projektowej, ktorej wykonanie stanowi czes¢ Etapu | przedmiotu Umowy,

2) po zakonczeniu i odebraniu prac stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy.

2. Zaptata okreslona w § 50 ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ w kilku czesciach przed zakoriczeniem i odebraniem Etapu Il
przedmiotu Umowy. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie
z Zatacznikiem nr 8 do OWU, o zapfate jednej lub kilku czesci wynagrodzenia za Etap Il przedmiotu Umowy. Wniosek
ten bedzie zawierat uzasadnienie, wskazujace w szczeg6inosci stan zaawansowania prac na Il Etapie przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy rozpatrzy ten wniosek w ciggu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doreczenia.
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Zamawiajacy moze zadaé uzupetnienia tresci wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku bedzie wynosit
14 (czternascie) dni kalendarzowych od dnia doreczenia zadanego uzupetnienia tresci wniosku. Warunkiem zaptaty
jest protokolame odebranie przez Zamawiajacego tych czesci prac, za ktdre ma nastapiC zaptata cze$ci transzy
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru wykonanych elementow, braku wad tej cze$ci
wykonanych Robot budowlanych. Faktura musi by¢ wystawiona najpdzniej w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym
od daty wskazanej w zgtoszeniu gotowosci robét do odbioru.

. Laczna wartos¢ ptatnosci cze$ciowych, o ktérych mowa w § 50 ust. 2, nie moze przekroczy¢ 80% catkowitego
wynagrodzenia umownego netto za Etap I.

. Ptatnosci czesciowe, o ktérych mowa w § 50 ust. 2 i ust. 3, mogg by¢ wyptacane nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym.

. Wystawienie faktury VAT za zrealizowanie Etapu | wskazanego w § 36 ust. 1 pkt 1 moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu
wszystkich czynno$ci, ktére byly tacznie przedmiotem petnomocnictwa i pozostatych upowaznien, przy czym
czesciowe wykonanie tych czynnosci nie uprawnia Wykonawcy do otrzymania pozostatej do wyptaty czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej wykonanym czynnosciom.

Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, za Roboty budowalne realizowane w ramach Etapu I
Umowy o ktorym mowa w § 50 ust. 1 pkt 2, jest kazdorazowo podpisane przez Wykonawce zgtoszenie gotowosci
odbioru Robét budowlanych stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy. Faktura powinna by¢ wystawiona przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci Rob6t
budowalnych do odbioru, stanowigcej date wykonania ustugi.

. Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci, zaréwno pod
tytutem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Wiasciciela nieruchomosci. Wynagrodzenie dodatkowe dla
Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykaz mozliwych do uzyskania wynagrodzen dodatkowych dla
Wykonawcy przewiduje Zatacznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy).
Wynagrodzenie dodatkowe bedzie obejmowato wykonanie tgcznie nastepujacych czynnosci:

1) uzyskanie niezbednych dokumentoéw i materiatow geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntéw, sporzadzanie
protokotow badania ksiag wieczystych, wykazu Wiascicieli nieruchomosci, map ewidencyjnych gruntdéw z opisem,
innych dokumentéw), niezbednych do zawarcia Umoéw lub o$wiadczen dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci,

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnien i negocjacji oraz zawarcie Uméw lub o$wiadczen dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (w tym rowniez sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu
protokotéw rokowan),

3) reprezentowanie Zamawiajacego w zawarciu umowy ustanowienia stuzebnosci przesytu w formie aktu
notarialnego, gdy udziat w przedmiotowej czynno$ci wynika z udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

Warunkiem wyptaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci
w postaci stuzebnosci przesytu jest podpisanie przez Wiasciciela nieruchomosci przed notariuszem umowy
ustanowienia stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego.

Tytuty prawne do nieruchomosci pozyskane przez Wykonawce:

a) na zasadach i wzorach dokumentéw innych niz obowigzujace i zawarte w Wytycznych dla Wykonawcow,
z wytaczeniem przypadkow uzgodnionych z Zamawiajacym,

b) inne niz stuzebno$¢ przesytu na nieruchomosci stanowigcej wtasnos¢ podmiotu przytaczanego,
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nie stanowig podstawy do uzyskania przez Wykonawce wynagrodzenia dodatkowego, okre$lonego w § 50 ust. 6.
7. Zaptata, z zastrzezeniem § 50 ust. 8, nastapi:

1) dla | etapu Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT,

2) dla Il etapu Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zatacznikami do faktury zgodnie z § 50 ust. 10 i po odbiorze
elementdw iflub odbiorze technicznym lub odbiorze koricowym, z uwzglednieniem § 50 ust. 5.

8. Faktura VAT powinna zawiera¢ oprocz danych wymaganych zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
numer zamdwienia podany przez Zamawiajacego i dane osoby ze strony Zamawiajacego, wyznaczonej do wspdtpracy
w ramach realizacji Umowy.

9. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ENERGA CUW Sp. z 0.0. Biuro w Kaliszu ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz
lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustalen, o ktérych mowa w § 50 ust. 17.

10. Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy potwierdzone przez Zamawiajacego zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru
(dla Etapu 1), kopie podpisanego protokotu odbioru elementow i/lub odbioru technicznego lub odbioru koricowego
wraz z zestawieniem podziatu kosztow do faktury, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 (Etap Il) do OWU.

11. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia zaréwno okre$lonego w § 50 ust. 1 pkt 1 jak i ust. 1 pkt 2 za | i |l Etap jest
przedtozenie przez Wykonawce, niezaleznie od wszystkich wymaganych Umowg dokumentéw odbiorowych,
pisemnych o$wiadczen projektantdw i podwykonawcdw, ze wszelkie naleznosci zwiazane z wykonywanymi przez nich
pracami zostaty przez Wykonawce uregulowane w cato$ci. Brak pisemnych o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, uzasadnia wstrzymanie pfatno$ci na rzecz Wykonawcy do wysokosci potencjalnego roszczenia do
czasu przediozenia tych odwiadczen, przy czym wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia z powyzszego powodu nie
stanowi op6znienia w jego zaptacie.

12. Podstawg do zaptaty za wykonanie Etapu | bedzie podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru koricowego prac
projektowych. Podstawg ptatnosci czesciowej Etapu Il bedzie podpisany przez Zamawiajacego protokoét wykonanych
elementdw, a w przypadku ptatnosci koicowej Etapu Il podpisane:; protokét wykonanych elementéw wraz z protokotem
odbioru technicznego lub koricowego.

13. Naleznosci okreslone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajacego przelewem
na konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT
Poczawszy od 1 lipca 2018 r. do wszystkich ptatnosci za otrzymane faktury VAT, Zamawiajacy stosuje mechanizm
podzielonej ptatnosci ,split payment”. Ptatno$ci z tytutu przedmiotowej umowy beda realizowane wytgcznie na rachunki
bankowe, ktére widnieja w Wykazie Podatnikow zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biata Lista) publikowanym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

14. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

15. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez
podpisu Zamawiajacego.

16. Za dzien zapfaty strony uznajq dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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17.Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. od podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221
z pozn. zm.) Wykonawca i Zamawiajacy ustalaja, ze beda dokumentowac zawierane pomiedzy sobg transakcje
w formie elektronicznej zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik Nr 2 do OWU.

§ 51
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu bezwarunkowej 36 miesiecznej gwarancji na budowle energetyczne oraz
60 miesigcznej gwarancji na obiekty budowlane - objete Etapem Il realizacji przedmiotu Umowy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Na materialy i urzadzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancjq jakq dajq ich producenci, lecz nie krotsza niz 12 (dwanascie) miesiecy.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajgcy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy dtuzszy termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wady usunigto. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

6. Nie powoduje utraty gwarancji:
1) modernizacja urzadzen przesytowych,
2) rozbudowa urzadzen przesytowych.
7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu

rekojmi za wady, okreslonych wiasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalajg, ze uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 (piec) lat od dnia wydania.

8. W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okre$lonych w ust. 3 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzy¢
kosztami tych prac Wykonawce.

9. Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcow
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem terminéw
okreslonych w § 51 ust. 4, przystapi¢ do usunigcia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

§ 52
KAUCJA GWARANCYJNA
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robét budowlanych operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia na rzecz

Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania Umowy, zgodnie z okreslonym
przedmiotem zamowienia.

56



Do terminu dostarczenia spetnienia warunkdw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego kaucji gwarancyjnej stanowiacej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna z za nie spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
Budowlane, w tym za operat geodezyjny potwierdzony przez O$rodek Geodezyjny wynosi 20% wartoSci umowy.
Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatnosci za fakture VAT koncowg wystawiong przez Wykonawce.
Z chwilg potracenia, wierzytelno$ci Zamawiajacego wynikajace z wymaganych roszczern Zamawiajacego wobec
Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalne;
faktury koricowej umarzajg sie nawzajem do wysokosSci wierzytelnosci nizszej (zostajg uregulowane w tej czesci).
Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia i zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez
Wykonawce operatu geodezyjnego potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny, decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie
lub uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potragcone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okreslonymi w § 52 ust. 1, zostang zwrécone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiajagcemu operatu geodezyjnego potwierdzonego
przez O$rodek Geodezyjny lub decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynieciu terminu wniesienia sprzeciwu
do przystapienia do uzytkowania obiektu.

. Pobranie kaucji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny lub petnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane. Razace opdznienia w dostarczeniu ww. dokumentow moze byé traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.

§ 53
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w WysoKosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto nie odebranych koricowo etapow, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien
opdznienia w oddaniu przedmiotu Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu zakoriczenia robét
okreslonego w Umowie,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap), okreslonego w Umowie, za kazdy dzieh op6znienia
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze elementow lub odbiorze technicznym Etapu Il lub w okresie gwarancji
lub rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia
pisemnego zgtoszenia gotowosci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap), okreSlonego w Umowie, w razie rozwigzania lub
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce przed pierwotnym terminem realizacji Umowy badz rozwigzania lub
odstagpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap) okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub
odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap), okreslonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowien Umowy poprzez powierzenie realizacji umowy podwykonawcg badz za naruszenie postanowien,
o ktérych mowa w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18 i/lub § 46 ust. 2,
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6) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap), okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez
Wykonawce innych istotnych obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia,
w tym terminowego przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzej w § 38 pkt 13 lub § 43ust. 3 pkt 18 w zw. z trescig § 38 pkt 13 OWU,

8) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w przypadku nieterminowej realizacji Umowy
0 ktorej mowa w § 54 ust. 1 pkt 5,

9) 20% za niedostarczenie powykonawczego operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny
w terminie okre$lonym w § 49 ust. 6,

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czaséw wytaczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazdg rozpoczeta godzing) w wysokosci:

1) za pierwsza godzing:

e 800,00 zt — na liniach nN 0,4 kV;
e 2000,00 zt - na liniach SN 15 kV;
e 2500,00 zt - na liniach WN.

2) zakazda kolejng godzing, jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z lit. a) (powyzej) i liczby odpowiadajacej kolejnej
przekroczonej godzinie.

Przyktady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasow wytgczen o 3 godziny na liniach nN warto$¢ kary wyniesie: 800 zt + 800 zt x 2
+ 800 zt x 3=4 800 zt.

W przypadku przekroczenia czasow wytaczen o 4 godziny na liniach SN wartos¢ kary wyniesie:
2000zt+2000ztx 2+ 2000ztx 3+ 2000zt x 4= 20000 zt

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuaciji nie zaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych.

. Wykonawca, z tytutu powtdrnego odbioru elementéw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wigcej niz 2000 zt netto.

. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) Dla uméw o wartosci do 500 tys. zt - 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) Dla uméw o wartosci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 53 ust. 1 pkt4i 7.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogoinymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.
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W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawa ich wspotpracy, ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajacego oraz 0séb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczegoinosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wytgczen urzadzen
sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow, okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ilub wytycznych projektowych/wytycznych programowych.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okre$lonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50.000 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia

za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

11. Zaptata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

1.

z wytaczeniem przypadkow, dla ktorych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 54
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjq
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowiert Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposdb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoniczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato okreslone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18,

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (sze$¢dziesieciu) dni od dnia wymagalnosci.
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3. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia sig o tej przyczynie przez Zamawiajacego.
W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie odpowiadajace;
dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 55
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy,( zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogélne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO),
stanowigcq zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig tego zatacznika do Umowy
przed jej zawarciem

§ 55'

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony o$wiadczajg, ze wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy sg poufne i nie mogg
by¢ bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niz Strony umowy), chyba ze
obowigzek przekazania takich informaciji jest konieczny dla prawidtowego wykonania umowy lub wynika z przepiséw
prawa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umowa,
a w szczegdlnosci za udostepnienie osobom nieupowaznionym.

3. Obowigzek zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

4. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okre$lonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych ktérej wzér stanowi zatacznik nr 10 OWU.
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie
przetwarzania danych osobowych, o ktorym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych - RODO).

§ 56
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczace lub nalezace
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do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujq sie do nieujawniania stronom trzecim informaciji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajgcego jakichkolwiek Informacji Poufnych jednocze$nie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjqg Umowy, na rzecz sptek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona, ktorej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody na ogoinych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

5. Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufnos¢.

6. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktoérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

7. Postanowienia o poufnosci, nie bedq stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 56 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wasne
dziatania lub zaniechania.

9. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakonczenia Wykonawca zwroci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 56 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobdw elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakonczenia Umowy. Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi wykonawca
postuguje sie przy realizacji Umowy. Strony moga odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informacii, ktore
sq niezbedne w celu ewidenciji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa
lub Strona, ktéra jest wiascicielem informacji, wyraza na to zgode.

10. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdInosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowiazujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z p6zn. zm.). Informacje,
o ktorych mowa w § 56 ust. 1 ust. 2, nalezy traktowaé jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w mysl ustawy
wymienionej w zdaniu poprzednim.

12. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

13.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowiert wynikajacych z § 56 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umowne;
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w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigze swoich pracownikow, specjalistdw oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy
ktdrych prowadzi swojg dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania,
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwieztego opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach w taki sposéb, aby ich ujawnienie nie stanowito naruszenia zobowigzan
wynikajacych z obowigzku zachowania poufno$ci i ochrony informacji poufnych.

16. Obowigzek, o ktorym mowa w § 56 ust. 1 ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikow systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci.
§ 57
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony beda dazyty do jego

polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spor poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 58
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.

62



DZIAL YV

OWU DLA UMOW
O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY,
PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN WRAZ Z BUDOWA, PRZEBUDOWA |
USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN/nN Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§ 59
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuije:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét,

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytutdw prawnych do nieruchomosci, na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego w zwigzku z zawartg Umowa, zgodnie Wytycznymi dla Wykonawcow
okre$lajace zasady nabywania tytutow prawnych do nieruchomos$ci w zakresie sieci WN oraz Zasadami okreslania
powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wtasciwego korzystania z urzadzen.

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz OWU,
2) warunkami zamdwienia, w tym Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,
3) warunkami przytgczenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi,
4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w czesci dotyczacej pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci — zgodnie Wytycznymi dla Wykonawcow
okre$lajacymi zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomo$ci w zakresie sieci WN. Zmiana przez
Zamawiajacego postanowient Wytycznych dla Wykonawcdw okre$lajacych zasady nabywania tytutéw prawnych do
nieruchomo$ci w zakresie sieci WN w zakresie, ktdry dotyczy wykonania obowigzkéw z Umowy, jest dla
Wykonawcy obowigzujgca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiajacego informacji w formie pisemne;
0 wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla Wykonawcow okre$lajacych zasady nabywania tytutow
prawnych do nieruchomos$ci w zakresie sieci WN. W stosunku do nieruchomos$ci w zakresie, ktérych Wykonawca
podjatjuz negocjacije z jej wtascicielem majg zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcdw okre$lajace
zasady nabywania tytutéw prawnych do nieruchomos$ci w zakresie sieci WN,

6) innymi niz okreslone w § 59 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robét budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
obowigzujacymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robdt,

7) obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.
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§ 60
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytgcznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzeh zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktorych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

Wykonawca, ktéry stwierdzi wystapienie okolicznosci okre$lonych w § 60 ust. 2, ma obowigzek pisemnie poinformowac
o tym Zamawiajacego bez zbednej zwioki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowient wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych
udzielania zaméwien.

Ztozenie wniosku o aneks o ktérym mowa w § 60 ust. 3 w okresie pdzniejszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztoZenia uznaje si¢ date wptywu do Zamawiajgcego, moze
by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 60 ust. 2 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku 0 aneks o ktdrym mowa w § 60 ust. 3, w okresie pdzniejszym niz 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare za nieterminowe
przekazywanie informacji zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 7.

§ 61
OBOWIAZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy Dokumentaciji projektowej nalezy:

1)

wykonanie Dokumentacji projektowej w sposob zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogow
okreslonych prawem polskim, w szczegdlno$ci zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami, obowigzujgcymi
w ENERGA-OPERATOR SA ,Standardami technicznymi” i zakresem prekwalifikacji materiatéw, Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawcéw okreslajacymi zasady nabywania
tytutéw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN, Zasadami okre$lania powierzchni stuzebno$ci przesytu
niezbednej do wtasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami wiedzy technicznej i Rozporzadzeniem oraz prawem
Unii Europejskie;j.

zapewnienie:
a) wystarczajacego potencjatu ludzkiego, w tym réwniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnosci negocjacyjne
w zakresie pozyskania tytutbw prawnych do nieruchomosci (jesli jest to wymagane dla realizacji przedmiotu

Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej oséb posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych,
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gwarantujgcych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.

cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesiace, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
Dokumentaciji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OWU
w szczegdlnosci o:

a) postepie prac projektowych,

b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomosci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
problemdw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgéd i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Dokumentacji projektowej moze by¢ podstawa do odmowy
przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien
Oowu.

uzyskanie wszelkich wymaganych:
a) opinii,
b) uzgodnien

c) decyzji, w tym decyzji Srodowiskowych, w szczegdlnosci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgdd wodnoprawnych, zgody
na wytaczenie gruntow z produkciji rolnej lub leSnej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewéw, zezwolen na
odstepstwa od zakazéw dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrona, zgtoszen instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét,

e) na obszarach objetych ochrona archeologiczng, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepiséw,

oraz przekazanie oryginatéw tych dokumentéw Zamawiajacemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowigzywania. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia i decyzje w dacie odbioru dokumentaciji projektowe;j
powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 12 miesiecy.

wykonanie KIP lub ROS jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dla ROS z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagar:

a) ROS musi zostaé wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem teoretycznym
i zawodowym oraz posiadajacy doSwiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportéw dla
przedsiewzie¢ wielko-przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane do$wiadczenie praktyczne rozumie sie co
najmniej jeden raport oddziatywania na $rodowisko wykonany i przyjety przez wiasciwy organ dla wydania decyz;i
Srodowiskowej w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat,

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe Iub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania — potwierdzeniem
spetniania tego warunku moze by¢ w szczegolnosci, cho¢ niewytacznie, udokumentowanie wykonania co najmniej
3 raportow dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego przedmiotem umowy/oferty, ich
przyjecia przez wtasciwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska, wéjta, burmistrza
lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych decyzji zezwalajacych na realizacje
przedsiewziecia,
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c) projekt ROS musi zosta¢ przedtozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wiasciwym organom
administracji publicznej oraz musi byC zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa
w niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajgcego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, osobisty udziat Wykonawcy opracowania,
oktorym mowa w niniejszym  ustepie, w  postepowaniach  administracyjnych  zwigzanych
z wykorzystaniem ROS Iub bedacych konsekwencja jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektéw pism,
odpowiedzi oraz innych wystapien jak rowniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.

6) niezwtoczne wyjasnienie Zamawiajagcemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan - na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemnej,

7) przeniesienie narzecz Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, wszystkich autorskich praw
majatkowych do Dokumentaciji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wtasno$ci no$nikow, na ktérych
dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na nastepujacych
polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworéw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy,

) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworéw w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cie¢, przemontowan, tlumaczen,

f)  modyfikowanie cato$ci oraz pojedynczych fragmentéw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek,
zmian i adaptacji,

g) faczenie fragmentdw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementéw,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie

zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowan Utworéw (lub jego poszczegdlnych elementéw), tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowarn na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

8) stosowanie w procesie pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci zasad oraz wzoréw dokumentéw zawartych
w Wytycznych dla Wykonawcow okreslajace zasady nabywania tytutéw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci
WN wraz z zatgcznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem Zamawiajgcego, regulujacym zasady pozyskiwania
tytutéw prawnych do nieruchomosci dla urzadzen elektroenergetycznych. Odstepstwa od wzoréw dokumentéw moga
nastepowac wytgcznie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach i wymagajq uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem braku akceptacji danego tytutu prawnego przez Zamawiajgcego w procesie uzgadniania
dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci zaistnieje potrzeba
sporzadzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynnosci zmierzajace do zlecenia rzeczoznawcy majgtkowemu jego
opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiajacego, spoczywajg po stronie Wykonawcy.

9) na wniosek Zamawiajacego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
w zakresie:

a) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowalnych niezgodno$ci w realizacji z projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
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10)reprezentowanie interesow Zamawiajagcego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych
przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutbw prawnych do nieruchomosci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych o wydanie
decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez postepowan karnych i cywilnych. W takim
przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajacego o konieczno$ci lub mozliwosci wszczecia danego
postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiajacego
petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomocnictwa uwzgledniajgc w powyzszym zakresie zasady obowigzujgce
u Zamawiajgcego w tym Zasady koordynacji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja Koszty wynikajace
z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych petnomocnikéw, z pomocg ktérych
Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajg Strone zgodnie z postanowieniem Umowy. Zamawiajacy
moze na pi$mie o$wiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze bedzie prowadzit dane postepowanie we
wiasnym zakresie.

11)dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej
(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.
W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej, na etapie ubiegania sie o wpis do RKW) lub ztozenia
o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.
Nieprzedstawienie przedmiotowego oswiadczenia skutkuje odmowa podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze sie,
ze ztozone oswiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajgcy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wymagan
okreslonych powyzej.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych stosowania
przez podwykonawce postanowien okreslonych w § 65 ust. 1 zdanie drugie OWU, z sankcjg za naruszenie tych
postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwoscig
rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

14)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okolicznosci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegoino$ci zmiang terminu realizacji illub kosztdw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pozniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed datg
realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krétszym niz 14 dni przed datg realizacji
Umowy moze by¢ podstawg odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy.

15) Opracowanie szczegotowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robét -
Whytyczne Realizacji Inwestycji (WRI),

16) Natychmiastowe przekazanie Zamawiajacemu oryginatéw, a gdy jest to niemozliwe — kopii otrzymanych decyzji,
postanowien lub innych rozstrzygnie¢ albo informacji lub uwag witasciwych organdw administracji publicznej,
w szczegolno$ci takich, ktdre swoim zakresem mogg powodowaé dodatkowe koszty lub obowigzki dla Zamawiajacego
na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsiewziecia, zwigzanego z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Jesli natychmiastowe przekazanie oryginatow lub kopii tych dokumentéw okaze sie niemozliwe, Wykonawca przesle
Zamawiajacemu drogg elektroniczng skany tych dokumentdw natychmiast po ich otrzymaniu, a nastepnie, w terminie
nie pdzniejszym niz 3 (trzy) dni od dnia wystania skanéw drogg elektroniczng, doreczy ich oryginaty, przy czym przez
oryginaty Strony rozumiejq takze wszelkie odpisy wydane przez organ administracji lub sad.
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§ 62
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomo$ci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla Wykonawcow
okre$lajacych zasady nabywania tytutbw prawnych do nieruchomos$ci w zakresie sieci WN. Pozyskiwanie tytutow
prawnych  do  nieruchomosci  obejmuje  wszelkie  czynnosci  faktyczne i  prawne  niezbedne
do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym w szczegoino$ci weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci
na podstawie zdobytych przez Wykonawce dokumentow, przeprowadzenie negocjacji z wkascicielem nieruchomo$ci,
zawieranie Umdw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci a takze prowadzenie postepowania
administracyjnego, w takich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione -
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (t. j. Dz. U. 22010 r. Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.).

. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktdry powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebno$¢ przesytu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie stuzebnosci przesytu powinno by¢ poprzedzone zawarciem
porozumienia z wiascicielem nieruchomos$ci, ktorego wzér stanowi zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcow
okre$lajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN. W wyjatkowych
przypadkach Wykonawca moze zawiera¢ porozumienia/lumowy dotyczace innego niz stuzebnos¢ przesytu tytutu
prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez pozyskiwa¢ odwiadczenia woli dotyczace udostepnienia nieruchomosci,
za zgodg Zamawiajacego.

. Wykonawca, w celu pozyskania poszczegolnych tytutow prawnych do nieruchomosci obowigzany jest do podjecia
i przeprowadzenia negocjacji  z wiascicielami nieruchomos$ci  objetych planowanymi robotami  budowlanymi.
Wykonawca bedzie zawierat w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci, zgodnie z wzorami dokumentéw o ktérych mowa w § 61 pkt 8 OWU wytacznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

. W ramach procesu pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajagcemu pisemne zestawienie, zawierajgce m.in. informacje o rodzaju urzadzen planowanych
do umieszczenia na nieruchomo$ci, zajetej przez te urzadzenia powierzchni nieruchomosci, potoZeniu nieruchomosci,
numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okreslenie wiasciciela nieruchomosci, na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomosci oraz innych dokumentow
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci, a takze wykaz wynagrodzen oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomosci. Zakres wymaganych danych okre$la wzor zestawienia tabelarycznego, ktory stanowi
zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcdw okre$lajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN.

. Zamawiajacy - na podstawie zestawienia, o ktérym mowa w § 62 ust. 4 - przekaze w formie pisemnej ostateczny
wykaz wynagrodzen, do wysokosci ktorych Wykonawca jest uprawniony i obowigzany do negocjowania Umow
dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.

. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysokosci wynagrodzenia na rzecz poszczegoinych Wiascicieli
nieruchomosci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomos$ci Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczaca pozyskania tytulu  prawnego
do nieruchomosci albo wprost ustanawiajacg stuzebnoS¢ przesytu za wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone
w ostatecznym wykazie, o ktorym mowa w § 62 ust. 5, Zamawiajacego nie obcigzajg skutki takiego dziatania.
Wykonawca dziata woéwczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje okreslone
w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zwolnienia
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Zamawiajacego z ewentualnych roszczen Wiasciciela nieruchomosci lub podmiotéw trzecich z tego tytutu, jak tez
do rozwigzania na swoj koszt zawartej Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci oraz zawarcia
na swoj koszt Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie
z Wytycznymi dla Wykonawcow i Wytycznymi dla Wykonawcow okreslajacymi zasady nabywania tytutow prawnych
do nieruchomo$ci w zakresie sieci WN. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwo$¢ zaptaty wynagrodzenia
w wysoko$ci przekraczajacej kwote okreslong w wykazie (nadwyzka) przez Wykonawce, pod warunkiem, ze wzér
Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci jest zgodny z wzorami znajdujgcymi sie
w Wytycznych dla Wykonawcow i Wytycznych dla Wykonawcdw okreslajacymi zasady nabywania tytutdw prawnych
do nieruchomosci w zakresie sieci WN. Niezaleznie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy
moze pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia
oraz bez prawa do naprawienia szkodly.

8. W przypadku, gdy mimo dotozZenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wysokosci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegolnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy w miare mozliwosci wspomaga wowczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (poprzez konsultacje i dyspozycje w
zakresie dziatan, ktdre zobligowany jest podjaé Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w takich przypadkach, w ktdrych Zamawiajacy uzna prowadzenie
postepowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).

9. Koszty postepowan administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Umoéw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obciazajg Strone
zgodnie z postanowieniem Umowy.

§63
PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Przed zlozeniem wiasciwemu organowi administracji wniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe badz
przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje projektowq
(1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjgq elekironiczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajacego procesu uzgodnieniowego. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projekiu wykonawczego
wymaga dostarczenia Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnionym projektem budowlanym.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakorczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
okreslonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych)

Dokumentacja dotyczg czesci: Pozostate
dokumentacje

Abonenckiej Energa-Operator projektowe

Linie WN, stacje Linie SN, linie nN, Stacje Linie | Linie Stacje
transformatorowe Stacje transformatorowe WN/SN, linie SN nN transformatorowe
WN/SN SN/nN WN SN/nN
(GPZ sieciowy)
30 15 30 15 10 10 30
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. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zaréwno w formie elektronicznej jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowartosé
nosnikéw, na ktorych Dokumentacja projektowa zostanie zapisana.

. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemng reklamacie.

. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty otrzymania reklamacii, chyba ze biorac pod uwage mozliwo$ci techniczne usuniecia wady Strony ustalg termin
dtuzszy.

. Stwierdzone wady Dokumentaciji projektowej w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomosci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczacej
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci zawartej z Wtascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajgcemu termin
weryfikacji prawidtowos$ci uzyskania tych tytutéw prawnych okreslony w § 63 ust. 2.

§ 64
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa.

. Na podstawie Umowy Zamawiajgcy nabywa, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w ww. Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
Umowy oraz prawo witasno$ci nosnikow, na ktérych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu.

. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z Dokumentacjg projektowa oswiadczenie, zgodnie z Zatacznikiem nr 7
do OWU.

§ 65
PODWYKONAWCY

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcy i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajgcego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajacego, z wnioskiem
0 udzielenie zgody, o ktorej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oswiadczenia podwykonawcy iflub
dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, ze do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
projekt.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
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z zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowg, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania cze$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdlnosci z tytutu wszelkich szkéd, kar umownych.

. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze prace wykonane przez podwykonawcow.

§ 66
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

. Wykonawca powinien ztozy¢ Dokumentacje projektowg do odbioru korcowego, co najmniej 14 (czternastu) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okreslonym w Umowie.

. Dokumentacije projektowg Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajacego w formie elektronicznej oraz
w formie papierowej w 4 egzemplarzach, a poza tym, przekaze réwniez 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego
i przedmiaru robét.

. Odbior koncowy Dokumentaciji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiajacego bez uwag
protokotu odbioru koricowego.

. Odbior koncowy Dokumentaciji projektowej nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na
budowe lub dla zgloszenia zamiaru wykonania rob6t po uptynieciu terminu dla ktérego organ administracji
architektoniczno-budowlanej moze wnie$¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych decyzji, pozwolen,
uzgodnien i zgloszen, koniecznych do przystapienia do wykonania Rob6t budowlanych. Odbiér koncowy tej
dokumentacji nastapi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
obioru i przekazania Zamawiajagcemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiajgcego przekazanie
Dokumentaciji projektowej moze nastapi¢ przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe,
jednak nie jest ono réwnoznaczne z odbiorem koricowym Dokumentagii.

W przypadku gdy zgodnie postanowieniem Umowy Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi, wynikajacymi z ustanawiania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, wigcznie z kosztami postepowan sadowych i zawarcia uméw w formie
aktéw notarialnych, obcigzaja Wykonawca, po uzyskaniu prawidtowych tytutbw prawnych do wszystkich
nieruchomo$ci objetych robotami budowlanymi, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do ich odbioru; odbiér
nastapi w terminie 21 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru .

§ 67
GWARANCJE

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej gwarancji prawidtowego wykonania Dokumentaciji projektowe;.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koricowego odbioru Dokumentacji
projektowej i nie moze zakonczy¢ sie przed uptywem 3 (trzech) lat od dnia koricowego odbioru rob6t budowlanych
wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.
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3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pieciu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajgcy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

4. W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, Ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

5. Niezaleznie od terminu gwarancji wskazanego w § 67 ust. 2, Wykonawca obowigzany jest usung¢ na wiasny koszt
wady obiektdw budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentaciji projektowej, bedace nastepstwem wad tej
dokumentacji w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce
Z wyzej wymienionego obowiazku Zamawiajacy powierzy usuniecie wad innemu wykonawcy, a catoscig kosztéw tych
prac obcigzy Wykonawce.

§ 68
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, liczac od nastepnego dnia po uptywie okreslonego w Umowie terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, za kazdy dzien op6znienia w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia gotowo$ci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce przed terminem realizacji Umowy badz rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce, po terminie realizacji Umowy badz rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowiern Umowy poprzez
powierzanie realizacji umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego badz za naruszenie
postanowien, o ktorych mowa w § 61 pkt 13 i/lub § 65 ust.1,

6) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzejw § 61 pkt 13 lub § 65 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego, Osoby
Powigzanej, badz zlecania w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie
Powigzanej,

7) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie za kazdy dzien opdznienia w ztozeniu przez
Wykonawcg uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okreslonym w § 60 ust. 5,

8) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkow okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
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przekazania informacji o realizacji przedmiotu Umowy.
. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla umdéw o wartosci do 500 tys. zt - 100% wynagrodzenia netto, okreSlonego w Umowie,

2) dla uméw o wartosci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 68 ust. 1 pkt 4 i 6.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogolnymi
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym.

. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie, bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz 0s6b
trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym w szczegdInosci
z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robédt budowlanych, takze
za przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytgczeniem odbiorcow, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Projektowych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych.

. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkow okreslonych w Programie Zgodno$ci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50 tys. zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelno$ci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

. Zapfata lub potracenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytaczeniem przypadkow, dla ktérych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 69
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjq
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowiert Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposéb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajgcy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoriczenie wykonania przedmiotu Umowy,

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemne;
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zgody Zamawiajgcego,
3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 61 pkt 12 i pkt 13 OWU.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (szes¢dziesieciu) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznajg, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez konieczno$ci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie sie niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. Prawo upadto$ciowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu stanu
niewypfacalnosci Wykonawca niezwiocznie powiadomi na pismie Zamawiajacego. Strony moga przediuzy¢
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

§ 70
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie
oraz w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z tre$cig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy,( zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogélne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO),
stanowigcq zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig tego zatacznika do Umowy
przed jej zawarciem.

§ 70
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
. Strony oswiadczajg, ze wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy sg poufne i nie mogg
by¢ bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niz Strony umowy), chyba ze

obowigzek przekazania takich informaciji jest konieczny dla prawidtowego wykonania umowy lub wynika z przepiséw
prawa.
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umowag,
a w szczegdlnosci za udostepnienie osobom nieupowaznionym.

. Obowigzek zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okres$lonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych ktérej wzér stanowi zatacznik nr 10 OWU.
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie
przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO).

§71
INFORMACJE POUFNE

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowa¢ w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczace lub nalezace
do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrédta i sposobu przetwarzania.

. Ponadto Strony zobowigzujq sie do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajacych w zwiazku z realizacjg Umowy.

. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek Informacji Poufnych jednocze$nie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona, ktérej informacje
ujawniono moze zadaC naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujgcych przepisach prawa.

. Strony postanawiajg, ze informacje beda przekazywane pomigdzy nimi w formie zapewniajacej ich poufno$c¢.

. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

. Postanowienia o poufnosci, nie bedq stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 71 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufnosci jak za wasne
dziatania lub zaniechania.

. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakonczenia Wykonawca zwrdci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 71 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakoriczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okreslone w § 71 ust. 1 przechowywane elektronicznie,
usunie ze swoich zasobdw elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.

75



Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynnos¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi wykonawca postuguje sie przy
realizacji Umowy. Strony moga odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informacii, ktére sg niezbedne w celu
ewidenciji i rozliczenia dziatalnosci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa lub Strona, ktéra jest
wiascicielem informaciji, wyraza na to zgode.

10. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdInosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii ( t. . Dz. U. 22003 r. Nr 153, poz. 1503, z pdzn. zm.). Informacje, o ktérych
mowa w § 71 ust. 1i ust. 2, nalezy traktowa¢ jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w my$| ustawy wymienione;
w zdaniu poprzednim.

12. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakoriczeniu, niezaleznie od powodu jej zakorficzenia.

13.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowien wynikajacych z § 71 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

14. Wykonawca zobowigze swoich pracownikow, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy ktorych prowadzi
swojg dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwieztego opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach w taki sposéb, aby ich ujawnienie nie stanowito naruszenia zobowigzan
wynikajacych z obowigzku zachowania poufno$ci i ochrony informacji poufnych.

16. Obowigzek, o ktorym mowa w § 71 ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczy réwniez:

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikow systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci.

§72
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony bedq dazyly do jego

polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spér poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§73
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL VI

OWU DLA UMOW
NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BUDOWY,
PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN WRAZ Z BUDOWA, PRZEBUDOWA |
USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN/nN Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§74
PRZEDMIOT REALIZACJI

. Wykonanie Rob6t budowlanych, z zastrzezeniem § 74 ust. 2, nastapi na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
Dokumentaciji projektowej. Czes¢ Dokumentacji majaca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega
petnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) warunkami zaméwienia, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wytycznymi
projektowymi/wytycznymi programowymi,

3) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

4) innymi niz okre$lone w § 74 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczacymi  robdt  budowlanych  zwigzanych z  budowa  obiektéw  elektroenergetycznych
wysokiego/$redniego/niskiego napiecia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia
Robét budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz., obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze oddziatywania
wykonywanych robét,

5) obowigzujacymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA oraz
zakresem prekwalifikacji materiatow.

. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zaméwienia moze stosowa¢ wytaczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wytaczeniem odbiorcéw i powodujace czasowe przerwanie dostarczania energii elektryczne;
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych.
Szczegbtowy harmonogram i czasy wylaczen zostang ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcow energii z tytutu wytgczen, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkéd wyniktych z tego tytutu i pokrytych przez
Zamawiajacego.

§75
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.
. Termin rozpoczecia Rob6t budowlanych nastepuje niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okolicznoéci i zdarzeh zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktorych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
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aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznosci o ktorych mowa w § 75 ust. 3, ma obowigzek pisemnie
poinformowac o tym Zamawiajacego bez zbednej zwioki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy,
na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacii
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowiernn wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych udzielania zamowien.

5. Ztozenie wniosku o aneks o ktorym mowa w § 75 ust. 4, w okresie p6zniejszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztoZenia uznaje si¢ date wptywu do Zamawiajgcego, moze
by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o wystapieniu okolicznosci okre$lonych w § 75 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku 0 aneks o ktdrym mowa w § 75 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare za nieterminowe
przekazywanie informacji zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6.

§ 76
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dtuzszym niz 5 (pieciu) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilosci i jakosci Robot budowlanych podlegajacych zakryciu.

§77
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdInosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robdt budowlanych, z zastrzezeniem § 77 ust. 3, nalezy wykonanie Robét
budowlanych w sposob zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogoéw okreslonych prawem
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczegoInosci z:

1) przedstawiong oferta,
2) przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacja, w tym Dokumentacjg projektowa,
3) Polskimi Normami oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.
3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robot budowlanych nalezy dodatkowo:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu do wgladu oryginatu pozwolenia witasciwego organu administracji publiczne;
na gospodarowanie odpadami w zakresie niezbednym do wykonania Robét budowlanych,
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2) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robdt budowlanych - zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéw. Materialy z demontazu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowalnych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ do wskazanego przez
Zamawiajacego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkod, ktére mogq zaistnie€, w tym szkdd na osobie i szkdd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zados¢uczynienie za krzywde na osobie,

4) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska oraz przepisach
dotyczacych utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem
wykonywanych robdt. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwtocznie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wiasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuZzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robét budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i p. poz.,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru
objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania
przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony srodowiska w szczegolno$ci sposobu wykonywania rob6t, dostaw
towardw lub podejmowania innych czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediéw lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy

9) zapewnienie dostepow do nieruchomosci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robot budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentdw i warunkdw w celu ciggtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopéw, $ciekow
bytowych oraz realizacji rob6t budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatah majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegdlnosci dziatek sasiadujgcych z terenem budowy, wtgcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wiasnym logo
i oSwietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwolen na korzystanie z drog publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu Robét budowlanych,

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizaci
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegdlnosci stanu zaawansowania Robét budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Robot budowlanych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajacego
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zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowiet OWU,
zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6,

14)dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomosci, a w szczeg6lno$ci pasa drogowego oraz terendw
PKP i Lasow Panstwowych. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce réwnowartoscig kosztow, ktore
poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robot budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac note
obcigzeniowa,

15)zapoznanie sie z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i umoéw pomiedzy Zamawiajacym a wiascicielami
nieruchomo$ci, na terenie ktorych beda prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Robot budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ z tytutu naruszenia
wzgledem wiascicieli nieruchomos$ci postanowien zawartych w w/w uzgodnieniach, decyzjach i umowach,
a w szczegdInosci w zakresie kar umownych, ktérymi moze zostaé obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy
z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce réwnowartoscig
natozonych kar, ktére w takim przypadku poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robédt budowlanych,
wystawiajgc note obcigzeniowa,

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Robét budowalnych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjq Umowy.
W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie o wpis do RKW) lub
ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescia Zatacznika nr 3 do OWU.
Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od wymagan
okreslonych powyzej,

18)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcia w niej zapisow dotyczacych
stosowania postanowier okre$lonych w § 80 ust. 2 zdanie trzecie OWU przez podwykonawce, z sankcjq
za naruszenie postanowien w postaci kary umownej w wysokosci 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

19) spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru cze$ciowego/technicznego robot nowego obiektu budowlanego, dia ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i ztozenia Zawiadomienia o Zakorczeniu Budowy Obiektu
Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakofczeniu wszystkich robét, gdy przewidywany termin
zakoriczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru cze$ciowego/technicznego, jest dtuzszy niz
6 (szes¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czesciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed zakoriczeniem wszystkich robdt,

21)niezwtoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
Ztozonego w  odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych  petnomocnictw,
wraz z potwierdzeniem braku sprzeciwu wiasciwego organu nadzoru budowlanego lub o$wiadczeniem wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,
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22)zapewnienie oraz pokrycie kosztow nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie robét ziemnych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w decyzji konserwatora zabytkow i przekazanie odbierajgcemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

23)w sytuacii zaistnienia Sity WyZzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdInosci zmiane terminu realizacii iflub kosztéw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed
datg realizacji Umowy.

Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krétszym niz 14 dni przed datg realizacji Umowy moze
by¢ podstawg odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy.

24)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru oraz stuzbg
bezpieczenstwa i higieny pracy Zamawiajacego

§78
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikte
na skutek wykonywania Robét budowlanych.

§79
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napieciem obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego.

§ 80
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonac¢ roboty sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcéw.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo

uprzednia zgoda Zamawiajgcego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajgcego hie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce robét pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych, ustugi transportowe,
ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang z przygotowaniem placu
budowy.
W przypadku podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajacego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oswiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od okreslonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawca lub jej
projekt.
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4.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
ptatno$ci okreslonych w umowie tgczacej go z podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w cze$ci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajacego w mysl § 80 ust. 2,
a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych rob6t, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedaca przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wylgcznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawcg i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji 0 wyznaczeniu terminu.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 80 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku, o ktorym mowa w § 80 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zgdaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajgcego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty cato$ci wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwrédciC na rzecz Zamawiajgcego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za posrednictwem $rodkdw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowa zgoda
Zamawiajacego wyrazona na piSmie pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowoddéw zaptaty za roboty

1.

wykonane przez podwykonawce, przed korcowym rozliczeniem z Zamawiajgcym. Warunkiem zaptaty kolejnych czesci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robét. W przypadku nieprzedstawienia
ktdregokolwiek z dowodow zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcdw. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
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podmiotow, w tym w szczegolnosci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow.

12. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuije takze roboty wykonane przez podwykonawcow.

§ 81
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

. Dla wykonania Rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ materiaty, odpowiadajace wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Materiaty muszg by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH), fabrycznie nowe i nie starsze niz 1 rok od daty
produkcji.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robot
i materiatow wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete.

. Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materiaty do wbudowania w zakresie zgodnym ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych.

. Urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w § 81 ust. 4 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z zastrzezeniem § 81 ust. 8.

. Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu.

. Zaroztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbidr urzadzen
i materiatdéw, o ktérych mowa w § 81 ust. 4, na placu budowy, jest zobowigzany dokona¢ fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodnosci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu
Zamawiajacego i na adres e-mail: eop-logistyka@enrga.pl.

. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatdw na bebnie, ktory nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ bebny Zamawiajagcemu niezwtocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak odpowiadajgcym stanowi z dnia wydania, pod rygorem
obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwréconych lub uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi z wyceny kaucyjnej Wiasciciela bebna.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za powierzone przez Zamawiajacego urzadzenia i materiaty

od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementéw lub odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie $rodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow

Z magazynu Zamawiajacego na plac budowy.

12.Wykonawca zapewnia wfasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy urzadzan i materiatow,
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0 ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

13. Koszty czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, 3, 5, 7, 11, 12 obcigzajg Wykonawce.

§ 82
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego wraz z kompletem dokumentéw wykazanych
w zatgczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcdw w Zakresie Odbioru Rob6t Budowlanych co najmniegj
14 (czternascie) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robét
budowlanych jest wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (pieciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, moze zgtosi¢ gotowosS¢ do odbioru koricowego Robét budowlanych w terminie krotszym, niz
wynikajacy ze zdania pierwszego, ale jednocze$nie gwarantujgcym mozliwos$¢ realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Rozpoczecie odbioru czesciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbiér koricowy, nastepuje w terminie:

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu pisemnego zgtoszenia
gotowosci obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

3. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru korcowego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego, przy udziale podmiotdw okre$lonych Prawem budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizaciji
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem § 82 ust. 8 (ponizej).

4. Jezeli przesuniecie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora
w dzienniku budowy zakonczenia Robot budowlanych.

6. W przypadku braku operatéw potwierdzonych przez O$rodek Geodezyjny, Wykonawca moze ztozy¢ do odbioru
czesciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracii
wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie. Wykonawca pisemnie o$wiadczy Zamawiajacemu, ze zobowigzuje sie
dostarczy¢ potwierdzony przez Osrodek Geodezyjny operat bez zbednej zwioki lecz w terminie nieprzekraczajacym
3 (trzech) miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie
tej czeSci Umowy na zasadach okreslonych w § 84 OWU.

7. Z czynno$ci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koricowego zostanie sporzadzony
i podpisany przez Strony protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego lub odbioru technicznego zostang stwierdzone wady, ktére potwierdzg
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z tre$cig umowy, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowalnych lub niezgodnie ze standardami technicznymi i instrukcjami obowigzujacymi u Zamawiajgcego
lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzajg
jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokona¢ negatywnego odbioru elementéw lub negatywnego odbioru
technicznego potwierdzajac te czynnos¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy dokona powtdrnego odbioru

84



czesciowego lub powtdrnego odbioru technicznego po usunieciu wad przez Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego
faktu Zamawiajacemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze
usunag te wady na koszt Wykonawcy.

. Pozytywny odbiér techniczny wraz z kompletng dokumentacjq powykonawczg kwalifikuje Roboty budowlane
do odbioru koAcowego.

§ 83
GWARANCJE

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej 36 miesiecznej gwarancji na budowle energetyczne oraz
60 miesigcznej gwarancji na obiekty budowlane.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koricowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

. Na materialy i urzadzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancjq jakq dajq ich producenci, lecz nie krotsza niz 12 (dwanascie) miesiecy.

. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajgcy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, Ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

. Nie powoduje utraty gwarancii:

1) modernizacja urzadzen przesytowych,

2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

. Niezaleznie od uprawnient wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okreslonych wtasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, ze uprawnienia

z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia wydania.

. W przypadku braku mozliwosci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okreslonych w § 83 ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzy¢
catoscig kosztow tych prac Wykonawce.

. Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcow
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem terminéw
okreslonych w § 83 ust. 4, przystapi¢ do usunigcia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.
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§ 84
KAUCJA GWARANCYJNA

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robét budowlanych operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia na rzecz
Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania Umowy, zgodnie z okreslonym
przedmiotem zamowienia.

Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Wykonawca
zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania
Umowy.

Kaucja gwarancyjna z za nie spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
Budowlane, w tym za operat geodezyjny potwierdzony przez O$rodek Geodezyjny wynosi 20% wartoSci umowy.
Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatnosci za fakture VAT koncowg wystawiong przez Wykonawce.
Z chwilg potracenia, wierzytelno$ci Zamawiajacego wynikajace z wymaganych roszczern Zamawiajacego wobec
Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalne;
faktury koricowej umarzajg sie nawzajem do wysokosSci wierzytelnosci nizszej (zostajg uregulowane w tej czesci).
Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia i zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez
Wykonawce operatu geodezyjnego potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane
przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami okreslonymi w § 84 ust. 1, zostang zwrdcone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu operatu geodezyjnego potwierdzonego przez O$rodek
Geodezyjny lub decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynigciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystapienia
do uzytkowania obiektu.

2. Pobranie kaucji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny lub spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo Budowlane. Razace opdznienia w dostarczeniu ww. dokumentéw moze by¢ traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.

§ 85
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie okreslonego w Umowie terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, za kazdy dzien op6znienia w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementéw/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancii lub rekojmi, liczac od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci
odbioru;

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce przed terminem pierwotnym realizacji Umowy badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

86



4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
przez \Wykonawce lub Zamawiajacego po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien Umowy poprzez
powierzanie realizacji umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajgcego badz za naruszenie
postanowien, o ktdrych mowa w § 77 ust. 3 pkt 18 i/lub § 80 ust.2,

6) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzejw § 77 ust. 3 pkt 18 i/lub § 80 ust. 2 niniejszych OWU,

8) 20% za niedostarczenie powykonawczego operatu geodezyjnego potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny
w terminie okreslonym w § 82 ust. 6.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czaséw wytaczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazda rozpoczety godzing) w wysokoSci:

1) za pierwszg godzine:

e 800,00 zt — na liniach nN 0,4 kV;
e 2000,00 zt - na liniach SN 15 kV;
e 2500,00 zt - na liniach WN.

2) za kazdg kolejng godzing, jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z § 85 ust. 2 pkt 1 (powyzej) i liczby
odpowiadajacej kolejnej przekroczonej godzinie.

Przyktady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasow wytgczen o 3 godziny na liniach nN warto$¢ kary wyniesie: 800 zt + 800 zt x 2
+ 800 zt x 3=4 800 zt.

W przypadku przekroczenia czasow wyfaczen o 4 godziny na liniach SN wartos¢ kary wyniesie:
2000zt+2000ztx 2+2000ztx 3+ 2000zt x 4= 20000 zt

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuaciji nie zaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

. Wykonawca, z tytutu powtdrnego odbioru elementéw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysoko$ci 0,25% warto$ci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wigcej niz 2000 zt netto.

. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla uméw o wartosci do 500 tys. zt - 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) dla uméw o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 85 ust. 1 pkt4i 7.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogolnymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawa ich wspotpracy, ponosza wzgledem Zamawiajacego oraz 0séb
trzecich solidarng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym w szczegdInosci
z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robét budowlanych takze
za przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytgczeniem odbiorcow, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych iflub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych.

. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu

do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okre$lonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50.000 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty

otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia

za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

11. Zaptata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakoniczenia realizacji przedmiotu Umowy,

1.

z wytaczeniem przypadkow, dla ktorych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 86
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjq
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowiert Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposdb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoniczenie wykonania przedmiotu Umowy,

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato okreslone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 77 ust. 3 pkt 18 OWU,

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuije realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
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kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie naleznosci przekraczajacej 60 (szesédziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznajg, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez konieczno$ci sktadania jakichkolwiek oswiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie sie niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. Prawo upadtosciowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.).O osiggnieciu stanu
niewyptacalnosci Wykonawca niezwiocznie powiadomi na pisSmie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzy¢
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktora
wypowiedziata Umowe lub od niej odstapita.

§87
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Zuwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy,( zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdine rozporzadzenie o ochronie danych - RODO),
stanowigcq zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig tego zatacznika do Umowy
przed jej zawarciem.

§ 871
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony oswiadczajg, ze wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy sg poufne i nie mogg
by¢ bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niz Strony umowy), chyba ze
obowigzek przekazania takich informaciji jest konieczny dla prawidtowego wykonania umowy lub wynika z przepiséw
prawa.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umowag,
a w szczegdlnosci za udostepnienie osobom nieupowaznionym.

. Obowigzek zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach

89



okres$lonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych ktérej wzér stanowi zatacznik nr 10 OWU.
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie
przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO).

§ 88
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczace lub nalezace
do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujq sie do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajgcych w zwiazku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek Informacji Poufnych jednocze$nie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informaciji, Strona, ktorej informacje
ujawniono moze zadaC naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

5. Strony postanawiaja, ze informacje beda przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufnos¢.

6. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufno$ci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktérymi postugujq sie przy
wykonaniu Umowy.

7. Postanowienia o poufnosci, nie bedq stanowity przeszkody w ujawnianiu informacii, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 88 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wasne
dziatania lub zaniechania.

9. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakonczenia Wykonawca zwroci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 88 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobdw elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakoriczenia Umowy Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi wykonawca
postuguje sie przy realizacji Umowy. Strony mogg odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informaciji, ktére sq
niezbedne w celu ewidencji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowiazujacymi przepisami prawa lub
Strona, ktdra jest wtascicielem informacji, wyraza na to zgode.

10. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktéra moze zosta¢ uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okre$lonych
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warunkdw, w szczegdInosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowiazujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z p6zn. zm.). Informacje,
o ktorych mowa w § 88 ust. 1 ust. 2, nalezy traktowa¢ jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w mysl ustawy
wymienionej w zdaniu poprzednim.

12. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakoriczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

13.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowien wynikajacych z § 88 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

14. Wykonawca zobowigze swoich pracownikow, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy ktorych prowadzi
swojg dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwieztego opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach w taki sposéb, aby ich ujawnienie nie stanowito naruszenia zobowigzan
wynikajacych z obowigzku zachowania poufno$ci i ochrony informacji poufnych.

16. Obowigzek, o ktérym mowa w § 88 ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikow systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci.

§89
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania, Strony bedg dazyty do jego

polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spor poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 90
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenie$¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL VI

OWU DLA UMOW O
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT BUDOWLANYCH
(REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W ZAKRESIE BUDOWY,
PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN WRAZ Z BUDOWA, PRZEBUDOWA |
USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN/nN Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§91
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot Umowy, o ktorym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwoch etapach okreslonych
kazdorazowo w Umowie:

1) Etap | - obejmuije:

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Rob6t budowlanych,

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytutdw prawnych do nieruchomosci, na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla
Wykonawcéw i Wytycznych dla Wykonawcoéw okreslajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do
nieruchomosci w zakresie sieci WN oraz w Zasadach okreslania powierzchni stuzebnosci przesytu niezbedne;
do wiasciwego korzystania z urzadzen,

2) Etap Il - obejmuje:

a) wykonanie Robdt budowlanych wedtug Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i uzgodnionej przez Zamawiajacego w Etapie |.

2. Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Etapu Il moze nastapi¢ dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez
Zamawiajacego Dokumentaciji projektowej, bedacej przedmiotem Etapu |, jak réwniez po pozyskaniu tytutéw prawnych
do nieruchomosci w celu dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) warunkami zaméwienia (w tym Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych,

3) warunkami przytagczenia, warunkami budowy sieci iflub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi,
4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w zakresie Etapu | w cze$ci dotyczacej pozyskania/potwierdzenia statusu tytutéw prawnych do nieruchomosci —
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow okreslajacymi zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN. Zmiana przez Zamawiajacego postanowien Wytycznych dla Wykonawcow okreslajacych
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zasady nabywania tytutow prawnych do nieruchomoséci w zakresie sieci WN, w zakresie ktory dotyczy wykonania
obowigzkéw z Umowy, jest dla Wykonawcy obowigzujgca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez
Zamawiajgacego nowych Wytycznych dla Wykonawcdw okreslajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do
nieruchomo$ci w zakresie sieci WN w formie pisemnej. W stosunku do nieruchomosci, w zakresie ktdrych
Wykonawca podjat juz negocjacie z jej wiascicielem majg zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla
Wykonawcdw okreslajace zasady nabywania tytutow prawnych do nieruchomos$ci w zakresie sieci WN,

6) w zakresie Etapu Il - z Dokumentacjg projektowa uzgodniong zgodnie z § 95 OWU przez Zamawiajacego,

7) innymi niz okre$lone w § 91 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robot budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
na placu obowigzujacymi budowy i w obszarze oddziatywania wykonywanych Robot budowlanych,

8) obowigzujacymi u Zamawiajacego ,Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA’
i zakresem prekwalifikacji materiatow.

. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zaméwienia moze stosowa¢ wytaczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wytaczeniem odbiorcéw, powodujace czasowe przerwanie dostarczania energii elektryczne;
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz
Rob6t Budowlanych. Szczegétowy harmonogram i czasy wytaczen zostang ustalone po przekazaniu placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcdw energii z tytutu
wylaczen, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkéd wyniklych z tego tytutu
i pokrytych przez Zamawiajacego.

§92
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zaréwno dla etapu | jak i etapu Il okreSlony jest kazdorazowo
w Umowie.

. Wykonawca powinien ztozy¢ dokumentacje do odbioru koricowego co najmniej 14 (czternascie) dni kalendarzowych
przed umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity WyZzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkdw Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

. Wykonawca, ktdry stwierdzi wystapienie okoliczno$ci okreslonych w § 92 ust. 3, ma obowigzek pisemnie poinformowac
o0 tym Zamawiajgcego bez zbednej zwtoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datq realizacji danego etapu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien by¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych udzielania
zamowien.

. Ztozenie wniosku 0 aneks o ktérym mowa w § 92 ust. 4 w okresie pozniejszym niz 14 (czterna$cie) dni kalendarzowych
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztoZenia uznaje sie date wptywu do Zamawiajacego, moze
by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 92 ust. 3 oraz zlozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks o ktorym mowa w § 92 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 14 (czternascie) dni
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7.

kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare za nieterminowe
przekazywanie informacji zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 6.

Termin rozpoczecia Robét budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy Strony ustalajg na: niezwtocznie
po przekazaniu terenu budowy.

| ETAP REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE
§93

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Etapu | przedmiotu Umowy nalezy:

1)

5)

wykonanie | Etapu przedmiotu Umowy w sposéb zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie
wymogow okre$lonych prawem polskim, w szczegoino$ci Prawa budowlanego, Polskimi Normami, obowigzujacymi
w ENERGA-OPERATOR SA ,Standardami technicznymi” i zakresem prekwalifikacji materiatow, Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawcow
okre$lajace zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN, Zasadami okre$lania
powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wtasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami wiedzy techniczne;
i Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskie;.

zapewnienie:
a) wystarczajacego potencjatu ludzkiego, w tym réwniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnosci negocjacyjne
w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci (jesli jest to wymagane dla realizacji przedmiotu

Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentaciji projektowej osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowan projektowych,

gwarantujacych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.

cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie
Zamawiajacego o postepach w realizacji gtdwnych obowigzkéw umownych w zakresie Etapu | Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 4, do OWU w szczegdlnosci:

a) postepie prac projektowych,

b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomo$ci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
problemdw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgod i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postepach w realizacji Dokumentacii projektowej moze by¢ podstawa do odmowy
przez Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien
Oowu.

Wykonawca powinien ztozyé Dokumentacje projektowa do odbioru kofncowego co najmniej 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okreSlonym w Umowie.

uzyskanie wszelkich wymaganych:
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8)

a) opinii,
b) uzgodnien,

c) decyzji, w tym wszystkich decyzji srodowiskowych jak np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgdd wodnoprawnych, zgody
na wytaczenie gruntéw z produkciji rolnej lub leSnej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewdw, zezwolen na
odstepstwa od zakazow dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrona, zgtoszen instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét,

e) na obszarach objetych ochrona archeologiczng, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepiséw,
oraz przekazanie oryginatow tych dokumentow Zamawiajacemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowigzywania. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia i decyzje w dacie odbioru dokumentacji projektowe;
powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 12 miesiecy.

wykonanie KIP lub ROS jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dla ROS, z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagar:

a) ROS musi zostaé wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem teoretycznym
i zawodowym oraz posiadajacy doSwiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportéw dla
przedsiewzie¢ wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane do$wiadczenie praktyczne rozumie si¢
co najmniej jeden raport oddziatywania na Srodowisko wykonany i przyjety przez wtasciwy organ dla wydania
decyzji Srodowiskowej w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat,

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe Iub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania — potwierdzeniem
spetniania tego warunku moze by¢ w szczegdlnosci, cho¢ niewytgcznie, udokumentowanie wykonania co najmniej
3 raportéw dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego przedmiotem umowy/oferty, ich
przyjecia przez wtasciwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska, wéjta, burmistrza
lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych decyzji zezwalajacych na realizacje
przedsigwziecia,

c) projekt ROS musi zostaé przedtozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wiasciwym organom
administraciji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okre$lonego Umowie, osobisty udziat wykonawcy opracowania,
o ktérym mowa w ninigjszym ustepie, w postepowaniach administracyjnych zwigzanych z wykorzystaniem ROS
lub bedacych konsekwencjg jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektow pism, odpowiedzi oraz innych
wystapien jak rowniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.

niezwtoczne wyjasnienie Zamawiajacemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemne;j,

przeniesienie na rzecz Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, wszystkich autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wtasnosci no$nikéw, na ktérych
dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na nastepujacych
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polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworéw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworéw w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrotow, cie¢, przemontowan, ttumaczen,

f) modyfikowanie cato$ci oraz pojedynczych fragmentéw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek,
zmian i adaptacji,

g) faczenie fragmentdw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementow,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowan Utworéw (lub jego poszczegdlnych elementéw), tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowarn na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci zasad oraz wzoréw dokumentéw zawartych
w Wytycznych dla Wykonawcow okreslajacych zasady nabywania tytutéw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci
WN wraz z zatgcznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem Zamawiajgcego, regulujacym zasady pozyskiwania
tytutdw prawnych do nieruchomosci dla urzadzen elektroenergetycznych. Odstepstwa od wzoréw dokumentéw moga
nastepowac wytgcznie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach i wymagajq uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem braku akceptacji danego tytutu prawnego przez Zamawiajgcego w procesie uzgadniania
dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci zaistnieje potrzeba
sporzadzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynnosci zmierzajace do zlecenia rzeczoznawcy majgtkowemu jego
opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiajgcego, spoczywajg po stronie Wykonawcy.

10)reprezentowanie interesow Zamawiajagcego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych

przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutbw prawnych do nieruchomosci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych o wydanie
decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez postepowan karnych i cywilnych. W takim
przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajacego o konieczno$ci lub mozliwosci wszczecia danego
postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiajacego
petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomocnictwa uwzgledniajgc w powyzszym zakresie zasady obowigzujgce
u Zamawiajgcego w tym Zasady koordynacji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja. Koszty wynikajace
z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych petnomocnikéw, z pomocg ktérych
Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajg Strone zgodnie z postanowieniem Umowy. Zamawiajacy
moze na pi$mie o$wiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze bedzie prowadzit dane postepowanie we
wiasnym zakresie.

11)dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej

(papierowo lub elektronicznie),

12)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego Ilub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi

Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjqg Umowy,
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W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedkfadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wcze$niej na etapie ubiegania sig o wpis do RKW) lub ztozenia
o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatgcznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oswiadczenia skutkuje odmowa podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze sie,
Zze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagan
okreslonych powyzej.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych stosowania
postanowien przez podwykonawce okreslonych w § 101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjq za naruszenie tych
postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwoscig
rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14) w sytuacji zaistnienia Sity WyZzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdInosci zmiane terminu realizacji illub kosztdw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pézniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed datg
realizacji Umowy.

Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 14 dni przed datg realizacji Umowy moze
podstawg odmowy przez Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Umowy.

15) Opracowanie szczegdtowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robét -
Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI),

16) Natychmiastowe przekazanie Zamawiajacemu oryginatéw, a gdy jest to niemozliwe — kopii otrzymanych decyzji,
postanowien lub innych rozstrzygnie¢ albo informacji lub uwag wkasciwych organdw administracji publicznej,
w szczegolno$ci takich, ktdre swoim zakresem mogg powodowaé dodatkowe koszty lub obowigzki dla
Zamawiajgcego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsiewzigcia, zwigzanego z wykonywaniem
przedmiotu Umowy. Jesli natychmiastowe przekazanie oryginatow lub kopii tych dokumentéw okaze si¢ niemozliwe,
Wykonawca prze$le Zamawiajacemu drogg elektroniczng skany tych dokumentéw natychmiast po ich otrzymaniu,
a nastepnie, w terminie nie p6zniejszym niz 3 (trzy) dni od dnia wystania skandw drogq elektroniczna, doreczy ich
oryginaty, przy czym przez oryginaly Strony rozumiejg takze wszelkie odpisy wydane przez organ administracji lub
sad.

§ 94
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

1. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomos$ci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreSlonych w Wytycznych dla Wykonawcow
opracowanych na potrzeby realizacji prac na WN oraz zgodnie z Zasadami okre$lania powierzchni stuzebnosci
przesytu niezbednej do prawidtowego korzystania z urzadzen. Pozyskiwanie tytutow prawnych do nieruchomosci
obejmuje wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym
w szczegdlnosci weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci na podstawie zdobytych przez Wykonawce dokumentow,
przeprowadzenie negocjacji z Wiascicielem, zawieranie Umdw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do
nieruchomo$ci a takze prowadzenie postepowania administracyjnego, w takich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy
uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t. . Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).

2. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktory powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebno$¢ przesytu
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ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie stuzebnosci przesytu powinno by¢ poprzedzone zawarciem
porozumienia z wiascicielem nieruchomo$ci, ktorego wzér stanowi zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcow
okre$lajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN. W wyjatkowych
przypadkach Wykonawca moze zawiera¢ porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebno$¢ przesytu tytutu
prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez pozyskiwaé o$wiadczenia woli dotyczace udostepnienia nieruchomosci,
za zgodg Zamawiajgcego.

. Wykonawca, w celu pozyskania poszczegoinych tytutéw prawnych do nieruchomosci obowigzany jest do podjecia
i przeprowadzenia negocjacji z wiascicielami nieruchomos$ci objetych planowanymi robotami  budowlanymi.
Wykonawca bedzie zawierat w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci, zgodnie z wzorami dokumentéw o ktérych mowa w § 93 pkt 8 OWU wytacznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

. W ramach procesu pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajagcemu pisemne zestawienie zawierajgce m.in.: informacje o rodzaju urzadzen planowanych do
umieszczenia na nieruchomosci, powierzchni nieruchomosci zajetej przez te urzadzenia, potozeniu nieruchomosci,
numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okreslenie wiasciciela nieruchomosci, na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomosci oraz innych dokumentow
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci, a takze wykaz wynagrodzen oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomosci. Zakres wymaganych danych okre$la wzor zestawienia tabelarycznego, ktory stanowi
zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcdw okre$lajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN.

. Zamawiajacy - na podstawie zestawienia okreslonego w § 94 ust. 4 - przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktorych Wykonawca uprawniony jest i obowigzany do negocjowania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.

. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysokosci wynagrodzenia na rzecz poszczegoinych Wiascicieli
nieruchomosci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomosci Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczacq pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci
za wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone w ostatecznym wykazie, o ktérym mowa w § 94 ust. 5, Zamawiajgcego
nie obcigzajg skutki takiego dziatania. Wykonawca dziata wowczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi
konsekwencje okreslone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zwolnienia Zamawiajacego z ewentualnych roszczen Wiasciciela nieruchomosci lub podmiotow
trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swoj koszt zawartej Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomo$ci oraz zawarcia na swoj koszt Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci
z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow i Wytycznymi dla Wykonawcow okre$lajacymi
zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN, opracowanymi na podstawie ,Procedury
nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych. Za zgoda
Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwo$¢ zaplaty wynagrodzenia w wysokosci przekraczajacej kwote okreslong
w wykazie (nadwyzka) przez Wykonawce, pod warunkiem ze wzdér Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci jest zgodny z wzorami znajdujgcymi sie w Wytycznych dla Wykonawcow i Wytyczne dla
Wykonawcdw okreslajace zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN. Niezaleznie
od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy moze pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkodly.

. W przypadku, gdy mimo dofozenia nalezytej starannos$ci wynagrodzenie ustalone z wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wysokosci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegolnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
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niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy w miare mozliwosci wspomaga wowczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (poprzez konsultacje i dyspozycje w
zakresie dziatan, ktdre zobligowany jest podjaé Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w takich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie
postepowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. 22010 r. Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.).

9. Koszty postepowan administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Umoéw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obciazaja Strone
zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 95
PROCES UZGODNIENIOWY | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

. Przed zlozeniem wtasciwemu organowi administracji wniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe, bgdz
przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje projektowg
(1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajgcego procesu uzgodnieniowego. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego,
wymaga dostarczenia Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnionym projektem budowanym.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakoiczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, W terminach
okreslonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych)

Dokumentacja dotyczg czesci: Pozostate
dokumentacje
Abonenckiej Energa-Operator projektowe
Linie WN, stacje Linie SN, linie nN, Stacje Linie | Linie Stacje
transformatorowe Stacje WN/SN, linie SN nN transformatorowe
WN/SN transformatorowe WN SN/nN
SN/nN (GPZ sieciowy)
30 15 30 15 10 10 30

3. Dokumentacje projektowa, stanowiaca przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajacego

w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 4 egzemplarzach, a poza tym przekaze réwniez 1 egzemplarz
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét.

. Odbiér Dokumentaciji projektowej (w zakresie Etapu |) potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiajacego bez
uwag protokotu odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie odbioru koricowego
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego. Woéwczas odbidr uwaza sie za
niedokonany, a termin ponownego odbioru koricowego zostanie ustalony przez Strony.

. Odbiér konncowy Dokumentaciji projektowej stanowigcej wykonanie Etapu | nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyziji
0 udzieleniu pozwolenia na budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania robét po uptynieciu terminu dla ktérego
organ administracji architektoniczno-budowlanej moze wnieS¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych
decyzji, pozwolen, uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystapienia do wykonania Rob6t budowlanych objetych
Etapem II. Odbiér koncowy Dokumentaciji projektowej nastapi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do obioru i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacii
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projektowej, stanowigcej przedmiot Etapu |. Na wniosek Zamawiajacego przekazanie. Dokumentacji projektowej moze
nastapic przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe, jednak nie jest ono réwnoznaczne
z odbiorem koficowym Dokumentacii.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zaréwno w formie elektronicznej, jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowartosé
nosnikow, na ktorych dokumentacja zostanie zapisana.

Wady Etapu | przedmiotu Umowy Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemna reklamacije.

Stwierdzone wady Etapu | przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentaciji projektowej Wykonawca usunie w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji, chyba Ze biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady Strony ustalg termin dtuzszy.

Stwierdzone wady | Etapu przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomoséci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczacej
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci zawartej z Wiascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majgc jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajgcemu termin
weryfikacji prawidtowo$ci uzyskania tych tytutow prawnych, okreslony w § 95 ust. 2.

10. W przypadku gdy zgodnie postanowieniem Umowy Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikéw

1.

wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi, wynikajacymi z ustanawiania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, wiacznie z kosztami postepowan sadowych i zawarcia umoéw w formie
aktéw notarialnych, obcigzaja Wykonawca, po uzyskaniu prawidtowych tytutdw prawnych do wszystkich
nieruchomos$ci objetych robotami budowlanymi wskazanymi w |l Etapie, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do ich odbioru; odbidr nastapi w terminie 21 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru.

§ 96
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot Etapu | Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim
oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

Na podstawie Umowy Zamawiajacy nabywa w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
| Etapu oraz prawo wtasnosci nosnikdw, na ktérych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu.

. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1, oSwiadczenie zgodnie

z Zakacznikiem nr 7.
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Il ETAP REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE
§97
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Etapu Il przedmiotu Umowy nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie diuzszym niz 5 (pie€) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru iloSci
i jakosci Robot budowlanych podlegajacych zakryciu, lecz nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy
przewidzianym dla Etapu II.

§98
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdInosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy nalezy wykonanie Etapu Il
przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong oferta, uzgodniong przez Zamawiajgcego Dokumentacjq oraz
w sposéb zapewniajacy spetnienie wszelkich majgcych zastosowanie wymogdw okreslonych prawem polskim
w szczegblnosci zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami, obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami
i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, zakresem prekwalifikacji materiatéw oraz prawem Unii
Europejskiej.

3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robot budowlanych nalezy dodatkowo:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu do wgladu oryginatu pozwolenia wiasciwego organu administracji publicznej
na gospodarowanie odpadami w zakresie niezbednym do wykonania Robét budowlanych,

2) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robot budowlanych - zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaly dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadoéw. Materiaty z demontazu wskazane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowalnych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ do
wskazanego przez Zamawiajgcego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkod, ktére mogq zaistnie¢, w tym szkdd na osobie i szkdd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zadoséuczynienie za krzywde na osobie,

4) ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska oraz przepisach
dotyczacych utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem
wykonywanych rob6t. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwlocznie Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wiasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,
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6) zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i p. poz,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru
objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania
przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony srodowiska, w szczegoinosci sposobu wykonywania robét, dostaw
towardw lub podejmowania innych czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediéw lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy,

9) zapewnienie dostepow do nieruchomosci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robot budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentdw i warunkdw w celu ciggtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopéw, $ciekow
bytowych oraz realizacji rob6t budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatan majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegdlnosci dziatek sasiadujgcych z terenem budowy, wtgcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wiasnym logo
i oSwietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwolen na korzystanie z drog publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu Robét budowlanych,

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegoinosci stanu zaawansowania Robét budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Robot budowalnych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowiet OWU, § 107 ust. 1
pkt 6,

14) dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomo$ci, a w szczegélnosci pasa drogowego oraz terendw
PKP i Lasow Panstwowych. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce rownowarto$cig kosztow, ktdre
poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robét budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac note
obcigzeniowa.

15)zapoznanie sie z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i uméw pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami
nieruchomo$ci, na terenie ktérych beda prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Robdt budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ z tytutu naruszenia
wzgledem wiascicieli nieruchomosci postanowienn zawartych w w/w uzgodnieniach, decyzjach i umowach
a w szczegolnosci w zakresie kar umownych, ktérymi moze zostac obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu
realizowanych przez Wykonawce prac.. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce, réwnowartoscig
natozonych kar, ktére w takim przypadku poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robét budowlanych,
wystawiajgc note obcigzeniowa.

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Robét budowalnych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),
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17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz nie powierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjqg Umowy.
W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie o wpis do RKW) lub
ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescia Zatacznika nr 3 do OWU.
Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wymagan
okreslonych powyzej.

18)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapisow dotyczacych
stosowania przez podwykonawca postanowien okreSlonych w §101 ust. 2 zdanie trzecie OWU przez
podwykonawce, z sankcjg za naruszenie tych postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100 %
wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

19) spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru cze$ciowego/technicznego robot nowego obiektu budowlanego, dia ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i ztozenia Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu
Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakofczeniu wszystkich robét, gdy przewidywany termin
zakoniczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru czesciowego/technicznego jest dtuzszy niz
6 (szes¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czesciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie niezbedne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego przed zakonczeniem wszystkich robét.

21) niezwtoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wiasciwego organu nadzoru budowlanego lub oSwiadczeniem wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22)zapewnienie oraz pokrycie kosztdw nadzoru lub badan archeologicznego w trakcie robdt ziemnych zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w decyzji konserwatora zabytkow i przekazanie odbierajgcemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

23)w sytuacii zaistnienia Sity WyZzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdInosci zmiane terminu realizacii iflub kosztéw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed
datg realizacji Umowy.

Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 14 dni przed datg realizacji Umowy moze
bedzie podstawg do odmowy przez Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich
kar za brak realizacji postanowiet OWU.

24)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru oraz stuzbg
bezpieczenistwa i higieny pracy Zamawiajgcego

§ 99
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikte
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na skutek prowadzenia Robot budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy.

§ 100
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napieciem obowigzujgcymi
u Zamawiajacego.

§ 101
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonac roboty sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcow.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajacego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce robdt pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drog tymczasowych, ustugi transportowe,
ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang z przygotowaniem placu
budowy.

W przypadku podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajgcego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oswiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzane;.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od okreslonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na Zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawca lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6ot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
ptatno$ci okreslonych w umowie tgczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w cze$ci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego w mysl § 101 ust. 2,
a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego
na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych rob6t, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedaca przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wylgcznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawcg i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji 0 wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 101 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
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9.

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takie;
zapfaty.

W przypadku, o ktérym mowa w § 101 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty cato$ci wynagrodzenia
na rzecz \Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwréci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za posrednictwem $rodkdw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowa zgoda
Zamawiajgcego wyrazona na piSmie pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowoddéw zaptaty za roboty

1.

wykonane przez podwykonawce, przed korcowym rozliczeniem z Zamawiajgcym. Warunkiem zaptaty kolejnych czesci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robét. W przypadku nieprzedstawienia
ktdregokolwiek z dowodow zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcdw. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdlnosci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wylaczen urzadzen sieciowych zwiazanych z wytaczeniem odbiorcow

12. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze roboty wykonane przez podwykonawcow.

1.

3.

§ 102
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Dla wykonania Il Etapu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ materiaty, odpowiadajace
wymogom okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych. Materialy musza by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH),
fabrycznie nowe i nie starsze niz 1 rok, liczac od daty ich produkgji.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia iloéci i jakosci wykonanych robot
i materiatéw wbudowanych podczas wykonywania Il Etapu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete.
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4, Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materialy do wbudowania w zakresie zgodnym ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Rob6t Budowlanych.

5. Urzadzenia i materialy, o ktérych mowa w§ 102 ust. 4, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Rob6t Budowlanych
z zastrzezeniem § 102 ust. 8.

6. Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu
7. Zaroztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

8. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbiér urzadzen
i materiatéw, o ktérych mowa w § 102 ust. 4, na placu budowy, jest zobowigzany dokonac¢ fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodnosci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowigzany jest przekazaé w ciagu
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu Zamawiajacego i na adres e-mail:
eop-logistyka@enrga.pl.

9. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatow na bebnie, ktory nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ bebny Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakoriczeniu realizacii
przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, odpowiadajgcym stanowi z dnia wydania, pod rygorem
obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwrdconych lub uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi z wyceny kaucyjnej Wiasciciela bebna.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ materialng za powierzone przez Zamawiajacego urzadzenia
i materiaty od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementéw lub odbioru korncowego przedmiotu
Umowy.

11. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie $rodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow
Z magazynu Zamawiajacego na plac budowy.

12. Wykonawca zapewnia wiasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy materiatow, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.

13. Koszty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 5, 7, 11, 12 obcigzajg Wykonawce.

§103
ROZPOCZECIE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozpoczecie odbioru elementdw, odbioru technicznego lub odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy nastepuje
w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od doreczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

§ 104
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koncowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robét budowlanych

wraz z kompletem dokumentéw wykazanych w zatgczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcow w Zakresie Odbioru
Robét Budowlanych co najmniej 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
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W przypadku, gdy realizacja Robdt budowlanych jest wykonywana nie diuzej niz przez okres 5 (piec) dni roboczych,
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, moze zgtosi¢ odbiér koricowy Robot budowlanych w terminie krotszym,
niz wynikajacy ze zdania pierwszego, ale jednoczesnie gwarantujgcym mozliwo$¢ realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Rozpoczecie odbioru cze$ciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbior kohncowy, nastepuje
w terminie:

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego Zgtoszenia
gotowosci obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadziescia jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajagcemu pisemnego zgtoszenia gotowo$ci obiektu do odbioru.

3. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robét
budowlanych dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale podmiotéw okre$lonych Prawem
budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu Il, z zastrzezeniem
§ 104 ust. 8 (ponizej).

4. Jezeli przesuniecie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego Etapu Il przedmiotu Umowy jest
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakonczenia Robét budowlanych.

6. W przypadku braku operatéw potwierdzonych przez O$rodek Geodezyjny, Wykonawca moze ztozy¢ do odbioru
czesciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy wraz z potwierdzeniem rejestraciji wykonanego pomiaru
w odpowiednim urzedzie. Wykonawca pisemnie oswiadczy Zamawiajacemu, ze zobowigzuje sie dostarczy¢
potwierdzony przez O$rodek Geodezyjny operat bez zbednej zwioki lecz w terminie nie przekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okreslonych w § 106 OWU.

7. Z czynnosci odbioru czesSciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koncowego Etapu Il przedmiotu Umowy
zostanie sporzadzony i podpisany przez Strony protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesSciowego lub odbioru technicznego Etapu Il zostang stwierdzone wady, ktore
potwierdza wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z trescig umowy, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych lub niezgodnie ze standardami technicznymi i instrukcjami
obowigzujacymi u Zamawiajgcego oraz uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
przepisami prawa lub stwarzajq jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokona¢ negatywnego odbioru elementow
lub negatywnego odbioru technicznego Etapu Il potwierdzajac te czynno$¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy
dokona powtdrnego odbioru cze$ciowego lub powtérnego odbioru technicznego Etapu Il po usunieciu wad przez
Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego faktu Zamawiajacemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunigcia wad
przez Wykonawce Zamawiajacy moze usungg te wady na koszt Wykonawcy.

9. Pozytywny odbiér techniczny Etapu Il przedmiotu Umowy wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg kwalifikuje
Roboty budowlane do odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy.

10. Odbior kohcowy Etapu Il przedmiotu Umowy bedzie jednocze$nie odbiorem koncowym przedmiotu Umowy.
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§ 105
GWARANCJE

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej 36 miesiecznej gwarancji na budowle energetyczne oraz
60 miesigcznej gwarancji na obiekty budowlane - objete Etapem Il realizacji przedmiotu Umowy.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koricowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

. Na materialy i urzadzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancjq jakq dajq ich producenci, lecz nie krotsza niz 12 (dwanascie) miesiecy.

. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajgcy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy dtuzszy termin.

. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wady usunieto. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

. Nie powoduje utraty gwarancii:

1) modernizacja urzadzen przesytowych,

2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

. Niezaleznie od uprawnient wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okreslonych wtasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, ze uprawnienia

z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 (piec) lat od dnia wydania.

. W przypadku braku mozliwosci usunigcia, przez Wykonawce, w terminach okre$lonych w ust. 3 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzy¢
kosztami tych prac Wykonawce.

. Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcéw
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwioki, z pominigciem terminéw
okreslonych w § 105 ust. 4, przystapi¢ do usunigcia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

10. Strony zgodnie uznajg, ze okres rekojmi za wykonanie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem Etapu |

Umowy konczy sie z uptywem 3 (trzech) lat od daty ostatecznego odbioru.

§ 106
KAUCJA GWARANCYJNA

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robét budowlanych operatu geodezyjnego

potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia na rzecz
Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania Umowy, zgodnie z okreslonym
przedmiotem zamowienia.
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Do terminu dostarczenia spetnienia warunkdw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego kaucji gwarancyjnej stanowiacej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna z za nie spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
Budowlane, w tym za operat geodezyjny potwierdzony przez O$rodek Geodezyjny wynosi 20% wartoSci umowy.
Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatnosci za fakture VAT koncowg wystawiong przez Wykonawce.
Z chwilg potracenia, wierzytelno$ci Zamawiajacego wynikajace z wymaganych roszczern Zamawiajacego wobec
Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalne;
faktury koricowej umarzajg sie nawzajem do wysokosSci wierzytelnosci nizszej (zostajg uregulowane w tej czesci).
Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia i zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez
Wykonawce operatu geodezyjnego potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny, decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie
lub uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potragcone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okreSlonymi w § 106 ust. 1, zostang zwrdcone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiajagcemu operatu geodezyjnego potwierdzonego
przez O$rodek Geodezyjny lub decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynieciu terminu wniesienia sprzeciwu
do przystapienia do uzytkowania obiektu.

. Pobranie kaucji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny lub petnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane. Razace opdznienia w dostarczeniu ww. dokumentow moze byé traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.

§107
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w WysoKosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto nie odebranych koricowo etapow, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien
opdznienia w oddaniu przedmiotu Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu zakoriczenia robét
okreslonego w Umowie,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap), okreslonego w Umowie, za kazdy dzieh op6znienia
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze elementow lub odbiorze technicznym Etapu Il lub w okresie gwarancji
lub rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia
pisemnego zgtoszenia gotowosci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap), okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania
lub odstapienia od Umowy przez Wykonawce przed pierwotnym terminem realizacji Umowy badz rozwigzania
lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap) okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania
lub odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap), okreslonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowien Umowy poprzez powierzenie realizacji umowy podwykonawcg badz za naruszenie postanowien,
o ktérych mowa w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18 i/lub § 101 ust. 2,
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6) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap), okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez
Wykonawce innych istotnych obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia,
w tym terminowego przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzej w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18 w zw. z trescig § 93 pkt 13 OWU,

8) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w przypadku nieterminowej realizacji Umowy
0 ktorej mowa w § 108 ust. 1 pkt 5,

9) 20% za niedostarczenie powykonawczego operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny
w terminie okre$lonym w § 104 ust. 6,

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czaséw wytaczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazdg rozpoczeta godzing) w wysokosci:

1) za pierwsza godzing:

e 800,00 zt — na liniach nN 0,4 kV;
e 2000,00 zt - na liniach SN 15 kV;
e 2500,00 zt - na liniach WN.

2) zakazda kolejng godzing, jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z lit. a) (powyzej) i liczby odpowiadajacej kolejnej
przekroczonej godzinie.

Przyktady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasow wytgczen o 3 godziny na liniach nN warto$¢ kary wyniesie: 800 zt + 800 zt x 2
+ 800 zt x 3=4 800 zt.

W przypadku przekroczenia czasow wytaczen o 4 godziny na liniach SN wartos¢ kary wyniesie:
2000zt+2000ztx 2+ 2000ztx 3+ 2000zt x 4= 20000 zt

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuaciji nie zaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych.

. Wykonawca, z tytutu powtdrnego odbioru elementéw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wigcej niz 2000 zt netto.

. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) Dla uméw o wartosci do 500 tys. zt - 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) Dla uméw o wartosci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 107 ust. 1 pkt4i 7.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogoinymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.
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W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawa ich wspotpracy, ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajacego oraz 0séb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczegoinosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wytgczen urzadzen
sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow, okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ilub wytycznych projektowych/wytycznych programowych.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okre$lonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50.000 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia

za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

11. Zaptata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

1.

z wytaczeniem przypadkow, dla ktorych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 3 i 4.

§108
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjq
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowiert Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposdb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoniczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato okreslone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18,

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (sze$¢dziesieciu) dni od dnia wymagalnosci.
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. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia sig o tej przyczynie przez Zamawiajacego.
W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie odpowiadajace;
dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznajg, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez konieczno$ci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie sie niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. Prawo upadto$ciowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.).O osiagnieciu stanu
niewypfacalnosci Wykonawca niezwiocznie powiadomi na pismie Zamawiajacego. Strony moga przediuzy¢
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra
wypowiedziata Umowe lub od niej odstapita.

§109
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy,( zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO),
stanowiacq zatgcznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trecig tego zatgcznika do Umowy
przed jej zawarciem

§ 100"
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strony oswiadczajg, ze wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy sg poufne i nie moga
by¢ bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niz Strony umowy), chyba ze
obowigzek przekazania takich informacii jest konieczny dla prawidtowego wykonania umowy lub wynika z przepisow
prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umowa,
a w szczegdlnosci za udostepnienie osobom nieupowaznionym.

Obowigzek zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajgcego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okreslonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych ktdrej wzér stanowi zatacznik nr 10 OWU.
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie
przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych - RODO).
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§ 110
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczace lub nalezace
do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrédta i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujq sie do nieujawniania stronom trzecim informaciji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek Informaciji Poufnych jednoczesnie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona, ktorej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody na ogoinych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

5. Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufnos¢.

6. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

7. Postanowienia o poufnosci, nie bedq stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufnosci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 110 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wasne
dziatania lub zaniechania.

9. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakonczenia Wykonawca zwrdci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 110 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobdw elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakonczenia Umowy. Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi wykonawca
postuguje sie przy realizacji Umowy. Strony moga odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informaciji, ktdre
sg niezbedne w celu ewidencii i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa
lub Strona, ktéra jest wascicielem informacji, wyraza na to zgode.

10. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdInosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowiazujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z p6zn. zm.). Informacje,
o ktérych mowa w § 110 ust. 1i ust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w my$| ustawy
wymienionej w zdaniu poprzednim.
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12. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakoriczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

13.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowien wynikajacych z § 110 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umowne;
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigze swoich pracownikow, specjalistdw oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy
ktdrych prowadzi swojg dziatalnos$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania,
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwieztego opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach w taki sposéb, aby ich ujawnienie nie stanowito naruszenia zobowigzan
wynikajacych z obowigzku zachowania poufno$ci i ochrony informacji poufnych.

16. Obowigzek, o ktorym mowa w § 110 ust. 1 i ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikow systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci.

§ 111
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony beda dazyty do jego

polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spor poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 112
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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Zataczniki:
Zat. nr 1 - Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy.
Zat. nr 2 - O$wiadczenie odbiorcy o akceptaciji przesytania faktur w formie elektroniczne;.

Zat. nr 3 - O$wiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o niepowierzaniu prac Pracownikowi Zamawiajacego/Osobie
Powigzanej.

Zat. nr4 - Wzér raportu z postepu prac projektowych.
Zat. nr 5 - Zatgcznik do faktur — Zestawienie podziatu kosztdéw wykonanych rob6t budowalnych.

Zat. nr 6 - Obowigzek informacyjny.

Zat. nr 7 - O$wiadczenie wykonawcy w zakresie Praw autorskich.

Zat. nr 8 - Wniosek o zaptate czesci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie odbioru
czesciowego.

Zat. nr 9 - Wzdr wniosku o aneks.

Zat. nr 10 - Wzdr umowy powierzenia przetwarzania danych.
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Zatacznik Nr 1 do OWU

Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy

Warto$¢ dodatkowego (ryczatt) wynagrodzenia

Lp. Rodzaj tytutu prawnego do nieruchomosci Wykonawy () za kazda Ksiege Wieczysta
1 2
1 Porozumienie w sprawie ustanowienia stuzebnos$ci przesytu 02l
odpfatne
9 Porozumienie w sprawie ustanowienia stuzebno$ci przesytu 04l
nieodptatne
3 Stuzebnos¢ przesytu w formie aktu notorialnego- odptatna 300 zt
4 Stuzebno$¢ przesytu w formie aktu notarialnego- nieodptatna 500 z
5 Oswiadczenie woli — odptatne 0,00 zt
6 Oswiadczenie woli — nieodptatne 70,00 zt
7 Pozyskanie prawg w trybie %Js.taV\{y 0 gospodarce 300,00
nieruchomos$ciami

8 Spotdzielcze prawo do nieruchomosci® 0,00 zt
9 Inne prawa do nieruchomosci 0,00 zt
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Zaltacznik Nr 2 do OWU Oswiadczenie

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1221
z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA w Gdansku; ul. Marynarki 130; 50-557 Gdansk; NIP 5830001190 akceptuje
przesytanie, w tym udostepniane faktur, ich korekt oraz duplikatéw w formie PDF za po$rednictwem poczty elektroniczne;.

ENERGA-OPERATOR SA oséwiadcza, ze:

Faktury VAT i korekty faktur nalezy przesyta¢ na adres email: faktury@energa.pl

Tytut wiadomosci email musi zawiera¢ wyrazenie: fakturalfaktury lub korekta/korygujaca

Faktury VAT i korekty faktur Energa Operator SA bedzie wysyta¢ z adresu: cuw.e-faktury@energa.pl

PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator SA PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator SA

Oswiadczenie Wykonawcy o akceptacji przesytania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. . Dz.U. z 2017 r., poz. 1221
zp6zn. zm.) akceptuje przesytanie w tym udostepnianie faktur, ich korekt oraz duplikatéw w formie PDF za po$rednictwem
poczty elektronicznej:

Oswiadczam, ze:

Faktury bede przysyta¢ do Energa-Operator SA z adresu/adresow email:

Adres skrzynki nadawczej Wystawcy/Dostawcy faktury VAT

Adresem witasciwym do przesytania faktur przez Energa-Operator SA jest adres email:

PODPIS DOSTAWCY/ODBIORCY

INFORMACJE DODATKOWE:

a) Faktury wraz ze wszystkimi zatacznikami muszg by¢ zapisane w formie PDF oraz zatgczone bezpo$rednio
do wiadomosci e-mail.

b) Faktury i zataczniki nie mogg by¢ kompresowane i zaszyfrowane.

c) Skrzynka odbiorcza Energa-Operator faktury@energa.pl jest obstugiwana automatycznie i stuzy jedynie
do obstugi e-faktur. Fakture uwaza si¢ za doreczong w momencie wptywu na skrzynke odbiorcza Energa-
Operator.
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d) Wskazane powyzej adresy skrzynek pocztowych dostawcy i odbiorcy sg jedynymi wiasciwymi adresami
stanowigcymi gwarancje autentyczno$ci pochodzenia e-faktury.

e) Podpisane o$wiadczenia nalezy wysta¢ na adres: operator.centrala@energa.pl
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Zaltacznik Nr 3 do OWU Oswiadczenie

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Niniejszym, dziatajac w imieniu wiasnym, jako Wykonawca/podwykonawca* prac realizowanych na rzecz

ENERGA OPERATOR SA (Zamawiajacy) oSwiadczam:

1. Ze nie jestem zatrudniony w oparciu 0 umowe o prace lub umowe o charakterze cywilnoprawnym u
Zamawiajgcego, jak rowniez nie jestem w stosunku do pracownikéw Zamawiajgcego Osobg Powigzang

2. 7ze osoby ktére zatrudniam badz z ktorymi wspdtpracuje w ramach realizacji Umowy/Uméw* na rzecz
Zamawiajgcego, **(za wytaczeniem osoby/osdb* wskazanych ponizej w niniejszym o$wiadczeniu) nie sg
zatrudnione ani tez nie wspotpracujg z Zamawiajgcym w oparciu 0 umowy o prace lub umowy o charakterze
cywilnoprawnym, jak rowniez w stosunku do pracownikéw Zamawiajacego nie sq Osobami Powigzanymi.

**Jednoczes$nie, zgtaszam ponizsza/e* osobely* ktdrg zatrudniam w swojej firmie jako Osobe/y* Powigzana/e*
w stosunku do pracownikéw Zamawiajgcego ale ktora/e* w sposob bezposredni ani posredni nie wykonuje/g*
zadnych czynno$ci zwigzanych z realizowanymi pracami zleconymi na rzecz Zamawiajgcego przez osobe
Powigzana.

1) (imie, nazwisko, dane teleadresowe, okres zatrudnienia, rodzaj umowy, stopien powigzania
z pracownikiem Zamawiajacego),

Przez Osobe Powigzang nalezy rozumiec:

a) osobe prawng lub jednostke organizacyjng nie posiadajacg osobowosci prawnej, w ktorej Pracownik
Zamawiajgcego jest wspolnikiem, udziatowcem, akcjonariuszem czy tez cztonkiem jej wiadz,

lub

b) osobe, bioracg udziat w realizacji Uméw na rzecz Zamawiajgcego, ktéra jednoczesnie pozostaje
w zwigzku matzenskim w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub zwigzana z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli
z Pracownikiem Zamawiajacego, bioracym udziat w realizacji Umow,

lub

C) osobe prawng lub jednostke organizacyjng nie posiadajacq osobowo$ci prawnej, w ktorej osoby
wymienione powyzej w punkcie b) sgq wspolnikami, udziatowcami, akcjonariuszami czy tez cztonkami ich wtadz
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Swiadom jestem odpowiedzialnosci kontraktowej za ztozenie nieprawdziwego oéwiadczenia. Zobowigzuje sie
do poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach dotyczacych kwestii wyszczegdlnionych w niniejszym
oswiadczeniu.

*- niepotrzebne skresli¢

**- skredlic w przypadku niezatrudniania Osoby Powigzanej / wypetnic w przypadku zgtoszenia Osoby Powigzanej
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Zalacznik Nr 4 Wzor raportu z postepu prac projektowych

RAPORT O POSTEPIE REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH

RAPORT NR

DOTYCZY:
Nr OBI/OBM/OBMBS

UMOWANR, Z DNIA:

OSOBA PROWADZACA ZADANIE,
NUMER KONTAKTOWY, ADRES
EMAIL:

LICZBA ZAWARTCH ANEKSOW |
TERMIN REALIZACJI UMOWY
ZGODNIE Z OBUSTRONNIE
PODPISANA UMOWA ANEKSEM:
PRZEWIDYWANY TERMIN
ZAKONCZENIA REALIZACJI ZADANIA:

przedmiot Umowy: .............ceeeee.

TABELA 1. SZCZEGOLOWY OPIS DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH CZYNNOSCI W RAMACH

PROWADZONYCH PRAC PROJEKTOWYCH (tabela obowigzkowa):

OPIS
CZYNNOSCI

ZALACZNIKI DO

DATA

UWAG|™

SPRAWOZDANIA***,
Uzgodnienie z dnia

Pisma z dnia ...........
Opiniazdnia ..........

0]

M

12
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* W kolumnie "Opis czynnosci" nalezy uja¢ np.: zlecenie mapy do celéw projektowych, odebranie mapy
do celdw projektowych, pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci (szt.), ztozenie koncepcji
projektowej w EOP, itp.

** W kolumnie "UWAGI" nalezy umiescic opis ewentualnie zaistniatych

problemdw na etapie danej czynnosci

*** Do raportu nalezy zataczy¢ skan potwierdzajgcy wykazang czynnosc. Informacje o zataczonym
skanie dokumentu nalezy zawrze¢ w kolumnie "Zataczniki do sprawozdania".

(Nie nalezy powtdrnie przesytac informacji zataczonych przy wczesniejszych

raportach. Nalezy zawrze¢ zapis - zataczono do raportu nr ... .)

TABELA NR 2 SZCZEGOLOWY OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA

CZYNNOSCI W CELU ZAKONCZENIA REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH:

PLANOWANY TERMIN ]
Lp. | REALIZACJI DANEJ CZYNNOSCI [ OPIS CZYNNOSCI DO WYKONANIA *

k%%

*** W kolumnie "Planowany termin czynnosci"
nalezy przywotywac planowane terminy (daty)

podpis, data
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NR ZADANIA (OBI/OBM)
NR
UMOwyY

NR ZAMOWIENIA

przy udziale
przedstawicieli:
Ze strony Zamawiajacego

Pan/Pani

Ze strony Wykonawcy: Pan/Pani

Wykonawca i Inwestor
stwierdzaja, iZ:

Zalacznik Nr 5 Zatacznik do faktur — Zestawienie podziatu
kosztow wykonanych robét budowalnych

ZESTAWIENIE PODZIALU KOSZTOW
WYKONANYCH ROBOT BUDOWALNYCH
sporzadzone dnia:

- podziat kosztéw jest zgodny z zakresem wykonanych robot objetych umows, odebrane elementy zostaty wykonane

Zgodnie z zapisami umowy,

Nr Warto$¢ robét od poczatku ia s
o Wartos¢ robot
elementu s realizacji umowy
PSP Wartos¢ Wg stanu na Wg wykonanych w
Lp. Element zadania za0dnie z | UMowna dzier dni ostatnim okresie
g [21] Zien | POprzecniego | . jiczeniowym
protokotem sporzadzenia | zestawienia _
) S 7=5-6
odbioru zestawienia [zi] [z1]
1 2 3 4 5 6 7
1 1,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
2 1,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
RAZEM 2,00 zt 0,00 z4 0,00 zt 0,00 zt
OGOLEM DO
ZAPLATY 0002
Data:

Przedstawiciel Zamawiajacego

(podpis)
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Zatacznik Nr 6 do OWU Obowiazek informacyjny

Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z  przetwarzaniem danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie
informujemy, ze:
1) Administratorem Panstwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-
557 Gdansk.
2) Dane kontaktowe ADO to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk.
3) Zinspektorem ochrony danych (IOD) mozna skontaktowac sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl
lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, w zakresie wymaganym
do zawarcia, wykonania i rozliczenia umoéw gdzie strong jest ADO i Panstwo, czyli osoba ktérej dane dotycza.
Dane przetwarzane beda takze w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez ADO.
Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest miedzy innymi dochodzenie roszczen wynikajacych z przepiséw prawa.
5) Odbiorcq danych osobowych moga zostac:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Podmioty $wiadczace ustugi na rzecz ADO, na podstawie zawartych uméw w zakresie realizacji zadan
inwestycyjnych
Podmioty $wiadczace ustugi w zakresie dochodzenia nalezno$ci,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej w zakresie realizowanych ustug,
f. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemdw przetwarzajacych Twoje dane osobowe.
6) Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4.
a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakonficzenia, po tym czasie dane bedq przetwarzane przez
okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen,
b. W zakresie wypetniania obowigzkoéw prawnych cigzacych na ADO, dane bedg przetwarzane przez okres
wypetniania tych obowigzkow,
c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedq przetwarzane do chwili pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Informujemy o przystugujacym prawie do:
a. dostepu do swoich danych osobowych i Zgdania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
€. Zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. przenoszenia danych,
e. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania,.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez ADO
przystuguje prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).
8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

® oo
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(papier firmowy Wykonawcy)
Zalacznik Nr 7 Oswiadczenie wykonawcy w zakresie Praw autorskich

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY

Niniejszym, dziatajac w imieniu .......... jako Wykonawca w ramach umowy nr ....zdnia ...zawartej z .... (,Umowa”) pragne
o$wiadczy¢, iz w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentaciji projektowej, ktdre powstang w zwigzku
z realizacjg Umowy oraz prawo wtasnosci nosnikow, na ktérych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu
wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zaleznych do opracowan tej dokumentacji na wszelkich znanych w chwili
zawarcia Umowy polach eksploataciji, obejmujacych w szczegoinosci:

a) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy ,

b) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utwordw, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa ,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cie¢, przemontowan, ttumaczen,

f)  modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentéw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania
przerébek, zmian i adaptacji,

g) faczenie fragmentow z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementow,

i)  wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, w zakresie o ktorym mowa powyzej
przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do innych projektéw, opracowar, dokumentow i wszelkiej
dokumentacji stanowigcej opracowania czastkowe do catej Dokumentacji projektowej badz zwigzanej z prowadzonymi
postepowaniami  administracyjnymi, wykonanej przez innych autordw, projektantéw, doradcow, konsultantow,
rzeczoznawcow, biegtych itp.

Wykonawca potwierdza, ze przenosi takze na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, na
wylacznos¢ prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz
opracowan czastkowych, ktérych mowa powyzej, w szczegoInosci prawo zezwalajace Zamawiajagcemu na dokonywanie
wszelkich zmian, przerobek lub adaptacji bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze w chwili przekazania Dokumentaciji projektowej oraz opracowan czastkowych
dysponuje wszelkimi autorskimi prawami majatkowymi do nich oraz uprawnieniem do wykonywania praw zaleznych do
opracowan tej dokumentacii.

W imieniu Wykonawcy
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Zalacznik Nr 8 Wniosek o zaptate cze$ci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie
odbioru czesciowego

Wykonawca:

WNIOSEK O ZAPLATE CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ DOKONANIE ODBIORU CZESCIOWEGO

Nazwa i adres obiektu:

Numer umowy:
Zamawiajacy:

Wykonawca wnioskuje o zaptate czeSci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wedtug stanu zaawansowania
prac oraz dokonanie odbioru czesciowego na podstawie zapisow Umowy jw. wg uzasadnienia:

a) Zaawansowanie prac okre$la sie procentowo na warto$ci okreslone ponizej w tabeli. Zakres wykonanych prac jest
zgodny z wykonanym oszacowaniem robot.
b) Kontynuacja robét w dalszym zakresie bedzie realizowana w terminie m-C: ..........ccccoceeivnnnnnn. Z powodu:
c) Roboty wyszczegdlnione ponizej zostaty wykonane zgodnie z Umowg i projektem technicznym.
d) Ogdlny stan i wartos¢ robdt wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu od poczatku budowy przedstawia sie
nastepujgco:
Warto$¢ robot Zaawansowanie Warto$¢ robét
Lp. Asortyment rob6t Warto$¢ umowna | wykonanych od whioskowana do
procentowe prac :
poczatku budowy fakturowania
1] 1] [%] 4]
1.
2.
3.
4,
tgczna kwota
Razem wartos$¢ robét wnioskowana do fakturowania:

Akceptacja Zamawiajgcego
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Zatacznik nr 9 - Wzér wniosku o aneks.

Nr dokumentu INFOS NET Nazwa Wykonawcy

Nr umowy zdnia | |
Nr CRU

CZ |- WYPELNIA WYKONAWCA

DOTYCZY (nalezy zaznaczy¢ wiasciwe)

TERMIN KWOTA TERMIN | INNE
KWOTA

Obowigzujacy Obowigzujaca Obowigzujacy

termin realizacji warto$¢ umowy termin realizacji

Proponowany Proponowana Proponowany | | Trrrrnrmrnnmmmmmmeemsmeesseeaeeee

termin realizacji warto$¢ umowy terminrealizacji | | e,
Obowigzujgca | |
warto$¢ umowy
Proponowana || e
wartoSG umowy | | e

Uzasadnienie:
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Imie i nazwisko inspektora/osoby prowadzacej UmMOWE: ...........ccccivivvviiiiiiiiiiiiei e,

CZ Il - WYPELNIA INSPEKTOR / PROWADZACY UMOWE Z RAMIENIA ENERGA-OPERATOR SA
POWOD ANEKSOWANIA (nalezy zaznaczyé jedno pole — wiodacy powdd aneksu)

[] Brak zgdd wiascicieli nieruchomosci [] Zmiana koncepcji zasilania
[] Brak decyzji administracyjnych [] Zmiana zakresu prac
[1] Inne
Akceptacja inspektora/ 0soby prowadzacej UMOWE: ...........ccccvvvvviviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeenn
Akceptacja kierownika MZI / Dyrektora RD & ...........ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiveeeeee

Wymagane zatgczniki:

1. Raport z postepu prac wraz z zatgcznikami

2. Kserokopia umowy

3. Kserokopia ostatniego aneksu ( jezeli taki wystapit)

4. Protokét konieczno$ci/ notatka stuzbowa ( jezeli takie wystapity)
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Zatacznik nr 10 do OWU - Wzdér umowy powierzenia przetwarzania danych.

UMOWA POWIERZENIA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawartaw dniu .......... roku, zwana dalej ,Umowa powierzenia” pomigdzy:

Spotka: ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000033455, ktore;
dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sadzie Rejonowym Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, NIP: 583-000-11-90, REGON: 190275904, z kapitatem zaktadowym wptaconym w catosci
w wysokosci 1 356 110 400 zt, zwang dalej ,,ENERGA” lub ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1 PSSP PR PPPRRR PRI

2 e e
a
..................................................................... z siedzibg w
.................. ) .., Wpisang do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
................ , ktérej akta rejestrowe prowadzi
NIP oo ,REGON ... , zwang/y dalej ,Wykonawcg’, reprezentowang przez:

1 OSSP PR SPPRRRPPPRPN

2 e

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, za$ osobno — ,,Strong”, postanawiajq co nastepuje:

PREAMBULA
Majac na wzgledzie, iz:

a) Zamawiajacy oraz Wykonawca zawarli Umowe wykonawcza nr......................
b) W celu wykonania ww. Umowy wykonawczej realizowane bedg procesy przetwarzania danych osobowych przez
Wykonawce, ktorych administratorem lub podmiotem przetwarzajacym na zlecenie administratora jest Zamawiajacy.

Strony postanowity, co nastepuje:

§1

Definicje
1. llekro¢ na potrzeby niniejszej Umowy powierzenia stosowane sg terminy, pisane kursywa, wyszczegélnione ponizej,

Strony przyjmujq dla nich nastepujace definicje:

RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000)
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Dane osobowe — dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO;
Przetwarzanie danych — przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;
Zbiér Danych — zbiér danych w rozumieniu art. 4 pkt 6) RODO;

Administrator Danych — administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;

Naruszenie ochrony danych osobowych - naruszenie bezpieczenstwa, skutkujace przypadkowym
lub bezprawnym zniszczeniem, utrata, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostepem do danych osobowych
w rozumieniu art. 4 pkt 12) RODO;

Pseudonimizacja — przetworzenie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 5) RODO;
Profilowanie - zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w sposdb, o ktorym mowa w art. 4 pkt 4) RODO;

Umowa wykonawcza — umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, o ktorej mowa w literze a) Preambuty wraz
z obowigzujacymi aneksami;

Dzien Roboczy - dzien od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

Zlecenie — jednostkowe zamdwienie na realizacje prac objetych Umowg wykonawczg, udzielane Wykonawcy przez
Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektroniczne;.

Wszystkie  inne  pojecia i zwroty uzyte w  Umowie  powierzenia, nie  zdefiniowane
w ust. 1, posiadajg znaczenie okreslone w Prawie Energetycznym oraz innych wiasciwych przepisach prawnych
bezwzglednie obowigzujacych.

§2

Wykonanie Umowy powierzenia - przedmiot, charakter, rodzaj, kategoria os6b

Zamawiajacy niniejszym powierza przetwarzanie, a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe,
o ktérych mowa w niniejszym punkcie. Strony ustalajg nastepujacy zakres powierzenia danych osobowych:

a. Przedmiot umowy - przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce w  zwigzku
z realizacjg Umowy wykonawczey;

b. Charakter i cel przetwarzania — przetwarzanie w sposob wynikajacy z zawartej Umowy wykonawczej i w celu
ich wykonania;

c. Rodzaj danych osobowych - dane os6b fizycznych zwigzanych z realizacjg prac udzielonych
w ramach Umowy wykonawczej, dane kontaktowe , dane dotyczace rozliczen , w tym: imie i nazwisko (w tym
nazwisko rodowe), imiona rodzicdw, adres, dane teleadresowe (m.in. numer telefonu, email), PESEL, NIP,
nr dowodu osobistego, nr prawo jazdy, nr Swiadectwa kwalifikacyjnego lub uprawnien, numer rachunku
bankowego, numer ksiegi wieczystej, numer ewidencyjny dziatki w rejestrze gruntow;

d. Kategorie 0sdb ktérych dane dotyczg — pracownicy, klienci ,odbiorcy energii elektrycznej, wiasciciele gruntéw,
osoby fizyczne uczestniczace lub mogacych potencjalnie uczestniczy¢ w realizacji Umowy wykonawczej.
Zakres powierzenia, wskazany powyzej w pkt 1 pkt ¢) i d) moze zosta¢ w kazdym momencie rozszerzony
lub ograniczony przez Zamawiajacego. Ograniczenie lub rozszerzenie moze by¢ dokonane poprzez przestanie przez
Zamawiajacego do Wykonawcy zawiadomienia o takiej zmianie, za po$rednictwem poczty elektronicznej lub w formie
pisemnej. W przypadku braku reakcji Wykonawcy w ciggu 3 Dni Roboczych od daty wystania wiadomosci przez
Zamawiajacego przyjmuje sie, ze Wykonawca zaakceptowat zmiane zakresu powierzenia. W razie, gdy zmiana
zakresu powierzenia uniemozliwiata wykonanie Umowy wykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
o tym Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym. W przypadku braku informacji od
Wykonawcy, Wykonawca odpowiada za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku z brakiem mozliwosci

wykonywania Umowy wykonawczej dla ktérej ta sytuacja wystapita.

Strony postanawiaja, ze celem przetwarzania ww. danych jest wytacznie realizacja Umowy wykonawczej. Dane bedq
przetwarzane wytacznie w czasie obowigzywania Umowy wykonawczey.

Wykonawca moze powierzy¢ przetwarzanie danych osobowych, objetych niniejszymi Umowg wykonawczg innej
osobie lub podmiotowi (zwanym dalej ,dalszym podmiotem przetwarzajacym”). Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego jakiemu podmiotowi powierzyt przetwarzanie danych osobowych. Informacja taka
powinna by¢ przekazana do osoby wskazanej do kontaktéw w Umowie wykonawczej w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym dalszym powierzeniem. Zamawiajacy jest uprawniony do wyrazenia sprzeciwu wobec dalszego
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi wskazanemu przez Wykonawce w terminie 3 dni
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roboczych od otrzymania od Wykonawcy informacji. Brak sprzeciwu jest jednoznaczny z wyrazeniem zgody przez
Zamawiajgcego na takie powierzenie. W przypadku ziozenia sprzeciwu przez Zamawiajacego dalsze powierzenie
przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce podmiotowi objetemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.

Za dziatania i zaniechania o0s6b  trzecich w razie powierzenia  wykonania  czynnosci,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4, Wykonawca ponosi takg samg odpowiedzialnos¢ jak za swoje wkasne dziatania
i zaniechania.

Bez uszczerbku dla ust. 4 powyzej, jezeli do wykonania wimieniu Zamawiajgcego konkretnych czynnosci
przetwarzania Wykonawca korzysta z ustug dalszego podmiotu przetwarzajacego, na dalszy podmiot przetwarzajacy
natozone zostajg te same obowigzki ochrony danych jak w niniejszej Umowie powierzenia miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, a w szczegolnosci obowigzek zapewnienia wystarczajacych gwaranciji, wdrozenia odpowiednich
$rodkdw technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadato wymogom rozporzadzenia RODO i chronito
prawa osob, ktérych dane dotycza. Jezeli ta inna osoba lub dalszy podmiot przetwarzajacy nie wywigze sie
ze spoczywajacych na nim obowigzkow ochrony danych, petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego
za wypetnienie obowigzkéw tej innej osoby lub podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy.

Dalsze podmioty przetwarzajace muszg spetnia¢ przynajmniej taki sam poziom ochrony danych osobowych jak ten
okreslony w niniejszej Umowie powierzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, iz umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a dalszym podmiotem przetwarzajacym wygasa
najpozniej w chwili wygasniecia Umowy Wykonawczej, niezaleznie od przyczyny. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za szkody poniesione przez Wykonawce lub dalszy podmiot przetwarzajacy, wynikajace
z wygasnigcia umowy z dalszym podmiotem przetwarzajacym.

§3

Zobowiazania Stron

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow RODO oraz innych bezwzglednie obowigzujacych
przepisow prawa dotyczacych ochrony danych osobowych, w okresie ich obowigzywania oraz do ich wdrozenia
przed rozpoczeciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, a nastepnie stosowania przez caty okres
obowigzywania poszczegdinej Umowy wykonawczej/Umdw wykonawczych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych wytgcznie na udokumentowane
polecenie Zamawiajgcego, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub do organizacji miedzynarodowej — chyba, ze obowigzek taki naktada na niego prawo Unii
Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku, Wykonawca
informuje Zamawiajacego o tym obowigzku prawnym przed rozpoczeciem przetwarzania, o ile prawo to nie zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

W granicach, w jakich nie poszerza to zakresu obowigzkow Wykonawcy  wynikajacych
z Umowy wykonawczej i bez uszczerbku dla pozostatych postanowiert Umowy powierzenia, Zamawiajacy moze
przekazywaé Wykonawcy instrukcje (polecenia) dotyczace przetwarzania danych osobowych drogq elektroniczng
na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 2. Wykonawca powinien wdrozy¢ instrukcje niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w terminie 7 Dni Roboczych. Jesli wdrozenie instrukcji w tym terminie nie jest mozliwe, Strony wspdlnie ustalg
pbzniejszy termin ich wdrozenia.

Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ od osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych odrebne
o$wiadczenia o obowiazku zachowania tajemnicy.

Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ od osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych odrebne
oSwiadczenia, o tym ze przetwarzanie przez nich danych osobowych bedzie nastgpowato wytacznie w celu
i w zakresie okreslonym w Umowie wykonawczej i wytaczenie na polecenie Zamawiajacego, chyba ze przetwarzanie
jest wymagane przez wiaciwe przepisy krajowe lub unijne. Wykonawca jest uprawniony do upowaznienia 0séb
dziatajacych na jego rzecz, w tym dalszych podmiotéw przetwarzajacych, do przetwarzania Danych osobowych
w imieniu Zamawiajacego, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Zamawiajacego polecer dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, bedacych przedmiotem Umowy wykonawczej, w granicach polecert wydanych
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zostaty odpowiednio
przeszkolone w zakresie i celu przetwarzania danych osobowych lub zostang w tym zakresie przeszkolone jednakze
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10.

nie pozniej niz przed rozpoczeciem procesu przetwarzania tych danych. Poziom, zakres oraz czestotliwo$¢ szkolen
winny by¢ odpowiednie do funkcji, jakg petnig poszczegdine osoby, ponoszonej przez nich odpowiedzialnosci oraz
czestotliwosci, z jakg beda one przetwarzaty dane osobowe.

Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, koszt wdrazania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych oréznym prawdopodobienstwie wystapienia iwadze
zagrozenia, Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia wszelkich odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, aby zapewni¢ stopien bezpieczeristwa odpowiadajacy temu ryzyku, wtym miedzy innymi
w stosownym przypadku:

a) pseudonimizacje i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolno$¢ do ciagtego zapewnienia poufnosci, integralnoci, dostepnosci
i odpornosci systemdw i ustug przetwarzania;

c) zdolnos¢ do  szybkiego  przywrécenia  dostepnosci  danych  osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne  testowanie,  monitorowanie i  ocenianie  skutecznosci  $rodkéw  technicznych

i organizacyjnych majacych zapewni¢ bezpieczenstwo przetwarzania.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  dobor i wdrozenie  Srodkéw  bezpieczenstwa,
0 ktérych mowa w art. 32 RODO, adekwatnych do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk zwigzanych
z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy wykonawczej. Oceniajac stopien bezpieczenstwa,
Zamawiajacy uwzglednia ryzyko wigzace sie z przetwarzaniem, w szczegolnosci wynikajace z przypadkowego
lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego
dostepu do danych osobowych przesytanych, przechowywanych lub w inny sposéb przetwarzanych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu poprzez odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne wywigza¢ sie
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych
w rozdziale Il RODO, a w szczegdlno$ci zadan w zakresie bycia informowanym, dostepu do danych, poprawiania
danych, usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu a takze
zadania zwigzanego z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. W ramach obowigzku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym:

a) Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie powiadomic Zamawiajacego, jednak
nie pozniej niz w terminie 48 godzin od otrzymania zgtoszenia od osoby, ktérej dane dotycza, zadania
w zakresie wskazanym w ust. 8;

b) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wszelkich informacji niezbednych
do zrealizowania zadania osoby, ktorej dane dotycza lub ujawnia powierzone dane osobowe (lub w stosownych
przypadkach — ich kopie) w terminie 5 Dni Roboczych od daty Zadania informacji przez Zamawiajacego;

c) Wykonawca prowadzi rejestr Zzadan osdb, ktdrych dane dotycza, zamierzajacych skorzystaé
z przystugujgcych im  uprawnien w  zakresie przetwarzania danych osobowych — zgodnie
z Umowg wykonawczg, w odniesieniu do zadan, ktore zostaty skierowane bezposrednio do Wykonawcy. Rejestr
ten udostepnia Zamawiajgcemu na jego zadanie, w terminie 48 godzin od jego zgtoszenia;

d) Wykonawca nie udziela osobom, ktérych dane dotycza, odpowiedzi na ztozone przez nie wnioski, z wyjatkiem
przypadkdw, gdy otrzyma w tym zakresie wyrazne polecenie Zamawiajacego.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu wywigzaé sie z obowigzkow okre$lonych
w art. 32-36 RODO, w tym w szczegolnoSci:

a) w  zakresie  informowania o  naruszeniach  ochrony  danych  osobowych  zgodnie
z § 5 ust. 1 Umowy powierzenia;

b) w zakresie stosowania adekwatnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, stosownie do zidentyfikowanych
ryzyk zwigzanych z przetwarzanymi danymi osobowymi, zgodnie z ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu;

c) w zakresie dokonywania przez Zamawiajacego oceny skutkéw dla ochrony danych oraz konsultacji z organem
nadzorczym w zwigzku z dokonywang ocena.

Wykonawca prowadzi rejestr kategorii czynnosci przetwarzania, zgodnie
z art. 30 pkt 2 RODO, zawierajacy:

a) imie i nazwisko lub nazwe oraz dane kontaktowe Wykonawcy i dalszych podmiotéw przetwarzajacych oraz
kazdego administratora, w imieniu ktorego dziata Wykonawca, a gdy ma to zastosowanie — przedstawiciela
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego oraz inspektora ochrony danych;

b) kategorie przetwarzan dokonywanych w imieniu Zamawiajacego;
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12.

13.

14.

15.

c) gdy ma to zastosowanie — informacje o przekazaniu danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacii
miedzynarodowej, w tym nazwie tego panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, a w przypadku
przekazan, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacje odpowiednich zabezpieczen;

d) jezeli jest to mozliwe, ogdlny opis technicznych i organizacyjnych $rodkéw bezpieczenstwa, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 RODO.

Wykonawca udostepnia rejestr, o ktdrym mowa powyzej, na zadanie organu nadzorczego
i wspotpracuje z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadan.

Wszelkie ustalenia dotyczace przetwarzania danych osobowych, odbiegajace od ustalen zawartych
w niniejszej Umowie powierzenia, powinny by¢ uzgadniane pomigdzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem
bezskutecznosci.

Wykonawca, po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych,
w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, usuwa lub zwraca w terminie 3 Dni Roboczych wszelkie dane osobowe
oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii Europejskiej lub prawo paristwa cztonkowskiego
nakazujg przechowywanie danych osobowych. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez
Zamawiajacego, w trybie okreslonym w Umowie powierzenia, postanowienia 0 rozwigzaniu Umowy powierzenia
stosuje sie odpowiednio do danych, ktdre wskutek ograniczenia zakresu nie mogq juz by¢ przetwarzane przez
Wykonawca. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy oSwiadczenie potwierdzajace wykonanie obowigzku,
o ktérym mowa w niniejszym punkcie, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia ztozenia takiego zadania.

Zwrot danych, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, odbywa sie w trybie uzgodnionym przez Strony. Po zwrdceniu
danych Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia danych osobowych objetych niniejszg Umowg
powierzenia z wiasnych systemoéw informatycznych oraz no$nikdéw, w sposob uniemozliwiajgcy ich odczytanie
i nakazanie powyzszych czynnosci u 0séb lub podmiotdw, ktérym dane zostaty podpowierzone oraz po$wiadczenie
powyzszych czynnosci stosownym protokotem zniszczenia. Zamawiajacy ma prawo do kontroli czy obowigzek ten
zostat prawidtowo wykonany przez Wykonawce.

W terminie zwrotu danych osobowych okreslonych powyzej, Wykonawca obowigzany jest przekaza¢
Zamawiajgcemu wszystkie kopie zapasowe danych objetych Umowg wykonawcza.

§4

Prawo audytu

Wykonawca wspdtpracuje z instytucjami kontrolujacymi i Zamawiajacym na zadanie.

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow
okre$lonych w Umowie powierzenia oraz RODO, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajgcego Zgdania w tym zakresie oraz umozliwia Zamawiajgcemu lub audytorowi upowaznionemu przez
Zamawiajacego przeprowadzanie audytow, w tym inspekciji i przyczynia sie do ich wykonania. W zwigzku z tym
obowigzkiem Wykonawca niezwtocznie informuje Zamawiajacego, jezelijego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie RODO lub innych przepisdw Unii lub parstwa cztonkowskiego o ochronie danych.

Wykonawcy przystuguje prawo kierowania zapytan do Zamawiajacego w zakresie prawidtowosci wykonania przez
Wykonawce obowigzkoéw dotyczacych zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy
powierzenia danych osobowych.

Zamawiajacy ma prawo wgladu do sprawozdan ze sprawdzenia zgodno$ci przetwarzania danych osobowych
z przepisami 0 ochronie danych osobowych, opracowanych przez Wykonawce.

Zamawiajagcy lub  upowazniony przez niego  audytor bedzie realizowa¢ prawo  audytu
w godzinach 800 - 1800 i po uprzednim pisemnym  powiadomieniu  Wykonawcy
z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni  Roboczych przed planowanym terminem  kontroli.
W  przypadku  wystgpienia  incydentu  lub  innego  zdarzenia, kiére = moze  SwiadczyC
0 naruszeniu przestrzegania przepiséw ochrony danych osobowych a takze w przypadku uzasadnionego
podejrzenia, ze przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce rodzi ryzyko naruszenia praw lub wolnosci
0s6b, ktorych dane dotycza, Zamawiajacy lub jego upowazniony audytor bedzie realizowaé prawo audytu
niezwlocznie. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez niego audytorowi
dostep do pomieszczen i dokumentéw obejmujacych dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania
danych osobowych, infrastruktury teleinformatyczne; oraz systemow IT,
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a takze do os6b majacych wiedze na temat proceséw przetwarzania danych osobowych realizowanych przez
Wykonawce. Zamawiajacy bedzie prowadzi¢ audyt z poszanowaniem tajemnic przedsigbiorstwa Wykonawcy.

Po przeprowadzeniu audytu, Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy w formie pisemnej zalecenia pokontrolne.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wdrozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz
10 Dni Roboczych. W przypadku, gdyby wdrozenie tych zalecen wigzato si¢ z dodatkowymi kosztami, Strony
uzgodnig sposob ich rozliczenia.

Koszty audytu ponosi kazda ze Stron we wlasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢c w umowie z dalszym podmiotem przetwarzajagcym mozliwo$¢
przeprowadzania przez Zamawiajgcego audytu przetwarzania danych osobowych przez ten dalszy podmiot
przetwarzajacy na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie 4.

§ 5

Odpowiedzialno$¢

Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 12 godzin od momentu uzyskania informacji o wystgpieniu zdarzenia, zgtasza je Zamawiajgcemu.
W zgtoszeniu tym ujmuje:

a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miare mozliwosci wskazuje kategorie i przyblizong
liczbe osob, ktorych dane dotycza, oraz kategorie iprzyblizong liczbe wpiséw danych osobowych, ktérych
dotyczy naruszenie;

b) imie i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego,
od ktérego mozna uzyska¢ wigcej informacii;

c) mozliwe konsekwencije naruszenia ochrony danych osobowych;

d) Srodki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym
w stosownych przypadkach Srodki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutkow.

Jezeli - i w zakresie, w jakim — informacji nie da sie udzieli¢ w tym samym czasie, Wykonawca moze ich udziela¢
sukcesywnie, bez zbednej zwtoki. W terminie do wyjasnienia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca
zabezpiecza wspotprace i biezace informowanie Zamawiajacego bez przerwy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wdrozenia i stosowania procedur stuzacych wykrywaniu naruszen ochrony danych
osobowych oraz wdrazaniu wtasciwych srodkow naprawczych.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego, niezwtocznie od chwili powzigcia informacii, lecz nie
pozniej niz w terminie 3 Dni Roboczych, 0 jakimkolwiek postepowaniu,
w  szczegblnosci  administracyjnym  lub  sadowym,  dotyczacym  przetwarzanych w  zwigzku
z niniejsza Umowg powierzenia, danych osobowych. Wykonawca informuje réwniez Zamawiajacego o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania danych, skierowanej do Wykonawcy, a takze
o wszelkich planowanych, o ile Wykonawcy sq wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zamierza  uczestniczy¢ w  postepowaniach,  kontrolach
i inspekcjach, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ uczestnictwo w takich dziataniach
Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Wykonawcy, przewidziane w Umowie wykonawczej, nie majg
zastosowania do naruszenia Umowy powierzenia. W szczegdlnosci jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci nie
dotyczg przypadkéw, w ktérych Zamawiajacy zostanie zobowigzany prawomocng decyzjg lub prawomocnym
wyrokiem wtasciwego sadu do zapfaty kary pienieznej, odszkodowania, zado$€uczynienia lub jakiejkolwiek innej
kwoty z tytutu naruszenia przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych lub w zwigzku ze szkoda lub krzywdg
wyrzadzong w zwigzku z naruszeniem przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych, jesli takie naruszenie lub
szkoda (krzywda) wynika¢ bedzie z naruszenia przez Wykonawce postanowien Umowy powierzenia. W takim
przypadku Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego w petnej wysokoSci i zobowigzany jest zwréci¢
Zamawiajagcemu wszelkie koszty, w tym w szczegdlnoSci zwrdcié kwote wyptaconego odszkodowania,
zado$c¢uczynienia lub kary pienieznej.

Bez uszczerbku dla § 5 ust. 5, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:
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a) Z tytutu opdznienia w zgtoszeniu naruszenia w terminie okre$lonym w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,1 % wartosci
catkowitego wynagrodzenia za realizacie Umowy wykonawczej dla ktérej takie zdarzenie nastapito, za kazdg
godzine op6znienia, jezeli naruszenie zostato stwierdzone jako istotne zgodnie z definicjg RODO;

b) W przypadku nie zawarcia w umowie z dalszym podmiotem przetwarzajgcym postanowien,
0 ktérych mowa w § 2 ust. 5 - 8 lub § 4 ust. 6 Umowy powierzenia w wysokosci 5 % catkowitej wartoSci
wynagrodzenia Umowy wykonawczej dla ktdrej takie zdarzenie nastapito, za kazdy stwierdzony przypadek;

€) Z tytulu uniemozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia audytu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia,
w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek;

d) Z tytutu opdznienia we wdrozeniu zalecen pokontrolnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 w stosunku do terminu
uzgodnionego przez Strony, w wysoko$ci 2 000 zt za kazdy dzief op6znienia;

e) Ztytutu naruszenia obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na transfer danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub do organizacji miedzynarodowejw wysokosci 5% catkowitej wartosci
wynagrodzenia za realizacje Umowy wykonawczej dla ktorej takie zdarzenie nastapito za kazdy stwierdzony
przypadek.

Naliczenie kary umownej nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy w petnej wysokosci, jezeli wyrzadzona szkoda
przekracza warto$¢ kary umowne;.

§6

Obowiazywanie Umowy powierzenia - czas powierzenia

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas realizacji celow wskazanych w Preambule ninigjszej Umowy
powierzenia.

2. Zamawiajacy dokonuje oceny nalezytego wykonywania Umowy powierzenia przez Wykonawce.
W sytuacji negatywnego wyniku przedmiotowej weryfikacji Wykonawcy, jest on zobowigzany do podjecia dziatan
eliminujacych wykryte niezgodno$ci w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 14 Dni
Roboczych. W przypadku, gdy to wezwanie pozostaje bezskuteczne Zleceniodawca jest uprawniony do rozwigzania
Umowy powierzenia i okreslonego Zlecenia Umowy wykonawczej ze skutkiem natychmiastowym.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy powierzenia i okre$lonego Zlecenia Umowy wykonawczej
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia waznych powodow, w tym takze w razie naruszenia przez
Wykonawce lub dalszy podmiot przetwarzajacy przepisow RODO, innych obowigzujacych przepiséw prawa
lub niniejszej Umowy powierzenia, a w szczegdlnosci, gdy:

a) Organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, ze Wykonawca
lub dalszy podmiot przetwarzajacy nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;

b) Prawomocne orzeczenie sadu powszechnego wykaze, ze Wykonawca nie przestrzega zasad przetwarzania
danych osobowych;

c) Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzenia audytu, o ktérym mowa w § 4 Umowy powierzenia stwierdzi, ze
Wykonawca nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikajacych z Umowy powierzenia lub
obowigzujacych przepisow prawa lub Wykonawca nie zastosuije sie do zalecen pokontrolnych, o ktérych mowa
w § 4 ust. 6.

W przypadku wystapienia zdarzenia dla ktérego Zamawiajacy uprawniony jest
do rozwigzania ktéregokolwiek Zlecenia Umowy wykonawczej woéwczas Umowa powierzenia obowigzuje do konca
wykonania prac w ramach pozostatych Zlecenn Umowy wykonawczej.

4. Naruszenie przez Wykonawce postanowiert Umowy powierzenia, RODO lub innych obowigzujacych przepisow prawa z
zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawe do wypowiedzenia Umowy wykonawczej.

§7
Wspotpraca Stron

1. Strony sq zobowigzane do wspotpracy w zakresie nadzoru nad wykonaniem niniejszej Umowy powierzenia.

2. Wszelkie oSwiadczenia lub zawiadomienia majace zwigzek z Umowg powierzenia mogg by¢ skiadane za
posrednictwem poczty elektronicznej, chyba ze Umowa powierzenia lub bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa
wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskutecznosci lub niewaznosci. Strony wyznaczajq nastepujacych
przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacie Umowy powierzenia, uprawnionych do podejmowania decyzji
operacyjnych i dokonywania wzajemnych uzgodnien:
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Przedstawiciel Zamawiajacego w zakresie ochrony danych osobowych:
Krzysztof Sliwczynski

A. Email: iod.energa-operator@energa.pl

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie danych osobowych:
A. Telefon: ...l
B. Email: ...

3. Zmiana przedstawiciela, numer telefonu i adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy powierzenia i jest skuteczna
z chwilg powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie. Uzgodnienia i decyzje przedstawicieli, o ktérych mowa
w ust. 2 powyzej bedg wigzace dla Stron, tak dtugo jak nie zmieniajg postanowiert Umowy powierzenia.

Dla uniknigcia watpliwo$ci, Strony potwierdzaja, ze przedstawiciele wskazani w ust. 2 nie sg uprawnieni do
wypowiedzenia Umowy powierzenia ani Umowy wykonawczej, chyba ze z ich petnomocnictw wyraznie wynika takie
uprawnienie.

§8

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie powierzenia zastosowanie majg przepisy RODO oraz polskiego
prawa w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy powierzenia wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory wynikte w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy powierzenia, Strony poddaja pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego zgodnie z Umowg wykonawcza.

4. Umowe powierzenia sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
5. Umowa powierzenia wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Zatgczniki:

Zat. 1. OSwiadczenie Wykonawcy jako podmiotu przetwarzajacego.

Podpisy stron Umowy powierzenia:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
L L
2. s 2. s



Zatacznik 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wystepujac jako podmiot, ktéremu powierza sie przetwarzanie danych osobowych, oswiadczam Ze:

posiadam doswiadczenie w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych
osoby ktore deleguje do wykonania zlecenia posiadajg nadane upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych

osoby delegowane do wykonania pracy posiadajg przeszkolenie w zakresie przepisow dot. ochrony danych
osobowych

osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow

z Zamawiajacym, zostaty obowigzane do zachowania informacji dot. szczegotow wspétpracy

w tajemnicy

wdrozytem odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne aby zapewni¢ odpowiedni do zagrozenia stopien
bezpieczenstwa ochrony danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach komputerowych o$wiadczam ze :

na komputerach przetwarzajacych dane osobowe znajduje si¢ wytacznie dopuszczalne, w tym prawnie legalne
oprogramowanie

osoby wykonujace prace z wykorzystaniem komputera zostaty przeszkolone w zakresie zasad bezpieczenstwa
informacji i bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego

system operacyjny komputerdw przetwarzajacych dane osobowe jest na biezaco aktualizowany
oprogramowanie komputeréw do przetwarzania danych osobowych jest na biezaco aktualizowane

komputery przetwarzajace dane osobowe sg chronione przez ochrong antywirusowg

W imieniu podmiotu przetwarzajacego

piecze¢ firmowa Podmiotu lub petna nazwa

miejscowo$¢, data

podpis przedstawiciela Podmiotu zgodnie z zasadami reprezentacji
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