Harmonogram prac - podtaczenie urzadzen do istniejgcej sieci elektroenergetycznej

OBI/33/1900576 stacja T-51352 Juszkowo Radufiska - wymiana transformatora

Data wplywa dokumentacji projektowej (INFOS) I

Prace PPN: nie

Czas wylgczenia: 3 godziny

Liczba niezasilonych odbiorcéw: 48

Liczba zastosowanych agregatéw: brak

Obiekt zasilony agregatem: brak

Moc zastosowanych agregatéw: bez agregatu

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.): dopuszczenie i przelaczenia po stronie 0,4 kV
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