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Załącznik nr 3 do wniosku ZS.270.6.2021 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

„Wykonanie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kalisz Pomorski na lata  

2024-2033 wraz z aktualizacją Programu ochrony przyrody  

i Prognozą oddziaływania na środowisko”. 
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prace przygotowawcze 
zebranie i analiza poprzednich opracowań,  zebranie 
danych dotyczących zrealizowanych planów użytkowania 
i hodowli lasu, przygotowanie materiałów opisowych 
(raptularze) wraz z fotointerpretacją (z podkładem 
ortofotomapy i NMT) i materiałów kartograficznych do 
taksacji. Protokolarny odbiór dokumentacji geodezyjnej, 
eksportu bazy SILP dla programu Taksator, LMN; 
przekazanie dokumentacji wykonanych prac 
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu. 
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prace inwentaryzacyjne 
uzupełniające prace siedliskowe (terenowe), taksacja lasu 
(z pomiarem granic, dodatkowy szacunek drewna 
martwego w kępach ekologicznych) na ok. 30% pow., 
sporządzenie wykazu rozbieżności dla pow. przedstawianej 
do kontroli, przekazanie dokumentacji wykonanych prac 
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu, 
kontrola bieżąca prac taksacyjnych (z udziałem 
przedstawiciela wykonawcy i N-ctwa), przeprowadzenie 
prezentacji wyników taksacji w leśnictwie wraz ze 
sporządzeniem protokołu. 

11%  

III prace inwentaryzacyjne 
uzupełniające prace siedliskowe (sporządzenie 
dokumentacji), taksacja lasu (z pomiarem granic, 
dodatkowy szacunek drewna martwego w kępach 
ekologicznych) na ok. 40% pow., sporządzenie wykazu 
rozbieżności dla pow. przedstawianej do kontroli, 
opracowanie, przekazanie i odbiór terenowy 
uzupełniających prac siedliskowych, przekazanie 
dokumentacji wykonanych prac Zleceniodawcy na 14 dni 
przed terminem wykonania etapu, kontrola bieżąca prac 
taksacyjnych (z udziałem przedstawiciela wykonawcy i N-
ctwa), przeprowadzenie prezentacji wyników taksacji 
w leśnictwach wraz ze sporządzeniem protokołów. 

11%  
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IV prace inwentaryzacyjne 
taksacja lasu (z pomiarem granic, dodatkowy szacunek 
drewna martwego w kępach ekologicznych) na ok. 30% 
pow., sporządzenie wykazu rozbieżności dla pow. 
przedstawianej do kontroli, przekazanie dokumentacji 
wykonanych prac Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem 
wykonania etapu, kontrola bieżąca prac taksacyjnych (z 
udziałem przedstawiciela wykonawcy i N-ctwa), 
przeprowadzenie prezentacji wyników taksacji w 
leśnictwach wraz ze sporządzeniem protokołów. 

11%  
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prace kameralne 
zakończenie wprowadzania danych taksacyjnych do baz w 
programie TAKSATOR, zakończenie prezentacji wyników 
taksacji w leśnictwach, zakończenie budowy warstw LMN, 
przygotowanie bazy danych do rozlosowania powierzchni 
próbnych kołowych, przekazanie dokumentacji wykonanych 
prac Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania 
etapu, odbiór etapu prac. 
Podsumowanie prac przygotowawczych do sformułowania 
projektu POP i POŚ wraz ze sporządzeniem pisemnych 
raportów w tematach: 
- analiza potrzeb zmiany przebiegu granic obszarów Natura 
2000, 
- analiza obowiązujących planów ochrony, planów zadań 
ochronnych, zadań ochronnych dla obszarowych form 
ochrony przyrody, 
- propozycje działań ochronnych dla przedmiotów ochrony 
występujących na terenie nadleśnictwa. 
Odbiór losowania i ustalenie ostatecznej lokalizacji 
powierzchni próbnych do inwentaryzacji zasobów 
drzewnych. 

13% 94 000 
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prace kameralne i inwentaryzacyjne 
ostateczne uzgodnienie zasięgu lasów ochronnych, 
inwentaryzacja zasobów drzewnych - wykonanie pomiarów 
i obserwacji na powierzchniach kołowych z dodatkowym 
pomiarem drewna martwego, przeprowadzenie testu 
kontroli pomiaru miąższości (z udziałem przedstawiciela 
wykonawcy i N-ctwa), przygotowanie baz danych i raportów 
do końcowego odbioru prac terenowych, końcowe 
zestawienie wykazu rozbieżności użytków ewidencyjnych, 
przekazanie dokumentacji wykonanych prac 
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu, 
przeprowadzenie końcowego odbioru prac terenowych. 

10% 141 073 
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 prace planistyczno-prognostyczne 
przygotowanie, zestawienie i przekazanie do Nadleśnictwa 
i Zleceniodawcy danych do wniosku o uznanie lasów za 
ochronne (lub pozbawienie kategorii ochronności) wg gmin 
wraz ze stosownymi materiałami kartograficznymi. 

3%  
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prace planistyczno-prognostyczne 
protokolarne uzgodnienie z kierownictwem Nadleśnictwa 
lokalizacji planu cięć rębnych na pierwsze dwa lata 
obowiązywania nowego planu urządzenia lasu, 
przekazanie dokumentacji wykonanych prac 
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu. 

4%  
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prace planistyczno-prognostyczne 
przygotowanie projektu planu cięć rębnych i pozostałych 
wskazań gospodarczych, protokolarny odbiór planu cięć, 
przekazanie dokumentacji wykonanych prac 
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu, 
zakończenie budowy baz danych LMN (kontrole). 

6% 94 000 
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prace kameralne 
opracowanie projektu programu ochrony przyrody (POP), 
prognozy oddziaływania na środowisko (PONŚ), 
przygotowanie dokumentacji (referat, koreferat) na NTG, 
wykonanie prezentacji podstawowych danych zawartych w  
POP i PONŚ, przekazanie dokumentacji wykonanych prac 
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu. 
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prace kameralne 
udział w posiedzeniu NTG, opracowanie protokołu z NTG, 
sporządzenie i przekazanie dokumentacji (elaborat, POP, 
PONŚ) niezbędnej dla uzyskania opinii z RDOŚ i PWIS, 
ostateczne przekazanie skontrolowanej bazy danych 
opisowych i planistycznych programu TAKSATOR. 

10% 94 000 
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prace kameralne - zakończeniowe 
udział w instalacji bazy danych opisowych i planistycznych 
programu TAKSATOR (protokół), udział w posiedzeniu 
Komisji Projektu Planu, udział w odbiorze standardu Leśnej 
Mapy Numerycznej (protokół), przygotowanie wydruków  
pozostałych składników dokumentacji urządzeniowej - 
prace introligatorskie, przekazanie całości dokumentacji.  

10% 94 000 

Cena ogółem netto 100% 940 146 

Cena ogółem brutto 100%  

 
*- należy wpisać wartość netto poszczególnych etapów przeliczoną zgodnie ze wskaźnikiem podanym w kolumnie „Postęp prac”. 
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