UMOWA NA REALIZACJE ZADANIA PN. ,ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA INSTALACII PV -
PV SOSNIE 1 O MOCY DO 1 MW ORAZ PV SOSNIE 2 0 MOCY DO 1 MW” — Cze$é 2

pomiedzy:
Mithra D Sp. z o.0.
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UMOWA

zawarta w Warszawie W dniu .......cccccevevveeneeeeenenne. roku pomiedzy:

Mithra D Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznan (adres do korespondencji: ul.
Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa (pkt 35 Umowy)), wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000921435, prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 7831843070, REGON 389946448,

kapitat zaktadowy: 424 000 ztotych, reprezentowang przez:

zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w powotanym wyzej rejestrze przedsiebiorcéw, co potwierdza
kopia odpisu aktualnego z tego rejestru, okazanego przy zawarciu niniejszej umowy, stanowigca Zatacznik nr
1 do niniejszej umowy,

ZWANA W DALSZEJ TRESCI "ZAMAWIAJACYM",

zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w powotanym wyzej rejestrze przedsiebiorcéw, co potwierdza
kopia odpisu aktualnego z tego rejestru, okazanego przy zawarciu niniejszej umowy, stanowigca Zatacznik nr
2 do niniejszej umowy,

ZWANYM W DALSZEJ TRESCI "WYKONAWCA".
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Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania zakupowego Nr .........cceceveveecevecinviniens , (dalej
,Postepowanie”) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowigzujgcg u Zamawiajgcego Procedurg
Ogdlng Zakupdw Grupy Kapitatowej PGE oraz Procedurg Zakupdw PGE Energia Odnawialna S.A.
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Numer kolejny
Zatacznika

Tytut lub opis Zatacznika

Zatacznik nr 1

Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego, dotyczgcego Zamawiajgcego

Zatacznik nr 2

Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego lub innego odpowiedniego rejestru uznanego przez Zamawiajgcego,
dotyczgcego Wykonawcy

Zatacznik nr 3

Spis dokumentéw udostepnionych Wykonawcy w formie elektronicznej na
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia

Zatacznik nr 4

Parametry jakosciowe okreslajgce Gwarancje Techniczne

Zatacznik nr 5

Harmonogram Realizacji sporzadzony przez Wykonawce

Zatacznik nr 6

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zatacznik nr 7

Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 8

Lista Ryzyk Zamawiajgcego

Zatacznik nr 9

Lista Ryzyk Obiektywnych

Zatacznik nr 10

Lista Ryzyk Wykonawcy

Zatacznik nr 11

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z pytaniami oraz odpowiedziami do
Swz

Zatacznik nr 12

Zestawienie dziatek niezbednych do realizacji Inwestycji

Zatacznik nr 13

Dokumentacja techniczna niezbedna w celu uzyskania koncesji dla Instalacji
Fotowoltaicznej

Zatacznik nr 14

Warunki uméw ubezpieczenia

Zatacznik nr 15

Elementy sktadowe ceny netto w Ofercie Wykonawcy

Zatacznik nr 16

Lista préb i testéw Instalacji Fotowoltaicznej w ramach Uruchomienia

Zatacznik nr 17

Dokumentacja Wykonawcy

Zatacznik nr 18

Zasady i zakres Serwisu Gwarancyjnego

Zatacznik nr 19

Projekt Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego

Zatacznik nr 20

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznik nr 21

Klauzula informacyjna Zamawiajacego

Zatacznik nr 22

Klauzula informacyjna Wykonawcy

Zatacznik nr 23

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy na
Budowie.

Zatacznik nr 24

Klauzula sankcyjna
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ZWAZYWSZY, ZE:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Zamawiajgcy zamierza zrealizowac inwestycje, ktorej przedmiotem jest zaprojektowanie i budowa w
formule ,,pod klucz” 2 (dwdch) Instalacji Fotowoltaicznych, o parametrach wskazanych w udostepnionej
Dokumentacji Projektowej i Umowie, tj.

(a) Instalacja Fotowoltaiczna PV Sos$nie 1 potozona na dziatkach o nr ewidencyjnych 193/1, 195,

197/1 w miejscowosci Sosnie, gmina Sosnie (Zadanie nr 1),

(b) Instalacja Fotowoltaiczna PV Sosnie potozona na dziatkach o nr ewidencyjnych 193/1, 195,

197/1 w miejscowosci Sosnie 1, gmina Sos$nie (Zadanie nr 2),

obejmujacych dostawe wszystkich urzadzen umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie Instalacji
Fotowoltaicznej, w tym Paneli (w tym Modutéw) oraz budowe infrastruktury towarzyszgcej
(,Inwestycja”);

Intencjg Stron jest to, aby niniejsza Umowa miata charakter umowy rezultatu, tj. aby w wyniku jej
realizacji powstata Instalacja Fotowoltaiczna spetniajgca wszystkie wymagania Umowy (przewidziane dla
Instalacji Fotowoltaicznej), w tym zwtaszcza parametry Gwarancji Technicznych;

Inwestycja ma zostac zrealizowana na nieruchomosciach, do ktérych Zamawiajacy posiada lub bedzie
posiadat tytut prawny.

Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamdéwienia w celu wyboru wykonawcy,
ktéremu zostanie powierzona realizacja Inwestycji na podstawie niniejszej Umowy;

Wykonawca jest przedsiebiorcg swiadczgcym ustugi w zakresie wykonawstwa robét budowlanych, ktéry
posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie w zakresie realizacji inwestycji o charakterze zblizonym do
Inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy.

Strony postanawiajg, co nastepuje:

2.
2.1

DEFINICJE | INTERPRETACIA

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy, dla kazdego Zadania odrebnie i niezaleznie,
nastepujgce definicje ponizszych pojec:

2.1.1 Czeséci Zamienne - wszelkie czesci, podzespoty lub komponenty (za wyjatkiem Materiatéw
Eksploatacyjnych), ktore mogg by¢ zainstalowane w instalacjach, systemach oraz wszelkich
Urzadzeniach Instalacji Fotowoltaicznej, dostarczanych przez Wykonawce w ramach niniejszej
Umowy w celu ich naprawy lub wymiany danej czesci, podzespotu, komponentu;

2.1.2 Data Rozpoczecia — data wejscia Umowy w zycie;
2.1.3 Data Przekazania Terenu Budowy — data podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy
zgodnie z pkt 16.4 Umowy;

2.14 Data Zakoniczenia — data protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego Zadania, potwierdzona
Protokotem Odbioru Koncowego podpisanym po zakonczeniu wszelkich Robdt, tj.
wybudowaniu Instalacji Fotowoltaicznej spetniajgcej wymagania niniejszej Umowy, w tym



2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12
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zwtaszcza Gwarancji Technicznych, przekazaniu Zamawiajagcemu Dokumentacji Wykonawcy
oraz uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie;

Dalszy Podwykonawca - osoba trzecia, z ktérg Podwykonawca zawart, za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego, umowe na wykonanie okreslonych elementéw Robét lub innych ustug
stanowigcych Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym zgoda
Zamawiajgcego musi by¢ pisemna i wyrazna;

Decyzja Srodowiskowa — ostateczna (w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia wydana przez witasciwy organ administracji publicznej.
Pierwotna Decyzja Srodowiskowa dla Inwestycji zostata wymieniona w Zataczniku nr 3.

Decyzja Lokalizacyjna - ostateczna (w rozumieniu przepisdw Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego) decyzja o warunkach zabudowy lub akt prawa
miejscowego (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — MPZP) wydana przez
wiasciwy organ administracji publicznej. Pierwotna Decyzja Lokalizacyjna dla Inwestycji zostata
wymieniona w Zataczniku nr 3.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja obrazujaca szczegdétowo wszelkie wykonane
Roboty, w tym dokumentacja obrazujaca szczegétowo wszelkie zmiany dokonane wzgledem
Dokumentacji Wykonawczej w trakcie realizacji Robét oraz certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci, specyfikacje techniczne, aktualne aprobaty techniczne, gwarancje jakosci zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego, Prawem Wifasciwym, Normami dotyczgcymi materiatow,
wyposazenia i urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w ramach Robét a takze protokoty z
wymaganych préb i testéw dla Inwestycji; opracowana i przekazana Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach .pdf i .dwg lub innych
uprzednio uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim, po jej weryfikacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego oraz witasciwe jednostki i organy administracji publicznej;

Dokumentacja Projektowa — obejmuje w szczegdlnosci: Projekt Budowlany, Pozwolenie na
Budowe, Decyzje Srodowiskowa, Decyzje Lokalizacyjng, Warunki Przyfaczenia, Umowe
Przytaczeniowg, Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, Dokumentacje
Przetargowg, Dokumentacje Wykonawczg, Dokumentacje Powykonawczg;

Dokumentacja Przetargowa — dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
w formie elektronicznej w toku postepowania o udzielenie zamdwienia przed zawarciem
Umowy, obejmujgca SWZ (w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz pytania dotyczace
tresci SWZ i odpowiedzi udzielone przez Zamawiajgcego w trakcie Postepowania), a takze inne
dokumenty wymienione w Zataczniku nr 3;

Dokumentacja Wykonawcy - oznacza Dokumentacje Wykonawczg oraz wszelkie inne projekty,
rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obstugi i
konserwacji, a takze wszystkie inne dokumenty dotyczace Instalacji Fotowoltaicznej, jej
wybudowania, uruchomienia lub eksploatacji, ktére Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢
w ramach Umowy dla realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zgodnie z Zatgcznikiem
nrl7,;

Dokumentacja Wykonawcza — dokumentacja, ktéra zostanie wykonana przez Wykonawce w
zakresie niezbednym do wykonania Robdt (w szczegdlnosci w branzy budowlanej, elektrycznej



2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

2.1.22

2.1.23
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i teletechnicznej) na podstawie Projektu Budowlanego wraz z Pozwoleniem na Budowe, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian. Dokumentacja Wykonawcza obejmuje projekt
wykonawczy wraz z rysunkami roboczymi i warsztatowymi oraz inne elementy w zakresie i
uktadzie przewidzianym przepisami rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
danych robdét;

Dziennik Budowy — dziennik budowy w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego,
obrazujgcy przebieg Robdt;

Dzien — kazdy dzien kalendarzowy rozpoczynajacy sie o pétnocy i trwajacy kolejne 24 godziny;

Dzien Opodinienia — kazdy Dzien niedotrzymana ustalonych zgodnie z Umowg termindw,
chociazby Zamawiajgcy nie ponidst zadnej szkody i chociazby opdznienie byto nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi;

Falownik / Inwerter — urzadzenie zamieniajagce prad staly na przemienny spetniajace
parametry techniczne Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego;

Grupa Kapitatowa PGE — sp6tki nalezgce do grupy kapitatowej Polska Grupa Energetyczna (w
rozumieniu ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze
zm.);

Gwarancja Dyspozycyjnosci Czasowej — okreslony w Zatgczniku nr 4 zespot parametrow
jakosciowych w zakresie dyspozycyjnosci czasowej Instalacji Fotowoltaicznej, ktérych
osiggniecie i state utrzymywanie w okresie Gwarancji zapewni Wykonawca;

Gwarancja Jakosci Robot — gwarancja jakosci w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego
dotyczaca catosci Robét wykonanych przez Wykonawce, w szczegdlnosci konstrukcji wsporczej
Instalacji Fotowoltaicznej, Robét w tym budowlanych, instalacyjnych i montazowych oraz
Urzadzen;

Gwarancja Wydajnosci — tzw. Performance Ratio; okreslony w Zataczniku nr 4 zespot
parametrow jakosSciowych w zakresie wydajnosci Instalacji Fotowoltaicznej, ktérych
osiggniecie i state utrzymywanie w okresie Gwarancji zapewni Wykonawca;

Gwarancja Wykonawcy / Gwarancja — rezim odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za Wady na warunkach przewidzianych w Umowie przy uzupetniajgcym
zastosowaniu odpowiednich przepiséw Kodeksu Cywilnego, obejmujacy Gwarancje Jakosci
Robdt, Gwarancje Techniczne i Gwarancje Producentow;

Gwarancje Producentéw — gwarancje jakosci w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego
dotyczace poszczegdlnych Urzadzen, udzielone Zamawiajagcemu przez Wykonawce
analogicznie do warunkdw gwarancji udzielonych Wykonawcy na te same Urzadzenia przez ich
poszczegdlnych producentdw, przy czym warunki te nie bedg mniej korzystne niz standardowo
oferowane przez tych producentéw na rynku (przy czym zakres Gwarancji Producentéw nie
ogranicza w zaden sposéb Gwarancji Jakosci Robot);

Gwarancje Techniczne — poszczegdlne gwarancje jakosci w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu
Cywilnego dotyczgce Paneli (w tym Modutéw), Falownikdw i ich poszczegdlnych aspektéw
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2.1.28

2.1.29
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sprawnosci technicznej, tj. w szczegdlnosci gwarancja o ktérej mowa w pkt 2.1.18, 2.1.19. oraz
2.1.20 Umowy;

Harmonogram Realizacji — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce przedstawiajgce:

2.1.24.1 w czesci ogdlnej — uktad chronologiczny (Data Rozpoczecia i Data Zakoriczenia),
przedmiot i zakres Kamieni Milowych,

2.1.24.2 w czesci szczegotowej - uktad chronologiczny (Data Rozpoczecia i Data Zakoriczenia),
przedmiot izakres wszystkich elementéw Robdét w petnym zakresie objetym
zobowigzaniem Wykonawcy,

przygotowane w sposOb zapewniajacy terminowg realizacje poszczegélnych Kamieni
Milowych oraz dotrzymanie Daty Zakorczenia. Harmonogram Realizacji Zadania sporzadzony
przez Wykonawce w trakcie postepowania zakupowego i stanowi zatgcznik do Oferty
Wykonawcy stanowig Zatacznik nr 5 do Umowy;

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - zestawienie sporzgdzone przez Zamawiajgcego
przedstawiajace:

2.1.25.1 w czesci rzeczowe] — zakres poszczegélnych Kamieni Milowych Zadania i terminy
realizacji poszczegdlnych Kamieni Milowych w ramach Zadania,

2.1.25.2 w czesci finansowej — kwotowe zestawienie czes$ci Wynagrodzenia, naleznych
Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem poszczegélnych Kamieni
Milowych w Zadaniu,

stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy;

Koordynator Budowy - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego w imieniu Zamawiajgcego
powofana w celu nadzoru realizacji Inwestycji oraz Umowy;

Instalacja Fotowoltaiczna — obiekt budowlany bedacy przedmiotem Inwestycji wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, w tym drogami dojazdowymi, placami sktadowymi,
sieciami SN, siecig s$wiattowodowag oraz przytagczem do sieci SN, tworzgcy funkcjonalng catosc i
stanowigcy kompletny cigg technologiczny, ktdry spetniajagc wymagania niniejszej Umowy i
obowigzujgcych w Polsce w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego przepiséw prawa
i Norm, bedzie zdolny samodzielnie wytwarza¢ energie elektryczng i ktdéry zostanie
wybudowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Umowa, przepisami
prawa obowigzujgcymi w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego oraz zasadami sztuki
budowlanej i przekazany Zamawiajgcemu w stanie wolnym od Wad. Szczegdétowy opis
Instalacji Fotowoltaicznej zawiera SWZ oraz Zatgczniki do Umowy;

Zadanie — przedsiewziecie polegajgce na wybudowaniu na Terenie Budowy i wykonczeniu w
zakresie przewidzianym Umowag Instalacji Fotowoltaicznej, obejmujace dostawe i montaz
Urzadzen, zagospodarowanie Obszaru Budowy oraz wykonanie sieci wewnetrznych i
zewnetrznych wraz z infrastrukturg towarzyszacg, w tym wykonanie przytgcza taczacego
Instalacje Fotowoltaiczng z siecig OSD, a takze uzyskanie przez Wykonawce Pozwolenia na
Uzytkowanie oraz przygotowanie Zatacznikéw Technicznych;

Nadzér Inwestorski — inspektorzy nadzoru inwestorskiego powotani przez Zamawiajgcego lub
Koordynatora Budowy, petnigcy funkcje opisane w rozdziale 3 Prawa Budowlanego, a takze
inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego;
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Kamienie Milowe — najistotniejsze elementy Robdt, ktére powinny byé ukoriczone przez
Wykonawce nie pdiniej niz w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, liczonych od Daty Rozpoczecia;

Kierownik Budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna petnigca w ramach
realizacji Inwestycji funkcje kierownika budowy w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego;

Kodeks Cywilny — ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1740 ze zm.);

Koncesja — koncesja na obrét energig elektryczng w rozumieniu Prawa Energetycznego;;

Materiaty — wszelkie materiaty, surowce i inne elementy budowlane, z wytgczeniem Urzadzen,
ktére majg by¢ wykorzystane przy realizacji Robdt, zgodne z obowigzujgcymi przepisami
polskiego prawa i Normami, w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji
Projektowej, zas w razie braku stosownych wytycznych tamze zawartych lub odrebnie
przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego — w gatunku, rodzaju i standardzie zgodnym z
przeznaczeniem Instalacji Fotowoltaicznej i rodzajem elementdw Robét, do wykonania ktérych
zostaty zastosowane;

Materiaty Eksploatacyjne - wszelkie stosowane w Instalacji Fotowoltaicznej i jej
komponentach smary, ptyny, czesci, podzespoty lub komponenty wymagajace regularnej
wymiany, m.in.: oleje, Zrodta S$wiatta, smary, filtry, akumulatory, srodki czystosci,
rozpuszczalniki, ztgcza, bezpieczniki, itp;

Modut Fotowoltaiczny / Modut - Urzadzenie stuzgce do przetwarzania energii stonecznej w
energie elektryczng zbudowane z ogniw stonecznych.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wtasciwe polskie
normy, o ktérych mowa w Ustawie o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015
r. poz. 1483 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych, w tym zwtaszcza norma PN-EN
62446:2009, lub inne podobne normy techniczne (stosowane na obszarze panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub europejskie aprobaty, oceny
techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne; normy miedzynarodowe, inne techniczne
systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne), ktére w braku
odnosnych polskich norm lub ich dezaktualizacji Zamawiajgcy moze wskaza¢ Wykonawcy jako
majace zastosowanie przy wykonywaniu Robat;

Nowe — fabrycznie nowe i nieuzywane (Materiaty lub Urzadzenia), wyprodukowane nie
wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy na Teren Budowy;

Obszar Budowy — ustalony przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym teren, na
ktédrym beda wykonywane Roboty oraz wszelkie inne roboty budowlane, prace lub inne ustugi
zwigzane z realizacjg Inwestycji, obejmujgcy w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, Teren Budowy,
Zaplecze Budowy oraz inne grunty niezbedne w celu realizacji Inwestycji; Zamawiajacy w
Zatgczniku nr 12 do Umowy przedstawit zestawienie dziatek pod Instalacje Fotowoltaiczng oraz
proponowang trase pod przytacze. ;

Odbidr Techniczny — procedura odbioru przez Zamawiajgcego Robot, ktérej skutek nastepuje
z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego zgodnie z pkt 19
Umowy;
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Odbidér Koncowy — procedura odbioru przez Zamawiajgcego catosci Robdt, ktorej skutek
nastepuje z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego zgodnie z
pkt 20 Umowy;

Oferta Wykonawcy — oferta ztozona przez Wykonawce w toku postepowania przetargowego i
wybrana przez Zamawiajgcego jako najkorzystniejsza, stanowigca Zatgcznik nr 7 do Umowy;

Odbidér Ostateczny — procedura odbioru przez Zamawiajgcego po zakoriczeniu okresu
Gwarancji Wykonawcy, ktérej skutek nastepuje z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu Odbioru Ostatecznego zgodnie z pkt 22 Umowy;

Okres Wykonania — okres przewidziany na wykonanie i zakoriczenie przez Wykonawce catosci
Robdt liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia;

Operator Systemu Dystrybucyjnego / OSD -— operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w rozumieniu Prawa Energetycznego, wtasciwy dla sieci
dystrybucyjnej, do ktérej zostanie podtgczona Instalacja Fotowoltaiczna, ktéorym w chwili
zawarcia Umowy wydat Warunki Przytgczenia przedstawione w Zataczniku nr 3 do Umowy;

Panel Fotowoltaiczny / Panel — zestaw potgczonych ze sobg w uktadzie wertykalnym lub
horyzontalnym Modutéw Fotowoltaicznych osadzonych na konstrukcji wsporczej, potocznie
nazywany stotem, spetniajgce wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej;

Plan Naprawczy — przygotowany przez Wykonawce plan dziatania majgcy na celu nadrobienie
opo6znien i dotrzymanie Daty Zakonczenia, obejmujacy, m.in. zaktualizowany Harmonogram
Realizacji, propozycje nowych terminéw osiggniecia tych sposréd Kamieni Milowych, ktérych
termin realizacji juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, oraz uzasadnienie, w tym
wskazanie konkretnych srodkéw i metod, ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
nowego Harmonogramu Realizacji i zaproponowanych nowych termindw osiggniecia Kamieni
Milowych, a takze Daty Zakonczenia;

Podwykonawca — osoba trzecia, z ktdrg Wykonawca zawart, za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego, umowe na wykonanie okreslonych elementéw Robét lub innych ustug
stanowigcych Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym zgoda
Zamawiajgcego musi by¢ pisemna i wyrazna;

Pozwolenia Wykonawcy — oznacza wszelkie ostateczne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, postanowienia, zgody, zwolnienia, koncesje, upowaznienia, licencje oraz podobne
akty wydane przez organy administracji publicznej (w tym samorzadowej), jak réwniez
zarzadcow i wtascicieli drog i terendw oraz inne podmioty, a takie wszelkie niezbedne
zgtoszenia, z wytgczeniem Pozwolen Zamawiajgcego, niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy, do ktdrych uzyskania lub ztozenia w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
zobowigzany jest Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy;

Pozwolenia Zamawiajacego — pierwotna Decyzja Srodowiskowa, pierwotna Decyzja
Lokalizacyjna, Warunki Przytgczenia uzyskane przez Zamawiajgcego oraz pierwotne
Pozwolenie na Budowe wskazane w Zatgczniku nr 3.

Pozwolenie na Budowe — ostateczna (w rozumieniu przepiséw Kodeksu postepowania
administracyjnego) decyzja witasciwych organdéw administracji publicznej w sprawie
zatwierdzenia Projektu Budowlanego i dotyczaca realizacji Instalacji Fotowoltaicznej, w
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przypadku, gdy dla elementdw infrastruktury nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe, wéwczas pod pojeciem Pozwolenia na Budowe nalezy rozumieé zgtoszenie, od
ktdrego nie wniesiono sprzeciwu. Pierwotna Decyzja Pozwolenia na Budowe dla Instalacji
Fotowoltaicznej zostata wymieniona w Zataczniku nr 3.

Pozwolenie na Uzytkowanie — ostateczna (w rozumieniu przepisow Kodeksu postepowania
administracyjnego) decyzja wifasciwego organu administracji publicznej o pozwoleniu na
uzytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej, w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego lub, o ile
bedzie to dopuszczalne, uptyw terminu na zgtoszenie przez wtasciwy organ administracji
publicznej sprzeciwu wobec przystgpienia do uzytkowania Instalacji Fotowoltaicznej lub
wydanie przez taki organ zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

Prawo Autorskie — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 1062 ze zm.) wraz z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi;

Prawo Bankowe — ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1896 ze zm.);

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.), wraz z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi;

Prawo Energetyczne — ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
22021 r. poz. 716 ze zm.);

Prawo Ubezpieczeniowe - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2015 r. o dziatalnosci ubezpieczeniowe;j i
reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 1130 ze zm.);

Procedura Ogélna Zakupdéw GK PGE— procedura zakupéw obowigzujgca w spotkach GK PGE;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia sporzadzony
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcy
Zatacznik nr 20 ;

Projekt Budowlany — projekt budowlany w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego
zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe; powyisze obejmowaé bedzie rowniez wszelkie
podziniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym przepisami Prawa Budowlanego mogga lub
muszg zosta¢ wprowadzone do Projektu Budowlanego w toku realizacji Inwestycji, w tym
projekt budowlany zamienny, a takze wszelkie decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia
niezbedne w celu uzyskania Pozwolenia na Budowe;

Projekt Organizacji Obszaru Budowy — projekt okreslajgcy organizacje Obszaru Budowy oraz
technologie Robdt, wykonany i aktualizowany przez Wykonawce dla potrzeb realizacji
Inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

Protokét Odbioru Kamienia Milowego — protokdt odbioru, o ktéorym mowa w pkt 12.5,
potwierdzajacy zrealizowanie poszczegdlnych Kamieni Milowych;

Protokét Odbioru Koricowego — protokdt sporzadzony i opatrzony podpisami nalezycie
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
pkt 20 Umowy;
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Protokét Odbioru Technicznego — protokdt sporzgdzony i opatrzony podpisami nalezycie
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
pkt 19 Umowy;

Protokét Odbioru Ostatecznego — protokdt sporzadzony i opatrzony podpisami nalezycie
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
pkt 22 Umowy;

Przedmiot Umowy — przedmiot Umowy okreslony w szczegdlnosci pkt 5 Umowy oraz w
Zataczniku nr 7 i Zatgczniku nr 20, w tym wszelkie zobowigzania Wykonawcy szczegétowo
wymienione w Umowie i jej zatgcznikach;

Punkt Przytaczenia — punkt odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej w Instalacji
Fotowoltaicznej wskazany w Warunkach Przytgczenia;

Roboty — wszelkie roboty projektowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe oraz
jakiekolwiek inne czynnosci potrzebne w celu wybudowania i wykonczenia Instalacji
Fotowoltaicznej w sposdb zgodny z Umowag tak, by spetniata ona parametry Gwarancji
Technicznych — w kazdym przypadku wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
pozostatymi postanowieniami Umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa i Normami,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng;

Ryzyka Zamawiajgcego — okolicznosci i zdarzenia wyraznie wskazane w Zatgczniku nr 8,
ktérych wystgpienie w trakcie realizacji Inwestycji moze spowodowac opdznienie w realizacji
Robdt, przy czym odpowiedzialnos¢ za skutki opdznienia wyniktego z powodu wystgpienia
Ryzyka Zamawiajgcego ponosi Zamawiajgcy w zakresie i na zasadach okreslonych w Umowie;

Ryzyka Obiektywne — okolicznosci i zdarzenia wyraznie wskazane w Zataczniku nr 9, ktérych
wystgpienie w trakcie realizacji Inwestycji moze spowodowac opdznienie w realizacji Robot,
przy czym konsekwencje opdznienia wyniktego z powodu wystgpienia Ryzyka Obiektywnego
okresla Umowa;

Ryzyka Wykonawcy — okolicznosci i zdarzenia wskazane w Zataczniku nr 10, a takze wszelkie
inne niz Ryzyka Zamawiajgcego i Ryzyka Obiektywne okolicznosci i zdarzenia, ktérych
wystgpienie w trakcie realizacji Inwestycji moze spowodowad opdznienie realizacji Robét, przy
czym odpowiedzialnos¢ za skutki opdznienia wyniktego z powodu wystgpienia Ryzyka
Wykonawcy ponosi Wykonawca na zasadach okreslonych w Umowie;

Serwis Gwarancyjny — ustugi serwisu gwarancyjnego Instalacji Fotowoltaicznej swiadczone
przez Wykonawece na rzecz Zamawiajgcego w okresie wskazanym w pkt 23 Umowy;

SWZ — Specyfikacja Warunkéow Zaméwienia wraz z pytaniami oraz odpowiedziami
udzielonymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamodwienia, stanowigce
tacznie Zatgcznik nr 11;

Sprzet — wszelkie maszyny, narzedzia i urzadzenia, ktére nie sg przeznaczone do trwatego
wbudowania lub zainstalowania w ramach Instalacji Fotowoltaicznej, a stuzgce Wykonawcy
(jak réwniez Podwykonawcom oraz Dalszym Podwykonawcom) do realizacji Robét (w tym do
usuniecia Wad);

Teren Budowy - obszar gruntu, na ktérym bedzie zlokalizowana Instalacja Fotowoltaiczna,
wskazany w Zatgczniku nr 3;
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Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami powotanymi w jej tresci oraz zmianami, jakie
Strony mogg wprowadzi¢ w jej tresci, na zasadach Umowag przewidzianych, w okresie jej
obowigzywania;

Umowa Przytaczeniowa - umowa zawarta przez Zamawiajgcego w odniesieniu do Instalacji
Fotowoltaicznej z OSD,;

Umowy Udostepnienia — umowy i inne porozumienia tgczgce Zamawiajgcego z wtascicielami
badz uzytkownikami wieczystymi poszczegdlnych dziatek wchodzacych w sktad Terenu
Budowy w sprawie lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej na Terenie Budowy;

Uruchomienie — oznacza etap rozpoczynajacy sie po zakonczeniu montazu Urzadzen
sktadajacych sie na Instalacje Fotowoltaiczng, a konczacy sie przekazaniem Instalacji
Fotowoltaicznej do eksploatacji, w trakcie ktérego Wykonawca przeprowadzi sprawdzenia
funkcjonowania Paneli (w tym Modutéw) oraz innych Urzadzen sktadajgcych sie na Instalacje
Fotowoltaiczng. Uruchomienie powinno doprowadzi¢ do potwierdzenia, ze Instalacja
Fotowoltaiczna dotrzyma wszystkie parametry Gwarancji Technicznej, a takze do
potwierdzenia, ze wszystkie Panele (w tym Moduty) i inne Urzadzenia sktadajgce sie na
Instalacje Fotowoltaiczng sg funkcjonalnie sprawne i bezpieczne. Do sprzedazy energii
elektrycznej wyprodukowanej przez Instalacje Fotowoltaiczng w okresie przed Odbiorem
Koncowym uprawniony jest wytgcznie Zamawiajacy. Zasady Uruchomienia zostaty opisane w
Zataczniku nr 16 do Umowy;

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju Nowe maszyny lub urzgdzenia przewidziane do wbudowania
lub zainstalowania w ramach Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa,
w szczegolnosci Moduty oraz wyposazenie techniczne;

Urzadzenia Tymczasowe — wszelkie urzadzenia zlokalizowane na Obszarze Budowy (tak rzeczy
ruchome jak i potgczone z substancjg Terenu Budowy, w tym efekty prac ziemnych) potrzebne
do wykonania okreslonych elementéw Robdt i podlegajace usunieciu po wykonaniu tych
elementéw Robdt;

VAT - podatek od towaréw i ustug regulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.685 ze zm.);

Wada — wada fizyczna lub prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w szczegdlnosci kazdy
przejaw wykonania Instalacji Fotowoltaicznej lub jej czesci (poszczegdlnych elementéw Robét)
niezgodnie z Dokumentacjag Projektowg oraz pozostatymi postanowieniami Umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, Normami czy tez zasadami sztuki budowlanej lub
projektowej, w tym rowniez braki iloSciowe w stosunku do zatozern Dokumentacji Projektowe;j
lub Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu Realizacji, stwierdzone m.in. w
toku realizacji Robot, przy odbiorach Robét lub w okresie Gwarancyjnym, w tym réwniez
niespetnianie przez Instalacje Fotowoltaiczng parametréow Gwarancji Technicznych;

Warunki Przyfgczenia - warunki przytgczenia do systemu elektroenergetycznego w odniesieniu
do Instalacji Fotowoltaicznej, Warunki Przytgczenia uzyskane przez Zamawiajacego dla
Instalacji Fotowoltaicznej zostaty wymienione w Zataczniku nr 3 do Umowy.

Whniosek o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego - wniosek sktadany
Zamawiajgcemu / Koordynatorowi Budowy przez Wykonawce po osiggnieciu poszczegdlnych
Kamieni Milowych (kazdorazowo po wykonaniu wszelkich prac obejmujgcych dany Kamien
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Milowy) stanowigcy, po podpisaniu protokotu Odbioru przez Nadzér Inwestorki i zatwierdzeniu
przez Koordynatora Budowy lub Zamawiajgcego, podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

Wynagrodzenie — wynagrodzenie netto w wysokosci okreslonej w pkt 12.1 Umowy, ustalone
w formie ryczattowej, stanowigce catkowite i wytgczne swiadczenie nalezne Wykonawcy za
nalezyte wykonanie wszelkich zobowigzan zaciggnietych przez niego w odniesieniu do Zadania
mocg postanowien Umowy; Wynagrodzenie brutto jest to Wynagrodzenie (netto) + podatek
od towardw i ustug.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania — zabezpieczenie nalezytego wykonania zakresu
Umowy, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie pienigdza, gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, tj. w formie wybranej przez Wykonawce sposréd
form wskazanych w Procedurze Ogdlnej Zakupéw GK PGE oraz w Procedurze Zakupéw PGE
Energia Odnawialna S.A.;

Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki — gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa przekazana
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zwrot Zaliczki w zakresie Zadania, spetniajgca warunki przewidziane w pkt 10.16
- 10.18 Umowy, ktérej tres¢ zostata uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie przekazane nie wczesniej niz w Dacie Rozpoczecia;

Zaliczka — kwota okreslona w pkt 13 Umowy stanowigca zaliczke na poczet Wynagrodzenia w
zakresie Zadania;

Zataczniki Techniczne — dokumentacja techniczna, szczegdétowo opisana w Zataczniku nr 13
do Umowy, stanowigca niezbedny element wniosku Zamawiajgcego o wydanie Koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym Zrddle energii dla Instalacji Fotowoltaicznej,
a takze ewentualne zmiany badz dodatkowa dokumentacja, ktére okazg sie potrzebne dla
uzyskania przez Zamawiajacego wspomnianej Konces;ji dla Instalacji Fotowoltaicznej;

Zaplecze Budowy — samodzielnie wybrany i zabezpieczony przez Wykonawce teren, na
ktdrym znajdowac sie bedzie zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy oraz Nadzér Inwestorski
i Koordynatora Budowy wraz z dostepem do medidw, a takie miejsca przeznaczone do
sktadowania przez Wykonawce Materiatéw, Sprzetu itp.;

WEJSCIE W ZYCIE UMOWY

3.11

3.1.2

3.13

Umowa wchodzi w zycie z dniem ztozenia ostatniego z podpiséw sktadanych przez osoby
reprezentujgce ostatnig ze Stron.

Zamawiajgcy bez podania przyczyny bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie
3 miesiecy od zawarcia Umowy. W przypadku skorzystania z prawa odstgpienia, o ktérym
mowa w niniejszym punkcie, Umowa bedzie traktowana za niezwartg (ex tunc) i pkt 28 Umowy
nie bedzie miat zastosowania.

W przypadku odstgpienia od Umowy zgodnie z pkt 3.1.2 powyzej, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do dochodzenia oraz zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen, z
jakichkolwiek tytutéw prawnych, wynikajgcych z zawarcia Umowy i podjecia dziatan
zmierzajgcych do przygotowania sie Wykonawcy do realizacji Umowy.
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INTERPRETACJIA UMOWY

Umowe, w tym zawarte w niej definicje, nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze wszystkie jej
postanowienia bedg odnosi¢ sie do kazdego Zadania odrebnie i niezaleznie, chyba ze Umowa wyraznie
stanowi inacze;.

W niniejszej Umowie odniesienie do:

4.2.1 uzgodnien pomiedzy Stronami lub potwierdzen przez ktéragkolwiek ze Stron jest odniesieniem
do uzgodnien i potwierdzen dokonanych w formie pisemnej;

4.2.2 pozwolen, decyzji, uzgodnien, zezwolen, postanowien, zgéd, zwolnien, koncesji, upowaznien,
licencji lub podobnych aktéw wydanych przez organy administracji publicznej (w tym
samorzgdowej), jak réwniez zarzadcéw i wtascicieli drég i terendw oraz inne podmioty, a takze
wszelkich niezbednych zgtoszen, do ktérych uzyskania lub dokonania zobowigzany jest
Wykonawca jest odniesieniem do aktéw posiadajgcych przymiot prawomocnosci w przypadku
decyzji administracyjnych lub braku mozliwosci zaskarzenia/odwotania w przypadku innych
aktédw, a w przypadku zgtoszen jest odniesieniem do zgtoszen, w odniesieniu do ktérych
wiasciwy organ nie wnidst sprzeciwu w terminie przewidzianym przepisami prawa lub w
odniesieniu do ktdrych zostato wydane zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu zgodnie z art. 30 pkt 5aa) Prawa Budowlanego;

4.2.3 osoby obejmuje odniesienie do osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej
nieposiadajgcej osobowosci prawne;j i spotki cywilnej, a takze do przedstawicieli prawnych oraz
nastepcéw prawnych danej osoby;

4.2.4 punktu lub zatgcznika, o ile kontekst Umowy nie stanowi inaczej, jest odniesieniem do punktu
lub zatacznika do niniejszej Umowy;

4.2.5 danego aktu prawnego obejmuje rowniez odniesienie do innego aktu prawnego zmieniajacego
lub zastepujgcego ten akt prawny.

Nagtowki zawarte w niniejszej Umowie nie majg wptywu na jej interpretacje.
Preambuta i zataczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

Zestawienie elementéw sktadowych ceny ryczattowej netto Instalacji Fotowoltaicznej, na podstawie
ktdrych zostata skalkulowana cena przedstawiona w Ofercie Wykonawcy, stanowi Zatacznik nr 15 do
Umowy.

Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W
razie rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami wskazanymi w Umowie beda one
interpretowane w nastepujgce] kolejnosci obowigzywania:

4.6.1 Umowa;

4.6.2 Dokumentacja Projektowa;

4.6.3 Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

4.6.4 pozostate dokumenty wchodzgce w sktad SWZ;
4.6.5 Oferta Wykonawcy.

Jezeli niejednoznacznosci lub rozbieznosci w dokumentach stanowigcych Umowe nie da sie usungc
stosujac zasade pierwszenstwa dokumentdéw, ewentualne watpliwosci w tym zakresie bedg wyjasniane
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przez Zamawiajacego, ktéry wyda stosowne instrukcje dla Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiajg, iz zasada in dubio contra proferentem nie bedzie miata zastosowania przy
interpretacji Umowy.

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonego Postepowania Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, a Wykonawca
przyjmuje do realizacji - jako generalny wykonawca — kompleksowe wykonanie Inwestycji zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Zamawiajgcego (w szczegélnosci zawartymi w PFU),
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, Normami i zasadami sztuki budowlanej, przy zachowaniu najwyzszej starannosci, jakiej nalezy
oczekiwa¢ od przedsiebiorcy prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie generalnego
wykonawstwa robét budowlanych w sektorze energetycznym. Rezultatem realizacji Inwestycji bedzie
powstanie Instalacji Fotowoltaicznej, z zastrzezeniem pkt 3 Umowy, spetniajgcej wymagania Umowy, w
tym zwtaszcza Gwarancji Technicznych.

Szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy oraz zakres Robét okresla SWZ.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy:

5.2.1 zapewnienie sobie na wtasny koszt i ryzyko Zaplecza Budowy oraz prawa do korzystania z
Obszaru Budowy, poczagwszy od Daty Przekazania Terenu Budowy az do dnia zakoriczenia
Odbioru Kornicowego;

5.2.2 sporzadzenie Dokumentacji Wykonawczej przed rozpoczeciem Robét;

5.2.3 weryfikacja Projektu Budowlanego oraz w przypadku uznania, iz przedfozony przez
Zamawiajgcego Projekt Budowlany wymaga zmiany, opracowanie nowego Projektu
Budowlanego, w tym uzyskanie nowej decyzji o Pozwoleniu na Budowe, Decyzji
Srodowiskowej, Decyzji Lokalizacyjnej oraz wszelkich innych niezbednych decyzji, zezwolen,
pozwolen, zgdd, o ile zaistnieje taka potrzeba;

5.2.4 budowa sieci drég dojazdowych, w tym zjazddéw z drogi publicznej oraz wykonanie konstrukcji
wsporczej pod Moduty;

5.2.5 wykonanie przytagcza do sieci elektroenergetycznej (w tym wykonanie zakresu prac
wynikajgcego z Warunkéw Przytaczenia i Umowy Przytaczeniowej, lezacych po stronie
podmiotu przytgczanego - oprécz wniesienia optaty przytaczeniowej);

5.2.6 dostawa, montaz i uruchomienie Urzadzen wraz z systemem zdalnego nadzoru i sterowania;
5.2.7 uruchomienie i przeprowadzenie testéw funkcjonalnych Instalacji Fotowoltaicznej;

5.2.8 wykonanie pozostatych Robdét potrzebnych dla wybudowania i uruchomienia Instalacji
Fotowoltaicznej i dla spetnienia parametrow Gwarancji Technicznych;

5.2.9 koordynacja wszelkich czynnosci podejmowanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw oraz ewentualnych innych wykonawcdw zaangazowanych przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji Inwestycji;

5.2.10 sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej;
5.2.11 przygotowanie Zatgcznikéw Technicznych;

5.2.12 wykonywanie Serwisu Gwarancyjnego;
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wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych w celu realizacji Inwestycji;
uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie;

sporzadzenie zestawienia cen poszczegdlnych srodkéw trwatych, uwzgledniajacych wartosc¢
ustug, sktadajacych sie na Wynagrodzenie, w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Ponadto zakres obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy dla Zadania

obejmuje:

5.3.1

5.3.2

533

534

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

usuwanie Wad wskazanych przez Zamawiajacego lub przez Nadzér Inwestorski, w terminie nie
pozniej niz 14-Dniowym, chyba Zze Strony uzgodnig inny termin;

dotrzymywanie wigzgcych Wykonawce terminéw okreslonych w Umowie, a w szczegdlnosci w
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym i realizacji Robot tak, by terminy te nie byly
zagrozone;

wspotpraca z Zamawiajgcym, Koordynatorem Budowy, Nadzorem Inwestorskim i
projektantem w zakresie koniecznym dla wiasciwego i terminowego wykonania Robét oraz
stosowanie sie do ich zalecen. W przypadku jakichkolwiek uzasadnionych watpliwosci co do
otrzymanych zalecen, Wykonawca zobowigzany jest, przed wdrozeniem takowych zalecen,
bezzwtocznie zasiegng¢ stosownych pisemnych wyjasnien ze strony Zamawiajacego;

zapewnienie objecia i statego sprawowania funkcji Kierownika Budowy oraz kierownictwa
poszczegdlnych, branzowych elementéw Robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i niezbedne dos$wiadczenie, zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

zapewnienie sobie wykwalifikowanego personelu (w tym oséb sprawujacych nadzor
bezposredni) wyposazonego w sprzet ochrony osobistej i narzedzia niezbedne do realizacji
Robdt;

zapewnienie odpowiedniego Sprzetu dla potrzeb wykonania Instalacji Fotowoltaicznej, w tym
wszelkich zadan logistycznych wymaganych dla unikniecia jakichkolwiek przestojow w
realizacji Robdt w zwigzku z brakiem odpowiedniego Sprzetu lub jego awariami;

stosowanie wyfacznie Materiatdw i Urzadzed oraz technologii przewidzianych przez
Dokumentacje Projektowgq, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego lub wybranych w trybie
przewidzianym w pkt 17 Umowy, zgodnych ze stosownymi przepisami prawa, zasadami sztuki
budowlanej i Normami oraz odpowiadajgcych wtasciwosciom Instalacji Fotowoltaicznej i
wykonywanych z ich uzyciem elementéw Robdt;

zapewnienie, aby uzyte Materiaty oraz Urzadzenia byty Nowe oraz reprezentowaty jakosc¢ nie
nizszg niz okreslona w Dokumentacji Projektowej (w szczegdlnosci w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym);

uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych, organizowanych przez
Koordynatora Budowy lub Nadzér Inwestorski, nie rzadziej niz raz na miesigc, z udziatem
Nadzoru Inwestorskiego lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego, Kierownika Budowy oraz —
w miare potrzeby — Zamawiajgcego i projektanta, a takze zapewnienie uczestnictwa w takich
spotkaniach i naradach koordynacyjnych nalezycie przygotowanych przedstawicieli
Wykonawcy oraz Podwykonawcdw, odpowiedzialnych za wykonanie elementéw Robdt
stanowigcych przedmiot danego spotkania lub narady koordynacyjnej, zapewnienie
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wiasciwego i terminowego wdrozenia ustale poczynionych podczas takich spotkarn i narad
koordynacyjnych;

uzyskanie kazdorazowe] uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego na eksponowanie na
Obszarze Budowy jakichkolwiek oznaczen, reklam, komunikatéw lub innych informacji, poza
przewidzianymi wprost postanowieniami Umowy lub przepisami prawa obowigzujgcego;

zapewnienie na wfasny koszt dla potrzeb wykonania Instalacji Fotowoltaicznej wszelkich
Materiatéw i Urzadzen potrzebnych dla wykonania petnego zakresu Robdt, w tym wszelkie
zadania logistyczne wymagane dla unikniecia jakichkolwiek przestojéw w realizacji Robdt w
zwigzku z brakami, awariami lub Wadami Materiatéw lub Urzadzen;

koordynacja, zabezpieczenie oraz nadzorowanie elementéw Robdt (w tym sporzadzenie i
skompletowanie Dokumentacji Powykonawczej) prowadzonych przez Podwykonawcow, a
takze zapewnienie, aby wszelkie czynnosci Wykonawcy i Podwykonawcéw zwigzane z
realizacjg Inwestycji przebiegaty bez zaktdcen i przestojéow oraz w sposéb bezkolizyjny i
skoordynowany, powyzsze obejmuje réwniez koordynacje i logistyke dostaw oraz ruchu na
Obszarze Budowy;

wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej, w tym wszystkich jej instalacji i systemdéw objetych
Dokumentacjg Projektowg, w taki sposdb, by spetniaty one parametry Gwarancji Technicznych
oraz by uzyskaty przewidziane tamze, jak rdwniez w odnosnych Normach i przepisach prawa
obowigzujgcego parametry i funkcje, umozliwiajagc wydanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej Pozwolenia na Uzytkowanie bez opdznien oraz pdzniejszg eksploatacje
w sposoéb i na warunkach zgodnych z zamierzeniami Zamawiajgcego;

wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, sprawdzen i odbioréw, majacych na celu
sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
wynikajgcymi z odpowiednich przepiséw prawa obowigzujgcego i Norm, a takze
skompletowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu (a takze Nadzorowi Inwestorskiemu)
wszelkich protokotéw pomiarowych niezbednych do odbioru Robét;

zgromadzenie i przekazanie na biezgco wraz z postepem Robdt Zamawiajgcemu kompletu
certyfikatéw, atestow, deklaracji zgodnosci, specyfikacji technicznych, aktualnych aprobat
technicznych oraz gwarancji jakosci zgodnych z obowigzujgcymi wymogami prawa polskiego i
europejskiego, odnoszacych sie do Materiatdw i Urzadzen uzytych w ramach wykonanych
Robdt;

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu, w jezyku polskim, instrukcji uzytkowania, serwisu i
konserwacji dla wszystkich Urzadzen znajdujgcych sie na Instalacji Fotowoltaicznej i
niezbednych do jej prawidtowej eksploatacji w petnym zakresie funkcjonalnosci, z wyjatkiem
kart katalogowych Urzadzen, ktére beda wykonane i przekazane Zamawiajgcemu, w jezyku
polskim lub angielskim;

uzyskanie co do zakresu swoich prac, w tym prac Podwykonawcdw oraz Dalszych
Podwykonawcow, wszelkich pozytywnych opinii i zgdd wszelkich organdw administracji
publicznej i innych podmiotéw wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze
postanowieniami Umowy Przytgczeniowej, w szczegdlnosci powyzszy obowigzek Wykonawcy
dotyczy uzgodnien z OSD, opinii wymaganych Prawem Budowlanym oraz wszelkich
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niezbednych dokumentéw, warunkujgcych uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie przez
Zamawiajgcego oraz przytgczenie Instalacji Fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej;

przeszkolenie personelu (wskazanego przez Zamawiajgcego na 5 tygodni przed planowanym
terminem rozpoczecia Odbioru Koncowego, nie wiecej niz 4 osoby) w petnym zakresie
niezbednym dla prawidtowe]j obstugi, konserwacji i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej oraz
wszelkich Urzadzen i instalacji podlegajgcych wbudowaniu lub instalacji w ramach Instalacji
Fotowoltaicznej. Szkolenia powinny zakonczyé sie najpdziniej na 14 Dni roboczych przed
terminem rozpoczecia Odbioru Koncowego, w razie za$ pdzniejszych zmian zasad obstugi,
konserwacji i eksploatacji, nastepujacych w wyniku usuwania Wad, przeprowadzenie szkolen
uzupetniajgcych w niezbednym zakresie;

terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich innych obowigzkéw cigzgcych na Wykonawcy (w
rozumieniu Prawa Budowlanego) wedle przepisdéw prawa obowigzujacego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich ewentualnych  btedach,
niekompletnosci lub niewtfasciwej jakosci jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Projektowej,
ktdra zostata przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego po dacie zawarcia Umowy
(powyzsze nie dotyczy dokumentdw udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego — w
jakiejkolwiek formie — na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, co do ktérych
Wykonawca oswiadcza, ze nie zgtasza zadnych uwag ani zastrzezen — vide pkt 9.1.1 Umowy).
Brak niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego, lecz nie pdzniej niz w terminie 28 Dni od
dnia przekazania Dokumentacji Projektowej, poczytuje sie za potwierdzenie, ze Dokumentacja
Projektowa nie zawiera btedéw i jest kompletna;

terminowe i rzetelne wykonanie innych, nie wymienionych powyzej, czynnosci niezbednych do
prawidtowego wykonania Instalacji Fotowoltaicznej, spetnienia przez nig warunkéw Gwarancji
Technicznych, Odbioru Korncowego i uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, a takze
prawidtowego funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej;

bezzwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego - w okresie obowigzywania Umowy - o wszelkich
wiadomych Wykonawcy okoliczno$ciach natury faktycznej lub prawnej, ktére mogg miec
negatywny wptyw na wykonanie Umowy i wizerunku Zamawiajgcego;

Scista wspodtprace z Zamawiajgcym w trakcie postepowania o wydanie Koncesji, polegajgca
m.in. na przygotowaniu Zatgcznikéw Technicznych oraz niezwtocznym (ale nie pdznej niz w
terminach okreslonych w stosownych pismach lub wezwaniach wtasciwych organéw
administracji publicznej) przygotowaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu wszelkich innych
dokumentdw i informacji zadanych przez Zamawiajgcego, ktére okazg sie niezbedne w celu
uzyskania przez Zamawiajacego Koncesji, w tym aktualizacji, poprawianiu i uzupetnianiu
Zatgcznikéw Technicznych zgodnie z wytycznymi wiasciwych organdw administracji publicznej;

w razie zgtoszenia przez Grupe Kapitatowg PGE jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej
przestrzegania przez Wykonawce zasad okreslonych w pkt 9.4 Umowy podjecie dziatan
naprawczych i usuniecie naruszen.

Prace Wykonawcy obejmujg ponadto wszystkie niewymienione w sposdb wyrazny w Umowie prace

pomocnicze oraz prace niezbedne ze wzgledu na przyjeta przez Wykonawce technologie do realizacji

Inwestycji. Przedmiotowe prace zostang wykonane zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg budowlana.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci, chociazby niewymienionych wyraznie
powyzej lub w innych miejscach Umowy, bezposrednio lub posrednio zwigzanych z realizacjg Inwestycji,
wymaganych do prawidtowej i terminowej realizacji Inwestycji tak, by doprowadzi¢ do osiggniecia
rezultatu, tj. wybudowania Instalacji Fotowoltaicznej spetniajgcej wymagania Umowy, w tym zwtaszcza
Gwarancji Technicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za terminowe i nalezyte wykonanie wszystkich swoich
zobowigzan okreslonych w Umowie oraz za wszelkie nastepstwa dziatania i zaniechania osdéb trzecich, z
ktérych pomoca wykonuje swoje zobowigzania lub ktérym powierza ich wykonanie. W szczegdlnosci,
postanowienia Umowy okreslajgce obowigzki cigzagce na Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Podwykonawcdow oraz Dalszych Podwykonawcéw, zas Wykonawca zobowigzany jest wobec
Zamawiajgcego zapewnié¢ ich nalezyte respektowanie przez Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcow.

POZOSTALE OBOWIAZKI WYKONAWCY

W ciggu 14 Dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie, ze
personel techniczny, ktdry bedzie zatrudniony przy realizacji Umowy (tj. projektanci, Kierownik Budowy
oraz kierownicy poszczegdlnych robét), bedzie taki sam (tzn. te same osoby), jak zadeklarowany przez
Wykonawce na etapie sktadania oferty, wraz ze wskazaniem petnionych przez poszczegdlne osoby
funkcji oraz z oswiadczeniem Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkéw. Jezeli z jakichkolwiek
powoddw w trakcie obowigzywania Umowy konieczna bedzie zmiana sktadu personelu technicznego w
stosunku do osdb, ktdére zostaty zadeklarowane przez Wykonawce na ktérymkolwiek etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiana wymaga uzasadnienia Wykonawcy i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, ktéry wyrazi zgode, o ile nowa osoba zaproponowana przez Wykonawce spetnia¢ bedzie
analogiczne wymogi okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu opublikowanym przez Zamawiajgcego w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwien.

Wykonawca sprawi, ze kierownicy poszczegdlnych robdt beda fizycznie przebywaé i wykonywaé swoje
obowigzki na Obszarze Budowy w petnym wymiarze czasu pracy (tzn. w przypadku prowadzenia Robét
w trybie jednozmianowym - co najmniej 8 godzin dziennie) przez co najmniej 5 Dni w kazdym tygodniu
realizacji Robdt, ktédrych wykonaniem bedg kierowa¢, z zastrzezeniem dni wolnych od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 ze
zm).

Wykonawca zapewni, aby jego pracownicy, jak rowniez pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcdw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie wykonywat zobowigzania objete
Umowa, przestrzegali wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw prawa, a w szczegdlnosci przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni, ze jego pracownicy, jak réwniez pracownicy Podwykonawcdw oraz inne osoby,
przy pomocy ktérych bedzie wykonywat zobowigzania objete Umowg bedg posiadaty, w wymaganym
zakresie, odpowiednie kwalifikacje, w szczegdlnosci kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 54 Prawa
Energetycznego oraz w odpowiednich przepisach wykonawczych oraz kwalifikacje wynikajgce z Prawa
Budowlanego w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszyscy jego pracownicy, jak rdwniez pracownicy Podwykonawcéw i
Dalszych Podwykonawcow oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie wykonywat zobowigzania
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objete Umowg, w czasie swojej obecnosci na Obszarze Budowy beda nosity widoczne oznaczenia
identyfikujgce podmiot je zatrudniajgcy.

Od Daty Przekazania Terenu Budowy do chwili zakoriczenia Odbioru Koncowego zgodnie z pkt 20 Umowy
(za$ w razie ustania mocy wigzacej Umowy przed datg Odbioru Koricowego — do chwili protokolarnego
przejecia Terenu Budowy przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie wskazane przez niego Wykonawcy jako
w tym zakresie upowaznione) Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
jakichkolwiek Materiatéw, Urzadzen oraz Sprzetu, jak réwniez innego mienia znajdujgcego sie na Terenie
Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub Zzycia przez osoby przebywajgce na Terenie
Budowy w zwigzku z wykonywaniem Robét, przy czym wystgpienie powyzszych zdarzen nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Umowy. Powyzsze obejmuje rowniez
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w sferze débr osobistych lub praw majgtkowych, jakie
Zamawiajgcy lub osoby trzecie mogliby ponies¢:

6.6.1 poza Terenem Budowy - jezeli stanowig one nastepstwo jakichkolwiek zdarzen majacych
miejsce na Terenie Budowy; oraz

6.6.2 po zakonczeniu Odbioru Koricowego (lub po dacie protokolarnego przejecia Terenu Budowy
przed Odbiorem Koncowym przez Zamawiajgcego albo upowaznione przez niego osoby
trzecie) — jezeli stanowig one nastepstwo dziatan lub zaniechan Wykonawcy majgcych miejsce
przed tg datg albo w zwigzku z pdzniejsza realizacjg zobowigzan z tytutu rekojmi lub Gwarancji
Jakosci Robét, w szczegdlnosci powyzsze dotyczy zaniecharn Wykonawcy w zakresie utrzymania
porzadku i bezpieczenstwa na Terenie Budowy oraz jego uporzadkowania po zakonrczeniu
Robdét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki zniszczenia lub pogorszenia Instalacji
Fotowoltaicznej lub elementdéw Robdt, jak réwniez pogorszenia substancji Obszaru Budowy, a takze za
szkody poniesione przez osoby trzecie z tytutu zniszczenia ptoddéw rolnych i szkdd w inwentarzu zywym
znajdujacych sie na Obszarze Budowy oraz obszarach sgsiednich, w nastepstwie dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub 0séb trzecich, za ktérych zachowanie Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w okresie,
w ktdrym Teren Budowy pozostawat we wtadaniu Wykonawcy. W tym zakresie Wykonawca jest
zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za
jakiekolwiek szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z realizacjg Robot.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki zapobiegajgce uszkodzeniu ciggéw komunikacyjnych
wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg Inwestycji. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
takiego wyboru szlakéw transportu, stosowania takich pojazddw oraz takiego roztozenia fadunkdw, aby
ruch pojazdéw mechanicznych zwigzany z realizacjg Inwestycji nie doprowadzit do uszkodzen drog. Jezeli
w wyniku ruchu pojazdédw mechanicznych w zwigzku z realizacjg Inwestycji (w szczegdlnosci co sie tyczy
transportu Materiatéw, Urzadzen lub Sprzetu) dojdzie do uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia,
mostu, drogi lub innego obiektu lub urzagdzenia drogowego, Wykonawca powiadomi o tym niezwtocznie
Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych urzadzen, drég, mostéw lub innych
obiektow obcigzg Wykonawce. Wykonawca zwolni réwniez Zamawiajacego z wszelkiej
odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z tego tytutu. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
niezwtocznego usuwania z drég publicznych sagsiadujgcych z Obszarem Budowy bfota, ziemi i innych
zanieczyszczen naniesionych przez $rodki transportu, ktdrymi sie postuguje w zwigzku z realizacjg
Inwestycji.
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Wykonawca ponosi réowniez petng odpowiedzialnos¢ z tytutu wypadkéw i innych zdarzen
spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisdw prawa. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci w przypadku zaistnienia takich zdarzen oraz — jezeli
Zamawiajgcy poniesie w ich nastepstwie odpowiedzialno$¢ — do pokrycia wszelkich kosztéw, wydatkéw
i strat Zamawiajgcego z tego tytutu.

Z zastrzezeniem innych obowigzkédw okreslonych w przepisach prawa lub w Umowie, podczas
wykonywania Robdt oraz usuwania Wad, Wykonawca powinien przedsiewzigc¢ wszelkie niezbedne kroki
w celu ochrony srodowiska na Obszarze Budowy oraz poza nim, a w szczegdlnosci zapobiec powstaniu
jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb trzecich lub negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych czynnikéw wystepujgcych podczas
prowadzenia Robodt, a bedacych konsekwencjg dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym réwniez
stosowanych przez Wykonawce metod pracy lub wtasciwosci uzytych Materiatéw, Urzadzen lub Sprzetu.
Wykonawca bedzie wytgcznie odpowiedzialny oraz zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za skutki
zdarzen, o ktérych wyzej mowa. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich
uzasadnionych i koniecznych wydatkow, w tym poniesionych na zaspokojenie roszczen oséb trzecich,
kar, optat, kosztdw udziatu w jakichkolwiek postepowaniach, kosztéw pomocy prawnej i wszelkich
innych kosztdw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z wystgpieniem opisanych wyzej zdarzen.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

6.11.1 uzgadniania z whasciwymi zarzagdcami drég publicznych lub wtascicielami albo uzytkownikami
wieczystymi nieruchomosci sgsiadujgcych z Obszarem Budowy, lokalizacji wjazdéw na Teren
Budowy, nie kolidujgcych z ruchem drogowym w sgsiedztwie oraz uzyskania zgody na transport
Materiatéw samochodami ciezarowymi, zajecie pasa drogowego itp.;

6.11.2  podpisania z wtascicielami, uzytkownikami wieczystymi, posiadaczami albo dzierzycielami
wszystkich gruntéw wchodzacych w sktad Obszaru Budowy stosownych protokotéw zdawczo-
odbiorczych potwierdzajgcych przejecie i zwrot przez Wykonawce poszczegdlnych gruntow,
przy czym protokoét zdawczo-odbiorczy potwierdzajgcy zwrot danego gruntu powinien
stwierdza¢, ze witasciciel, uzytkownik wieczysty, posiadacz albo dzierzyciel nie ma zadnych
zastrzezed co do stanu gruntu i nie wnosi jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wobec
Wykonawcy, Zamawiajgcego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej zwigzanej z Wykonawca lub
Zamawiajacym;

6.11.3 poniesienia ewentualnych kosztéw wzmocnienia, naprawy lub ulepszenia mostéw lub drég na
trasie do Terenu Budowy w celu przystosowania ich do transportu Sprzetu, Materiatéw i
Urzadzen lub prowadzenia Robdt;

6.11.4 zapewnienia przechowywania i prowadzenia przez Kierownika Budowy, z nalezyta
starannoscia, Dziennika Budowy, a takze niezwtocznego przesytania Koordynatorowi Budowy
oraz Nadzorowi Inwestorskiemu kopii kazdego wpisu do Dziennika Budowy, nie pdzniej niz w
terminie 24 godzin od chwili dokonania stosownego wpisu;

6.11.5 terminowego uiszczania wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz sprawienia, ze
Podwykonawcy beda terminowo uiszczali wynagrodzenie nalezne Dalszym Podwykonawcom;

6.11.6 zapewnienia, poprzez odpowiednie wykonanie Robét i dostarczenie stosownej dokumentacji
oraz informacji wtasciwym organom administracji publicznej, wydania pozytywnej opinii
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Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w protokole inspekcji Instalacji
Fotowoltaicznej przeprowadzonej po ztozeniu wniosku o Pozwolenie na Uzytkowanie;

6.11.7 wykonywania i przesytania Zamawiajgcemu raportu z postepu Robét w formie elektronicznej
lub papierowej, o ile Zamawiajgcy bedzie tego wymagat), w okresie co 2 tygodnie.

6.11.8 uzgadniania niezbednego zakresu Dokumentacji Projektowej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych zgodnie z wymaganiami Prawa Wtasciwego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

7.1.1 zapewnienie nadzoru Zamawiajgcego nad realizacjg Inwestycji przez caty Okres Wykonania;
7.1.2 przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

7.1.3 zapewnienie przystgpienia przez Zamawiajgcego, w okreslonych Umowg terminach, do
odbiorow okreslonych w Umowie;

7.1.4 przejecie Instalacji Fotowoltaicznej od Wykonawcy po podpisaniu Protokotu Odbioru
Korcowego;

7.1.5 dokonanie przewidzianych Umowg sprawdzen, weryfikacji lub zatwierdzen w terminach
okreslonych w Umowie;

7.1.6 zaptacenie Wykonawcy Wynagrodzenia za Roboty zgodnie z Umowg;

7.1.7 udzielenie  Wykonawcy lub  wskazanym  przez niego osobom  upowaznien
lub petnomocnictw niezbednych do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Pozwolen
Wykonawcy, w tym réwniez Pozwolenia na Uzytkowanie. Wykonawca w tym celu zobowigzuje
sie do wyznaczenia petnomocnika, przekazujgc Zamawiajgcemu komplet danych osobowych i
kontaktowych petnomocnika. Zamawiajgcy dokona akceptacji osoby petnomocnika w formie
pisemnej, udzielajagc mu stosownego petnomocnictwa lub upowaznienia. Zamawiajacy moze
odwotac udzielone przez siebie petnomocnictwo lub upowaznienie w kazdym czasie, jak
rowniez zgda¢ w dowolnym czasie uzupetnienia przekazanych mu danych petnomocnika,
zmiany petnomocnika, udzielenia mu wszelkich informacji na temat przebiegu wykonania
czynnosci powierzonych na podstawie udzielonego petnomocnictwa lub upowaznienia.

NADZOR INWESTORSKI

Koordynator Budowy i Nadzdr Inwestorski reprezentujg Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca we
wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz realizacjag Umowy, reprezentujgc interesy
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji. Koordynator Budowy i Nadzér Inwestorski, z
zastrzezeniem pkt 8.11 ponizej, jest uprawniony do wykonywania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
czynnosci faktycznych i prawnych przewidzianych w niniejszej Umowie jako kompetencje
Zamawiajgcego, chyba ze z postanowien Umowy wyraznie wynika, iz dana kompetencja jest zastrzezona
wyltgcznie na rzecz Zamawiajgcego. W przypadku watpliwosci, czy dana czynnos$é jest w zakresie
kompetencji Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Budowy Wykonawca zwrdci sie z pisemnym
zapytaniem do Zamawiajgcego.

Nadzér Inwestorski oraz Koordynator Budowy mogg byé w dowolnym momencie odwotani lub
zastgpieni innymi osobami przez Zamawiajgcego. Powotanie, odwotanie lub zastgpienie ww.
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przedstawicieli Zamawiajgcego wywotuje skutek wobec Wykonawcy od chwili doreczenia Wykonawcy
zawiadomienia o tym fakcie.

Postanowienie pkt 8.1 Umowy nie wyfgcza mozliwosci wystepowania w imieniu Zamawiajacego, w
sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, innych oséb upowaznionych przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci cztonkdw zarzadu, prokurentéw i petnomocnikéw Zamawiajgcego, dziatajacych w imieniu
Zamawiajgcego zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiajgcego lub na podstawie udzielonych im przez
Zamawiajgcego petnomocnictw i w zakresie powierzonych im czynnosci.

Przez nadzdr nad realizacjg Umowy ze strony Koordynatora Budowy w imieniu Zamawiajgcego rozumie
sie dokonywanie biezgcych czynnosci zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym w szczegdlnosci:

8.4.1 w okresie realizacji Inwestycji Koordynator Budowy zapewni udziat Nadzoru Inwestorskiego,
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
oraz przepisami Prawa Budowlanego. Koordynator Budowy bedzie nadzorowat i koordynowat
prace Nadzoru Inwestorskiego.

8.4.2 biezgcy kontakt z Wykonawcg, wymiane korespondencji, uczestniczenie w spotkaniach w toku
realizacji Przedmiotu Umowy;

8.4.3 biezgcg kontrole wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy prac,
zgtaszanie zalecen i uwag Wykonawcy;

8.4.4 nadzor nad przygotowaniem Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej;

8.4.5 odbidér w charakterze przedstawiciela Zamawiajgcego Przedmiotu Umowy, uczestniczenie w
spotkaniach odbiorowych, zgtaszanie wad, uwag lub usterek, egzekwowanie od Wykonawcy
ich usuniecia oraz podpisywanie Protokotu Odbioru Technicznego, Protokotu Odbioru
Koncowego, Protokotu Odbioru Ostatecznego;

8.4.6 kontrole Przedmiotu Umowy w okresie rekojmi lub gwarancji, w tym poprzez zgtaszanie wad,
uwag lub usterek i egzekwowanie od Wykonawcy ich usuniecia.

Ze strony Zamawiajgcego osobg powotang jako Koordynator Budowy jest:
(o]

Nadzdr Inwestorski bedzie petnit nadzér w imieniu Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z Prawa
Budowlanego w poszczegdlnych branzach, w szczegdélnosci poprzez:

8.6.1 sprawowanie kontroli zgodnosci Robdt z Projektem Budowlanym i Dokumentacjg
Wykonawczg, pozostatymi postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i
stosownymi Normami;

8.6.2 akceptacji kluczowych Materiatow i Urzadzen dostarczanych przez Wykonawce w ramach
Umowy.

8.6.3 sprawdzanie, czy zastosowane Materiaty oraz Urzadzenia sg dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie;

8.6.4 sprawdzanie jakosci, ilosci i rodzaju wykonywanych Roboét, zastosowanych Materiatéw oraz
Urzadzen, jak réwniez zachowania termindw zakreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym;
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8.6.5 sprawdzanie i odbiér elementéw Robdt ulegajgcych zakryciu, tymczasowych oraz
zakoiczonych, a takze uczestniczenie we wszelkich prébach, testach, badaniach oraz
odbiorach Materiatéw, Urzadzen lub gotowych elementéw Robdt;

8.6.6 potwierdzanie faktycznie wykonanych Robdt, usuniecia Wad i usterek;

8.6.7 udziat w Odbiorze Technicznym i KoAcowym oraz przegladach Instalacji Fotowoltaicznej
przewidzianych w Umowie;

8.6.8 biezgcg kontrole i nadzér nad realizacjg Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w tym
weryfikacje stopnia zaawansowania Robdt;

8.6.9 opiniowanie Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej.

8.6.10 nadzér nad wypetnianiem wymagan zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
szczegblnie wymagan zawartych w Zataczniku nr 23 do Umowy, w tym wnioskowanie do
Koordynatora Budowy lub Zamawiajgcego o natozenie kar wynikajgcych ww. zatgcznika;

Koordynator Budowy przed rozpoczeciem Robdt powota Nadzoér Inwestorski.

Wykonawca zapewni przedstawicielom Koordynatora Budowy, Nadzorowi Inwestorskiemu oraz
przedstawicielom Zamawiajgcego staty i nieograniczony dostep do Obszaru Budowy.

W przypadku watpliwosci co do zakresu umocowania Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest
zobowigzany, w ciggu 3 Dni od powziecia watpliwosci, zwrdci¢ sie w formie pisemnej do Zamawiajgcego
z wnioskiem o wyjasnienie danej watpliwosci. Zamawiajgcy udzieli w tym zakresie wigzgcej odpowiedzi
w terminie 14 Dni od dnia otrzymania ww. wniosku. Wykonawca nie moze wstrzymac lub opdznic¢
jakichkolwiek Robdt w zwigzku ze ztozeniem zapytania, o ktérym mowa powyzej.

W okresie Gwarancji wszelkie uprawnienia przystugujgce Nadzorowi Inwestorskiemu bedzie wykonywat
Zamawiajacy badz wskazany przez niego podmiot.

Osoby wskazane w pkt 8.4 i1 8.6 Umowy nie sg upowaznione do:
e dokonywania zmian w Umowie,
e skfadania oswiadczen woli zmierzajgcych do rozwigzania Umowy,
e zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.
e zrzeczenia sie w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek przystugujgcych mu praw lub roszczen;

e zawierania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek uméw z Wykonawcg, Podwykonawcy lub
innymi podmiotami;

e zmiany terminu wykonania Robdt;
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze:

9.1.1 zapoznat sie przed zawarciem Umowy z Dokumentacjg Przetargowa i Dokumentacjg
Projektowq oraz innymi dokumentami niezbednymi do wykonania Robét przekazanymi mu
przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia i nie zgtasza w tym
zakresie zadnych uwag ani zastrzezen;
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przed zawarciem Umowy Zamawiajgcy umozliwit Wykonawcy dokonanie szczegdtowych
ogledzin Terenu Budowy oraz jego najblizszego otoczenia i w zwigzku z tym Wykonawca zdaje
sobie sprawe z istniejgcych tamze warunkéw majgcych wptyw na wykonywanie Robét, w tym
rowniez wynikajgcych ze wszelkich ograniczen odnoszacych sie do Terenu Budowy, a w
szczegblnosci otoczenia i dostepu do Terenu Budowy, uwarunkowan dotyczacych przytacza, a
takze organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (w tym komunikacji i transportu,
magazynowania Materiatéw lub Urzadzen, lokalizacji Sprzetu, dostawy mediow, korzystania z
publicznych lub prywatnych sktadowisk odpaddw itp.) i nie zgtasza w tym zakresie zadnych
uwag ani zastrzezen;

dysponuje informacjami o nieruchomosciach sgsiadujgcych z Obszarem Budowy w zakresie
niezbednym dla wtasciwego wykonywania Robdt;

zbadat wszelkie inne okolicznosci i uwarunkowania o charakterze prawnym i faktycznym
zwigzane lub mogace sie wigzac z realizacjg Inwestycji, zachowujgc nalezytg starannos¢, jakiej
nalezy oczekiwa¢ od przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
generalnego wykonawstwa robdt budowlanych w sektorze energetycznym;

posiada petng i aktualng wiedze na temat warunkéw realizacji Inwestycji, jakg powinien
posiadac przedsiebiorca podejmujgcy sie w ramach prowadzone] dziatalnosci gospodarczej
kompleksowego wykonania robdt budowlanych, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci
specyficznych dla Inwestycji, ktére istniejg w dacie zawarcia Umowy lub ktérych pdzniejsze
zaistnienie powinien przewidzie¢ przy zachowaniu najwyzszej starannosci i w oparciu o zasady
sztuki budowlanej. Wykonawca nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen;

Okres Wykonania zostat okreslony w sposdb obiektywnie pozwalajacy na dotrzymanie Daty
Zakonczenia oraz terminowag realizacje poszczegdlnych pozycji Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, w tym zwtaszcza Kamieni Milowych.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz

dysponuje personelem wtadajacym jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie

niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z najwyzszymi standardami jakosci na polskim rynku.

Wykonawca oswiadcza, ze:

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym do wykonania Umowy
oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbedne do wykonania Umowy;

jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbedne
do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne uchwaty jego organéw korporacyjnych;

w stosunku do niego nie otwarto likwidacji oraz nie jest on w stanie zagrazajgcym
niewypfacalnoscig, nie zgtoszono tez wniosku o upadto$é, rozwigzanie lub wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we wiasciwej
jurysdykcji, nie zachodzg nadto w odniesieniu do Wykonawcy zadne przestanki ogtoszenia jego
upadtosci, rozwigzania spotki, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego
podobnego postepowania we wtasciwej jurysdykcji;

w stosunku do Wykonawcy nie zostata podjeta jakakolwiek z nastepujgcych czynnosci:
zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby;
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9.35 nie toczy sie zadne postepowania sagdowe, administracyjne lub inne oraz nie istniejg zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika majgtku Wykonawcy, ktore
w sposob istotny moglyby wptyngé¢ na pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy
przedstawionej Zamawiajagcemu w dokumentach finansowych zatgczonych do Oferty
Wykonawcy albo w inny sposdb ujemnie wptywaé na jego zdolnos¢ do nalezytego wykonania
Umowy. Powyzsze dotyczy réwniez egzekucji skierowanej do majgtku Wykonawcy w
postepowaniach cywilnych lub administracyjnych;

9.3.6 wszelkie Urzadzenia Tymczasowe i Sprzet, ktore bedg stosowane przez Wykonawce w ramach
i w zwigzku z realizacjg Robodt, sg w nalezytym stanie technicznym, dopuszczone do stosowania
w odpowiednim zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymywane i
gotowe do pracy;

9.3.7 nie posiada zalegtosci z tytutu danin publicznych (w tym z tytutu obowigzkowych sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i podatkdow).

Wykonawca oswiadcza, ze:

9.4.1 zobowigzuje sie nie zatrudniac¢ pracownikéw Grupy Kapitatowej PGE przy realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym zakaz dotyczy zardwno zawarcia uméw o prace lub innych umoéw
cywilnoprawnych — nazwanych lub nienazwanych, na podstawie ktérych bedzie swiadczona
praca lub ustugi;

9.4.2 zobowigzuje sie, iz postanowienie dotyczace zakazu zatrudniania pracownikéw Grupy
Kapitatowej PGE, o ktorym mowa w pkt 9.4.1 powyzej, zostanie wprowadzone réwniez do
umow zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami lub
innymi podmiotami trzecimi;

9.4.3 zobowigzuje sie, w razie realizacji przedmiotu umowy tozsamego z Przedmiotem Umowy, do
stosowania wobec innych podmiotéow z Grupy Kapitatowej PGE warunkéw nie gorszych niz
warunki okreslone w Umowie.

Powyisze oswiadczenia Wykonawcy zostaty ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przez
Zamawiajgcego przyjete. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt najwyzszej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynnosci,
powotanych w tresci tychze oswiadczen i gwarancji. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do wszelkich
oswiadczen sktadanych przez Wykonawce w tresci pozostatych postanowiern Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA | ZABEZPIECZENIE ZWROTU ZALICZKI

Wykonawca w terminie 14 Dni od podpisania Umowy przez ostatnig ze Stron zobowigzuje sie zgodnie z
wymogami SWZ wnies¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania na kwote réwng
5% kwoty Wynagrodzenia brutto okreslonego dla Zadan. Do czasu wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania, a takze w razie braku jego podwyzszenia lub utrzymania, Zamawiajgcy wstrzyma wszelkie
ptatnosci na podstawie Umowy, co w szczegdlnosci nie bedzie stanowito naruszenia Umowy przez
Zamawiajgcego oraz nie bedzie uprawniato Wykonawcy do wstrzymania realizacji Umowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz
roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu w okresie Gwarancji Wykonawcy lub okresie rekojmi za Wady,
a w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych przewidzianych
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w pkt 27 Umowy, odszkodowan, kosztéw napraw dokonanych w ramach Gwarancji lub rekojmi, kosztéw
wykonania zastepczego, uiszczonych przez Zamawiajgcego kwot podatkdéw, optat sgdowych lub
administracyjnych albo innych publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowg lub prawem zobowigzany
byt uisci¢ Wykonawca, roszczen zwrotnych przystugujgcych Zamawiajagcemu z tytutu zaspokojenia
roszczen o0sob trzecich, wynikajacych ze szkdd lub zalegtych ptatnosci powstatych przy lub w zwigzku z
wykonywaniem Umowy za ktére odpowiada Wykonawca, w tym w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego zwigzanych z brakiem ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcéw.
Beneficjentem Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania jest Zamawiajacy.

Z zastrzezeniem pkt 10.6 -10.7 Umowy, Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania zostanie utrzymane przez
Okres Wykonania i okres Gwarancji Wykonawcy dla Zadania. Wykonawca zobowigzany jest
bezzwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich okolicznos$ciach natury faktycznej lub prawnej,
ktére majg lub ktére mogg mieé¢ wptyw na utrzymanie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw z niej wynikajgcych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan cigzgcych na
Wykonawcy na podstawie lub w zwigzku z Umowa nie zostanie zaptacona w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, w tym gdy Zamawiajacy poniesie jakgkolwiek szkode wynikajacg z niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

Jezeli okres, w ktérym Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania zachowuje w catosci swojg moc wigzaca,
bedzie lub stanie sie z jakichkolwiek przyczyn krétszy niz okres wymagany zgodnie z pkt 10.3 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nowe Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
nie pozniej niz na 30 Dni przed wygasnieciem poprzedniego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w tym
terminie, Zamawiajgcy moze zazgdaé tymczasowego zaspokojenia z dotychczasowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania w trybie bezzwtocznej wyptaty petnej kwoty, na jaka w tej dacie opiewaé bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania, a nastepnie zatrzymaé otrzymane Ssrodki
pieniezne jako kaucje gwarancyjng zabezpieczajgcg roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, o
ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych. Po przedtozeniu Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania zatrzymana kwota zostanie zwrdcona Wykonawcy w czesci, w jakiej nie zostanie
wykorzystana w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego.

W przypadku braku wniesienia lub braku podwyzszenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w
terminach okreslonych w pkt 10.1. Umowy lub utraty mocy przez aktualne Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania i nieprzedtozenia Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w
terminie okreslonym w pkt 10.5 Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 Dni od
dnia, w ktérym Wykonawca powinien byt wnies¢ lub podwyzszyé Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
lub przedtozyé nowe Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania. Odstgpienie takie bedzie uwazane za
dokonane z winy Wykonawcy i Zamawiajgcemu stuzyé beda w takim przypadku uprawnienia
przewidziane na taka okoliczno$¢ postanowieniami Umowy.

W terminie 30 Dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego odpowiedniego Zadania
Zamawiajgcy, na pisemny wniosek Wykonawcy, po ewentualnym pomniejszeniu o kwoty roszczen
zwréci Wykonawcy czes¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania odpowiadajagcg 70% wartosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania okreSlonego dla odpowiedniego Zadania. Zamawiajgcy po
ewentualnym pomniejszeniu o kwoty roszczen zwrédci Wykonawcy pozostatg cze$é Zabezpieczenia
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Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie Zadania w terminie 15 Dni po uptywie okresu Gwarancji
Wykonawcy o ktérym mowa w pkt 21.1.1. lit. a (z wytaczeniem podpunktéw i) oraz ii)) dla Zadania.

Wykonawca w zaleznosci od formy, w jakiej wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania, wskaze
pisemnie przed planowanym terminem zwrotu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, doktadny adres
lub numer rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajgcy powinien dokonac¢ zwrotu Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania. W przypadku braku informacji, o ktérej mowa wyzej, Zamawiajgcy zwrdci
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane
Wykonawcy (w takim przypadku Zamawiajgcy nie odpowiada za aktualnos$é posiadanych danych
dotyczacych Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, ze zadna zmiana, czy uzupetnienie lub inna modyfikacja Umowy lub Robét, ktére
mogg zostal przeprowadzone przez Strony na podstawie Umowy, nie zwolnig gwaranta od
odpowiedzialnosci wynikajgcej z udzielonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania. Wykonawca
zapewni, ze gwarant nie bedzie zadat otrzymywania notyfikacji o zmianach, uzupetnieniach lub
modyfikacjach, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Jezeli Wykonawcga jest konsorcjum spoétek, a
cztonkowie konsorcjum bedg wnosili Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w formie gwarangji
bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczenia, gwarancje te albo poreczenia muszg by¢ dostarczone
w taki sposdb, aby faczna ich kwota rdwna byta wartosci wymaganej Umowag, za$ z tresci kazdej
gwarancji albo poreczenia musi wynikaé, ze zostata wniesiona w imieniu wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

10.10 Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania wniesione w formie niepienieznej bedzie podlegato prawu

polskiemu i bedzie zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie spory dotyczgce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania w formie niepienieznej podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Wraz z
Zabezpieczeniem Nalezytego Wykonania w formie niepienieznej, Wykonawca przedtozy dokumenty
potwierdzajace, iz sktadane Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania podpisane jest przez osoby
upowaznione do reprezentowania gwaranta.

10.11 Jezeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w formie gwarancji bankowej lub

gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, to Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
wystawione lub udzielone bedzie przez gwaranta bedgcego spdtka z siedzibg na terenie jednego z
panstw bedacych panstwem cztonkowskim Unii Europejskiej, panstwem cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Ilub panstwem cztonkowskim Organizacji Traktatu
Pétnocnoatlantyckiego.

10.12 Jezeli formg Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania bedzie gwarancja bankowa lub gwarancja

ubezpieczeniowa, to bedzie ono zawiera¢ zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnej i bezwarunkowej
zaptaty Zamawiajgcemu wszelkich kwot do wysokosci udzielonego Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania, na pierwsze pisemne zgdanie stwierdzajace niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub zgdanie pokrycia roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu w
okresie Gwarancji Wykonawcy i rekojmi za Wady (w szczegdlnosci bez koniecznosci akceptacji roszczen,
bez koniecznosci udokumentowania lub uzasadnienia roszczen, bez koniecznosci wskazania wartosci lub
elementow sktadajacych sie na dane roszczenia). W tresci gwarancji zostanie zawarta zgoda gwaranta
na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Umowy lub Robdt, ktére maja
zostaé wykonane zgodnie z Umowag, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Umowe, jakie
mogg zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem) i Wykonawca, nie zwalniata gwaranta
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w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji oraz o$wiadczenie gwaranta o rezygnacji z
koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody
gwaranta. Gwarant (jego wystawca) musi by¢ uprzednio zaakceptowany na piSmie przez
Zamawiajgcego.

10.13 Tres¢ dokumentu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w formie gwarancji bankowej i gwarancji
ubezpieczeniowej lub zmiany do niego bedzie kazdorazowo podlegac uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajgcego. Przedstawienie dokumentu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w
formie gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowe] lub zmiany do niego do akceptacji przez
Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z zachowania terminédw na wniesienie lub podwyzszenie
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wskazanych w pkt 10.1 Umowy lub przedtozenia nowego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wskazanego w pkt 10.5 — 10.6 Umowy.

10.14 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, moze
dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, ale wyfacznie z zachowaniem ciggtosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania i bez zmniejszenia jego wysokosci okreslonej w pkt 10.1 Umowy,
a takze przy zachowaniu pozostatych warunkéw przewidzianych w Umowie.

10.15 Dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania powinien by¢ zwrdcony Wykonawcy niezwtocznie po
wygasnieciu jego waznosci.

10.16 Z zastrzezeniem pkt 13 Umowy przed zaptatg przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy Zaliczki
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki wystawione na kwote
stanowigcg réwnowarto$¢ Zaliczki. Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie przedifozone
Zamawiajgcemu najpdzniej na 7 Dni przed wystawieniem faktury za Zaliczke.

10.17 Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie wystawione przez zaakceptowany przez Zamawiajgcego bank
podlegajgcy przepisom Prawa Bankowego albo zaakceptowang przez Zamawiajgcego instytucje
ubezpieczeniowa zgodnie z przepisami ustawy o dziatalnosci ubezpieczeniowej i bedzie opiewac na
kwote Zaliczki (wyrazong w walucie polskiej). Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki stanowi¢ bedzie
nieodwofalne, bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zgdanie, podzielne i przenaszalne zobowigzanie jej
wystawcy wobec Zamawiajgcego do zaptaty — na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego - wszelkich
kwot, jakimi wyraza¢ sie beda roszczenia Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zwrot Zaliczki do
wysokosci kwoty Zaliczki.

10.18 Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zachowa moc wigzacg przez okres nie krdtszy niz do daty rozliczenia
Zaliczki zgodnie z pkt 13 Umowy plus dwa miesigce. W pozostatym zakresie do Zabezpieczenia Zwrotu
Zaliczki stosujg sie odpowiednio postanowienia dotyczgce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.

W razie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu,
Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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OKRES WYKONANIA | HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé Roboty w Okresie Wykonania z zachowaniem poszczegdlnych
terminéw okreslonych w Harmonogramie Realizacji i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przy
czym:

11.1.1 jako Date Rozpoczecia Strony ustalajg dzier zawarcia Umowy;
11.1.2  Data Zakonczenia:

a) dlaZadania 1 nastgpi w terminie nie pdzniej niz do dnia 30.04.2025 r.
b) dla Zadania 2 nastgpi w terminie nie pdzniej niz do dnia 30.04.2025 r.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu uszczegdtowiony
Harmonogram Realizacji w uzgodnionej z Wykonawca formie i liczbie egzemplarzy. Daty realizacji
wynikajgce z uszczegétowionego Harmonogramu Realizacji nie mogg przekraczaé¢ terminéw realizacji
Kamieni Milowych okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag co do niezgodnosci projektu Harmonogramu Realizacji z
postanowieniami niniejszej Umowy Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 Dni od daty
otrzymania uwag od Zamawiajgcego, przedtozy Zamawiajgcemu poprawiony projekt Harmonogramu
Realizacji, uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego oraz wymagania niniejszej Umowy. Jezeli Wykonawca
nie przedfozy poprawionego projektu Harmonogramu Realizacji w powyzszym terminie albo trzeci z
kolei (drugi poprawiony) zaktualizowany projekt Harmonogramu Realizacji przedtozony przez
Wykonawce nie uwzglednia wszystkich uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego albo bedzie niezgodny
w wymogami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w terminie
100 Dni od Daty Rozpoczecia.

Wykonawca potwierdza, ze pozycje Harmonogramu Realizacji zostaty ustalone z uwzglednieniem okresu
przygotowawczego Wykonawcy, czasu niezbednego dla wykonania wszelkich Robét, dokonania odpraw
celnych, badan, postepowan i uzgodnien administracyjnych oraz w sposéb umozliwiajgcy dotrzymanie
Daty Zakoriczenia przez Wykonawce.

Jezeli w jakimkolwiek momencie realizacji Inwestycji z jakiejkolwiek przyczyny: (i) faktyczny postep
Robdt bedzie taki, ze w ocenie Zamawiajgcego zagrozone bedzie dotrzymanie przez Wykonawce Daty
Zakonczenia lub terminu osiaggniecia ktoregokolwiek z Kamieni Milowych, lub (ii) Wykonawca nie
dotrzyma terminu osiggniecia ktéregokolwiek z Kamieni Milowych wedtug obowigzujgcego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, lub (iii) zajdg inne odstepstwa od obowigzujgcego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub Harmonogramu Realizacji, Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 Dni od otrzymania zgdania Zamawiajgcego,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Plan Naprawczy. Do zatwierdzania przez Zamawiajgcego
Planu Naprawczego stosuje sie odpowiednio pkt 11.3 Umowy, przy czym Plan Naprawczy powinien w
pierwszej kolejnosci zmierza¢ do takiej reorganizacji sposobu realizacji Robdt, w tym zwiekszenia
zaangazowania Sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy, aby
mozliwe byto wykonanie poszczegdlnych jeszcze niezrealizowanych elementéw Robdt w terminach
okreslonych w dotychczas obowigzujgcym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Jezeli przyczyna, dla ktérej zagrozone bedzie dotrzymanie Daty Zakonczenia lub terminu osiggniecia
ktéregokolwiek z Kamieni Milowych, bedzie bezposredniag konsekwencjg wystgpienia Ryzyka
Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania przedfuzenia Okresu Wykonania oraz
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odpowiedniego przesuniecia termindw wykonania poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni
Milowych w zakresie uzasadnionym wptywem, jaki wystgpienie Ryzyka Zamawiajgcego miato lub moze
mieé na zachowanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
przy czym ustalenie nowej (przedtuzonej) Daty Zakoriczenia oraz termindw wykonania poszczegdlnych
(jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych nastgpi w drodze zawarcia aneksu do Umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o podwyziszenie Wynagrodzenia, jednak na
uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, aby powyzszy aneks do Umowy
przewidywat réwniez zmiane (podwyzszenie) Wynagrodzenia w zakresie dodatkowych koniecznych i
bezposrednich kosztéw poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
Planu Naprawczego, a ktdrych poniesienie nie bytoby konieczne, gdyby wystgpienie Ryzyka
Zamawiajgcego nie miato miejsca.

Jezeli przyczyna, dla ktérej zagrozone bedzie dotrzymanie Daty Zakonczenia lub terminu osiggniecia
ktoregokolwiek z Kamieni Milowych, bedzie bezposrednia konsekwencjg wystgpienia Ryzyka
Obiektywnego, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Okresu Wykonania ani
odpowiedniego przesuniecia termindw wykonania poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni
Milowych, jednak na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ustalenie (w
odpowiednim zakresie uzasadnionym okolicznosciami sprawy) nowej (przedtuzonej) Daty Zakonczenia
oraz terminéw wykonania poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w drodze
zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku Wykonawecy nie przystuguje roszczenie o podwyzszenie
Wynagrodzenia, jednak na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, aby
powyzszy aneks do Umowy przewidywat rdwniez zmiane (podwyzszenie) Wynagrodzenia w zakresie
dodatkowych koniecznych i bezposrednich kosztéw poniesionych i udokumentowanych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg Planu Naprawczego, a ktdorych poniesienie nie bytoby konieczne,
gdyby wystgpienie Ryzyka Obiektywnego nie miato miejsca.

Jezeli przyczyna, dla ktoérej zagrozone bedzie dotrzymanie Daty Zakonczenia lub terminu osiggniecia
ktoregokolwiek z Kamieni Milowych, bedzie bezposrednia konsekwencjg wystgpienia Ryzyka
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Okresu Wykonania ani
odpowiedniego przesuniecia termindw wykonania poszczegolnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni
Milowych ani zaptaty jakiegokolwiek dodatkowego Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

W razie ustalenia przez Strony nowej (przedtuzonej) Daty Zakoriczenia oraz terminéw wykonania
poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w drodze zawarcia aneksu do Umowy w
przypadkach wskazanych w pkt 11.6 lub pkt 11.7 powyzej, Wykonawca ponosi w takiej sytuacji
odpowiedzialno$¢ za dotrzymanie zmienionej Daty Zakonczenia oraz termindw osiggniecia
poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych wskazanych w zmodyfikowanym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wraz z podpisaniem
aneksu do Umowy. Tak diugo jak Strony nie zatwierdzg aneksem do Umowy zmodyfikowanego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ dotychczas
obowigzujgcego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, a Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania
kar umownych przewidzianych w Umowie.

11.10 Podjecie przez Strony negocjacji w sprawie zawarcia aneksu do Umowy w przypadkach wskazanych w

pkt 11.6 lub pkt 11.7 powyzej nie uprawnia Wykonawecy ani do wstrzymania Robdt ani zwolnienia tempa
Robdt, ani odstgpienia od Umowy.
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11.11 Kazdy przypadek wystgpienia Ryzyka Zamawiajgcego, Ryzyka Obiektywnego albo Ryzyka Wykonawcy

zostanie stosownie odnotowany w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz do konca dnia roboczego
nastepujgcego po dniu wystgpienia takiego przypadku, a nastepnie niezwtocznie potwierdzony wpisami
w Dzienniku Budowy przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego.

11.12 Strony nie przewiduja zadnego dodatkowego wynagrodzenia ani innych $wiadczen naleznych

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Wykonawcy z tytutu wczesniejszego wykonania Robét lub ich poszczegélnych elementéw w stosunku do
terminéw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
Za zgodne z Umowg zrealizowanie Inwestycji i prawidtowe wykonanie Robdét Wykonawca otrzyma:

12.1.1 w zakresie Zadania nr 1 otrzyma Wynagrodzenie w wysokosci [*] netto (stownie: [*]ztotych

00/100), tj. brutto [*] zt (stownie [*] ztotych 00/100),

12.1.2  w zakresie Zadania nr 2 otrzyma Wynagrodzenie w wysokosci [*] zt netto (stownie: [*] ztotych

00/100), tj. brutto [*] zt (stownie: [*] ztotych 00/100),

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i: (i) nie podlega zmianom, za wyjgtkiem sytuacji
przewidzianych w Umowie, (ii) nie podlega waloryzacji przez caty okres obowigzywania Umowy.
Wynagrodzenie obejmuje naleznosci za wszystkie swiadczenia Wykonawcy okreslone w Umowie, takze
za wszelkie s$wiadczenia niewyspecyfikowane w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub
pozostatych postanowieniach Umowy, a konieczne do zrealizowania Inwestycji i wykonane przez
Wykonawce lub na jego zlecenie zgodnie z Umowg. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato przez niego
odpowiednio skalkulowane i uwzglednia mozliwg zmiane sytuacji na rynku (zmiane kosztow i materiatow
zwigzanych z realizacjag Umowy), w tym potencjalne przyszte zmiany tego rynku wywotane np., cho¢ nie
wytacznie, konfliktem zbrojnym na Ukrainie, pandemig COVID-19.

Za wyjatkiem sytuacji wyraznie przewidzianych w Umowie Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawce w celu prawidtowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w zwigzku
z czym Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajacego zwrotu jakichkolwiek kosztéw
poniesionych w zwigzku z realizacjg Inwestycji. Zamawiajacy nie jest w szczegdlnosci zobowigzany do
poniesienia lub zwrotu kosztdw korzystania z energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych
do wykonania Robdt. Wszelkie koszty, podatki i optaty beda pokrywane na biezgco przez Wykonawce.

Wynagrodzenie jest ptatne w czesciach, ktdre sg powigzane z poszczegdlnymi pozycjami czesci
finansowej Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i przystugujg Wykonawcy w wysokosci okreslonej w
Zataczniku nr 6 po zrealizowaniu poszczegdlnych Kamieni Milowych wskazanych w czesci finansowej
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, z zastrzezeniem pkt 12.5 ponizej.

Wykonawca po zrealizowaniu poszczegdlnych Kamieni Milowych okreslonych w Zataczniku nr 6
przedtozy kazdorazowo Nadzorowi Inwestorskiemu 3 egzemplarze Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia
Kamienia Milowego wraz z zatgcznikiem w postaci Protokotu Odbioru Kamienia Milowego. W przypadku
braku zastrzezen Nadzér Inwestorski w terminie 5 Dni roboczych zatwierdzi Wniosek o Potwierdzenie
Osiggniecia Kamienia Milowego z zastrzezeniem pkt 12.7 Umowy. Po zatwierdzeniu, Nadzoru
Inwestorskiego przekaze Wniosek o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego do zatwierdzenia
przez Koordynatora Budowy. Zamawiajacy, w przypadku braku zastrzezen, w terminie 7 Dni zatwierdzi
Whiosek o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego z zastrzezeniem pkt 12.7 Umowy.
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Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 egzemplarz Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia
Milowego zostanie przekazany Wykonawcy. Zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Koordynatora
Budowy Whniosek o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury VAT za zrealizowany Kamien Milowy.

W przypadku stwierdzenia przez Nadzér Inwestorski niezgodnosci danej czesci Robdt z Umowa,
Koordynator Budowy moze odméwic zatwierdzenia Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia
Milowego do czasu doprowadzenia danej czesci Robét do stanu zgodnego z Umowa. Po doprowadzeniu
Robét do stanu zgodnego z Umowag Wykonawca ponownie ztozy Whniosek o Potwierdzenie Osiggniecia
Kamienia Milowego zgodnie z procedurg opisang powyzej. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
danej czesci Robdt z Umowag przez Zamawiajgcego zdanie poprzednie stosuje sie odpowiednio.

Kamien Milowy uznawany bedzie za osiggniety w dniu wskazanym przez Zamawiajacego w Protokole
Odbioru Kamienia Milowego bedgcego zatgcznikiem do Whniosku o Potwierdzenia Osiggniecia Kamienia
Milowego, lecz nie pdzniej niz w dniu podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Kamienia Milowego.

Do kazdej faktury VAT przedstawianej Zamawiajgcemu przez Wykonawce do zaptaty nalezy dofgczy¢
Protokét Odbioru Kamienia Milowego, oryginaty oswiadczen Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcow, ktérzy byli zaangazowani przez Wykonawce (Podwykonawce) do realizacji Robét
objetych danym Kamieniem Milowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania danego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), powinny potwierdzaé¢ brak
zalegtosci Wykonawcy (Podwykonawcy) w regulowaniu wszystkich naleznych im od Wykonawcy
(Podwykonawcy) wymagalnych ptatnosci w zwigzku z powierzeniem temu Podwykonawcy (Dalszemu
Podwykonawcy) realizacji Robét objetych rozliczanym Kamieniem Milowym, wymagalnych na dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce. Do o$wiadczen Wykonawca i Podwykonawcy obowigzani bedg
dotaczy¢ dowody zaptaty oraz faktury, ktére jednoznacznie bedzie mozna przyporzadkowac do zakresu
i kwoty wykonanych przez Wykonawce prac.

Dokonanie jakiejkolwiek ptatnosci z tytutu wykonania Umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpic
jedynie po przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnych oswiadczerh Podwykonawcéw
oraz Dalszych Podwykonawcéw, o ktdrych mowa w akapicie poprzedzajagcym. Wykonawca nie jest
obowigzany do sktadania takich oswiadczen przez tych Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcoéw,
wobec ktérych Zamawiajgcy nie odpowiada solidarnie za zaptate ich wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw, bedacych dowodem zaptaty, ptatnosé¢ odnosnej czesci Wynagrodzenia (kwota réwna
sumie zaleglych naleznosci Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw) zostanie przez
Zamawiajgcego wstrzymana do czasu wyjasnienia kwestii uregulowania zobowigzan Wykonawcy wobec
danych Podwykonawcdw oraz Dalszych Podwykonawcéw. Wysokosé kwoty zatrzymanej bedzie
ograniczona do kwoty wynikajgcej z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty (oswiadczen
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow).

Wypfata zatrzymane] ptatnosci nastgpi po przedstawieniu bankowego potwierdzenia przelewu
odpowiednich kwot na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcédw. W przypadku braku
otrzymania wskazanych wyzej potwierdzen i oswiadczen, w terminie do 20 Dni po zaptacie na rzecz
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo dokonaé ptatnosci bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw i
Dalszych Podwykonawcow, chyba ze Wykonawca wyjasni powody braku pfatnosci na rzecz tych
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw a wyjasnienia te Zamawiajgcy uzna za w petni
uzasadnione.
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12.9 Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich oswiadczern Podwykonawcédw oraz
Dalszych Podwykonawcéw okresSlonych w pkt 12.8 Umowy, za$ Podwykonawca Ilub Dalszy
Podwykonawca, ktérego oswiadczenia brakuje, wystgpi wobec Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate,
Zamawiajgcy bedzie mdgt dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy oraz Dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem, iz przed dokonaniem bezposredniej
zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy 10-Dniowy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy.

12.10 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie okreslonym w pkt 12.9 powyzej,
Zamawiajgcy zwrdci sie do Podwykonawecy lub Dalszego Podwykonawcy z prosba o ustosunkowanie sie
do stanowiska Wykonawcy w terminie 7 Dni. Po uzyskaniu stanowiska Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy albo po uptywie terminu wyznaczonego na zajecie stanowiska Zamawiajacy wedtug
wtasnej oceny zasadnosci twierdzen Strony moze:

12.10.1 w przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy — zaptaci¢ w catosci Wynagrodzenie objete
przedtozong przez Wykonawce fakturg VAT;

12.10.2 w przypadku istnienia watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy — ztozy¢ czes¢ Wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie zadanej przez
Podwykonawce do depozytu notarialnego, sgdowego lub na rachunku bankowym
zastrzezonym, tak, aby Wykonawca lub dany Podwykonawca albo Dalszy Podwykonawca (w
zaleznosci od tego, ktéry z nich okaze sie uprawniony w sSwietle prawomocnego orzeczenia
sadu lub ugody pomiedzy nimi zawartej) mogt nalezng mu kwote podjgé. Skutek zaptaty w
stosunku do Wykonawcy zachodzi¢ bedzie z chwilg wptaty kwoty do depozytu sgdowego,
umowy depozytu notarialnego lub umowy rachunku bankowego zastrzezonego. Wykonanie
powyzszych uprawnien przez Zamawiajgcego nie bedzie traktowane jako opdznienie ptatnosci
naleznych Wykonawcy;

12.10.3 w przypadku gdy roszczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uzna za nalezycie
udokumentowane (w szczegdélnosci w $wietle odnosnej dokumentacji przedstawionej przez
takiego Podwykonawce, ogledzin wykonanych elementéw Robdt, wyjasnien Wykonawcy itp. i
wobec braku odrebnego dowodu spetnienia roszczenia bezposrednio przez Wykonawce) —
wyptaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote odpowiadajgcg wartosci
podnoszonych przez nich roszczen. Skutek zaptaty w stosunku do Wykonawcy zachodzi¢ bedzie
z chwilg dokonania zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.

12.11 Bezposrednia zapfata na rzecz Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy, o ktdrej mowa w pkt
12.10.3 Umowy, skutkuje wygasnieciem odpowiedniej czesci roszczenia Wykonawcy o zaptate.
Powyzisze stanowi upowaznienie ze strony Wykonawcy dla Zamawiajgcego do spetfnienia czesci
Swiadczenia naleznego Wykonawcy, w opisanych wyzej warunkach, bezposrednio do rak
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy jako wskazanego przez Wykonawce odbiorcy tego
Swiadczenia, w zwigzku z czym $wiadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek zaptaty odpowiedniej
czesci Wynagrodzenia. Ponadto w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
zgodnie z pkt 12.10.3 Umowy, wszelkie koszty z tego wynikajgce obcigzajgce Zamawiajgcego, w tym
uzasadnione koszty obstugi prawnej, poniesione beda przez Wykonawce w ten sposdb, iz wyliczona
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kwota naleznosci bedzie potrgcona z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy badZ ze ztozonego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, bez koniecznosci wczesniejszej akceptacji Wykonawcy.

12.12 Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie moze dokonac¢ przelewu wierzytelnosci stuzagcych mu
przeciw Zamawiajgcemu z mocy odnosnej umowy wigzacej go z Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest zamiesci¢ odpowiednie postanowienia w tej mierze w kazdej z uméw o roboty budowlane
zawieranych z Podwykonawcami.

12.13 Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia Zamawiajgcemu informacji i przekazania dokumentacji
dotyczacej stanu jego rozliczerh z danym Podwykonawcg, a takze co do stanu rozliczen z danym Dalszym
Podwykonawcg, w zakresie objetym zgdaniem Zamawiajgcego. Strony oswiadczajg nadto, ze
Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zwrdcenia sie do Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy o udzielenie informacji na temat stanu jego rozliczen z Wykonawca.

12.14 Na kazde zadanie, w odniesieniu do kazdego wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy i
Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu - informacje oraz
dokumenty zawierajgce wyczerpujgce informacje o:

12.14.1 zaptaconym Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynagrodzeniu za wykonane przez
nich Roboty budowlane wraz z dowodami zaptaty (np. kopie potwierdzen przelewodw);

12.14.2 wymagalnym, ale niezaptaconym wynagrodzeniu Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow za wykonane przez nich Roboty budowlane wraz z podaniem przyczyny
takiego stanu rzeczy;

12.14.3 wysokosci naleznos$ci Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy z tytutu robét budowlanych
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce, lecz jeszcze niewymagalnych, wraz z podaniem terminu wymagalnosci
ptatnosci z tego tytuty;

12.14.4 szacunkowej wysokosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt budowlanych przez
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, ktére zostaty juz protokolarnie od
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw odebrane i nie zostaly przez nich
zafakturowane, wraz z podaniem orientacyjnego terminu wystawienia faktur VAT oraz
wymagalnosci pfatnosci z tego tytutu;

12.14.5 szacunkowej wysokosci wynagrodzenia z tytutu wykonania przez Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow robét budowlanych bedacych w toku, ktdre nie zostaty jeszcze protokolarnie
od Podwykonawcéw odebrane i przez nich zafakturowane, wraz z podaniem orientacyjnego
terminu ich odbioru i wystawienia faktur VAT oraz wymagalnosci ptatnosci z tego tytutu.

12.15 W zakresie danych Zamawiajgcego, faktury VAT wystawiane przez Wykonawce powinny zawierad
nastepujace informacje:

(a) nabyweca: Mithra G Sp. z 0.0., ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznan, NIP 7831843101;
(b) odbiorca: Mithra G Sp. z 0.0., ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznan, NIP 7831843101.
12.16 Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ fakture VAT wraz z odpowiednim protokotem na adres:

ArchiDoc S.A.

ul. NiedZwiedziniec 10
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41-506 Chorzow
Dot. PGE

Zmiana ww. adresu do doreczen dla swojej skutecznosci wymaga jedynie pisemnego oswiadczenia
Zamawiajgcego, ze skutkiem od daty jego doreczenia Wykonawecy. Przestanie przez Wykonawce faktur
VAT niezgodnie z postanowieniami ww. skutkowato bedzie niemoznoscig rozliczenia Wynagrodzenia
Wykonawcy stosownie do postanowiet Umowy.

12.17 Termin zaptaty czesci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie wystawionej zgodnie z
obowigzujgcym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na podstawie zatwierdzonego przez
Koordynatora Budowy lub Zamawiajgcego Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia Kamieni Milowych
faktury VAT wynosi 30 Dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowej pod wzgledem formalnym
i merytorycznym faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce wraz z kompletem wymaganej
dokumentacji i oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt
12.8 Umowy. Ptatnosci nastepowac bedg w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w prawidtowo wystawionej fakturze VAT. Ptatnosci dokonywane przez Zamawiajgcego
uwaza sie za wykonane z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego stosowng kwotg z
tytutu polecenia przelewu.

12.18 Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 7831843070.

12.19 Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP [e].

12.20 Strony ustalaja, ze w przypadku wystgpienia przez Wykonawce do Zamawiajgcego z zadaniem udzielenia
gwarancji zaptaty na Roboty budowlane, o ktérej mowa w art. 649 § 1 Kodeksu Cywilnego, termin
wyznaczony przez Wykonawce na uzyskanie takiej gwarancji od Zamawiajgcego bedzie nie krotszy niz
45 Dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy pisemnego zadania.

12.21 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia
natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte z nieprzestrzegania przez Wykonawce
prawa podatkowego.

12.24 Zmiana danych okreslonych w pkt 12.16, 12.18 oraz 12.19 Umowy nie wymaga zmiany Umowy w formie
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie danych okreslonych w powyzszych
postanowieniach Umowy.

12.25 Wynagrodzenie moze by¢ zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardw i ustug, nawet jezeli obowigzujgce przepisy prawa nie
wprowadzajg tego obowigzku.

12.26 Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany do ptatnosci na fakturze jest rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, dla ktérego jest prowadzony
rachunek VAT oraz ktéry znajduje sie w wykazie podmiotédw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o
ktédrym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o podatku od towardéw i ustug.

12.27 W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze do pfatnosci nie bedzie
spetniat wymogdéw, o ktdrych mowa powyzej, do czasu otrzymania od Wykonawcy oswiadczenia o
dyspozycji dokonania ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w tym oswiadczeniu, Zamawiajacy nie
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bedzie zobowigzany do dokonania ptatnosci objetej tg fakturg VAT, a Wykonawcy nie przystuguje prawo

do naliczania odsetek ustawowych za opdznienie w ptatnosci wynagrodzenia za ten okres.

12.28 Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o

przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.(tj. Dz.U.
22019 r. poz. 118 z pdzn. Zm.)..

Wykonawca oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o

przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (tj. Dz.U.
22021 r. poz. 424 ze zm.).

12.29 Wykonawca zapewnia, ze wypetni ustawowy obowigzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku

naleznego z tytutu wystawionych faktur objetych przedmiotowg Umowa.

12.30 Wykonawca oswiadcza, ze:

12.30.1

W odniesieniu do dochoddw osiggnietych z niniejszej Umowy:
12.30.1.1Wykonawca jest podmiotem, na ktérym cigzy obowigzek podatkowy;

12.30.1.2Dochody sg zwigzane z dziatalnoscig w kraju rezydencji podatkowe],

12.30.2 Jest ostatecznym beneficjentem wynagrodzenia (rzeczywistym wiascicielem wyptacanych

12.30.3

naleznosci), tzn.:

12.30.2.10trzymuje naleznos¢ dla wtasnej korzysci, w tym decyduje samodzielnie o jej
przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne zwigzane z utratg naleznosci lub jej
czesci;

12.30.2.2Nie jest posrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem

zobowigzanym prawnie lub faktycznie do przekazania catosci lub czesci naleznosci
innemu podmiotowi;

12.30.2.3Prowadzi rzeczywistg dziatalnos¢ gospodarczg w kraju siedziby, jezeli naleznosci
uzyskiwane sg w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

12.30.2.4Nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od catosci swoich dochodéw.

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibe lub zarzad poza terytorium RP ptatnos¢ catosci
kwoty wykazanej na fakturze jest uzalezniona od przedstawienia przez Wykonawce:

12.30.3.1aktualnego na dziern dokonywania ptatnosci oryginalnego certyfikatu rezydencji (nie
rzadziej niz raz w roku) w rozumieniu art. 4a pkt ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od oséb prawnych oraz ponadto zatgczenia do Umowy
wydruku z zagranicznego rejestru handlowego, potwierdzajgcego prowadzenie
dziatalno$ci w danym panstwie.

12.30.3.2W przypadku braku ww. dokumentéw z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
potrgcony podatek u Zrédta w stawce wynikajacej z przepiséw podatkowych
obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, ktéra obecnie wynosi 20 % przychodéw.
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12.30.4 W przypadku gdyby ktérakolwiek ze wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w punkcie 12.30 Umowy, przestanek ulegta zmianie, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego.

12.30.5 0Od pfatnosci przekraczajgcych 2 miliony ztotych w roku podatkowym bedzie pobierany przez
Zamawiajgcego podatek u Zzrddta, niezaleznie od spetnienia przestanek okreslonych w punkcie
12.30, chyba ze nastgpig przestanki przewidziane w przepisach prawa podatkowego
obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej do niepobrania tego podatku lub zastosowania
stawki podatku wynikajgcej z wtasciwej umowy miedzynarodowej o unikaniu podwdjnego
opodatkowania.

12.31 W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibe lub zarzad poza terytorium RP, dostarczy Zamawiajgcemu,

w dacie wejscia Umowy w zycie, a nastepnie do 10 stycznia kazdego kolejnego roku kalendarzowego,
aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Wykonawcy wystawiony przez wtasciwy organ w kraju
siedziby Wykonawcy.

12.32 Jesli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczenia podatku u Zrédfa ("withholding tax")

13.
13.1

w zwigzku z jakimikolwiek ptatnosciami na rzecz Wykonawcy wynikajgcymi z niniejszej Umowy,
Zamawiajgcy potraci kwote takiego podatku z kwoty Wynagrodzenia i uisci taki podatek zgodnie z
wiasciwymi przepisami polskiego prawa podatkowego. Jedli Wykonawca nie posiada siedziby, ani
zarzadu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przed odbiorem Robét nie dostarczyt Zamawiajgcemu
certyfikatu rezydencji podatkowej, stanowigcego warunek wyptaty Wynagrodzenia lub jesli Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu oryginat certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzajgcy w roku, w ktérym
dokonywana jest pfatnosé, rezydencje podatkowg Wykonawcy w rozumieniu wtasciwej umowy o
unikaniu podwdjnego opodatkowania, przed wyptatg Wynagrodzenia, to Zamawiajacy potraci z
Wynagrodzenia podatek u zrédta zgodnie z postanowieniami  tejze umowy.
W przypadku potrgcenia przez Zamawiajgcego podatku u Zrédta, Zamawiajacy zobowigzuje sie
dostarczy¢ Wykonawcy informacje o potraceniu tego podatku.

ZALICZKA

Na pisemny wniosek Wykonawcy w zakresie odpowiedniego Zadania w terminie 14 Dni od przekazania
Zamawiajgcemu Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki Zamawiajgcy zapfaci na rzecz Wykonawcy Zaliczke w
wysokosci do 15% Wynagrodzenia brutto naleznego za wykonanie odpowiedniego Zadania, przy czym
Zamawiajgcy wstrzyma sie z zaptatg Zaliczki do czasu doreczenia mu przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury na kwote Zaliczki.

W terminie 30 Dni od daty otrzymania Zaliczki Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu
potwierdzenie zaptaty na rzecz producenta/dostawcy Modutéw co najmniej 20% kwoty Zaliczki tytutem
zadatku lub zaliczki na poczet dostawy Modutéw, Materiatéw i Urzadzen. Potwierdzenie zaptaty
odpowiedniej czesci Zaliczki powinno nastgpi¢ w formie pisemnego o$wiadczenia producenta/dostawcy
Modutéw, Materiatéw i Urzadzen ze otrzymat stosowng kwote Zaliczki albo, gdyby byto to niemozliwe
albo wigzato z nadmiernymi utrudnieniami dla Wykonawcy, w formie pisemnego oswiadczenia
Wykonawcy, ze uiscit wymaganga kwote Zaliczki na rzecz producenta/dostawcy Modutéw, Materiatow i
Urzadzen wraz z potwierdzeniem wykonania stosownego przelewu bankowego na rzecz
producenta/dostawcy wraz ze wskazaniem w tytule przelewu nazwy Zamawiajgcego. W terminie 30 Dni
od daty otrzymania Zaliczki Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu kopie umowy
(zamdwienia) na dostawe Modutéw, Materiatéw i Urzgdzen wraz z harmonogramem produkcji i dostawy
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Modutéw zgodnym z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramem Realizacji. Jezeli
opo6znienie Wykonawcy w spetnieniu ktéregokolwiek z powyzszych obowigzkéw przekroczy 15 Dni,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie kolejnych 60 Dni. Odstgpienie takie bedzie uwazane
za dokonane z winy Wykonawcy i Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg w takim przypadku uprawnienia
przewidziane na takg okoliczno$¢ postanowieniami Umowy.

Wyptacona kwota Zaliczki bedzie zaliczana na pfatnosci za kolejne Kamienie Milowe nastepujgce po
wyptacie Zaliczki az do rozliczenia petnej kwoty Zaliczki.

W kazdej z faktur wystawianych za odebrany Kamien Milowy wartosc¢ rozliczanej Zaliczki bedzie wynosita
50% fakturowanej przez Wykonawce wartos$ci Kamienia Milowego, przy czym rozliczenie catej pozostatej
do rozliczenia kwoty Zaliczki powinno nastgpi¢ najpdzniej w fakturze wystawionej przez Wykonawce za
Kamien Milowy ,0dbidér Techniczny”. Wszelkie zaokraglenia bedg dokonane w fakturze, w ktdrej
rozliczona bedzie ostatnia cze$¢ Zaliczki.

Strony wspdlnie oswiadczajg, ze Zaliczka zostanie przeznaczona przez Wykonawce wytgcznie na poczet
realizacji Zadan (na cele bezposrednio z nimi zwigzane). Zamawiajacy jest uprawniony do sprawowania
kontroli prawidtowosci wykorzystania Zaliczki. Na kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie, bezspornie wykaza¢ (udowodnié) na jaki cel i w jakies wysokosci
przeznaczyt Zaliczke.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zlecié lub przystapi¢ do realizacji
w ramach podwykonawstwa jakichkolwiek robdt budowlanych, zobowigzany jest zgtosi¢
Zamawiajgcemu taki zamiar, wraz z wyszczegdlnieniem tych Robét (wraz z ich wyceng), ktére majg by¢
realizowane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, przed przystapieniem do ich realizacji.
Roboty, ktére zostang powierzone Podwykonawcom zostang wyszczegdlnione w Harmonogramie
Realizacji.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw co do powierzenia realizacji robét budowlanych
i zwigzanych z nimi prac, niezbednych do zakonczenia realizacji Inwestycji i przekazania Instalacji
Fotowoltaicznej do uzytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, w szczegdlnosci, cho¢ nie wytacznie, jezeli:

14.2.1 Zamawiajacy oceni, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie daje pewnosci
nalezytego wykonania przewidywanych do powierzenia Robét oraz innych obowigzkéw, przy
uwzglednieniu oceny dotychczas przez niego realizowanych, lub

14.2.2 Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty lub
prace zlecone mu w ramach projektéow realizowanych na rzecz Zamawiajgcego lub innego
podmiotu z Grupy Kapitatlowej PGE, w szczegdlnosci byt zobowigzany do zaptaty kar
umownych, lub

14.2.3 Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie posiada dostatecznej wiedzy i doswiadczenia w
rodzaju Robdt, jakie zamierza mu zleci¢ Wykonawca (przez dostateczng wiedze i
doswiadczenie nalezy rozumieé¢ wykonanie co najmniej dwdch prac o zakresie podobnym do
prac, jakie zamierza zleci¢ Wykonawca, potwierdzonych dokumentami potwierdzajgcymi
nalezyte ich wykonanie), lub
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14.2.4  w stosunku do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy otwarto likwidacje lub jest on w
stanie zagrazajgcym niewyptacalnoscia, lub zgtoszono wniosek o upadtos¢, rozwigzanie lub
wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we
wiasciwe] jurysdykcji, lub ztozy taki wniosek, lub taki wniosek zostanie ztozony przez osobe
trzecig, lub w stosunku do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zostata podijeta
jakakolwiek z nastepujgcych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu
do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora
lub innej podobnej osoby, lub

14.2.5 Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zalega z uiszczaniem podatkéw lub optat na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, lub

14.2.6  zakres Robodt przewidziany do powierzania Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy jest
niezgodny z zakresem prac przewidzianym do powierzenia Podwykonawcom.

Zamawiajgcy, w terminie 7 Dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 14.1 powyzej, moze
zgdac¢ dokumentow dotyczgcych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcych brak
okolicznosci okreslonych w pkt 14.2 powyzej, a Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
obowigzany jest je przedstawic. Brak przedstawienia informacji lub dokumentéw stanowi podstawe do
zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu co do powierzenia realizacji robét budowlanych i zwigzanych z
nimi prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Z uwzglednieniem granic wynikajgcych z powyzszych postanowierl, Podwykonawcy majg prawo
zatrudnia¢ Dalszych Podwykonawcow.

Do zawarcia przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego, a wyrazenie przedmiotowej zgody jest warunkiem koniecznym dla mozliwosci
rozpoczecia realizacji jakichkolwiek czynnosci przez Podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo wystapi¢ o zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo albo akceptacje zawartej
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o
podwykonawstwo w zakresie realizacji Inwestycji, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robdt
budowlanych jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 Dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgodnie z pkt 14.6,
moze zgdac¢ dokumentéw dotyczgcych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacych
informacje okreslone w pkt 14.2 i pkt 14.8 Umowy, a Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca obowigzany jest je przedstawi¢. Brak przedstawienia informacji lub dokumentéw
stanowi podstawe do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 14.9 lub
sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 14.12 Umowy.

Kazdy przedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
wykonanie robét budowlanych zawiera¢ bedzie miedzy innymi:

14.8.1 zakres powierzanych Podwykonawcy Robét oraz innych czynnosci i prac;
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zasady odbioréw Robdt oraz innych czynnosci i prac wykonywanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce, ze wskazaniem, ze odbiér dokonywany przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub Dalszego Podwykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajgcego;

wysokosc¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy spéjng z trescig Umowy
i rozliczeniami pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg z zastrzezeniem, ze termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo bedzie odpowiadat wymaganiom okreslonym w Umowie;

postanowienia spdjne z Umowg, w szczegdlnosci w zakresie okreséw odpowiedzialnosci za
Wady wykonywanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce Robdt oraz innych
obowigzkéw w stosunku do terminéw wynikajgcych z Umowy;

postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym w zakresie
petnej odpowiedzialnosci finansowej za wady i ztg jakos¢ robot,

postanowienia dotyczace:

mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego, na jego zadanie, praw lub obowigzkéw Wykonawcy
wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, witgcznie z prawami z gwarancji i rekojmi,

domagania sie usuniecia Wad przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce w okresie
zobowigzan z tytutu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) na
rzecz Wykonawcy (Podwykonawcy) lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu gwarancgji i
rekojmi wobec Wykonawcy),

odebrania Robét oraz innych czynnosci zrealizowanych przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce i rozliczenia odebranych przez Zamawiajgcego Robét, oraz innych czynnosci i
prac, zrealizowanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce;

postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

postanowienia zakazujgce Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dokonywania cesji
wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy (i ewentualnie Podwykonawcy) i Zamawiajgcego;

postanowienia zakazujagce Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy podzlecania
wykonania Robot oraz innych czynnosci i prac dalszemu podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawcy (i ewentualnie Podwykonawcy);

postanowienia spéjne z Umowg dotyczace przetwarzania danych osobowych w przypadku
powierzanych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Robét oraz innych czynnoscii prac
wigzacych sie z koniecznoscia przetwarzania przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy;

postanowienia okreslajgce tryb zastgpienia pracownika, ktéry naruszy zasady BHP lub przepisy
i zasady przeciwpozarowe na Terenie Budowy innym pracownikiem.
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14.9 Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie 30 Dni od daty otrzymania projektu takiej umowy, jezeli projekt takiej umowy w szczegdlnosci,
cho¢ nie wytacznie:

14.9.1 nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ i w Umowie, lub

14.9.2 przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzajgcych wykonanie przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce czesci Robdt, lub

14.9.3 nie zawiera postanowien oraz informacji okreslonych w pkt 14.8 Umowy.

14.10 Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w pkt 14.9 powyzej, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu takiej
umowy.

14.11 Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 Dni od daty jej
zawarcia.

14.12 Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w terminie 30 Dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu kopii takiej zawartej umowy, w przypadkach, gdy taka zawarta umowa
nie spetnia wymagan okreslonych w pkt 14.9 Umowy.

14.13 Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych w terminie wskazanym w pkt 14.12 powyzej, uwaza
sie za akceptacje przez Zamawiajgcego takiej Umowy o podwykonawstwo.

14.14 Zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza bezskutecznos¢
wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca lub Podwykonawcg i
Dalszym Podwykonawcg Umowy o podwykonawstwo i jest takze rdwnoznaczne ze zgtoszeniem
sprzeciwu lub zastrzezed w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego - w odniesieniu do Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty budowlane w zakresie i znaczeniu wynikajacym z tego
przepisu.

14.15 Zgtaszanie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwdw lub zastrzezen nie stanowi podstawy do
zadania przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zmiany terminu wykonania
czynnosci i Robot objetych Umowa.

14.16 Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umdw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

14.17 W przypadku, o ktdrym mowa w pkt 14.16 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Robot
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oraz innych czynnosci, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem zgdania zaptaty kary umowne;.

14.18 Umowy o podwykonawstwo muszg byé zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

14.19 W przypadku koniecznosci zmiany Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
Umowy, zmiana moze byé dokonana za zgodg Zamawiajgcego, udzielang na zasadach wskazanych w
niniejszym ustepie.

14.20 Realizacja jakichkolwiek Robdt oraz innych czynnosci objetych Umowg, w podwykonawstwie i dalszym
podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow jak za wiasne.

14.21 W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wskazanych niniejszym ustepie obowigzkdw, Zamawiajacy bedzie miat prawo:

14.21.1 wezwac¢ do opuszczenia Obszaru Budowy przez podmioty, ktdrych umowa nie zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

14.21.2 na koszt i ryzyko Wykonawcy powierzy¢ osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego, bez
zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawecy: (i) wykonania catosci lub czesci Robdt oraz innych
czynnosci objetych Umowg a wykonywanych przez podmiot, ktérego umowa nie zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego (ii) usuniecia Wad w zakresie Gwarancji Wykonawcy i
rekojmi, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy, wskazujgcym przestanki, ktérych
spetnienie moze spowodowac konieczno$¢ skorzystania z wykonania zastepczego. Zakres
Umowy powierzony do wykonania zastepczego zostanie w takim przypadku ustalony przez
Zamawiajgcego, przy czym jako podstawe Zamawiajgcy moze przyjgé zatozenia wynikajgce ze
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i
bezwarunkowo upowaznia Zamawiajacego do powierzania realizacji okreslonych czynnosci
osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego. W razie powierzenia okreslonych czynnosci
osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego, Wykonawca jest zobowigzany zaprzestac
dalszego wykonywania tych czynnosci, a zarazem skoordynowac z osobg trzecig czynnosci
przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonania zastepczego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce pisemnie, zatgczajgc wykaz czynnosci powierzonych osobie trzeciej oraz ich
wartosé, ustalone w oparciu o Harmonogram Rzeczowo - Finansowy. Rozliczenie
wynagrodzenia zaptaconego przez Zamawiajgcego osobie trzeciej za czynnosci zrealizowane w
ramach wykonania zastepczego moze nastgpi¢ w drodze potracenia takiego wynagrodzenia w
zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub z biezgcych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

14.22 Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa powyzej nie pozbawia go prawa
obcigzenia Wykonawcy karami umownymi lub zgdania naprawienia szkody na zasadach okreslonych w
Umowie.

14.23 Jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykonuje umowe o podwykonawstwo w sposdb
powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy, aby
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na state wykonywania
czesci albo catosci powierzonych mu na podstawie Umowy o podwykonawstwo czynnosci i prac. W
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przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwtocznie rozwigza¢ albo
zmieni¢ zawarta z Podwykonawcg umowe o podwykonawstwo lub zapewni¢ bezzwtoczne rozwigzanie
albo zmiane umowy o podwykonawstwo zawartej przez Podwykonawce z Dalszym Podwykonawcg. Na
zadanie Zamawiajgcego umowy takie zostang rozwigzane.

14.24 Wykonawca zapewni, by wszystkie uprawnienia przystugujace Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy,

Zamawiajgcy mégt wykonywad takze wobec Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw, realizujgcych
czynnosci i prace na podstawie uméw o podwykonawstwo.

14.25 Wykonawca zapewnia, ze Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne dobra i produkty, dostarczone na

Teren Budowy przez Wykonawce, Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, bedy wolne od
jakichkolwiek zabezpieczen (w tym zastawow), jak tez w zawieranych umowach z Podwykonawcami lub
Dalszymi Podwykonawcami nie zostang zawarte postanowienia, zabezpieczajgce przeniesienie
wtasnosci ww. Urzgdzen, Materiatéw oraz wszelkich innych débr i produktéw, pod warunkiem zaptaty
ceny.

14.26 Wykonawca z zastrzezeniem postanowien pkt 12 Umowy zwolni Zamawiajgcego na zasadach

okreslonych w art. 392 Kodeksu Cywilnego od obowigzku $wiadczenia na rzecz Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcéw realizujgcych Roboty na podstawie uméw o podwykonawstwo jakichkolwiek
naleznych im od Wykonawcy lub Podwykonawcy kwot, ktdrych zaptaty zadajg od Zamawiajgcego, w ten
sposob, iz pokryje wszelkie naleznosci takich Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw wraz z
odsetkami naliczconymi z tytutu opdznienia w ptatnosciach, zwigzane z ich uczestnictwem w realizacji
Umowy, zasgdzone prawomocnymi orzeczeniami od Zamawiajgcego lub ustalone w ramach ugdd
zawartych przez Zamawiajgcego z takim Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg za uprzednig zgoda
Wykonawcy, a ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

14.26.1 przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do negocjacji z takimi Podwykonawcami lub Dalszymi
Podwykonawcami dotyczgcych ewentualnej ugody w sprawie naleznych im kwot,

14.26.2 przystapi¢ w trybie przewidzianym przepisami prawa do postepowan sgdowych z powddztw
takich Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajagcemu,

14.26.3 zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki Zamawiajgcego
zwigzane z prowadzeniem negocjacji i postepowan sgdowych z takimi Podwykonawcami i
Dalszymi Podwykonawcami, w tym koszty zastepstwa procesowego.

14.27 Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwiocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach z

Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, realizujgcymi czynnosci i prace na podstawie uméw o
podwykonawstwo i postepowaniach sgdowych z udziatem Wykonawcy, takiego Podwykonawcy i
Dalszego Podwykonawcy, toczacych sie w zwigzku z realizacjg Umowy.

14.28 Dla unikniecia watpliwosci Strony uzgadniajg, ze przez umowe o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

15.

15.1

Umowie nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia, zawartg miedzy Wykonawcg a
innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg lub
miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja Powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i dokumentowac stan faktyczny wykonania
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Robdt. Dokumentacje Powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim albo ztozy¢ w jezyku
angielskim z ttumaczeniem na jezyk polski. W przypadku, gdy oryginat zostat sporzadzony w innym
jezyku, wéwczas Wykonawca powinien przedtozy¢ dokument w jezyku oryginatu wraz z ttumaczeniem
przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski. W przypadku niezgodnosci pomiedzy wersjg obcojezyczng i
wersjg polskg Dokumentacji Powykonawcze]j rozstrzygajaca jest wersja polska. Dopuszcza sie ztozenie
kart katalogowych w jezyku angielskim bez ttumaczenia.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

15.2.1 Projekt Budowlany wraz ze wszelkimi zmianami dokonanymi w nim w trybie przewidzianym
Prawem Budowlanym;

15.2.2  projekty powykonawcze wszystkich branz;
15.2.3 geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg;

15.2.4  protokoty pomiaréw, badan i sprawdzen niezbedne do odbioru i stwierdzenia prawidtowego
wykonania Instalacji Fotowoltaicznej;

15.2.5 atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla Materiatéw, Urzadzen i innych
wyrobow;

15.2.6 instrukcje uzytkowania i obstugi niezbedne dla zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci
prawidtowej eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w petnym zakresie jej funkcjonalnosci;

15.2.7 gwarancje jakosci udzielone Wykonawcy przez producentéw lub dystrybutoréw Urzadzen,
stanowigce podstawe udzielenia przez Wykonawce poszczegélnych Gwarancji Producentdw;

15.2.8  wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie;

Dokumentacja Powykonawcza bedzie wykonywana przez Wykonawce i przekazywana Zamawiajgcemu
do sprawdzenia i zatwierdzenia sukcesywnie, w miare postepu Robdt, z uwzglednieniem odbioréw
Robodt zanikajacych i podlegajacych zakryciu oraz innych Robét. Wykonawca bedzie przekazywac
Zamawiajgcemu po 2 komplety Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej oraz na nosniku
cyfrowym w formacie ustalonym z Nadzorem Inwestorskim i Koordynatorem Budowy.

Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania uwag izastrzezen dotyczgcych kazdej czesci Dokumentacji
Powykonawczej w ciggu 21 Dni od dnia jej dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Nieprzekazanie Zzadnego stanowiska w powyiszym terminie bedzie réwnoznaczne z akceptacjg
Zamawiajgcego danej Dokumentacji Powykonawczej. Jednakze pomimo odebrania i akceptacji przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej, Zamawiajacy nie traci prawa do zgtaszania Wykonawcy
w okresach Gwarancji Wykonawcy usterek (Wad) w Dokumentacji Powykonawczej, a Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich usuniecia na swoéj koszt. Wskazana wczesniej akceptacja przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen w rozumieniu art.
55 ust. 4 Prawa Autorskiego. Strony ustalajg, ze termin na zawiadomienie Wykonawcy o przyjeciu bez
zastrzezen wszelkiej Dokumentacji Powykonawczej uptywa wraz z zakorczeniem okresu Gwarancji
Wykonawcy. Do uptywu tego terminu Zamawiajgcy moze zgtosi¢ Wady, w tym usterki w Dokumentacji
Powykonawczej.

W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezenn do Dokumentacji
Powykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest do oceny ich zgodnosci z odnosnymi przepisami i
Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz Umowga. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag
badz zastrzezen zgtoszonych przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, iz
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wprowadzenie zmian proponowanych przez Zamawiajgcego do Dokumentacji Powykonawczej bytoby
niezgodne z przepisami lub niezgodne z innymi postanowieniami Umowy. W przypadku uwzglednienia
przez Wykonawce uwag badz zastrzezen zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca (z
zastrzezeniem pkt 15.6 ponizej) ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji
Powykonawczej, w tym za prawidtowos¢ elementéw zmodyfikowanych w wyniku sugestii
Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku oceny przez Wykonawce, zgodnie z pkt 15.5 Umowy, uwag lub zastrzezen zgtoszonych
przez Zamawiajgcego, Wykonawca stwierdzi ich niezgodno$¢ z Umowa lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 7 Dni, powiadomi o tym
Zamawiajgcego, wskazujgc takie niezgodnosci. W takiej sytuacji, Zamawiajgcy niezwtocznie nie pdzniej
jednak niz w terminie 7 Dni zawiadomi Wykonawce na piSmie, czy podtrzymuje swoje wczes$niejsze
stanowisko. Jezeli Zamawiajacy podtrzyma swoje stanowisko lub nie zajmie stanowiska w ww. terminie,
Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za wady Dokumentacji Powykonawczej
zmodyfikowanej przez Wykonawce zgodnie z uwagg Zamawiajgcego w takim zakresie, w jakim
Wykonawca zawiadomit Zamawiajgcego o ryzykach zastosowania takiej modyfikacji.

Po uwzglednieniu uwag badz zastrzezen zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji zmodyfikowang Dokumentacje Powykonawcza, przy czym odpowiednio
beda miaty zastosowanie punkty 15.3 — 15.6 powyze;j.

Dokumentacja Powykonawcza bedzie na biezgco przekazywana przez Wykonawce Zamawiajgcemu wraz
z poszczegdlnymi Wnioskami o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie kompletnej Dokumentacji
Powykonawczej nie pdzniej niz réwnoczesnie z Odbiorem Technicznym. Kompletna Dokumentacja
Powykonawcza zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu do sprawdzenia nie pdzniej niz 14 dni przed
zgtoszeniem gotowosci Instalacji Fotowoltaicznej do Odbioru Technicznego.

TEREN BUDOWY | OBSZAR BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w Dacie Rozpoczecia, o ile uprzednio Wykonawca
przedtozy umowy ubezpieczenia, o ktédrych mowa w Zataczniku nr 14 oraz zostanie potwierdzone
protokotem zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego, podpisanym przez nalezycie umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Nie pdzZniej niz na 3 Dni przed datg przekazania Terenu
Budowy Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy na pisSmie doktadng date, miejsce i czas sporzadzenia
protokotu, o ktdrym mowa powyzej.

W przypadku odmowy przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce lub nieuzasadnionego niestawienia
sie, w terminie wskazanym w pkt 16.1 Umowy, nalezycie umocowanych przedstawicieli Wykonawcy w
celu przejecia Terenu Budowy i podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 Dni od planowanej
daty przekazania Terenu Budowy — z winy Wykonawcy oraz do naliczenia kary umownej przewidzianej
w pkt 27.10 Umowy, chyba ze przed uptywem tego terminu Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego
Teren Budowy w ponownie uzgodnionym miedzy Stronami terminie.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, mimo jego
faktycznego przejecia przez Wykonawce, Zamawiajagcy bedzie upowazniony do samodzielnego
sporzadzenia protokotu bez udziatu Wykonawecy, przy czym tak sporzadzony protokét bedzie wigzac obie
Strony.
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Przez Date Przekazania Terenu Budowy Strony rozumiejg date podpisania protokotu zgodnie z pkt 16.1
-16.3 Umowy.

Niezwtocznie po Dacie Rozpoczecia Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt i ryzyko zapewnic
sobie Zaplecze Budowy (w szczegdlnosci teren pod Zaplecze Budowy) i utrzymac Zaplecze Budowy az do
zakonczenia Odbioru Koncowego, a takie zapewni¢ sobie na Okres Wykonania od uprawnionych
podmiotéw (wtascicieli) prawo wstepu i swobodnego prowadzenia Robdt na wszystkich gruntach
wchodzacych w sktad Obszaru Budowy, w szczegdlnosci na gruntach wchodzacych w sktad Terenu
Budowy, jezeli poszczegdlne Umowy Udostepnienia nie uprawniajg Wykonawcy lub uprawniajg go za
dodatkowym wynagrodzeniem na rzecz wiasciciela do prowadzenia Robét na poszczegdélnych gruntach.

Niezwtocznie po przejeciu Terenu Budowy Wykonawca wykona wszelkie niezbedne prace zwigzane z
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy, Zaplecza Budowy oraz pozostatych terenéw
wchodzacych w sktad Obszaru Budowy a takze — w razie potrzeby - terenéw przylegtych do Obszaru
Budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci nalezed:

16.6.1 zapewnienie bezpieczeistwa o0sdb przebywajgcych na Terenie Budowy oraz utrzymywanie
Obszaru Budowy i Robdt w odpowiednim stanie i porzadku, tak, aby zapobiec ewentualnym
zagrozeniom dla tych osdb;

16.6.2  usuniecie wszelkich zainstalowanych tymczasowo obiektéw i doprowadzenie terenu przez nie
zajmowanego do wiasciwego stanu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagan wynikajgcych z aktow wiadczych wydawanych w tym zakresie przez
wiasciwe organy administracji publicznej;

16.6.3 umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, w tym w
szczegoblnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity w Dz.U. 2002 nr 108,
poz. 953 ze zm.) w sposdb tamze przewidziany;

16.6.4 zapewnienie dostaw wszelkich medidw niezbednych do prowadzenia Robdt. Wykonawca
bedzie koordynowat wykonanie poszczegdlnych przytaczy w czasie bez kolizji z wykonaniem
Robodt, a takze zapewni wszelki niezbedny nadzér i bedzie ponosit wszelkie wydatki niezbedne
do prowadzenia prac w tym zakresie;

16.6.5 wykonanie, w ramach Wynagrodzenia, wszelkich prac (w tym opracowania stosownej
dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnied i wszelkich zezwolen) zwigzanych z
doprowadzeniem do Obszaru Budowy wszelkich niezbednych mediéw. Wykonawca zainstaluje
oddzielne przyrzady pomiarowe (liczniki) w sposéb umozliwiajgcy pomiar zuzycia tych mediow
przez ich wiasciwych dostawcow;

16.6.6  ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych ze zuzyciem medidw, o ktdrych mowa powyzej, do
celéw zwigzanych z wykonywaniem Robdt, w tym préb i odbiordw;

16.6.7 oswietlenie Terenu Budowy w niezbednym zakresie;

16.6.8 utrzymywanie w nalezytym stanie dostepu do Obszaru Budowy poprzez istniejgce drogi
dojazdowe;

16.6.9 rozprowadzenie zasilania energetycznego i wody dla celdw realizacji Inwestycji;
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odprowadzenie sciekdw z Zaplecza Budowy;

wykonanie niezbednych (wynikajgcych z map obrazujgcych istniejgce sieci uzbrojenia terenu)
przektadek lub przebuddw instalacji lub obiektéw kolidujgcych z prowadzonymi Robotami oraz
wykonanie wszelkich instalacji obiektéw tymczasowych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budowy, w tym Zaplecza Budowy;

utrzymanie porzgdku na Terenie Budowy jak rdwniez — w niezbednym zakresie — na innych
terenach, na ktére oddziatywajg Roboty lub inne czynnosci zwigzane z ich wykonywaniem;

zapewnienie prowadzenia Robdt w sposdb nie skutkujgcy naruszeniem praw Zamawiajgcego
lub osdb trzecich, w tym ograniczenie immisji na teren innych nieruchomosci, utrudnien
komunikacyjnych itp.;

zapewnienie przestrzegania w zwigzku z realizacjg Inwestycji stosownych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska przez
wszelkie osoby znajdujgce sie na Obszarze Budowy;

sporzadzenie planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego i ztozenie Zamawiajgcemu jego kopii przed przystgpieniem do realizacji Robot,
nie pozniej niz w terminie 7 Dni od Daty Przekazania Terenu Budowy;

sporzgdzenie, wdrozenie, aktualizacja i uzgodnienie z Nadzorem Inwestorskim Projektu
Organizacji Obszaru Budowy oraz programu zapewnienia jakosci, jak réwniez innych instrukcji
i regulacji porzadkowych obowigzujgcych na Obszarze Budowy w zakresie przewidzianym
przepisami Prawa Budowlanego;

wykonanie niezbednych inwentaryzacji, badan i zabezpieczen dla terenéw przylegtych do
Obszaru Budowy, w celu wykluczenia mozliwosci dochodzenia przez ich wtascicieli roszczed w
stosunku do Zamawiajgcego, zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej Inwestycji w Okresie
Wykonywania oraz zapewnienie wykonania — na zgdanie Zamawiajgcego — inwentaryzacji
geodezyjnej dotyczacej Robdt;

kontrola wstepu na Obszar Budowy i ochrona Obszaru Budowy oraz wszelkiego mienia
znajdujgcego sie na nim, od Daty Przekazania Terenu Budowy, do chwili podpisania Protokotu
Odbioru Koicowego;

wykonanie wszelkich niezbednych Robét polegajacych na zabezpieczeniu istniejacej zieleni, w
tym zabezpieczenia drzewostanu znajdujgcego sie na Obszarze Budowy oraz w jego
sgsiedztwie przed uszkodzeniem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
standardami;

likwidacja Zaplecza Budowy oraz uporzgdkowanie Obszaru Budowy po zakornczeniu Robdt, w
terminie nie pdzniejszym niz 7 Dni przed datg podpisania Protokotu Odbioru Koricowego; w
tym réwniez dokonanie rozbiérek wszelkich obiektédw i urzadzen znajdujacych sie na Obszarze
Budowy, innych niz te, ktére zgodnie z Projektem Budowlanym i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego Dokumentacjg Wykonawczg majg na tym terenie docelowo pozostaé po
zakonczeniu Roboét;

zebranie i wywdz odpadow (w tym gruzu) z Terenu Budowy oraz innych terendw, na ktdrych
znalazty sie one w zwigzku z wykonywaniem Robdt i ich utylizacja w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami prawa, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony $rodowiska
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unieszkodliwienia odpaddéw, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, z uwzglednieniem
stosownych przepiséw prawa obowigzujgcego;

usuniecie z Terenu Budowy, nie pdzniej niz w dacie protokolarnego przekazania go
Zamawiajgcemu, wszelkich niewykorzystanych Materiatéw, Urzgdzen Tymczasowych i Sprzetu
oraz innych ruchomosci czy tez czesci sktadowych Terenu Budowy, ktorych istnienie na Terenie
Budowy nie byto przewidziane w Projekcie Budowlanym lub w Dokumentacji Wykonawczej i
ktére nie majg tam pozosta¢ za zgodg Zamawiajacego, w przypadku jakichkolwiek
uzasadnionych watpliwosci w tej mierze, Wykonawca zobowigzany jest zasiegngé pisemnych
instrukcji u Zamawiajgcego;

nieodptatne udostepnienie przedstawicielom Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego
sprzetu ochronnego na Obszarze Budowy oraz czesci Zaplecza Budowy przeznaczonej na
wytaczny uzytek Koordynatora Budowy i Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do wywozu oraz zagospodarowywania zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego wszelkich porzuconych materiatdéw, gruzu, smieci i
odpaddéw wynikajacych z prowadzenia Robét.

MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robot musza:

17.11

17.1.2

17.1.3
17.1.4

17.1.5

17.1.6

by¢ Nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej (w szczegdlnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym),
pozostatych postanowieniach Umowy, a takze w przepisach obowigzujgcego prawa;

posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia
do stosowania w Polsce, posiadac certyfikaty wystawione przez producenta, potwierdzajgce,
ze Materiaty i Urzadzenia lub inne urzadzenia umozliwiajgce prawidtowe funkcjonowanie
Instalacji Fotowoltaiczne] spetniajg okreslone standardy w zakresie kluczowych elementdw,
takich jak: identyfikacji i oznakowania, projektowania, wykonania zasilania i integralnosci
strukturalnej potwierdzajace dopuszczenie ich do uzytkowania na terytorium panistw Unii
Europejskiej;

by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
by¢ przeznaczone i przydatne dla celu, do jakiego zostaty uzyte w ramach realizacji Robodt;

by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy;

by¢ wolne od jakichkolwiek obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na Terenie
Budowy (potaczenia z pozostatymi elementami Instalacji Fotowoltaicznej).

Dla unikniecia watpliwosci postanawia sie, ze w przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa pozostawia

wyraznie mozliwos¢ wyboru pomiedzy réznymi rodzajami Materiatéw lub Urzadzen, wyboru dokonuje

Zamawiajgcy informujac o tym uprzednio Wykonawce, z zachowaniem formy pisemnej.

Materiaty i Urzadzenia, ktére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie lub Dokumentacji

Projektowej, w szczegdlnosci nieodpowiadajagce Normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw,

certyfikatéw i dopuszczen do stosowania w Polsce, muszg zostaé¢ usuniete z Obszaru Budowy lub z

Instalacji Fotowoltaicznej przez Wykonawce na jego koszt. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce
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Materiatéw i Urzadzen zgodnie ze zdaniem poprzednim w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest uprawniony usungc¢ je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Marki, nazwy handlowe i nazwy producentéw oraz inne oznaczenia indywidualizujgce poszczegdlne
Materiaty lub Urzadzenia, podane w Dokumentacji Projektowej, wskazujg na wymagany przez
Zamawiajgcego standard Materiatéw lub Urzadzen i wigzg bezposrednio Wykonawce. Jezeli w ocenie
Wykonawcy nie mozna rozsgdnie wywie$é odnosnego standardu z zamieszczonych tamze informacji,
Wykonawca zwréci sie o stosowne wytyczne do Zamawiajgcego. Wykonawca moze zaproponowac
Zamawiajgcemu uzycie innych Materiatéw lub Urzadzen, o jakosci i parametrach nie gorszych niz
przewidziane w Dokumentacji Projektowej, lecz ich zastosowanie wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przed ich zastosowaniem, wbudowaniem lub instalacjg i przy
zachowaniu wymagan przewidzianych w punktach poprzedzajgcych. Na zgdanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych Materiatdow i Urzadzen certyfikaty,
atesty, Swiadectwa jakosci i inne dokumenty. Zamawiajgcy podejmie decyzje w sprawie powyzszej zgody
nie pdzniej niz w terminie 14 Dni od dnia otrzymania stosownego wniosku od Wykonawcy.

SZKOLENIE

W terminie okreslonym w pkt 5.3.18 Umowy Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
szkolenia personelu Zamawiajgcego, aby do czasu zakoriczenia Odbioru Technicznego byt on
przygotowany teoretycznie i praktycznie do eksploatacji wszystkich Urzadzen, instalacji i wyposazenia
wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy. Szkolenie bedzie obejmowato w szczegdlnosci wiedze z
zakresu:

18.1.1 bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze
wszystkimi instalacjami oraz urzadzeniami pomocniczymi wchodzacymi w zakres Przedmiotu
Umowy, bez wsparcia Wykonawcy, we wszystkich sytuacjach ruchowych;

18.1.2 zapewnienia regularnej obstugi Instalacji Fotowoltaicznej w prawidtowy sposéb;
18.1.3 dokonywania napraw, przeprowadzania remontéw biezgcych i srednich;

18.1.4 zaplanowania i przygotowania zamoéwien na remonty kapitalne;

18.1.5 korzystania z dostarczonego oprogramowania.

ODBIOR TECHNICZNY

Po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich Robdt, wykonaniu wszystkich przegladéow, badan lub préb
i sprawdzen wymaganych Umowg i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa lub Normami, jak
rowniez po przygotowaniu kompletu dokumentéw okreslonych w pkt. 19.3 Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos$¢ do Odbioru Technicznego, wraz z terminem proponowanego Odbioru
Technicznego, z co najmniej 7-Dniowym wyprzedzeniem.

Odbiér Techniczny oznacza faze realizacje Inwestycji po zakonczeniu Robdt, w trakcie ktérej Wykonawca
przeprowadzi sprawdzenie kompletnosci Instalacji Fotowoltaicznej i potwierdzi jej gotowos$¢ do
Uruchomienia.

Do zgtoszenia gotowosci Odbioru Technicznego zataczone zostang przez Wykonawce nastepujgce
dokumenty:

19.3.1 zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacje Powykonawczg;

19.3.2 instrukcja eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej po jej odbiorze;
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19.3.3 dokumenty poswiadczajace zagospodarowanie odpaddéw;
W ramach Odbioru Technicznego przeprowadzone bedg m.in. nastepujace czynnosci:

19.4.1 potwierdzenie przez Zamawiajgcego, czy Instalacja Fotowoltaiczna spetnia wszystkie
parametry okreslone w Gwarancjach Technicznych, a takze potwierdzenie, czy wszystkie
Urzadzenia i uktady Instalacji Fotowoltaicznej sg funkcjonalnie sprawne i bezpieczne;

19.4.2 potwierdzenie przez Zamawiajacego i OSD, czy spetnione zostaty warunki okreslone w Umowie
Przytaczeniowej;

19.4.3 wykonanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych préb i testdw Instalacji Fotowoltaicznej
zgodnie z Zatgcznikiem nr 16 oraz prob i testow wskazanych przez OSD. Wykonawca
zobowigzany jest opracowac i przedstawic do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, z co najmniej 7-
Dniowym wyprzedzeniem, szczegétowy program prob, okreSlajacy zakres i metode (w tym
warunki) préb i testow dziatania Instalacji Fotowoltaicznej, z uwzglednieniem docelowych
warunkéw eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej. Préby i testy Instalacji Fotowoltaicznej beda
prowadzone w warunkach mozliwie zblizonych do przewidywanych warunkéw, w jakich beda
one eksploatowane po uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie i rozpoczeciu eksploatacji
Instalacji Fotowoltaicznej w petnym zakresie jej funkcjonalnosci (w szczegdlnosci pod katem
spodziewanych obcigzen). Wyniki testow zostang zweryfikowane przez Nadzér Inwestorski, a
w zakresie dotyczacym przytgczenia do sieci dystrybucyjnej takze przez OSD. Wyniki préb i
testow zostang zawarte w stosownym protokole;

19.4.4  przyftaczenie do sieci dystrybucyjnej zgodnie z Warunkami Technicznymi Przytgczenia oraz
Umowa Przytgczeniows;

19.4.5 przeprowadzenie Uruchomienia Instalacji Fotowoltaiczne;j.

Niezwtocznie po dokonaniu zgtoszenia do Odbioru Technicznego, nie pdzniej niz w terminie 7 Dni
roboczych od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw wskazanych w pkt 19.3
Umowy, Zamawiajgcy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy dokona kontroli
wykonanych Robét i weryfikacji przedstawionej mu przez Wykonawce dokumentacji wskazanej w pkt
19.3 Umowy, a nastepnie sporzadzi Protokét Odbioru Technicznego. Zamawiajgcy moze odmowic
przystgpienia do Odbioru Technicznego, jezeli w sposdb oczywisty Roboty nie zostaty wykonane zgodnie
z Umowa lub Wykonawca nie przedstawit kompletu dokumentéw wskazanych w pkt 19.3 Umowy.

Protokdt Odbioru Technicznego bedzie szczegdtowo okreslat elementy Robét i Urzadzenia stanowigce
przedmiot sprawdzen i odbioru oraz wszelkie wytgczenia w tym zakresie, wraz z podaniem ich przyczyn.
Protokot Odbioru Technicznego bedzie zawierat nadto liste stwierdzonych Wad ze wskazaniem ich
rodzaju (zgodnie z pkt 19.7 Umowy) oraz zalecenia i rekomendacje Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego co do dalszego postepowania, a w szczegdlnosci co do terminu i ewentualnie sposobu
usuniecia stwierdzonych Wad, przy czym termin wyznaczony na usuniecie powyzszych Wad okreslony w
Protokole Odbioru Technicznego nie powinien przekracza¢ 14 Dni od dnia sporzadzenia Protokotu
Odbioru Technicznego.

W przypadku stwierdzenia Wad, Wady te zostang podzielone w Protokole Odbioru Technicznego na
dwie grupy:
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19.7.1 Wady | grupy — Wady, ktére znaczaco utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie
Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczegblnosci usterki
uniemozliwiajgce uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie lub produkcje energii elektrycznej;

19.7.2  Wady Il grupy —Wady, ktdre nie zostang zakwalifikowane do Wad | grupy.
O kwalifikacji Wady decyduje Zamawiajgcy.

19.8 Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania Protokotu Odbioru Technicznego, jezeli w ramach Odbioru
Technicznego stwierdzono istnienie jakiejkolwiek Wady | grupy.

19.9 W przypadku odmowy podpisania Protokotu Odbioru Technicznego z przyczyn wskazanych w pkt. 19.8,
Zamawiajgcy zamieszcza stosowng adnotacje w tresci Protokotu Odbioru Technicznego, zakreslajgc przy
tym Wykonawcy stosowny termin na ich usuniecie. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy moze zazgda¢ odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia lub tez odstgpi¢ od Umowy,
obcigzajgc Wykonawce karg umowng albo powierzy¢ usuniecie nieusunietych Wad | grupy osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sadu. Powyzisze uprawnienie nie uchybia innym
uprawnieniom przystugujgcym Zamawiajgcemu na podstawie Umowy lub obowigzujgcych przepiséw
prawa.

19.10 W przypadku odmowy podpisania Protokotu Odbioru Technicznego z przyczyn wskazanych w pkt 19.8
Umowy Wykonawca po usunieciu Wad okreslonych w pkt 19.8 Umowy ponownie zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do Odbioru Technicznego, ktéry przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt 19
Umowy.

19.11 Kazdy przypadek usuniecia Wady bedzie potwierdzany przez Strony protokolarnie.

19.12 W przypadku, gdy zakrywana lub zanikajgca czes¢ Robdt bedzie gotowa do sprawdzenia, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajgcego na piSmie oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na
3 Dni przed planowanym terminem sprawdzenia, a Zamawiajacy przystapi do potwierdzenia wykonania
tych Robot.

19.13 Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca odkryje Roboty, ktére nie zostaty sprawdzone zgodnie z
postanowieniami w punkcie powyzej. W przypadku, gdy Roboty zostaty wykonane nienalezycie,
Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposdb odpowiadajacy postanowieniom Umowy i zgodnie z
poleceniami Zamawiajgcego. Koszty odkrycia, a takze przywrécenia Robét do stanu poczatkowego lub
ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

19.14 Odbidr Techniczny uznawany bedzie za dokonany z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Technicznego
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

19.15 Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu Protokotu Odbioru Technicznego
bez Wad.

20. ODBIOR KONCOWY

20.1 Po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Technicznego, w terminie nie dtuzszym niz 30 Dni, Strony
przystgpig do Odbioru Koricowego. W trakcie Odbioru Koncowego przeprowadzone zostang wszystkie
czynnos$ci majgce na celu potwierdzenie, iz Instalacja Fotowoltaiczna jest gotowa do eksploatacji i
przekazania Zamawiajgcemu.

20.2 Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do Odbioru Koricowego w formie pisemnej, z co
najmniej 7- Dniowym wyprzedzeniem.
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Kazdy z odbioréw dokonywany bedzie przez Zamawiajgcego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiory organizowane bedg w dni robocze (co m. in. nie obejmuje sobdt), w godzinach pracy
Zamawiajgcego. Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Odbiér Koncowy uznawany bedzie za dokonany z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Korcowego
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Zobowigzanie Zamawiajgcego do podpisania Protokotu Koricowego w szczegdlnosci, choc nie wytgcznie
uzaleznione jest od:

20.5.1 otrzymania od Wykonawcy kompletnej dokumentacji z etapu Uruchomienia;

20.5.2  spetnienia wszystkich wymagan Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym akceptacji przez niego
wynikéw testéw i préb odbiorczych wymaganych Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej i Umowag Przytgczeniowsy;

20.5.3  usuniecia przez Wykonawce Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego badz
zgtoszonych przez wtasciwe organy administracji publicznej lub stuzby w toku postepowania o
wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie;

20.5.4 otrzymania ostatecznych decyzji administracyjnych dopuszczajgcych Instalacje Fotowoltaiczng
do eksploatacji;

20.5.5 otrzymania od Wykonawcy Pozwolenia na Uzytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej;
20.5.6 przekazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu Zatgcznikéw Technicznych;

20.5.7 usuniecia przez Wykonawce z Obszaru Budowy wszelkich Urzadzen, Materiatdéw, Sprzetu,
Zaplecza Budowy i innych rzeczy oraz oséb reprezentujacych Wykonawce, Podwykonawcow
lub innych oséb trzecich oraz usuniecia wszelkich odpaddéw z Obszaru Budowy i terenéw
pobliskich, za wyjatkiem rzeczy stuzgcych eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej;

20.5.8 uporzadkowania i oczyszczenia przez Wykonawce Terenu Budowy i Instalacji Fotowoltaicznej
oraz doprowadzenia ich do stanu zgodnego z projektem zagospodarowania terenu
stanowigcym czes$¢ Dokumentacji Wykonawcy;

20.5.9 protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy (przy czym protokolarne
przekazanie Zamawiajgcemu Terenu Budowy nie wptywa na obowigzek Wykonawcy ochrony
mienia na Obszarze Budowy do zakonczenia Serwisu Gwarancyjnego zgodnie z pkt 23 Umowy);

20.5.10 otrzymania od Wykonawcy ostatecznego wykazu srodkéw trwatych sporzgdzonego zgodnie z
Umowag wraz z okresleniem wartosci kazdego srodka trwatego;

20.5.11 otrzymania os$wiadczen, o ktérych mowa w pkt 12.8 Umowy, gdy bedzie zachodzita
przewidziana w tych punktach sytuacja;

Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie do 7 Dni od otrzymania od Wykonawcy powiadomienia
zgodnie z pkt 20.2 Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze Przedmiot Umowy nie zostat zakoriczony lub nie zostat wykonany
zgodnie z Umowa, sporzadzi pisemne oswiadczenie odmawiajgce podpisania protokotu Odbioru
Koncowego wraz z uzasadnieniem.

Wedtug swobodnego uznania Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze podpisa¢ protokdt odbioru, mimo
drobnych niezgodnosci przedmiotu odbioru z postanowieniami Umowy, ktdre zdaniem Zamawiajgcego
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nie bedg miaty negatywnego wptywu na uzytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej. Niezgodnosci te
wymienione zostang w protokole Odbioru Koricowego a Wykonawca usunie je niezwtocznie, jednakze
nie podzniej niz w terminie okreslonym w tymze protokole.

W przypadku doreczenia Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajgcego odmawiajgcego podpisania
protokotu odbioru, Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w oswiadczeniu, usunie
wskazane w powyzszym oswiadczeniu przyczyny takiej odmowy, po czym wyznaczy kolejny termin
Odbioru Koncowego, ktéry przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt 20.2 - 9 Umowy.

20.10 Dla unikniecia watpliwosci, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ podpisania protokotu Odbioru Koricowego tak

dtugo, jak jego zdaniem, przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.

20.11 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie opdzinienia w realizacji Umowy, zwigzane z

uzasadniong w Swietle Umowy odmowg podpisania protokotu Odbioru Koncowego przez
Zamawiajgcego, wynikajgce z usuwania przez Wykonawce przyczyn uzasadniajgcych takg odmowe i
przeprowadzania ponownych odbioréw.

20.12 Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego bez

21.
211

21.2

Wad.
GWARANCJA WYKONAWCY

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu na wykonang Instalacje Fotowoltaiczng Gwarancji
Wykonawcy, na ktdrg sktadajg sie nastepujace elementy:

21.1.1 Gwarancja Jakosci Robét:

(a) na okres 12 miesiecy dla Instalacji Fotowoltaicznej, poczawszy od daty podpisania
odpowiedniego dla Zadania Protokotu Odbioru Koricowego, z zastrzezeniem:

i.  dlaFalownikéw: na okres minimum 10 lat poczgwszy od daty zakupu tych Falownikéw;

ii.  dlaModutéw: na okres minimum 10 lat poczgwszy od daty zakupu tych Modutéw przez
Wykonawce;

(b) Gwarancja mocy znamionowej Modutéw: 30 lat od daty produkgji, z zastrzezeniem:

— liniowy spadek mocy znamionowej,

— maksymalny spadek mocy znamionowe] w ciggu pierwszego uzytkowania roku: 2 %,

— maksymalny spadek mocy znamionowej w latach kolejnych uzytkowania: 0,45% na
rok,

— minimalna moc znamionowa po 10 latach uzytkowania: 90% z mocy wyjsciowej,

21.1.2 Gwarancje Techniczne na okres 12 miesiecy, poczawszy od daty podpisania dla Zadania
Protokotu Odbioru Korncowego, przy czym Gwarancje Producentdw zostang udzielone na okres
gwarancji udzielonych Wykonawcy przez poszczegdlnych dostawcédw Urzadzen, nie krétszy
jednak niz dwa lata, poczgwszy od daty podpisania Protokotu Odbioru Korcowego Zadania, z
zastrzezeniem, ze dla Falownikow i Modutow okres ten wynosi minimum 10 lat od daty zakupu
danego urzadzenia.

Gwarancja Wykonawcy obejmuje nie tylko Wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach (Materiatach
lub Urzadzeniach), ale rowniez z przyczyn tkwigcych w wykonaniu Robdt, w tym w dostawie,
magazynowaniu i montazu Urzadzen.
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Tryb zgtaszania Wad, czas reakcji Wykonawcy oraz czas usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego Wad
zostat okreslony w Zataczniku nr 18 do Umowy.

Jezeli ujawnione Wady bedg miaty charakter nieusuwalny (rozumiany jako brak obiektywnej, technicznej
mozliwosci ich usuniecia), Zamawiajgcy moze zazgdaé stosownego obnizenia Wynagrodzenia (w tym
poprzez zwrot przez Wykonawce odpowiedniej czesci Wynagrodzenia juz mu uiszczonego).

Jezeli w trakcie okresu Gwarancji Wykonawcy zostanie ujawniona jakakolwiek Wada, Wykonawca w
terminie przewidzianym w Zatgczniku nr 18 do Umowy (tj. uwzgledniajgcym okolicznosci techniczne
oraz uzasadnione interesy Zamawiajgcego) rozpocznie i zakonczy prace naprawcze na swoj wtasny koszt.
Realizacja zobowigzan Wykonawcy z tytutu Gwarancji Wykonawcy i rekojmi nie bedzie miata wptywu na
jakiekolwiek obnizenie wymogdéw w zakresie Gwarancji Technicznych, ktére bedg obowigzywaé w
niezmienionej formie mimo wystgpienia Wady i konieczno$ci przeprowadzenia napraw wymagajacych
wstrzymania ruchu Instalacji Fotowoltaicznej, natomiast Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach przewidzianych w Umowie.

W razie odmowy Wykonawcy przystgpienia do usuniecia Wady, nieprzystgpienia przez Wykonawce do
usuniecia Wady w wymaganym terminie lub jej nieusuniecia w wymaganym terminie, Zamawiajacy
moze je usung¢ lub zleci¢ jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Zlecenie przez Zamawiajgcego usuniecia Wad osobie trzeciej nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych lub odszkodowania na zasadach przewidzianych
w pkt 26 - 27 Umowy, ani nie narusza jego praw wynikajacych z rekojmi lub Gwarancji Wykonawcy.
Wykonawca zostanie powiadomiony o kosztach zastepczego usuniecia Wad i podmiocie, ktéremu
zadanie to zostato powierzone. Zadanie zostanie powierzone podmiotowi, ktérego zaangazowanie nie
bedzie narusza¢ warunkéw Gwarancji Producenta Modutow.

Cigzacy na Wykonawcy obowigzek usuniecia Wad obejmuje rowniez wszelkie ujemne skutki ich
wystgpienia. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich szkdéd, jakie
Zamawiajgcy lub osoby trzecie mogg ponies¢ w sferze débr osobistych lub praw majgtkowych w
nastepstwie wystgpienia Wad.

W celu pokrycia kosztéw zastepczego usuniecia Wad, o ktérym mowa w pkt 21.6 Umowy lub
zaspokojenia roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w pkt 21.4 Umowy, Zamawiajgcy
moze skorzysta¢ z uprawnien wynikajacych z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania. W zakresie, w jakim
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o pokrycie kosztéw zastepczego usuniecia
Wad lub o zwrot czesci Wynagrodzenia (w konsekwencji realizacji roszczenia o jego obnizenie) nie bedzie
mozliwe w drodze wykorzystania wspomnianych wyzej srodkéw (zabezpieczen), Zamawiajagcy moze
dochodzié tychze roszczen na zasadach ogdlnych.

Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie zgtosi¢ Zamawiajagcemu fakt usuniecia Wad. Zgtoszenie
okresli doktadnie usuniete Wady, zakres przeprowadzonych w tym celu prac oraz zastosowang
technologie. Po otrzymaniu wspomnianego zgtoszenia, Zamawiajgcy w terminie 5 Dni wskaze osoby,
ktére w jego imieniu przeprowadzg kontrole skutkéw dziatan podjetych przez Wykonawce, oraz termin,
nie dtuzszy niz 14 Dni od dnia wskazania przez Zamawiajgcego ww. oséb, w jakim kontrola ta sie
odbedzie. Wyniki takiej kontroli zostang kazdorazowo potwierdzone stosownym pisemnym protokotem,
opatrzonym podpisami nalezycie umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje wszelkich
przeprowadzonych robdt i materiatéw lub urzagdzen zastosowanych dla usuniecia odnosnych Wad, w



59/83

zakresie odpowiadajgcym przewidzianemu Umowg dla Dokumentacji Powykonawczej Robdt oraz
Materiatéw lub Urzadzen.

21.10 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w zakresie, w jakim niespetnienie parametréw Gwarancji
Technicznych powstato na skutek co najmniej jednej z ponizszych przyczyn:

21.10.1 niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Paneli (Modutéw) lub ich eksploatacji i
utrzymania z naruszeniem uzasadnionych technicznie i organizacyjnie wymogéw wynikajacych
z instrukcji obstugi i konserwacji przez jakgkolwiek osobe inng niz producent Modutdw,
Wykonawca, podmioty powigzane z nimi lub ich podwykonawcy;

21.10.2 eksploatacji Paneli (Modutéw) przez osobe inng niz jej producent, dostawca, Wykonawca,
podmioty powigzane z nimi lub ich podwykonawcy - przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Korcowego.

21.11 Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji Wykonawcy Zamawiajgcy moze wykonywad
uprawnienia z tytutu rekojmi na warunkach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Strony ustalajg, ze okres,
w ktdrym Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z rekojmi, nie bedzie krétszy niz okres analogicznej
Gwarancji Wykonawcy, przy czym okres rekojmi za Wady Instalacji Fotowoltaicznej w zadnym wypadku
nie skonczy sie wczesniej niz 60 miesiecy od zakonczenia Odbioru Koricowego, z zastrzezeniem
wydtuzonych okreséw gwarancji opisanych w punkcie 21.1.1 lit. a pkt i oraz ii, a takze lit. b Umowy.

21.12 Roszczenia z tytutu Gwarancji Wykonawcy lub rekojmi mogg by¢ zgtoszone takze po uptywie okresu
Gwarancji Wykonawcy i rekojmi, jezeli Wady powstaty przed uptywem okresu Gwarancji Wykonawcy i
rekojmi.

21.13 Wykonawca dokonywa¢ bedzie zmian w Dokumentacji Powykonawczej, jesli zmiany takie beda
konieczne w nastepstwie usuwania Wad.

21.14 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu Gwarancji Wykonawecy i rekojmi za Wady dostarczonych
przez siebie Urzadzen i Materiatdw, choéby dostarczyt je wraz z gwarancjami ich producentéw lub
sprzedawcoéw.

21.15 Wykonawca oswiadcza, ze bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ zakupu w odpowiednim czasie
odpowiedniej ilosci i rodzaju Urzadzen i Materiatdw oraz Czesci Zamiennych do realizacji napraw
gwarancyjnych w terminach przewidzianych powyzej.

21.16 Okresy Gwarancji Wykonawcy beda przedtuzone w nizej okreslonych przypadkach:

21.16.1 jezeli w okresach Gwarancji Wykonawcy wykonywane bedg prace naprawcze w zakresie
Instalacji Fotowoltaicznej wymagajace jej postoju dtuiszego niz 14 Dni, Okresy Gwarancji
wydtuzg sie automatycznie o okres postoju Instalacji Fotowoltaicznej, bez koniecznosci
zawierania w tym wzgledzie aneksu do Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze, ze prace
naprawcze powodujgce takie wydtuzenie postoju lub postojéw Instalacji Fotowoltaicznej
spowodowane byty przyczynami, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. O ten
sam okres Wykonawca przedtuzy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy. Wydtuzenie
Okresdw Gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z ptacenia kar umownych z tytutu niedotrzymania
parametréw Gwarancji Technicznych;

21.16.2 dla elementéw Instalacji Fotowoltaicznej wymienionych na nowe, okresy Gwarangji
Wykonawcy na te elementy beda biegty na nowo, a dla elementéw naprawionych Instalacji
Fotowoltaicznej, okresy Gwarancji Wykonawcy na te elementy bedg ulegaty wydtuzeniu o czas
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naprawy tych elementéw, chyba ze Wykonawca wykaze, ze koniecznos$¢ ich wymiany lub
naprawy wynika z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zgodnie z Umowa.

ODBIOR OSTATECZNY

Po zakonczeniu okresu Gwarancji Wykonawcy Strony w terminie najpdzniej 14 Dni przystgpig do
Odbioru Ostatecznego na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do Odbioru
Ostatecznego. W trakcie Odbioru Ostatecznego przeprowadzone zostang wszystkie czynnos$ci majace na
celu potwierdzenie, czy Instalacja Fotowoltaiczna jest wolna od Wad.

Zakonczenie Odbioru Ostatecznego zostanie zakoriczone podpisaniem przez Strony Protokotu Odbioru
Ostatecznego. Zamawiajacy podpisze Protokét Odbioru Ostatecznego pod warunkiem braku
stwierdzenia podczas dokonywania Odbioru Ostatecznego Wad oraz innych niezgodnosci z Umowa.

SERWIS GWARANCYJNY

Wykonawca bedzie wykonywac Serwis Gwarancyjny w okresie 12 miesiecy od daty zakonczenia Odbioru
Koncowego Zadania, w celu utrzymania Instalacji Fotowoltaicznej w stanie zapewniajgcym spetnianie
parametréw Gwarancji Technicznych;

Szczegbétowy zakres Serwisu Gwarancyjnego wykonywanego przez Wykonawce obejmie wszystkie
czynnosci dotyczace Instalacji Fotowoltaicznej wymagane dokumentami referencyjnymi producenta
Modutdw i producentéw innych Urzadzen okreslajgcymi zakres niezbednego serwisu biezgcego Paneli
w celu utrzymania ich gwarancji oraz czynnosci konieczne do zapewnienia dostepnosci i sprawnosci
Instalacji Fotowoltaicznej okreslonej w Gwarancjach Technicznych, a w szczegélnosci:

23.2.1 konserwacje planowag;

23.2.2  dostarczenie okreslonych obiektéw zuzywalnych, Czesci Zamiennych, narzedzi i wyposazenia
w zakresie niezbednym do wykonywania Serwisu Gwarancyjnego;

23.2.3  zdalny nadzér Instalacji Fotowoltaicznej;

23.2.4 raportowanie wykonanego Serwisu Gwarancyjnego wraz z analizg btedéw (z czestotliwoscig 1
raz na 3 miesigce);

23.2.5 uaktualnienie oprogramowania Instalacji Fotowoltaicznej — systemy kontrolne i monitoringu;
23.2.6  monitoring stanu Instalacji Fotowoltaiczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé Serwis Gwarancyjny w najkrétszym mozliwym czasie,
maksymalnie ograniczajgc zwigzane z tym ewentualne utrudnienia i przerwy w dziatalnosci Instalacji
Fotowoltaicznej. Wytagczenia serwisowe wliczajg sie do limitdw dostepnosci Instalacji Fotowoltaicznej
okreslonych w Gwarancjach Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac Serwis Gwarancyjny zgodnie z warunkami Gwarangcji
Technicznych oraz poszczegdlnych gwarancji udzielonych przez producentéw Urzadzen w sposdb, ktory
nie spowoduje utraty uprawnien wynikajgcych z powyzszych gwarancji.

Wykonawca zapewni, ze Serwis Gwarancyjny bedzie wykonywany przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, w szczegdlnosci kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 54 Prawa Energetycznego oraz w
odpowiednich przepisach wykonawczych.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia sprawozdawczosci, w tym w szczegdlnosci do sktadania
Zamawiajgcemu miesiecznych raportdw na temat wykonanego Serwisu Gwarancyjnego w ramach
planowych i nieplanowych konserwacji Instalacji Fotowoltaicznej.

Wykonaweca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia sprzetu, urzgdzen, materiatéw, obiektéw zuzywalnych,
Czesci Zamiennych, narzedzi i wyposazenia znajdujacych sie na terenie Instalacji Fotowoltaicznej przed
ich instalacjg w ramach Serwisu Gwarancyjnego. Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zapewni zaplecze
serwisowe w celu Swiadczenia Serwisu Gwarancyjnego. Ryzyko kradziezy, utraty lub zniszczenia rzeczy
znajdujacych sie w zapleczu serwisowym ponosi Wykonawca.

ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy, gdy zmiana tych postanowien stanowi zmiane w
stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, w przypadku wystgpienia jednej lub kilku z nastepujgcych
okolicznosci dokonania zmiany, z uwzglednieniem ponizej wskazanego zakresu zmian, ich charakteru
oraz warunkow wypowiedzenia:

24.1.1 zmiana Okresu Wykonania oraz termindw osiggniecia Kamieni Milowych poprzez ich
wydtuzenie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu Robdt z uwagi na:

(a) zmiany okreslone w pkt 24.1.2 Umowy;

(b) wystgpienie okolicznosci stanowigcych Ryzyko Zamawiajacego lub Ryzyko
Obiektywne — w zakresie, w jakim bedg one bezposrednig przyczyna
opdznienia Robdt, pomimo dokonanej reorganizacji Robdt celem ich
dostosowania do tak zaistniatych okolicznosci;

(c) wystgpienie koniecznosci  wykonania nieprzewidzianych prac
archeologicznych skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia Robodt, przy
czym wydtuzenie Okresu Wykonania oraz termindw osiggniecia Kamieni
Milowych w danym przypadku nastgpi na okres nie dtuzszy niz czas trwania
prac archeologicznych.

24.1.2  zmiany technologiczne, zmiana Wynagrodzenia oraz zmiany sposobu realizacji sg mozliwe, o
ile sg spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

(a) mozliwoscig zastosowania technologii lub materiatéw lub urzadzen o
parametrach technicznych lepszych niz wymagane przez Zamawiajacego na
etapie postepowania i zamieszczonych w Ofercie;

(b) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generac;ji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztdw realizacji Instalacji Fotowoltaicznej
lub kosztow eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci, sprawnosci etc. Instalacji Fotowoltaicznej;

(c) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt
pozwalajgcej na skrdocenie czasu realizacji Instalacji Fotowoltaicznej lub
zmniejszenie kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej;

(d) koniecznosci wykonania Instalacji Fotowoltaicznej przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;
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(e) wystgpieniem Ryzyk Zamawiajgcego lub Ryzyk Obiektywnych

(f) decyzjg Zamawiajgcego uznajgcy, ze technologiczne rozwigzanie
przedstawione przez Wykonawce bedzie ekonomicznie zasadne;

24.1.3  zmiana zakresu Robot powierzonych Podwykonawcom oraz zmiana Podwykonawcéw mozliwa
jest na umotywowany wniosek Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania zmiany przez
Zamawiajgcego oraz przedstawienia Zamawiajgcemu nazwy/firmy nowego Podwykonawcy,
projektu umowy oraz zakresu powierzonych czynnosci zgodnie z Umowg;

Strony okreslajg zasady wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian wysokosci Wynagrodzenia, w
przypadku zmiany:

24.2.1 W przypadku zmiany wymogow prawa w okresie obowigzywania Umowy, w tym zmiany stawki
VAT, przy czym kwota netto Wynagrodzenia pozostaje bez zmian;

24.2.2 wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),

24.2.3  zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

24.2.4  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 .
poz. 1342 ze zm.),

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszt wykonania Umowy uzasadniajgcy zmiane Wynagrodzenia.

W przypadku, gdy zmiana okreslona w pkt 24.2.1 Umowy odnosi sie wytgcznie do zmiany stawki podatku
VAT wskazywanej na wystawianej przez Wykonawce Zamawiajgcemu fakturze VAT, to zmiana taka nie
wymaga aneksu do Umowy, a Wykonawca uwzglednia na wystawianej fakturze aktualng stawke VAT,
wynikajgcg ze zmienionych przepiséw prawa podatkowego. Wykonawca dodatkowo poinformuje
Zamawiajgcego na pisSmie o wystgpieniu tej okolicznosci.

Procedura wprowadzenia zmian Umowy zostaje rozpoczeta poprzez pisemne zgtoszenie, przez jedng ze
Stron drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany.

W przypadku ztozenia przez Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmiany, Wykonawca w ciggu 3 Dni od
jego otrzymania przygotuje szczegdtowe zatozenia dotyczace wprowadzenia wnioskowanej zmiany.
Jezeli przygotowanie takich zatozen z nalezytg starannoscig bedzie wymagato dtuiszego czasu,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o czasie koniecznym dla przygotowania petnych zatozen dla
whnioskowanej zmiany. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w szczegdlnosci informacje o naktadach
prac zwigzanych z wykonaniem zmiany zgdanej przez Zamawiajgcego oraz jej wptywie na terminy
realizacji przedmiotu Umowy okreslone w Umowie, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami
wynikajgcymi z analizy takiej zmiany, przedstawi takze opis proponowanych rozwigzan konstrukcyjnych,
dostaw, ustug lub innych prac, ktére nalezy wykonaé, harmonogram ich realizacji, proponowane
odpowiednie modyfikacje/zmiany w dokumentacji dotyczgcej przedmiotu Umowy oraz wptyw zmiany
na warunki Umowy (np. na parametry Gwarancji Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i
Harmonogram Realizacji oraz Wynagrodzenie). W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmiany przez
Wykonawce, wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedtozy zatozenia wprowadzenia zmiany oraz
przedtozy dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego lub Nadzér Inwestorski.
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Niezwtocznie, w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany sktadany przez Zamawiajgcego lub wraz z
wnioskiem o dokonanie zmiany sktadanym przez Wykonawce, Wykonawca powinien przedtozyé
Zamawiajgcemu informacje na temat ewentualnej koniecznosci lub celowosci wstrzymania realizacji
Swiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na czas dalszych prac nad proponowang zmiana.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt zgodnie z Umowag, o ile Zamawiajacy nie
poinformuje Wykonawcy o podjetej decyzji o wstrzymaniu Robot.

W terminie 3 Dni od otrzymania zatozen zgodnie z pkt 24.5 Umowy, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do
Wykonawcy o ich uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentdéw (np. zazgdac oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ww. uzupetnienia w terminie 3 Dni od otrzymania stosownego
whniosku od Zamawiajgcego.

W ciggu 3 Dni od otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie zmiany ztozonego przez Wykonawce
lub od przekazania Zamawiajagcemu kompletnych zatozen zmiany opracowanych na podstawie wniosku
o dokonanie zmiany ztozonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy podejmie decyzje, czy wnioskowana
zmiana powinna zosta¢ wprowadzona, a jezeli tak, to na jakich warunkach (w szczegdlnosci okreslajac
wplyw wprowadzanej zmiany na terminy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu
Realizacji oraz Wynagrodzenie).

Zmiany Harmonogramu Realizacji o ile nie wptywajg na zmiane ktéregokolwiek z terminéw osiggniecia
Kamieni Milowych, nie beda stanowity zmiany Umowy (nie bedg wymagaty sporzadzenia aneksu do
Umowy) i bedg wymagaty jedynie akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

24.10 Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie o zmiane Umowy, takie

w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym pkt 24 Umowy.

24.11 Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ pominiecie wykonywania czesci Przedmiotu Umowy, jezeli rezygnacja

z ich wykonania wynika z przestanek, o ktérych mowa w pkt 24.2 Umowy (Zamawiajgcy zastrzega sobie
w takim przypadku prawo do ograniczenia zakresu Umowy o 15% wartosci Wynagrodzenia, tj. do 85%
wartosci Wynagrodzenia). W tym przypadku Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obnizone, a
Wykonawca nie bedzie zgdat pokrycia kosztéw z tytutu utraty korzysci, utraty zyskow, pogorszenia
mozliwosci prowadzenia intereséw, ani zadnej straty posredniej w stosunku do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu czesci i materiatéw, poniesione przez
Wykonawce przed nakazaniem pominiecia wykonywania czesci Prac i wynikajacy z realizacji
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu Realizacji Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do weryfikacji cen na podstawie faktur za zakupione przez Wykonawce materiaty oraz cen rynkowych.
W takim przypadku czesci i materiaty stajg sie wtasnoscig Zamawiajgcego.

24.12 Jakakolwiek zmiana Umowy lub Zatgcznikbw do Umowy wynika¢ musi ze zgodnej woli Stron.

Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci stanowigcych przestanke zmiany Umowy lub jej Zatgcznikéw
nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia lub jakiejkolwiek innej mozliwosci zadania dokonania zmiany
Umowy lub jej Zatgcznikéw. Kazda zmiana Umowy, zawnioskowana przez Wykonawce, powinna by¢
adekwatna, wynikajgca wprost z zaistniatych okolicznosci na ktére powotuje sie Wykonaweca a ktére to
Zamawiajgcy zaakceptuje - Wykonawca powinien wykaza¢ wptyw zmiany okolicznosci na koniecznos¢

zmiany warunkéw Umowy.

24.13 Zadna ze Stron nie moze domagaé sie zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym

wykonaniem lub niewykonaniem zobowigzan tej Strony wynikajgcych z Umowy.
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UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i posiadania umdéw ubezpieczenia, okreslonych ponizej:

25.1.1 ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej przez Wykonawece dziatalnosci
gospodarczej obejmujgcej odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub
osobom trzecim, powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z Umowy (ubezpieczenie OC);

25.1.2 ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu wykonywania zawodu za szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w zwigzku z wykonywaniem Umowy
(odpowiedzialnosci deliktowa) oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy (odpowiedzialnos¢ kontraktowa). Odpowiedzialno$é cywilna Wykonawcy powinna
obejmowaé szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem czynnosci zawodowych, w
szczegoblnosci projektowych (ubezpieczenie OCZ).

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, beda spetniaty co najmniej warunki okreslone w
Zataczniku nr 14 do niniejszej Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowy ubezpieczenia OC i OCZ wraz z ogdlnymi warunkami
ubezpieczenia oraz dowodem ptacenia sktadki ubezpieczeniowej do 14 Dni po podpisaniu Umowy.
Pozostate umowy/polisy ubezpieczeniowe (NNW, CARGO, ubezpieczenie sprzetu Wykonawcy i
Podwykonawcow) Wykonawca dostarczy w terminach okreslonych w Zatgczniku 14 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia i utrzymania ciggtosci ochrony ubezpieczenia, zgodnie z
warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 14 do niniejszej Umowy.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC lub OCZ przed zakoriczeniem okresu obowigzywania
Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przestania Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem optacenia
sktadki ubezpieczenia, nie pézniej niz na 14 Dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
posiadanie ubezpieczenia wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem optacenie sktadki
ubezpieczeniowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentéw ubezpieczeniowych pod katem spetnienia
przez Wykonawce warunku posiadania ochrony ubezpieczenia adekwatnej do Przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie bedzie posiadat dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 25.1 powyzej, w Dacie
Rozpoczecia, lub nie spetni obowigzkéw, o ktérych mowa w punkcie 25.4 do 25.6 powyzej lub nie ztozy
wyjasnien i nie usunie zastrzezen Zamawiajgcego, zgtoszonych w zwigzku z realizacjg uprawnienia,
okreslonego w punkcie 25.7 powyzej, niedopetnienie tych obowigzkéw stanowi istotne naruszenie
postanowien Umowy i niezaleznie od postanowien Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do:

25.8.1 zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach
okreslonych niniejszg Umowa, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

25.8.2 niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Umowy i zlecenie wykonania zastepczego, ktdre
w takiej sytuacji bedzie traktowane przez Strony jako wypadek nagty w rozumieniu art. 480 §3
Kodeksu Cywilnego lub

25.8.3 naliczania kar umownych przewidzianych Umowag, lub
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odstgpienia od Umowy w terminie 30 Dni od uptywu terminu wykonania ww. obowigzkdw.

25.9 Zamawiajacy zapewni na wiasny koszt ubezpieczenie:

25.9.1

25.9.2

robét budowlano-montazowych (CAR/EAR) na warunkach handlowo rozsgdnych i zgodnych z
powszechnie obowigzujgca praktyka rynkowgq z zastosowaniem ponizszych zasad:

25.9.1.1 suma ubezpieczenia bedzie nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia netto za
wykonanie robét budowlano — montazowych ustalona w niniejszej Umowie,

25.9.1.2 okres ubezpieczenia bedzie obejmowat okres nie krdtszy niz caty okres realizacji
robét budowlano-montazowych bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy,

25.9.1.3 ochrong ubezpieczeniowg beda objeci co najmniej: Wykonawca, Podwykonawcy i
Dalsi Podwykonawcy, w zakresie ich praw i obowigzkéw wynikajgcych z realizacji
robot budowlano — montazowych.

ubezpieczenie innych ryzyk w zakresie, jaki uzna za odpowiedni do zagrozen wynikajgcych z
realizacji przedmiotu Umowy.

25.10 W przypadku uméw ubezpieczenia zawieranych przez Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek:

25.10.1

25.10.2

25.10.3

dostarczy¢ kompletne i zgodne z prawdg informacje niezbedne do oceny ryzyka w zakresie i
terminie oczekiwanym przez Ubezpieczyciela w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w
trakcie jej trwania.

zapoznal sie z przekazang przez Zamawiajgcego umowa ubezpieczenia i przestrzegac
okreslonych w jej tresci obowigzkdw, w szczegdlnosci:

25.10.2.1 dbad o posiadane mienie oraz sprawnosc¢ systemow zabezpieczajacych,
25.10.2.2 przestrzegac¢ wtasciwych przepiséw prawa,

25.10.2.3 wypetniac¢ obowigzki informacyjne wobec ubezpieczyciela,

25.10.2.4 informowac, bez zbednej zwtoki, o zaistniatej szkodzie.

zobowigza¢ wszystkie inne podmiot ubezpieczone w ramach umowy ubezpieczenia, do
zapoznania sie z postanowieniami umowy ubezpieczenia i przestrzegania okreslonych w jej
tresci obowigzkdw.

25.11 Odszkodowanie nalezne z tytutu ubezpieczenia moze by¢ przeznaczone wytgcznie na usuniecie szkody;

Zamawiajgcy ma prawo zazadaé od Wykonawcy przedstawienia informacjii raportéw dotyczgcych trybu

i sposobu wykorzystania wyptaconych odszkodowan.

25.12 W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca lub inny podmiot zobowigzany

do usuniecia szkody, nie usunie szkody witasciwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania

przechodzi na Zamawiajgcego. Jezeli odszkodowanie, jego cze$¢ lub zaliczka (zaliczki) na poczet

odszkodowania zostaty juz temu podmiotowi wyptacone, obowigzany jest on zwrécic¢ otrzymane kwoty

Zamawiajgcemu, ktéry moze ich dochodzi¢ od Wykonawcy bezposrednio lub przez potracenie w

zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia lub z wynagrodzenia.

25.13 Kwoty udziatéw wtasnych/franszyz, okreslone w umowie ubezpieczenia, obcigzajg Wykonawce, jego

Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow.

25.14 Wykonawca powinien posiadac takze ubezpieczenie:
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25.14.1 nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikédw (NNW) na Terenie Budowy;
25.14.2 mienia podczas transportu (CARGO).
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wykonanie Umowy, tj. osiggniecie rezultatu w postaci wybudowania
Instalacji Fotowoltaicznych zgodnie z Umowag i parametrami Gwarancji Technicznych, jest oparta na
zasadzie ryzyka. Wykonawca moze zwolnié sie z odpowiedzialnosci tylko w przypadku wystgpienia ryzyk
okreslonych w Umowie jako Ryzyka Zamawiajgcego oraz Ryzyka Obiektywne.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich (w szczegdélnosci wiascicieli, uzytkownikdow wieczystych, posiadaczy i dzierzycieli gruntéw
wchodzacych w sktad Obszaru Budowy a takze osdb swiadczacych prace na Obszarze Budowy oraz
dostawcéw) za jakiekolwiek szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z realizacjg Robdt, w
szczegblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy, Umoéw Udostepnienia lub
obowigzujgcych przepiséw prawa, chyba ze wytgczng odpowiedzialnos¢ za powstanie zdarzenia
skutkujgcego odpowiedzialno$cig Zamawiajgcego ponosi Zamawiajacy.

Jezeli osoba trzecia zgtosi wobec Zamawiajgcego roszczenia objete zakresem zwolnienia z
odpowiedzialnosci, o ktérym mowa w pkt 26.2 Umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadnione,
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany niezwfocznie
zaptacic¢ na rzecz osoby trzeciej kwoty objete zgtoszonym roszczeniem, chyba ze wykaze przy pomocy
dokumentéw lub w inny odpowiedni sposdb, iz roszczenie osoby trzeciej jest niezasadne. Zamawiajacy
po zapoznaniu sie z przedstawiong przez Wykonawce argumentacjg moze zazgdaé od Wykonawcy
zaptaty na rzecz osoby trzeciej zgdanych przez nig kwot w catosci lub w czesci, a takze zwrotu na rzecz
Zamawiajgcego poniesionych kosztdw pomocy prawnej i doradztwa technicznego zwigzanych z analiza
roszczen zgtoszonych przez osobe trzecia. Powyzsze nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego przewidzianej Umowa lub odpowiednimi przepisami prawa.

W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa przez osobe trzecia z tytutu roszczen
objetych zakresem zwolnienia z odpowiedzialnosci, o ktéorym mowa w pkt 26.2 Umowy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w
zakresie dozwolonym przez prawo, niezwtocznie wstgpi¢ do toczgcego sie postepowania, a w razie braku
takiej mozliwosci — wystgpi¢ z interwencja uboczng po stronie Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca
zaptaci w imieniu Zamawiajgcego na rzecz osoby trzeciej kwoty zasgdzone od Zamawiajgcego na rzecz
osoby trzeciej tytutem odszkodowan i innych kosztéw (w tym kosztéw zastepstwa procesowego) lub
kwoty wynikajgce z ugody sadowej lub przyznane na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub
ostatecznej decyzji odpowiednich organdéw administracji publicznej, a w razie zaptacenia tych kwot
bezposrednio przez Zamawiajgcego — zwrdci Zamawiajgcemu powyzsze kwoty oraz wszelkie poniesione
w zwigzku z tym przez Zamawiajgcego koszty. W kazdym wypadku Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
poniesione przez niego koszty pomocy prawnej i doradztwa technicznego zwigzanych z obrong
Zamawiajgcego przed roszczeniami osoby trzeciej, ktdre nie zostaty pokryte zasgdzonymi na rzecz
Zamawiajgcego od osoby trzeciej zwrotem kosztow zastepstwa procesowego.

Postanowienia 26.2 - 26.4 Umowy bedg miaty réwniez zastosowanie, gdy roszczenia oséb trzecich wobec
Zamawiajgcego bedg niezasadne.

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za utracone korzyéci drugiej Strony, z tym zastrzezeniem
ze Wykonawca, Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy nie bedg odpowiadaé za utracone korzysci,
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pod warunkiem ze umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt.
25.1 Umowy bedzie przewidywata ochrone dla utraconych korzysci, wéwczas odpowiedzialnos¢
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszych Podwykonawcdw wobec Zamawiajgcego za utracone korzysci
bedzie ograniczona do wysokosci okreslonej w tej umowie ubezpieczenia.

KARY UMOWNE

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji Kamienia Milowego wskazanego w
Zataczniku nr 6 do Umowy z przyczyn innych niz Ryzyka Zamawiajgcego lub Ryzyka Obiektywne
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1.000 zt za kazdy
Dzien Opdznienia.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce Daty Zakonczenia z przyczyn innych niz Ryzyka
Zamawiajgcego lub Ryzyka Obiektywne Zamawiajacy oraz wskazane w pkt. 24.1.1 bedzie uprawniony do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 2.000 zt za kazdy Dzienn Opdznienia, przy czym
ewentualne wczesniejsze opdznienie Wykonawcy w realizacji poszczegdlnych Kamieni Milowych i
naliczenie Wykonawcy kar umownych z tego tytutu na podstawie pkt 27.1 Umowy nie naruszajg prawa
Zamawiajgcego do naliczenia Wykonawcy powyiszej kary umownej z tytutu niedotrzymania Daty
Zakonczenia, tj. oba rodzaje kar umownych naliczane sg niezaleznie od siebie i naliczenie kary umownej
jednego rodzaju nie ma wptywu na mozliwos¢ naliczenia kary umownej drugiego rodzaju.

Za kazdy przypadek, w ktorym Zamawiajgcy ureguluje ptatnosc¢ bezposrednio na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 12.10 Umowy — Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000 zt.

Za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 2.000 zt.

Za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2.000 zt.

Za kazdy przypadek braku zmiany terminu ptatnosci, a ktdrym mowa w pkt 14.17 Umowy — Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt.

Za kazdy przypadek nieusuniecia wady w terminie okreslonym w Protokole Odbioru Technicznego
zgodnie z pkt 19 Umowy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt za
kazdy Dzier Opdznienia w odniesieniu do kazdej z Wad odrebnie.

Za kazdy przypadek opdznienia w wykonaniu obowigzkéw o ktérych mowa w punktach 25.3 — 25.6
Umowy lub wyjasnieniu i usunieciu zastrzezen Zamawiajgcego, zgtoszonych w zwigzku z realizacjg
uprawnienia, okreslonego w pkt 25.7 Umowy — w wysokosci 2.000 zt.

Za kazdy przypadek niedopetnienia obowigzkéw wynikajacych z pkt 10 Umowy w przedmiocie
utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - w wysokosci 5.000 zt.

27.10 W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie

Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia
wskazanego dla Zadania, w odniesieniu do ktdrych Zamawiajacy ztozyt oswiadczenie o odstgpieniu, a
ponadto:
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27.10.1 jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi przed terminem okreslonym w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym jako Data Zakonczenia, Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do
zaptaty ewentualnych kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji poszczegdlnych
Kamieni Milowych z przyczyn innych niz Ryzyka Zamawiajgcego lub Ryzyka Obiektywne,
stosownie do pkt 27.1 Umowy;

27.10.2 jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi po terminie okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym jako Data Zakonczenia, Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego ewentualnych kar umownych zgodnie z pkt 27.2 Umowy.

27.11 Okolicznosé, ze Zamawiajgcy nie poinformowat Wykonawcy o naliczeniu kary umownej ani nie wezwat
Wykonawcy do zapfaty kary umowne] niezwlocznie po powzieciu wiadomosci o zaistnieniu
przewidzianych Umowag przestanek jej naliczenia lub tez nie podjat czynnosci procesowych (w tym
egzekucyjnych) w celu dochodzenia kary umownej naliczonej lub wyegzekwowania kary umownej
zasgdzonej na jego rzecz od Wykonawcy lub w jakikolwiek inny sposdb zaniechat czynnosci
zmierzajgcych do zaspokojenia roszczenia o zaptate kary umownej naleznej Zamawiajgcemu od
Wykonawecy, nie ogranicza uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej. Zaptata przez
Wykonawce kar umownych za opdznienie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Robét w
terminie wynikajagcym z Umowy ani z innych obowigzkéw okreslonych w Umowie.

27.12 Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kwoty kary umownej z dowolnej czesci Wynagrodzenia oraz
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania jak réwniez zaspokojenia swoich roszczen z tego tytutu poprzez
realizacje odpowiednich zabezpieczen udzielonych mu zgodnie z postanowieniami Umowy.

27.13 Jezeli pomimo niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji poszczegdlnych Kamieni Milowych,
w zakresie Zadania odrebnie, Wykonawca dotrzyma Daty Zakonczenia, kara umowna, o ktérej mowa w
pkt 27.1 Umowy, przestanie by¢ nalezna na rzecz Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
kwoty, ktore byty dotychczas zatrzymane z powodu naliczenia (potracenia) kar umownych, o ktérych
mowa w pkt 27.1 Umowy.

27.14 W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce parametréw Gwarancji Technicznych — Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w Zatgczniku nr 4 do Umowy.

27.15 Maksymalna taczna wysokosé kar umownych wskazanych w pkt 27.1 - 9 Umowy nie przekroczy tacznie
kwoty 25% Wynagrodzenia.

27.16 Wskazane w pkt 27.15 Umowy ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy nie bedg miaty
zastosowania, jezeli dziatania bgdZ zaniechania Wykonawcy stanowigce naruszenie Umowy wynikac
beda z winy umysinej lub razgcego niedbalstwa Wykonawcy lub osdb, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

27.17 Kary umowne, o ktdrych mowa w niniejszym pkt 27 Umowy stajg sie wymagalne z uptywem 14 Dni od
dnia doreczenia przez drugg Strone wezwania do zaptaty.

27.18 Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o miarkowanie naliczonych kar umownych. Zamawiajacy
po stwierdzeniu zaistnienia szczegdlnych, uzasadnionych okolicznos$ci oraz majac na wzgledzie wysokos¢
poniesionej przez niego szkody, bedzie uprawniony do ograniczenia naliczonych kar umownych.

27.19 W przypadku gdyby na skutek odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego, zostata od niego zasgdzona
jakakolwiek kwota na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzuje
sie przejg¢ dtug Zamawiajgcego w rozumieniu przepisu art. 519 Kodeksu Cywilnego, z dniem
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prawomocnego zakorfczeniu sporu, na skutek czego Zamawiajgcy zostanie z dtugu zwolniony.
Zobowigzanie niniejsze jest zawarte pod warunkiem umozliwienia Wykonawcy — w prawnie
dopuszczalny sposéb - wziecia udziatu w procesie. O toczacym sie postepowaniu Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce bez zbednej zwtoki.

WSTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wykonywanie Robdt — w catosci lub w czesci - na kazde
pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przez okres i w sposdb wskazany w takim zgdaniu.

W przypadku, gdy przyczyng wstrzymania Robét sg okolicznosci stanowigce Ryzyko Zamawiajacego lub
Ryzyko Obiektywne, wstrzymanie takie skutkowac bedzie odpowiednim przedtuzeniem przewidzianych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym odnos$nych termindw wykonania okreslonych elementdéw
Robdét w drodze zawarcia aneksu do Umowy zgodnie z pkt 24 Umowy. W okresie wstrzymania Robot
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem Obszaru Budowy, zabezpieczeniem
Robdt w zakresie przewidzianym przepisami obowigzujgcego prawa oraz utrzymaniem gotowosci do
podjecia Robdt. Poczynajac od 30 dnia okresu wstrzymania Robét, Zamawiajgcy zobowigzany bedzie
zwroci¢ Wykonawcy wszelkie nalezycie udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce po
uptywie tego terminu w zwigzku z utrzymaniem Obszaru Budowy i zabezpieczeniem Robdt w zakresie
przewidzianym przepisami obowigzujacego prawa.

W przypadku wstrzymania Robét z innych powoddw niz wskazane w pkt 28.2 Umowy wszelkie koszty
zwigzane ze wstrzymaniem Robét ponosi Wykonawca.

W przypadku wstrzymania Robét z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca powinien:

28.4.1 bezzwtocznie poinformowac o tym Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyny wstrzymania Robét i
przewidywany okres, przez ktéry bedg one wstrzymane (chyba ze wstrzymanie nastgpito na
zadanie Zamawiajacego);

28.4.2 na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie wykonaé inwentaryzacje Robdt (potwierdzong przez
Nadzdr Inwestorski);

28.4.3  zabezpieczy¢ Obszar Budowy wraz ze znajdujgcym sie na nim mieniem oraz obiektami, w
szczegoblnosci zabezpieczy¢ wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczete elementy Robdt,
tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub zniszczeniu (lub wystgpieniu innych okolicznosci
wptywajacych ujemnie na stan zaawansowania Robot) lub powstaniu stanu zagrozenia zycia
lub zdrowia oséb fizycznych lub powstania szkdd majgtkowych.

Powyzsze nie stanowi przyznania Wykonawcy prawa do wstrzymania Robodt z jakichkolwiek innych
przyczyn niz wyraznie przewidziane postanowieniami Umowy lub stosownymi przepisami prawa
obowigzujgcego.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami przewidzianymi pozostatymi postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa,
Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

29.1.1 gdy Wykonawca znajdzie sie w stanie zagrazajgcym niewyptacalnoscig lub uprawniony organ
Wykonawcy powzigt uchwate o otwarciu likwidacji Wykonawcy lub o ztozeniu wniosku o
rozwigzanie Wykonawcy, lub o zamiarze wszczecia/o ztozeniu wniosku o wszczecie
postepowania upadfosciowego (wniosku o ogtoszenie upadtosci) lub podobnego, lub o
zamiarze wszczecia/o ztozeniu wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego (lub
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podobnego) we wtasciwej jurysdykcji, lub podjeto jakgkolwiek z nastepujacych czynnosci:
zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby, lub tez z
jakichkolwiek powoddéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie niewazine lub
nieskuteczne lub niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
Umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem, lub

w przypadku ujawnienia sie zalegtosci podatkowych Wykonawcy, z wyjatkiem przypadkdéw gdy
Wykonawca uzyskat przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu, lub

w przypadku ujawnienia sie zalegtosci Wykonawcy w odprowadzaniu sktadek na Zaktad
Ubezpieczen Spotecznych, z wyjgtkiem przypadkéw gdy Wykonawca uzyskat przewidziane
prawem umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu, lub

razgco wadliwego lub sprzecznego z Umowg wykonywania ktéregokolwiek z obowigzkdw
Wykonawcy, jezeli stwierdzona Wada lub naruszenie Umowy nie zostanie usuniete w ciggu
dodatkowego rozsgdnego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajagcego Wykonawcy na
pismie, w szczegdlnosci:

a) zaniechanie utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w wynikajgce;j z
Umowy wysokosci;

b) zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczern wymaganych niniejszg Umowg lub
nieztozenia w terminach okreslonych Umowie umoéw ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem
dokonanej ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych;

c) przerwanie wykonywania Robdt na okres dtuzszy niz 30 Dni;
d) Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego;

e) Zamawiajacy powiadomit o koniecznosci usuniecia Wady lub tez brakéw, a Wykonawca
odmowit usuniecia albo nie usunat Wady, brakédw na zasadach okreslonych w Umowie.

odmowy przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce w wyznaczonym czasie z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;

opo6znienie Wykonawcy w wykonaniu poszczegdlnego Kamienia Milowego przekraczajacej
wymiar 30 Dni w stosunku do odpowiednich termindéw przewidzianych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, jezeli:

w terminie wyznaczonym Wykonaweca nie przedstawit projektu Planu Naprawczego, albo

w terminie wyznaczonym Wykonawca przedstawit projekt Planu Naprawczego, ktdry nie zostat
zatwierdzony przez Zamawiajgcego z uzasadnionych powoddéw w terminie 21 Dni od
otrzymania pierwszego projektu Planu Naprawczego;

istotnej zmiany okolicznosci natury faktycznej lub prawnej, ktérej konsekwencjg jest lub moze
by¢ pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy, postanowienie
to dotyczy w szczegdlnosci:
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skierowania egzekucji znacznych rozmiaréw do majatku Wykonawcy przez ktéregokolwiek z
jego wierzycieli;

zaprzestania regulowania zobowigzan przez Wykonawce wobec jego wierzycieli, w
szczegblnosci Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, bez uzasadnionego powodu,
przy czym problemy finansowe Wykonawcy i ewentualne zaktdcenia jego ptynnosci finansowej
nie sy uwazane za uzasadniony powdd zaprzestania regulowania zobowigzan;

utraty przez Wykonawece lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwolen lub koncesji niezbednych
dla wykonania Umowy.

powziecia przez Zamawiajgcego informacji o prawomocnym skazaniu za przestepstwa
okreslone w art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawa zamdwien
publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), urzedujgcego cztonka organu zarzgdzajgcego lub
nadzorczego Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy

w terminie 14 Dni od dnia powziecia informacji o pozytywnej weryfikacji Wykonawcy w
zakresie jego uczestnictwa w wytudzeniach podatku VAT.

suma naliczonych Wykonawcy kar umownych ze wszystkich tytutéw wynikajgcych z Umowy
przekroczy 20% (dwadziescia procent) Wynagrodzenia;

Wykonawca powierzy wykonanie catosci lub czesci Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
zawiadomienia i zgody Zamawiajgcego;

okres wstrzymania Robdt trwa diuzej niz 9 (dziewiec) miesiecy;

majatek Wykonawcy zostanie zabezpieczony w postepowaniu sgdowym, administracyjnym lub
podatkowym w inny sposdb, ktéry uniemozliwia lub znaczgco utrudnia wykonanie Umowy;

majgtek Wykonawcy potrzebny do wykonania Umowy (przez co nalezy rozumiec¢ takze srodki
pieniezne pozostajagce do dyspozycji Wykonawcy) zostanie zajety w postepowaniu
egzekucyjnym lub zabezpieczajgcym;

jezeli przed uptywem okreslonych terminéw wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego lub Harmonogramu Realizacji Wykonawca opdZnia sie z rozpoczeciem Robét lub
poszczegdlnych ich czesci tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w
terminie wynikajacym z harmonogramoéw, a Zamawiajacy uprzednio wezwat Wykonawce do
usuniecia zwtoki i jej skutkow lub wezwat Wykonawce do zmiany sposobu realizacji Umowy,
wyznaczajgc odpowiedni termin.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 29.1 Umowy, bedzie uwazane za

dokonane z winy Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jego czesci z przyczyn wymienionych w pkt 29.1 Umowy

Zamawiajgcy moze zakonczy¢ realizacje Inwestycji we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc osobe trzecia

na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy konczac realizacje Zadania we wtasnym zakresie lub zatrudniajac

osobe trzecig ustali koszt dostaw, Robdt i ustug niezbednych do zakoriczenia Zadania, w oparciu o

najkorzystniejsze ceny uzyskane w drodze przetargédw przeprowadzonych przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt 29.1 Umowy,

Zamawiajgcy nie traci prawa do kar umownych lub odszkodowan naleznych zgodnie z Umowg z tytutu

okolicznosci zaistniatych przed datg odstgpienia od Umowy lub jej czesci. Zamawiajgcy zobowigzany
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bedzie zwrdci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania dopiero wtedy, gdy zostang
zaspokojone wszystkie wymagalne roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z odstgpieniem od Umowy lub
jej czesci.

W terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub jej czesci w
dowolnym czasie bez podawania przyczyny.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w czes$ci w zakresie Zadania, jezeli:

29.6.1 Zamawiajacy opdznia sie z zaptatg naleznych Wykonawcy czesci Wynagrodzenia w zakresie
Zadania przez okres co najmniej 30 Dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu zaptaty i po
bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu do zaptaty (nie krétszego niz 7 Dni)
wyznaczonego Zamawiajgcemu na pismie przez Wykonawce;

29.6.2 okres wstrzymania Robdt w zakresie Zadania na Zadanie Zamawiajacego z przyczyn
stanowigcych Ryzyko Zamawiajgcego lub Ryzyko Obiektywne przekroczy 90 Dni.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Wykonawce, Zamawiajacy nie traci prawa do
kar umownych lub odszkodowan naleznych zgodnie z Umowg z tytutu okolicznosci zaistniatych przed
datg odstgpienia od Umowy lub jej czesci.

Z powodu przyczyn wskazanych w Umowie Strona moze wykonac stuzgce jej prawo odstgpienia w
terminie 33 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy nastepuje poprzez ztozenie
drugiej Stronie stosownego oswiadczenia woli na piSmie w terminie 30 Dni od daty, w ktérej staty sie jej
wiadome okolicznosci stanowigce zgodnie z Umowag przestanki odstgpienia od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci Wykonawca stosownie do zakresu odstgpienia jest
zobowigzany:

29.9.1 niezwlocznie zabezpieczy¢ Teren Budowy wraz ze znajdujgcym sie na nim mieniem oraz
obiektami, w szczegdlnosci zabezpieczy¢ wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczete
elementy Robdt, tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub zniszczeniu (lub wystgpieniu innych
okolicznosci wptywajacych ujemnie na stan zaawansowania Robdt) lub powstaniu stanu
zagrozenia zycia lub zdrowia osdéb fizycznych lub powstaniu szkéd majgtkowych;

29.9.2 wspodtpracowac z Zamawiajgcym przy sporzgdzeniu przez Zamawiajgcego przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego szczegdtowego protokotu inwentaryzacyjnego Robdt w toku wedtug stanu
istniejgcego w dacie odstgpienia od Umowy;

29.9.3 w terminie 14 Dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego wykaz Urzadzen, ktore Wykonawca zakupit (zaméwit) lub ktorych wykonanie
zlecit w ramach realizacji Umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg do dnia odstgpienia od
Umowy, a ktdrych zakup lub zaméwienie na tym etapie zaawansowania Robdt byto
uzasadnione koniecznoscia dotrzymania okreslonych Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym terminéw wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt, i ktdrych zamdwienie
nie moze by¢ anulowane lub Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na anulowanie danego
zaméwienia, a Wykonawca nie moze wykorzystac ich w inny sposéb we wtasnym zakresie.
Powyzszy wykaz obejmie réwniez inne zaméwione przez Wykonawce Urzadzenia, ktérych
pozostawienia na Obszarze Budowy (lub realizacji dostawy) zazgda Zamawiajgcy na pismie.
Wraz z wykazem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje potwierdzajgca
fakt ztozenia odnosnych zamdwien lub realizacji dostaw oraz przekazang mu przez dostawcow



2994

73/83

dokumentacje techniczno-uzytkowg Urzadzen zamieszczonych w wykazie oraz dane
kontaktowe dostawcow;

w terminie 30 Dni od daty odstgpienia od Umowy usungé¢ z Obszaru Budowy urzadzenia i
obiekty Zaplecza Budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, Sprzet i inne rzeczy nalezgce
do Wykonawcy lub 0séb przez niego zaangazowanych, o ile Strony nie uzgodnig inacze;.

29.10 W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajgcy stosownie do zakresu odstgpienia

zobowigzany jest:

29.10.1

29.10.2

29.10.3

29.10.4

29.10.5

w terminie 7 Dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzié przy udziale Inspektoréw Nadzoru
Zamawiajgcego szczegétowy protokét inwentaryzacyjny Robét w toku wedtug stanu
istniejgcego w dacie odstgpienia od Umowy;

dokonac odbioru Robdt przerwanych w zakresie, w jakim zostaty wykonane zgodnie z Umowa
lub na zgdanie Zamawiajgcego po odstgpieniu, do dnia odstgpienia od Umowy, a takze prac
zabezpieczajgcych wykonanych po odstgpieniu od Umowy;

zaptaci¢ Wynagrodzenie za Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub
na zgdanie Zamawiajgcego po odstgpieniu, i odebrane przez Zamawiajacego jako wykonane w
sposéb prawidtowy i zgodny z Umowg, co zostato potwierdzone w szczegétowym protokole
inwentaryzacyjnym Robdt, o ktérym mowa w pkt 29.9.2 Umowy;

odkupi¢ od Wykonawcy stanowigce jego witasnos$é¢ Urzadzenia wskazane w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt 29.9.3 Umowy za cene sprzedazy odpowiadajgcg cenie ich nabycia
przez Wykonawce, przy uwzglednieniu dotychczas poniesionych przez Zamawiajgcego
wydatkéw zwigzanych z zakupem danego Urzadzenia (np. w formie Zaliczki lub Wynagrodzenia
za dotychczas odebrane przez Zamawiajgcego Roboty, ktdre obejmowato réwniez czesciowaq
lub catkowity zaptate zwigzang z zakupem danego Urzadzenia), w przypadku Urzadzen
wskazanych w wykazie, ktére zostaty zamodwione a jeszcze nieodebrane przez Wykonawce i
ktorych wtasnosci Wykonawca nie nabyt do dnia odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z
zamoéwieniem tych Urzadzen do dnia odstgpienia od Umowy (np. zaliczki i zadatki uiszczone
przez Wykonawce) pod warunkiem dokonania przez Wykonawce cesji ha rzecz Zamawiajgcego
z tytutu powyzszego zamowienia (w razie potrzeby za zgodg oséb trzecich, ktérych zgoda jest
konieczna w celu dokonania cesji), przy czym w przypadku skutecznego dokonania powyzszej
cesji Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za dalsze ptatnosci na rzecz producenta Urzadzenia
z tytutu przejetego w ten sposdb zamdwienia;

protokolarnie przejg¢ od Wykonawcy Teren Budowy.

29.11 W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w pkt 29.5 Umowy zwréci¢ Wykonawcy

potowe udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z anulowaniem

zamodwien, o ktdrych mowa w pkt 29.9.3 Umowy, przy czym kazdorazowo anulowanie przez Wykonawce

zamowien Urzadzen (w przypadku odstgpienia od Umowy) wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji

przez Zamawiajgcego warunkéw anulowania zamdwienia, w szczegdlnosci zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na anulowanie danego zamdwienia wowczas Urzadzenia objete

danym zaméwieniem zostanie uwzglednione w wykazie, o ktdrym mowa w pkt 29.9.3 Umowy.

29.12 Zabezpieczenie Terenu Budowy, o ktérym mowa w pkt 29.9.1 Umowy, nastgpi na koszt Strony

ponoszacej odpowiedzialnos$¢ za zaistnienie okolicznosci skutkujgcych odstgpieniem od Umowy, w
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szczegodlnosci z uwzglednieniem ustalonego w Umowie podziatu odpowiedzialnosci w razie wystgpienia
okolicznosci stanowigcych Ryzyko Zamawiajgcego albo Ryzyko Wykonawcy. Jezeli przyczyng odstgpienia
od Umowy byto wystgpienie okolicznosci stanowigcej wytgcznie Ryzyko Obiektywne, wéwczas koszty
zabezpieczenia Strony ponoszg po pofowie.

29.13 W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze z wyjgtkiem prawa odstgpienia zastrzezonego w

30.
30.1

30.2

30.3

30.4

pkt 3.1.3 Umowy, odstgpienie przez ktdrgkolwiek z nich od Umowy lub jej czesci nie rodzi skutkéw
prawnych w rozumieniu art. 395 § 2 Kodeksu Cywilnego, tj. nie bedzie wywierac skutkéw wstecznych i
bedzie miato skutek wytgcznie na przysztosé (ex nunc), chyba ze Zamawiajgcy w swoim o$wiadczeniu o
odstgpieniu wskaze inny skutek odstgpienia. Zamawiajgcy w oswiadczeniu o odstgpieniu wskaze, czy
odstgpienie ma skutek w odniesieniu do cato$ci Umowy, czy w czesci w zakresie Zadania.

PRZELEW PRAW | PRZENIESIENIE OBOWIAZKOW

Zamawiajgcy jest uprawniony do przelewu praw lub przeniesienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy
na inny podmiot, bedacy cztonkiem Grupy Kapitatowej PGE, a takze na nabywce przedsiebiorstwa lub
jego zorganizowanej czesci obejmujgcej Przedmiot Umowy lub na podmiot uprawniony do korzystania
z Przedmiotu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraza zgode. W
pozostatym zakresie przelew praw i obowigzkéw z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, pod
rygorem niewaznosci.

Za uprzednig, pisemng pod rygorem niewaznosci zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze przeniesé
swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy na osobe trzecig — w wypadku:

30.2.1 zmiany w sktadzie konsorcjum Wykonawcy lub wystgpieniem stanu zagrozenia
niewyptfacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ ktoregokolwiek z cztonkéw
konsorcjum uchwaty w przedmiocie planowanych: ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci,
otwarcia likwidacji lub ztozenia wniosku w sprawie wszczecia postepowania
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we witasciwej jurysdykcji, lub
zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuacji;

30.2.2 nabycia przez osobe trzecig przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej czesci, albo
nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywéw Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje
dziatalnos¢ gospodarczg Wykonawcy w zakresie obejmujgcym Przedmiot Umowy; — o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian Umowy; oraz w wypadkach
okreslonych (odpowiednio dla realizacji niniejszej Umowy zawieranej poza rezimem Prawa

Zamoéwien Publicznych) w art. 455 ust 1 pkt 2 lit. b) lub ¢) Prawa Zamoéwien Publicznych;

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jak réwniez innych czynnosci majgcych na celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z
Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajgcego.

Zgoda Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w pkt 30.2 i 30.3 powyzej, moze zostac¢ udzielona z zastrzezeniem
dla Zamawiajacego oznaczonych uprawnien lub tez pod warunkiem lub z zastrzezeniem terminu. Zgoda
na przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy na osobe trzecig, moze
zosta¢ udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie wezszym od
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whnioskowanego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
obowigzkdw.

PRAWA AUTORSKIE

Strony postanawiajg, iz prawa autorskie Zamawiajgcego i osdb trzecich oraz jego prawa do korzystania
ze wszystkich dokumentdéw, projektéw i rozwigzan, ktére w ramach Umowy zostaty lub zostang
przekazane lub udostepnione Wykonawcy, pozostajg nienaruszone. Wykonawca moze wykorzystywacé
powyzsze dokumenty, projekty i rozwigzania wyfacznie do i w ramach wykonywania Umowy i jest
zobowigzany powyisze dokumenty i projekty oraz kompletng Dokumentacje Projektowg przekazac
Zamawiajgcemu najpdziniej w terminie 14 Dni po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru
Koncowego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze stuzg mu autorskie prawa majgtkowe do elementéw Dokumentacji
Projektowej, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w zakresie odpowiednim dla celdw
wykonywania Umowy, w zwigzku z czym korzystanie przez Wykonawce z Projektu Budowlanego i
Dokumentacji Przetargowej w zakresie i dla celéw Umowg przewidzianych nie bedzie naruszato praw
autorskich oséb trzecich. W przypadkach, gdy dla wtasciwej realizacji Inwestycji konieczna bedzie zmiana
Projektu Budowlanego, wymagajaca w Swietle odnosnych umodéw wigzgcych Zamawiajgcego z
wihasciwymi podmiotami praw autorskich osobistych zgody tychze podmiotéw, Zamawiajgcy
zobowigzuje sie uzyskaé stosowne ich zgody w koniecznym zakresie.

Wykonawca, z dniem:
a) dokonania odbioru odpowiedniej czesci Robét obejmujacej Dokumentacje Wykonawcy, lub
b) z dniem rozwigzania Umowy lub odstgpienia przez Strone od Umowy lub jej czesci,

w zaleznosci od tego, ktére z ww. zdarzen zajdzie wczesniej, bez koniecznosci sporzadzenia na te
okoliczno$¢ odrebnej umowy oraz bez koniecznosci sktadania wtym zakresie dodatkowego
oswiadczenia woli, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji
Wykonawcy oraz oprogramowania dostarczanego w wykonaniu Umowy (dalej: ,Oprogramowanie”)
W najszerszym mozliwym zakresie potrzebnym w celu budowy, przebudowy, odbudowy, remontu,
napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji wynikow Robét oraz do zastepczego wykonania Robét
—zgodnie z Umowag — przez osobe trzecig , na nastepujgcych polach eksploatacji:

31.3.1. korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy i Oprogramowania w dowolny sposob;

31.3.2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania catosci lub czesci Dokumentacji Wykonawcy i
Oprogramowania w dowolny sposdb — wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy catosci lub
czesci Dokumentacji Wykonawcy i Oprogramowania, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w formie przestrzennej;

31.3.3. w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje Wykonawcy lub
jej czesé oraz Oprogramowanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy;

31.3.4. uzyczanie i udostepnianie Dokumentacji Wykonawcy lub jej czeSci oraz Oprogramowania taki
sposéb, aby wybrane osoby mogty mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

31.3.5. wprowadzanie do internetu i pamieci komputera, umieszczanie iwykorzystywanie
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w ramach publikacji on-line;
31.3.6. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

31.3.7. wyswietlanie, reprodukcja, przesytanie przez Internet lub inne techniki przesytu danych
stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji.

31.3.8. w zakresie rozpowszechniania materiatéw w sposdb inny niz okreslony powyzej — wystawianie,
wyswietlanie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie zdje¢ w taki
sposéb, aby kazdy mégt mieé do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
szczegolnosci transferu (nadania) za pomoca wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej
przez stacje naziemng, za posrednictwem satelity, Internetu lub sieci wewnetrznych;

31.3.9. dokonywanie modyfikacji, ttumaczen, przerdbek lub adaptacji Utwordow w catosci, jak i ich
pojedynczych fragmentdw;

31.3.10. faczenia utwordw w catosci, jak i ich pojedynczych fragmentéw, z innymi utworami;
31.3.11. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji majgcego znaczenie dla Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia przenies¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do korzystania
z utworu na tym nowym polu eksploatacji.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w
zakresie potrzebnym do budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, serwisowania, napraw,
modernizacji, eksploatacji wynikow Robdt powstatych na podstawie Dokumentacji Wykonawcy oraz
Oprogramowania, prawo do rozporzadzania i korzystania z opracowan Dokumentacji Wykonawcy oraz
Oprogramowania wraz z prawem na udzielanie takich zezwolen osobom trzecim (zgoda na wykonywanie
autorskich praw zaleznych), tj. w szczegdlnosci na wykonywanie ttumaczen, zmian, przerébek,
uzupetnied Dokumentacji Wykonawcy i Oprogramowania, tgczenia czesci lub catosci z innymi utworami
w celach i na polach eksploatacji wskazanych w pkt 31.3 Umowy, a ponadto przenosi na Zamawiajgcego
prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych
w pkt 31.3 Umowy.

Wykonawca potwierdza, ze w ramach powyzszych praw Zamawiajacy lub wskazany przez niego podmiot
bedzie miat prawo w szczegdlnosci wykorzystywaé Dokumentacje Wykonawcy oraz jej opracowania oraz
Oprogramowanie do przeprowadzenia postepowan przetargowych majacych na celu wybér wykonawcy
prac w celu przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji wynikdéw Prac, a
takze realizacji innych prac pozostajgcych w zwigzku badZz z Instalacja Fotowoltaiczng, badz z
dziatalnoscig Zamawiajgcego, w najszerszym, zdefiniowanym przez Zamawiajacego zakresie — z
wytgczeniem prawa do realizacji na podstawie przedmiotowej Dokumentacji Zamawiajgcego oraz
Oprogramowania innych inwestycji budowlanych - a takze zlecania tych prac nawet bez
przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obcigzania lub umozliwiania innym osobom korzystania z
Dokumentacji Wykonawcy na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak réwniez na potrzeby
rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytutami na realizacje Robdt objetych
Umowag przez wszelkie podmioty badz instytucje finansujgce, kredytujace i udzielajgce najszerzej
pojetego wsparcia.
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Wykonawca uzyska od poszczegdlnych twércow Dokumentacji Wykonawcy oraz Oprogramowania
zobowigzania, ze nie bedg oni wykonywaé wobec Zamawiajgcego lub jego nastepcéw prawnych lub
podmiotéw dziatajgcych w ich imieniu autorskich praw osobistych.

Woraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych nastepuje przejscie na Zamawiajacego wtasnosci
nosnika, na ktéorym dany utwér utrwalono. Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw
majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie 31, zostatlo uwzglednione w kwocie
Wynagrodzenia.

Wraz z nabyciem praw autorskich majgtkowych Zamawiajgcy nabedzie takze wytaczne prawo do
wykonywania, zatwierdzania i wykorzystywania oraz do zezwalania na wykonanie
i wykorzystywanie zaleznych utwordéw i praw autorskich, w tym takze wytgczne prawo do wykonywania,
zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek modyfikacji, opracowan, adaptacji lub zmian utworéw
stworzonych w ramach wykonywania Umowy.

Ponadto Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do decydowania o pierwszym udostepnieniu
materiatdw publicznosci oraz zezwala na wykonywanie nadzoru nad korzystaniem z utwordw.
Wykonawca zrzeka sie przeprowadzania nadzoru autorskiego przed rozpowszechnianiem utworu.

31.10 Przeniesienie praw, o ktorych mowa w pkt 31.3, nie jest ograniczone pod wzgledem czasowym ani

terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen. W
Wynagrodzeniu uwzgledniono takze wynagrodzenie za wykonywanie przez Zamawiajgcego praw
zaleznych na polach eksploatacji i w zakresie wskazanym w pkt 31.3 powyzej, jak rdwniez wynagrodzenie
za przeniesienie wtasnosci nosnikow (z chwilg dostarczenia tego nosnika Zamawiajgcemu), na ktérych
utwory lub ich czes¢ zostaty utrwalone.

31.11 Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu osobistych praw

autorskich do utworéw stworzonych w ramach wykonania Umowy. Jednocze$nie Wykonawca
zobowigzuje sie, ze nie bedzie korzystat ze swoich osobistych praw autorskich do utworéw stworzonych
w ramach wykonywania Umowy wobec Zamawiajgcego lub podmiotdw przez Zamawiajgcego
upowaznionych w zakresie w jakim wykonywanie tych praw utrudniatoby Zamawiajgcemu korzystanie z
utwordow lub praw autorskich powstatych w ramach wykonywania Umowy. W przypadku gdy osobiste
prawa autorskie przystugiwa¢ bedg pracownikom lub podwykonawcom Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania od tychze podmiotéw upowaznienia do wykonywania ich osobistych praw
autorskich przez Zamawiajgcego oraz zobowigzania tychze podmiotéw wobec Zamawiajgcego do nie
korzystania ze swoich osobistych praw autorskich przynajmniej w takim zakresie w jakim Wykonawca
zobowigzat sie do tego wobec Zamawiajgcego.

31.12 Wykonawca niniejszym zapewnia Zamawiajgcego, ze:

31.12.1 w chwili przeniesienia praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawcy
beda te prawa przystugiwaé w zakresie niezbednym do skutecznego ich przeniesienia na
Zamawiajgcego;

31.12.2 bedace przedmiotem przeniesienia majgtkowe prawa autorskie bedg wolne od jakichkolwiek
obcigzen lub praw osdb trzecich;

31.12.3 zaréwno przeniesienie praw autorskich, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, jak i
korzystanie z nich przez Zamawiajgcego nie narusza i nie bedzie naruszaé zadnych praw oséb
trzecich;



78/83

31.12.4 Wykonawca, jego podwykonawcy lub pracownicy nie bedg wykonywali wobec Zamawiajgcego
osobistych praw autorskich powstatych w ramach wykonywania Umowy

w zakresie w jakim wykonywanie tych praw utrudniatoby Zamawiajgcemu korzystanie z
utwordow lub praw autorskich powstatych w ramach wykonywania Umowy.

31.13 Zatozenia lub dane wyjsciowe uzyskane od Zamawiajgcego sg wtasnoscig Zamawiajgcego i nie mogg by¢
udostepnione osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego, przy czym Podwykonawcy oraz inne osoby,
ktérymi Wykonawca postugiwac sie bedzie przy realizacji Umowy nie sg rozumiani jako osoby trzecie.

31.14 Jezeli w zwigzku z wykonywaniem pracy bedgcej przedmiotem Umowy, Wykonawca dokona wynalazku
lub wzoru uzytkowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie swéj udziat w prawie do patentu na ten wynalazek,
lub w prawach ochronnych na wzér uzytkowy. Ustalenia udziatu Stron w prawie do patentu lub prawach
do ochrony wzoru uzytkowego nastgpi na podstawie odrebnej umowy.

31.15 W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajgcymi
z naruszenia jej praw autorskich, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku swiadczen z tego tytutu na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego.

31.16 W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych
z naruszenia, o ktérym mowa w pkt. 31.15, przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia
z udziatu w sprawie.

31.17 W przypadku gdyby dobra niematerialne przekazywane Zamawiajgcemu w wykonaniu postanowien
Umowy nie byty przedmiotem majatkowych praw autorskich ze wzgledu na niedostateczny stopien
twdrczosci, Wykonawca zobowigzuje sie upowazni¢ Zamawiajgcego do niewytgcznego, bezterminowego
korzystania i zapewni¢ niezakiécone korzystanie z tych dobr w zakresie tozsamym z zakresem
przeniesienia majgtkowych praw autorskich opisanym w niniejszym paragrafie. W takim przypadku
postanowienia Umowy dotyczgce przeniesienia majgtkowych praw autorskich stosuje sie odpowiednio
do upowaznienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

31.18 Odstgpienie Wykonawcy od Umowy na zasadach okreslonych w Prawie Autorskim bedzie mozliwe
wytgcznie w przypadku naruszenia istotnych interesdow twdrczych, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Zamawiajgcego o przyczynach odstgpienia i wskazaniu terminu w wymiarze 30 Dni na
usuniecie przyczyn naruszenia.

31.19 W przypadku niezachowania procedury, o ktérej mowa w pkt 31.18, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody.

32. REKLAMA

32.1 Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzyskania jego pisemnej
zgody na umieszczenie jakichkolwiek reklam, oznaczen, innych komunikatéw graficznych lub stownych
oraz informacji na Obszarze Budowy lub jego ogrodzeniu.

32.2 Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze wykorzystywac nazwy, logogramu
ani zadnych innych nazw lub oznaczen identyfikujgcych Zamawiajgcego w obrocie, w Zzadnych
komunikatach publikowanych przez Wykonawce lub przekazywanych osobom trzecim, w tym w
informacjach dla mediéw, reklamach, materiatach promocyjnych.

32.3 Wykonawca zapewni respektowanie postanowien pkt 32.1 i 32.2 Umowy przez Podwykonawcéw oraz
Dalszych Podwykonawcéw, producentow i dystrybutoréw Materiatéw oraz Urzadzen.
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32.4 Wykonawca zobowigzuje sie, ze tre$¢ wszelkich publicznych oswiadczen Wykonawcy lub jego
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33.4

335

33.6

33.7

podwykonawcdw zwigzanych z Umowag, w tym w szczegdlnosci dotyczace: (i) podjecia wspdtpracy przez
Strony, (ii) rozméw prowadzonych przez Strony w celu realizacji Przedmiotu Umowy lub przygotowania
do jej realizacji, zostanie uprzednio, na pismie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Akceptacji
oswiadczenia nie domniemywa sie.

Za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce zobowigzania wskazanego w pkt 32.4. powyzej,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania, a Wykonawca w przypadku otrzymania takiego zgdania
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 1 % Wynagrodzenia

POUFNOSC, KLAUZULA GIELEDOWA, KLAUZULA KODEKSU ETYKI ORAZ KODEKSU POSTEPOWANIA DLA
PARTNEROW BIZNESOWYCH

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji Umowy, oraz do przechowywania wszelkich dokumentéw i danych otrzymanych od
Zamawiajgcego w zwigzku z zawarciem lub realizacjg Umowy, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep do nich
0s6b trzecich. Zobowigzanie to nie dotyczy informacji, ktore:

33.1.1 zostaty podane do publicznej wiadomosci w sposéb nie stanowigcy naruszenia Umowy;

33.1.2 s znane Wykonawcy z innych Zrédet, bez obowigzku zachowania ich w tajemnicy oraz bez
naruszenia Umowy;

33.1.3 moga by¢ podane do publicznej wiadomosci na podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjy Umowy mogg byé
wykorzystywane tylko w celu realizacji Umowy. Z zastrzezeniem postanowien pkt 33.1.1- 33.1.3 Umowy
w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu Wykonawca nie
bedzie publikowaé, przekazywaé, ujawniaé ani udziela¢ zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z
realizacjg Umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie narusza obowigzku Wykonawcy do dostarczania informacji
uprawnionym do tego organom badZ wypetnienia obowigzkdw wynikajagcych z bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nosniki przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjag Umowy pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i po wygasnieciu,
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich zwrotu.

Wykonawca odpowiada za podjecie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajgcych dochowanie
zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie przez swoich pracownikéw oraz Podwykonawcoéw i
Dalszych Podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace poufnosci zgodnie z niniejszym punktem obowigzywa¢ beda przez czas
nieokreslony.

Za kontakty z mediami i zapytania publiczne dotyczace realizacji Umowy odpowiada wytacznie
Zamawiajgcy. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno wydawac zadnych
komunikatéw prasowych, reklam ani ogtoszen reklamowych, ani tez publikowaé lub w inny sposdb
ujawniac jakichkolwiek zdje¢ czy innych informacji dotyczacych niniejszej Umowy lub wymieniaé nazwy
Zamawiajgcego, na cele inne niz realizacja obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.
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33.8 Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE Polskg Grupe Energetyczng S.A. —podmiot
dominujgcy w stosunku do Zamawiajgcego — statusu spétki publicznej, wyraza zgode na przekazanie tej
umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. obowigzkéw informacyjnych wynikajagcych z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na
rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajgcego dyrektywe 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz
podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowej Umowy.

33.9 Wykonawca oswiadcza, ze w prowadzonej dziatalnosci stosuje sie do obowigzujgcych go zasad etyki,
przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa w szczegdlnosci przepisdw dotyczacych
przeciwdziataniu korupcji oraz praniu brudnych pieniedzy i finansowaniu terroryzmu, przepiséw
dotyczacych przestrzegania praw pracowniczych, przepisow dotyczacych przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw przeciwpozarowych, przepisow dotyczgcych gospodarki
odpadami, przepiséw w zakresie ochrony mienia oraz przepisdw ochrony srodowiska, a takze doktada
nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw w
powyzszym zakresie.

33.10 Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zasadami okreslonymi w ,Kodeksie Etyki Grupy Kapitatowej
PGE” (http://www.gkpge.pl/compliance). Wykonawca zapewnia, ze on, jego pracownicy,
wspotpracownicy, osoby, przy pomocy ktérych swiadczy ustugi na rzecz Zamawiajgcego, lub
Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy przy realizacji Umowy bedg przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz postanowien wyzej wymienionych dokumentéw.

33.11 Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescia Kodeksu Postepowania dla Partneréw Biznesowych
Spotek Grupy Kapitatowej PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spétki Grupy
Kapitatowej PGE w swojej dziatalnosci przestrzegac bedzie okreslonych tam standardéw prawnych i
etycznych, wymagat bedzie przestrzegania tych standardéw ze strony swoich Podwykonawcéw,
Dalszych Podwykonawcow i dostawcdw, w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy. Wykonawca w
razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej przestrzegania przez
Wykonawce ww. zasad, podejmie dziatania naprawcze majgce na celu ich usuniecie.

33.12 Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat sie z trescig Dobrych Praktyk Zakupowych PGE
(https://pgeeo.pl/Przetargi). Wykonawca zapewnia, ze on, jego pracownicy, wspotpracownicy, osoby,

przy pomocy ktérych $wiadczy ustugi na rzecz Zamawiajacego, lub Podwykonawcy oraz Dalsi
Podwykonawcy przy realizacji Umowy bedg przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych przepiséw prawa
oraz postanowien wyzej wymienionych dokumentow.

33.13 Niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych Umowg, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu postepowania w sposéb razgco
naruszajgcy postanowienia Kodeksu Etyki Grupy Kapitatowej PGE, o ktérym mowa w pkt 33.10 wyzej lub
Kodeksu Postepowania dla Partnerédw Biznesowych Spétek GK PGE, o ktérym mowa w pkt 33.11 wyzej
lub z trescig Dobrych Praktyk Zakupowych PGE, o ktérych mowa w pkt 33.12 wyze;.

34. DODATKOWE POSTANOWIENIA

34.1 Zamawiajgcy uprawniony jest, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, do udostepnienia
Umowy oraz oferty Wykonawcy spétkom nalezgcy do Grupy Kapitatowej PGE. Zamawiajgcy uprawniony
jest, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, do udostepnienia Umowy, oferty oraz wszelkich
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informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji, w tym uzyskanych od Wykonawcy spétkom nalezacy do
Grupy Kapitatowej PGE.

W celu unikniecia watpliwosci Strony postanawiajg, iz wszelkie bedgce wynikiem niniejszej Umowy
produkty, bedace wynikiem prac Wykonawcy, mogg by¢ udostepniane przez Zamawiajacego
podmiotom wchodzacym w sktad Grupy Kapitatowej PGE.

Zamawiajgcy ma prawo, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, udostepni¢ Umowe oraz
informacje uzyskane od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy osobie trzeciej, wyznaczonej przez
Zamawiajgcego do wykonania Umowy w ramach wykonawstwa zastepczego lub zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, o ktérym mowa w punkcie 25.8.1 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, udostepni¢ Umowe oraz
informacje uzyskane od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy, ubezpieczycielom lub brokerom
ubezpieczeniowym, posredniczagcym w zawarciu uméw ubezpieczenia Zamawiajgcego, na potrzeby
zawarcia lub wykonywania umoéw ubezpieczenia.

KORESPONDENCJA

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami oraz osobami trzecimi, uczestniczagcymi w wykonywaniu
Umowy, bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:

35.1.1 Zamawiajacy:
Mithra D Sp.z o.0.
ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa
Do rak: e

Wykonawca:

Za skutecznie doreczong bedzie uwazana wytgcznie korespondencja doreczona listem poleconym,
pocztyg kurierskg lub osobiscie, za potwierdzeniem odbioru. Skutek doreczenia zachodzi takie w
odniesieniu do korespondencji, ktora z jakichkolwiek wzgleddw nie zostata faktycznie odebrana przez
adresata, po uptywie 7 Dni od daty jej pierwszego awizowania lub pierwszej préby jej doreczenia pod
jego wtasciwym adresem, w dniu roboczym w godzinach 7.00-15.00. Korespondencja w formie listéw
poleconych kierowana bedzie przez kazdg ze Stron w szczegdlnosci w sprawach dotyczacych:

35.2.1 odstgpienia od Umowy,

35.2.2  wstrzymania Robdt,

35.2.3 rozliczen pomiedzy Stronami (w szczegdlnosci ptatnosci Wynagrodzenia lub kar umownych),
35.2.4 Odbioru Koricowego,

35.2.,5 ustanowienia przewidzianych Umowg zabezpieczen i zaspokojenia roszczen z tychze
zabezpieczen.

Zmiana adresu do korespondencji nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Strony zobowigzane sg w
formie pisemnej zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu siedziby oraz numerdéw
telefondw, telefakséw i adreséw poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowigzku, pismo
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przestane pod adres ostatnio wskazany przez Strone bedacy jego adresatem bedzie uwazane za
skutecznie doreczone z uwzglednieniem postanowien pkt 35.2 Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewazno$¢ lub bezskutecznosé ktdregokolwiek z postanowiert Umowy nie powoduje niewaznosci lub
bezskutecznosci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktéregokolwiek z postanowiert Umowy, Strony zobowigzujg sie podjg¢ negocjacje w dobrej wierze celem
zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym i skutecznym
postanowieniem, jak najblizszym pierwotnej intencji Stron wyrazonej przy formutowaniu
zastepowanego postanowienia i majgcym dla Stron podobne konsekwencje ekonomiczne jak te, ktére
skutkowato dla Stron zastepowane postanowienie. Powyzsze nie moze skutkowaé zmiang istotnych
warunkéw Umowy ani istotnie sprzeciwiac sie stusznym interesom ktdrejkolwiek ze Stron.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Jezykiem obowigzujgcym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach Umowy bedzie jezyk
polski. W przypadku niezgodnosci pomiedzy wersjg obcojezyczng i wersjg polsky jakiegokolwiek
dokumentu zwigzanego z Umowa rozstrzygajgca jest wersja polska.

Wszelkie spory wynikajgce z Umowy, wiacznie ze sporami dotyczacymi jej mocy wigzacej lub
interpretacji, ktore nie zostang rozstrzygniete przez Strony polubownie w terminie 30 (trzydziestu) Dni
od daty, w ktdrej obu Stronom wiadome staty sie rozbieznosci zachodzgce pomiedzy stanowiskami
zajmowanymi przez nie w danej sprawie, bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajgcego. Po uptywie zakreslonego wyzej terminu polubownego zatatwienia sporu,
kazda ze Stron bedzie legitymowana do wniesienia stosownego powddztwa przed wskazany wyzej sad
powszechny.

W przypadku sporu z Zamawiajgcym, Wykonawca nie moze zaprzestaé ani zawiesi¢ wykonywania
zobowigzan cigzacych na nim z mocy Umowy, poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie.

Jezeli w ramach wykonywania prac okreslonych w Umowie zajdzie koniecznos¢ przetwarzania danych
osobowych dostarczonych przez Zamawiajgcego, Strony uzgodnig zasady ich przetwarzania na
podstawie odrebnego porozumienia.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponoszg we wtasnym
zakresie.

Strony oswiadczajg, ze Umowa zostaje zawarta z chwilg jej podpisania przez ostatnig ze Stron. W
przypadku jezeli ostatnia ze Stron podpisuje umowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym w
rozumieniu art. 78! k.c., Strony przyjmuja, ze Umowa zostaje zawarta z chwilg ztozenia o$wiadczenia
woli w postaci elektronicznej przez te Strone i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w rozumieniu art. 78" k.c.

36.10 Strony przewiduja, ze dla zachowania waznosci lub skutecznosci czynnosci prawnych zastrzezonych w

umowie w formie pisemnej wystarczajgce bedzie zachowanie réwniez formy elektronicznej w
rozumieniu art. 78 k.c.

36.11 W celu zawarcia, wykonania, rozwigzania Umowy, w celu dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi

roszczeniami, a takze w celu realizacji innych obowigzkéw lub uprawnien wynikajgcych z Umowy lub
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przepisbw prawa, Strony udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli
(pracownikow lub wspdtpracownikdéw). Dane osobowe mogg by¢ wskazane w Umowie lub po jej
zawarciu w korespondencji prowadzonej w ramach realizacji Umowy lub w inny sposéb dopuszczony
przez Strony. Strona otrzymujaca dane osobowe od chwili ich otrzymania staje sie osobnym
administratorem takich danych osobowych.

36.12 Kazda ze Stron zobowigzuje sie w imieniu drugiej Strony dopetni¢ obowigzku informacyjnego, o ktérym
mowa w art. 14 Ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej jako ,,RODQO”), w stosunku do
0s6b, ktorych dane udostepnita. Dopetnienie obowigzku moze nastgpié¢ poprzez wskazanie osobom,
ktérych dane udostepniono tresci klauzuli informacyjnej, znajdujace;j sie:

a. W stosunku do danych udostepnionych Zamawiajgcemu w Zatgczniku nr 21 do Umowy
(klauzula informacyjna)

b. W stosunku do danych udostepnionych Wykonawcy w Zatgczniku nr 22 do Umowy
(klauzula informacyjna).

36.13 Kazda ze Stron bedzie przetwarzaé dane osobowe, o ktérych mowa w pkt 36.11 Umowy zgodnie zRODO
i ponosi w tym zakresie odpowiedzialno$¢ na zasadach okresSlonych w RODO, z zastrzezeniem
zobowigzania, o ktérym mowa w pkt 36.12 Umowy.

36.14 Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach. Dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajgcy, Wykonawca otrzymuje jeden egzemplarz Umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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