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1 Zbiorniki slopu V-1602; V-022

2 Rur. oparowe - prace przygot. do czyszcz.

3 Zbiornik slopu V-023

4 Ramie nalewcze X-016; X-017; X-018

5 Ramie nalewcze X-011- X-015;X-019 - auto

6 Ramie nalewcze X-055 - X-058- kolej 

7 Ramie nalewcze N-330;331;332;333 - auto

8 Podgrzewacze E-201; E-202

9 Wytapiarka 

10 Cyklony  Y - 011; Y- 012

11 Cyklony  Y- 211; Y - 212

12 Zbiorniki: Z-504, Z- 505, Z-506 + usterki

18.08.2014 r.

Data

stycze ń luty

14.01.2015 r.  ÷  20.02.2015 r.

   Harmonogram remontu planowego

Lp. Wyszczególnienie  zakresu  remontu

ORLEN Asfalt  sp. z o.o.

Park Zbiorników


