ORLEN Asfalt sp.zo.0. Harmonogram remontu planowego

Park Zbiornikéw
14.01.2015r. + 20.02.2015 .

stycze h luty

Lp. Wyszczeg6lnienie zakresu remontu
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1 [Zbiorniki slopu V-1602; V-022

Rur. oparowe - prace przygot. do czyszcz.

Zbiornik slopu V-023

A (W (DN

Ramie nalewcze X-016; X-017; X-018

5 |Ramie nalewcze X-011- X-015;X-019 - auto

6 |[Ramie nalewcze X-055 - X-058- kolej

7 |Ramie nalewcze N-330;331;332;333 - auto

8 |Podgrzewacze E-201; E-202

g — HENNENEERENEE

10|Cyklony Y - 011; Y- 012

11|Cyklony Y-211;Y -212
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