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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAKRES OBOWIAZKOW

Do og6lnych obowigzkéw Wykonawca nalezy:

1) koordynacja i nadzor inwestorski nad realizacjg zadania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.
z 2020 roku, poz. 1333 z po6zn. zm.) przepisami polskiego prawa oraz zgodnie
z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleh na prowadzenic budowy
i umowy z wykonawca 0 roboty budowlane,

2) wspieranie  Zamawiajacego we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego,

3) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej
dziatalnos$ci z wymaganiami Zamawiajacego.

Na etapie poprzedzajacym rozpoczgcie petnienia nadzoru Wykonawca ma obowigzek

zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa, umowa z Wykonawcg rob6t budowlanych

oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wymagania Zamawiajagcego wobec Zespotu Inspektoréw na etapie prowadzenia robot

budowlanych:

1) nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robdt oraz
wbudowywanych materiatow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych, wiedzg techniczng 1 praktyka inzynierska
w czgstotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzor:

a) czas pracy dostosowa¢ do czasu pracy Wykonawcy robot budowlanych
1 wymagan Zamawiajacego,

b) w razie pilnej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest stawi¢ si¢ na placu
budowy najpdzniej w ciagu 24 godzin od otrzymania informaciji,

C) poszczegolni Inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywaé zapisu w dzienniku
wylacznie w zakresie powierzonych im czynno$ci nadzoru,

2) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku,

3) wstrzymywanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca
robot 1 niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie,

4) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy,

5) w wypadku odkrycia obiektow zabytkowych kontrola ich zabezpieczenia
1 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego oraz Wlasciwego konserwatora
zabytkow,

6) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym ma obowigzek kazdorazowo
zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru o wypadkach naruszenia prawa budowlanego,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska a takze o razacych
nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych,

7) reprezentowanie na polecenie Zamawiajgcego W kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji,

8) zatwierdzanie wszelkich materialow i urzadzen przewidzianych przez Wykonawceg
robot budowlanych do zastosowania, zadanie, kontrola i przechowywanie
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dokumentéw jakos$ci, aprobat, deklaracji zgodnoS$ci, atestow, instrukcji obstugi
w celu niedopuszczenia do zastosowania materialtdow  wadliwych  lub
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Ocena ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa a W przypadku zastosowania przez Wykonawce robot
budowlanych materiatow i urzadzen rownowaznych ich ocena rownowaznosSci
z przewidzianymi w dokumentacji technicznej i SST,

9) sprawdzanie autentyczno$ci wymienionych powyzej dokumentow, certyfikatow,
gwarancji 1 wlasnosci urzadzen za ktore zgodnie z umowg odpowiedzialny jest
Wykonawca robot budowlanych oraz sprawdzanie i opiniowanie czy sa one
odpowiednie,

10) odpowiednio = wyprzedzajace informowanie = Zamawiajacego o  wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot oraz podejmowanych
dziataniach zapobiegawczych i naprawczych,

11) uczestniczenie i prowadzenie narad technicznych zwotywanych przez
Zamawiajacego nie czesciej niz dwa razy w miesiagcu,

12) monitorowanie postepu robot pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowigzujagcym
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

13) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow 1 urzadzen do
zastosowania,

14) nadzorowanie badan wbudowywanych materiatbw i wyrobow (prefabrykatow)
wykonywanych przez Wykonawce robot budowlanych,

15) nakazywanie Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan
materiatdw lub robot budzacych watpliwo$¢ co do ich jakosci po uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego,

16) zatwierdzenie rysunkow wykonawczych i warsztatowych sporzadzonych przez
Wykonawce robot budowlanych i ich archiwizowanie,

17) zatwierdzanie rysunkow powykonawczych sporzadzonych przez Wykonawce robot
budowlanych i ich archiwizowanie,

18) sprawdzanie kwartalnych zestawien ilosci 1 wartoSci wykonanych robot
w terminie 5 dni od przediozenia stosownych dokumentow przez Wykonawce robot
budowlanych. Zestawienia te beda podstawg do rozliczen finansowych
Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych,

19) kontrola prawidtowos$ci zafakturowanych robét,

20) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robot budowlanych, wiaczajac
w to roboty tymczasowe i zabezpieczajace zaproponowane przez Wykonawce robot
budowlanych,

21) dokonywanie bez zbg¢dnej zwloki odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i dokumentowanie tych czynnosci,

22) sprawdzanie wykonanych robdt i powiadomienia Wykonawcy robot budowlanych
o wykrytych wadach, okreslenia zakresu koniecznych do wykonania roboét
poprawkowych,

23) sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usuni¢ciu wad przez Wykonawce robot
budowlanych,

24) poswiadczenia terminu zakonczenia robdot 1 gotowosci Wykonawcy robot
budowlanych do odbioru koncowego,
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25) sprawdzenia i przekazania Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow
i innych dokumentow przygotowanych przez Wykonawce robot budowlanych po
zakonczeniu robot,

26) doradzania Zamawiajgcemu w zakresic roszczen i sporow z Wykonawcg robot
budowlanych oraz w zakresie probleméw mogacych si¢ pojawi¢ podczas
prowadzenia robdt budowlanych a takze jesli to mozliwe zapobiegania roszczeniom
1 op6znieniom,

27) powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot
budowlanych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem
faktycznym na terenie budowy,

28) sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robot budowlanych,

29) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub
w przypadku odstgpienia od umowy z Wykonawca robot budowlanych,

30) przeprowadzenie  koncowej inspekcji  przed odbiorem koncowym oraz
przygotowanie listy wad oraz brakujacych dokumentow, ktore miaty by¢ ztozone
zgodnie z umowa z Wykonawcg robot budowlanych,

31) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
a nastegpnie dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang
z nadzorowang budowa (lacznie z inwentaryzacja geodezyjng) w formie ustalonej
z Zamawiajacym,

32) scistej wspotpracy z projektantami pelnigcymi nadzor autorski (w przypadku
wykonania takiego nadzoru),

33) wydawanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot — po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego,

34) opiniowanie i wskazywanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen
0sob trzecich wywotanych realizacja zadania, w uzgodnieniu Z Zamawiajagcym,

35) regularne przekazywanie Zamawiajacemu wszelkiej korespondencji zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy 1 robot budowlanych.

Wykonawca bgdzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego 0:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w uzasadnionych przypadkach,

2) zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca robot
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

3) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznych
inspektorow, rzeczoznawcow 1 laboratoria,

4) Konieczno$¢ zlecenia wykonania robot dodatkowych i zamowien dodatkowych.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamowienia

dodatkowego Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

1) bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o0 Wwystgpieniu
koniecznosci robot dodatkowych lub zamoéwien dodatkowych,

2) przygotowania dla Zamawiajacego protokotu konieczno$ci przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy robot budowlanych, nadzoru autorskiego (jezeli
wystepuje) zawierajacego opis powstatych problemow technicznych, koniecznych
Zmian
w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do wykonania robdt lub zamowien
dodatkowych,
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3) przedstawienie Zamawiajagcemu sprawdzonej kalkulacji kosztow Wykonawcy robot
budowlanych na wykonanie robot lub zamowien dodatkowych,

4) wydanie polecenia wykonania robot dodatkowych wylacznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego,

5) pelnienia obowigzkéw nadzoru inwestorskiego nad robotami dodatkowymi
nieprzekraczajacymi 20% wartosci robot budowlanych bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystagpi konieczno$¢ ograniczenia

zakresu robot, przewidzianych dokumentacja projektowa, powodujacych zmniejszenie

zakresu rzeczowego i finansowego zamoéwienia Wykonawca jest upowazniony

1 zobowigzany do:

1) zawiadomienia Zamawiajagcego na piSmie O KkoniecznoSci i zakresie robot
zaniechanych objetych niniejszg umowa

2) opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu protokotu konieczno$ci zaniechania
robot oraz kosztorysu robdt zaniechanych na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego. Kosztorys i protokédt koniecznosci stanowi podstawe do
zmniejszenia warto$ci ceny ofertowe;.

Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do:

1) uczestnictwa w odbiorze robdt i sporzadzenie koncowego protokotu odbioru robat,

2) przygotowanie rozliczenia rzeczowego i finansowego z realizacji umowy na roboty
budowlane,

3) dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegltymi oraz z robotami zwigzanymi
z usunigciem wad przez caty okres trwania gwarancji,

4) odbiér wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad 1 pisemne poswiadczenie
tego faktu przez caly okres trwania gwarancji,

5) wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczenh 1 sporow,

6) pomoc przy opracowaniu wniosku i uzyskaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

w terminie 4 dni roboczych od daty jej dostarczenia przez Wykonawce robot

budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz

w procesie usuwania wad i usterek — bez oddzielnego wynagrodzenia. Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce o przegladach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym

terminem przegladu.
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