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UMOWA nr PPMT……………………… 

zawarta w dniu …............. 2023 r. w Gdańsku pomiędzy: 

(1) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON: 
192547620, kapitał zakładowy: 372.183.500,00 zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez: 

1. ……… 
2. ……… 

a 

(2) ……. zwanym dalej „Podwykonawcą” 

Wykonawca i Podwykonawca zwani są w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami”, 
indywidualnie zaś każdy z nich również „Stroną”. 

PREAMBUŁA  

Zważywszy, że: 

I. W dniu 09.09.2021 r. Wykonawca zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą  
w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) umowę nr 90/105/0048/21/Z/I na Odcinek D - Roboty 
budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace 
na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” (dalej: „Kontrakt”); 

II. W toku prowadzonego przez Zamawiającego postępowania zakupowego mającego na celu 
udzielenie zamówienia na wykonanie całości usług budowlanych (robót budowlanych, usług i 
innych czynności) obejmujących modernizację peronów na stacji Kartuzy wraz z wykonaniem 
odwodnień, oraz innymi niezbędnymi robotami w branżach towarzyszących, wchodzących w 
zakres Kontraktu (dalej: „Zamówienie”), na podstawie warunków  zamówienia nr P4-22b/2022 
z dnia 31.01.2023 r. (dalej: „Warunki Zamówienia”) Podwykonawca złożył Wykonawcy ofertę 
z dnia ……. r. a następnie ofertę ostateczną z dnia …………. na realizację Zamówienia zgodnie 
z Warunkami Zamówienia (dalej: „Oferta Podwykonawcy”); kopia Oferty Podwykonawcy 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy; na podstawie Oferty Podwykonawcy sporządzony 
został kosztorys ofertowy (dalej: „Kosztorys”) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej umowy; 

III. Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu 
Podwykonawcy wykonania określonych w niej usług budowlanych; 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamówienie obejmujące 
wykonanie usług budowlanych (robót budowlanych, usług i innych czynności)  obejmujących 
wybudowanie nowych peronów na stacji Kartuzy wraz z wykonaniem odwodnień i innych 
niezbędnych robót w branżach towarzyszących, wchodzących w zakres Kontraktu,  w zakresie 
i na warunkach opisanych w Warunkach Zamówienia i Ofercie Podwykonawcy (dalej: 
„Roboty”). 

2. Zakres i charakterystykę Robót oraz warunki ich realizacji dookreślają następujące dokumenty: 

a) Kontrakt (wersja elektroniczna), 

b) pytania i odpowiedzi z etapu postępowania przetargowego stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy (wersja elektroniczna), 
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c) dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (dalej łącznie: „STWiORB”) stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej umowy 
(wersja elektroniczna), 

d) harmonogram realizacji Kontraktu (dalej: „Harmonogram”), 

e) Oferta Podwykonawcy, 

f) Kosztorys. 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy niniejszą umową, a poszczególnymi 
dokumentami wymienionych powyżej, rozstrzygające znaczenie – o ile Wykonawca nie 
postanowi odmiennie – mają postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejności 
wymienionych dokumentów, wedle kolejności ich wymienienia. 

3. Podwykonawca potwierdza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyżej 
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz że na dzień podpisania umowy nie wnosi 
zastrzeżeń co do możliwości należytej i terminowej realizacji Robót zgodnie z ich treścią. Na 
podstawie powyższego Podwykonawca potwierdza, że należycie oszacował termin realizacji 
całości Robót i innych czynności oraz wysokość należnego mu Wynagrodzenia, zaś realizacja 
Robót na warunkach określonych w niniejszej umowie jest możliwa i niezagrożona. 
Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie zgłoszone przez Podwykonawcę po zawarciu 
niniejszej umowy nie mogą stanowić podstawy roszczeń finansowych ani żądania wydłużenia 
terminu realizacji całości lub części Robót. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Robót lub wstrzymania 
ich realizacji, w szczególności w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji 
zażąda Zamawiający. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przysługują wobec Wykonawcy 
żadne roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za należycie wykonaną 
część Robót. 

5. Podwykonawca oświadcza, że posiada niezbędne przygotowanie techniczne, wiedzę, 
uprawnienia, doświadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym oraz uprawnionym personelem 
i sprawnym sprzętem we właściwej ilości oraz rodzaju potrzebnym do prawidłowego wykonania 
Robót z najwyższą starannością i dbałością o interes Wykonawcy i Zamawiającego oraz 
zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z uwzględnieniem zapisów zawartych w 
Kontrakcie. 

6. Podwykonawca oświadcza, że jego potencjał ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje należyte 
i terminowe wykonanie Robót. 

7. Podwykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których 
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) i 
zobowiązuje się przedstawić na żądanie Wykonawcy oświadczenia lub dokumenty powyższe 
potwierdzające. 

8. Podwykonawca gwarantuje, że wykonanie Robót nastąpi na takim poziomie jakości, jaki wynika 
z Kontraktu, w tym będzie odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentach  
wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej. 

9. Podwykonawca zobowiązany będzie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty 
dodatkowe. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie prace 
niezbędne do wykonania niniejszej umowy, co do których Wykonawca uzna, że wykraczają 
poza zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania 
robót dodatkowych Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Wykonawcy 
kosztorys ich wykonania. Wykonawca zwróci Podwykonawcy koszty wykonania robót 
dodatkowych w wysokości nieprzekraczającej kosztów określonych w kosztorysie ich 
wykonania i uzgodnionych przez Wykonawcę, pod warunkiem odbioru robót dodatkowych przez 
Zamawiającego i w granicach kwoty zapłaconej przez Zamawiającego z tego tytułu. 
Powierzenie Podwykonawcy wykonania robót dodatkowych nastąpi na podstawie odrębnej 
umowy albo aneksu do niniejszej umowy. 
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§ 2 
Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiającym, 

b) odbiór Robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

c) zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

d) przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania Robót, 

e) zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz laboratoryjnej 

2. Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania Robót należy w 
szczególności: 

a) o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie – sporządzenie i dostarczenie Wykonawcy,  
w zakresie i terminie zgodnym z Kontraktem, lecz nie później niż w terminie wymaganym 
wobec Wykonawcy, szczegółowego harmonogramu realizacji Robót z podziałem 
rzeczowo-finansowym w układzie miesięcznym opracowanego na podstawie 
Harmonogramu (dalej „Harmonogram Szczegółowy”), 

b) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadającego odpowiednie uprawnienia 
personelu, w tym wyznaczenie kierownika robót;  

c) przygotowywanie  i przekazywanie Wykonawcy raportu o postępach prac w terminie i na 
warunkach zgodnych z Kontraktem, 

d) zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych 
Robót (zgodnie z wytycznymi Wykonawcy),wyposażenie pracowników w odpowiednie 
Środki Ochrony Indywidualnej oraz Zbiorowej, a także zapewnienie należytego 
zabezpieczenia wykopów. 

e) realizacja Robót w sposób bezpieczny, zgodny m. in. z instrukcją Ibh-105 oraz Ebh-1a, 

f) zapewnienie odpowiedniego, sprawnego sprzętu, we właściwym stanie technicznym, 
posiadającego właściwe dopuszczenia oraz systemy zabezpieczające, 

g) zapewnienie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco 
aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na teren wykonywania 
Robót, 

h) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch 
kolejowy – składowanie i magazynowanie materiałów, urządzeń oraz odpadów z 
zachowaniem wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, 

i) stosowanie się do zaleceń Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego i BHP oraz składanie sprawozdań z realizacji wydanych zaleceń. 
Monitorowanie środków kontroli ryzyka na podstawie Planu monitorowania środków kontroli 
ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń 
niezwłoczne podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych; przekazywanie 
Wykonawcy cyklicznych raportów z realizacji planu monitorowania, w tym z 
przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz 
z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia realizacji Kontraktu, 
przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiającemu na ich żądanie dokumentów, oświadczeń 
i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy  

j) zorganizowanie zaplecza dla realizacji Robót, 

k) pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenu przez Podwykonawcę (poza przekazanym 
terenem budowy) i wypłacenie ewentualnych odszkodowań za szkody wyrządzone przez 
Podwykonawcę, 
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l) zapewnienie placów składowych na potrzeby składowania materiałów oraz urządzeń 
wykorzystywanych do realizacji Robót, 

m) zapewnienie dodatkowych dróg dojazdowych dla wykonania Robót i pokrycie związanych 
z nimi kosztów  

n) wykonanie wszelkich elementów, zarówno o charakterze tymczasowym i stałym, 
niezbędnych dla należytej i terminowej realizacji Robót, 

o) ścisła współpraca z wykonawcami innych branż oraz innych inwestycji,   

p) zapewnienie oraz ponoszenie kosztów zużycia mediów oraz wywozu śmieci komunalnych 
na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robót, 

q) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy przed działaniem osób 
trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

r) unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich wynikających z zanieczyszczenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonania robót. Za 
wszystkie szkody powstałe na skutek działań Podwykonawcy odpowiadać będzie 
Podwykonawca, 

s) stałe utrzymywanie porządku na terenie budowy, w szczególności przestrzeganie 
ustanowionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego instrukcji, procedur i innych regulacji 
wewnętrznych dotyczących porządku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robót 
budowlanych w ramach Umowy,  

t) uporządkowanie terenu budowy niezwłocznie po zakończeniu realizacji Robót, 

u) szczegółowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalacji 
oraz urządzeń), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a także natychmiastowe 
powiadamianie Wykonawcy i właściciela instalacji i urządzeń, o ich uszkodzeniu w trakcie 
realizacji Robót, a także natychmiastowa naprawa uszkodzeń w porozumieniu z gestorem 
danej instalacji lub urządzenia; stosowanie technologii budowy zapewniającej ochronę 
uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności: 

­ nie pozbawiającej działek przyległych do terenu budowy dostępu do drogi publicznej, 

­ nie pozbawiającej możliwości korzystania z mediów komunalnych, 

­ zapewniającej ochronę przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby, 

v) usuwanie awarii i szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w tym 
w związku z realizacją Robót, 

w) udział w komisji zwołanej przez właściwy terenowo Zakład Linii Kolejowych Zamawiającego 
mającej na celu wstępną kwalifikację odzyskiwanych materiałów i urządzeń, jak również 
protokolarne przekazanie zdemontowanych materiałów przeznaczonych do odzysku do 
właściwego Zakładu Linii Kolejowych Zamawiającego, 

x) na żądanie Wykonawcy – uczestniczenie w czynnościach odbiorowych w trakcie odbiorów 
Robót od Wykonawcy przez Zamawiającego,  

y) na każde żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego – zapewnienie udziału kompetentnych i 
należycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych osób, którymi 
posługuje się przy wykonywaniu Robót we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach, 
naradach lub konsultacjach, 

z) umożliwienie przeprowadzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę w siedzibie 
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spełnienia wymagań 
wynikających z systemu zapewnienia jakości i ochrony środowiska, 

aa) realizowanie Robót  zgodnie z wymaganiami środowiskowymi oraz wskazówkami nadzoru 
środowiskowego, a także innych nadzorów.  

bb) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
2022.2556t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 t.j.), w 
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szczególności – jako wytwórca odpadów wytworzonych w związku z realizacją Robót – 
posiadanie wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń i postępowania z 
odpadami zgodnie z obowiązującymi  

cc) cykliczne przedkładanie Wykonawcy raportów dotyczących postępu realizacji Robót 
zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu, 
przepisami, 

dd) zgłaszanie robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru co najmniej na 3 dni przed 
ich odbiorem, a pozostałych prac co najmniej na 3 dni przed ich odbiorem; zgłaszanie 
wszystkich odbiorów powinno odbywać się według procedur ustalonych z Wykonawcą, 

ee) sporządzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej dotyczącej Robót, 
w ilości i formie określonych w Kontrakcie, 

ff) sporządzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na 
potrzeby przygotowania dokumentów kontraktowych, odbiorowych i rozliczeniowych w 
ramach Kontraktu, 

gg) prowadzenie dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, 
również dla innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z 
właściwymi przepisami (ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) 
oraz udostępnianie tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

hh) przystępowanie do odbiorów Robót w zakresie i w terminach określonych przez 
Wykonawcę, według procedur określonych przez Wykonawcę (z uwzględnieniem zasad 
odbiorów określonych w Kontrakcie), 

ii) odpowiednie przygotowanie Robót do odbiorów, polegających w szczególności na 
wykonaniu każdorazowo przed odbiorem:  

- uporządkowania terenu budowy w zakresie odbieranych Robót, 

- skontrolowania i ewentualnego poprawienia ułożenia nawierzchni; w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych odchyłek Podwykonawca skoryguje ułożenie, 

- sprawdzenia ułożenia ścieżek prowadzących względem sąsiednich elementów; w 
przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek Podwykonawca skoryguje ich 
położenie, 

- przygotowania wsadu do operatu kolaudacyjnego na 7 dni przed terminem odbioru; w 
ramach wsadu Podwykonawca zobowiązuje się m. in. wykonania pomiarów 
geodezyjnych, przygotowania części materiałowej, 

- wykonania innych czynności wskazanych przez kierownika robót torowych, 

jj) wykonanie z należytą starannością Robót i innych czynności zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy i w sposób w pełni odpowiadający wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej, Kontrakcie oraz obowiązujących przepisach i normach,  

kk) zapewnienie materiału koniecznego do realizacji robót (chyba, że szczegółowe zapisy 
stanowią wprost inaczej), spełniającego wymogi określone w dokumentacji projektowej i 
STWiORB oraz zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu (za pośrednictwem 
Wykonawcy). 

ll) usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robót, przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji i rękojmi, 

mm) dozorowanie efektów wykonanych Robót i urządzeń wykorzystywanych przy ich 
wykonywaniu do czasu odbioru końcowego całości Robót, jak również naprawa i 
doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszą umową Robót uszkodzonych lub 
zniszczonych przed odbiorem końcowym całości Robót, 
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nn) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z 
Kontraktu, w szczególności wykonywanie prac z uwzględnieniem wskazówek i poleceń 
Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu, 

oo) realizowanie Robót przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6-22, a w przypadku zaistnienia 
takiej konieczności całodobowo oraz zapewnienie minimalnego zasobu ludzkiego:  

- minimum 1 zespół robocze -  przez cały czas wykonywania Robót, za wyjątkiem okresu 
zamknięcia całodobowego linii 229 na szlaku Glincz – Kartuzy, 

- minimum 2 zespoły robocze mogące realizować roboty jednocześnie oraz 
samodzielnie - w okresie zamknięcia całodobowego linii 229 Glincz – Kartuzy, 

pp) wykonanie roboczych pomiarów geodezyjnych na jego potrzeby realizacji Robót, 

qq) zapewnienie transportu materiału z miejsc ich składowania na teren budowy. 

3. Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po ich 
otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym 
elementów, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót, zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie później niż w terminie 7 dni od daty 
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy z tytułu szkód 
wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo możliwości ich 
stwierdzenia, nie poinformował o nich Wykonawcy. 

4. Podwykonawca zobowiązuje się przestrzegać przy wykonywaniu Robót wszelkich 
obowiązujących przepisów prawa, instrukcji i norm oraz kierować się aktualną wiedzą 
techniczną i specjalistyczną oraz etyką zawodową. 

5. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Kontraktem zarówno Podwykonawca, 
jak również ewentualni dalsi podwykonawcy: 

a) muszą wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających co najmniej 
wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Kontraktu, jak 
również dysponować personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe wykonanie Robót, 

b) zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze 
podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 

Podwykonawca gwarantuje realizację powyższych obowiązków. 

6. Podwykonawca niniejszym oświadcza, że na podstawie bezpośredniej inspekcji zapoznał się z 
terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz że uzyskał wystarczające dane i informacje jakie 
na dzień podpisania umowy mogą mieć wpływ na należyte i terminowe wykonanie Robót, a 
ponadto, że zapoznał się z ryzykiem z tym związanym oraz że uwzględnił je w wynagrodzeniu 
określonym w Ofertach Podwykonawcy. 

7. Niezależnie od obowiązków Podwykonawcy wprost określonych w niniejszej umowie, w 
odniesieniu do Robót Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności, 
spełnienia wszelkich wymagań oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie określonym w 
Kontrakcie oraz wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, poleceń przedstawicieli 
Zamawiającego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynności będzie niezbędne do 
należytej realizacji Robót. Ponadto Podwykonawca zobowiązany jest do współdziałania z 
Wykonawcą i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z Kontraktu, zarówno dotyczących Robót, jak i innych obowiązków 
realizowanych samodzielnie przez Wykonawcę lub przy pomocy osób trzecich oraz do 
odpowiedniego koordynowania realizacji Robót z wykonywanymi samodzielnie przez 
Wykonawcę lub przez osoby trzecie pracami objętymi przedmiotem Kontraktu. 
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8. Podwykonawca w taki sposób wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby 
żadne jego działanie lub zaniechanie nie stanowiło naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z Kontraktu, ani się do takiego naruszenia nie przyczyniło. 

9. Podwykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania etatowych pracowników PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek części Robót lub czynności 
związanych z realizacją niniejszej umowy, innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Zakaz 
zatrudniania dotyczy wszelkich form prawnych zatrudnienia. 

10. Podwykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zapłacie należności 
publicznoprawnych, w szczególności nie ma zaległości podatkowych oraz względem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na 
żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie 
zaświadczenia. 

11. Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób 
niepowodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku 
powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnościami 
Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres 
skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez 
wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub 
zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych 
podczas wykonywania Robót lub innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy 
Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku 
niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku konieczności 
ich niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – 
do dokonania tych działań lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

12. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu 
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawcę terenu budowy Wykonawcy zostanie 
potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. Powyższe protokoły podpisane zostaną 
przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.  

§ 3 
Termin realizacji umowy 

1. Podwykonawca będzie działał z należytą starannością i bez opóźnień. Podwykonawca 
zobowiązuje się wykonać całość Robót w terminie do dnia 18.08.2023 r.,  przy czym 
następujące części Robót (etapy) wykonane zostaną w poniższych terminach: 

a. roboty zasadnicze (wymagane do odbioru eksploatacyjnego pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą w ramach Kontraktu): 

- w zakresie budowy ścianek peronowych peronu nr 1 oraz peronu nr 2 od strony toru nr 
2 – w terminie do dnia 31.03.2023 r., 

- w zakresie budowy nowych peronów na stacji Kartuzy wraz z odwodnieniem i robotami 
towarzyszącymi - w terminie do dnia 31.05.2023 r., 

- w zakresie budowy ścianek oporowych na st. Kartuzy – w terminie do dnia 30.04.2023 
r., 

b. roboty wykończeniowe (wymagane do odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą w ramach Kontraktu) – w terminie do dnia 18.08.2023 r. 

2. Szczegółowe terminy wykonania Robót, określa Harmonogram i Harmonogram Szczegółowy. 
W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót 
budowlanych i innych czynności określonych w Kontrakcie lub gdy będzie to konieczne dla 
prawidłowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony będzie do aktualizacji 
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Harmonogramu, który będzie dla Podwykonawcy wiążący. W takim przypadku Podwykonawca 
zobowiązany będzie do niezwłocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegółowego. W 
razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w aktualizacji 
Harmonogramu.  

3. Podwykonawca rozpocznie realizację Robót niezwłocznie po przekazaniu mu terenu budowy. 
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę, z uwzględnieniem terminów realizacji Robót określonych w Harmonogramie. 

4. Podwykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu 
Szczegółowego w miarę postępu Robót, a także na każde żądanie Wykonawcy – nie później 
niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania Wykonawcy. 

5. Podwykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w 
realizacji Robót oraz niezwłocznie poinformować Wykonawcę na piśmie o wystąpieniu 
jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem, pod rygorem 
utraty prawa powoływania się na te okoliczności dla usprawiedliwienia opóźnień. 

6. W przypadku, gdy w związku z opóźnieniem realizacji Robót Zamawiający zażąda od 
Wykonawcy przedłożenia programu naprawczego, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca 
zobowiązany będzie uczestniczyć w jego sporządzeniu w zakresie dotyczącym Robót. 

7. Podwykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa 
pracy, mając na uwadze wymóg dochowania terminów realizacji Robót określonych w 
Harmonogramie lub niniejszej umowie oraz zapewnienia należytej jakości i bezpieczeństwa 
realizacji Robót. W razie potrzeby oraz na każde żądanie Wykonawcy Podwykonawca 
zobowiązany jest wykonywać Roboty w systemie wielozmianowym, w tym również w dni 
ustawowo wolne od pracy i święta, jeżeli taka konieczność podyktowana jest wymogami 
dochowania terminów realizacji Robót. 

8. Jeżeli wykonanie Robót lub ich części w terminach określonych w Harmonogramie lub niniejszej 
umowie będzie zagrożone, wówczas Podwykonawca zobowiązany będzie do podjęcia na 
własny koszt wszelkich niezbędnych i zaakceptowanych przez Wykonawcę działań mających 
na celu nadrobienie opóźnień i zwiększenie tempa wykonywania Robót (w szczególności 
zaangażowanie dodatkowego potencjału wykonawczego). 

9. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej w 
ciągu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjęcia, jak 
również w przypadku bezskuteczności podjętych działań, a także w sytuacji, gdy opóźnienie w 
wykonaniu Robót lub ich części z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca przekroczy 5 
dni w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie, Harmonogramie Szczegółowym 
lub w niniejszej umowie, wówczas niezależnie od innych uprawnień wynikających z Kodeksu 
cywilnego lub niniejszej umowy Wykonawca uprawniony będzie do ograniczenia zakresu Robót 
lub zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu wykonania Robót lub 
nadrobienia opóźnień - na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody 
sądu. 

§ 4 
Zatrudnianie dalszych podwykonawców 

1. Podwykonawca może powierzyć wykonanie części Robót do wykonania dalszym 
podwykonawcom wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego. 
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą musi być zgodna z postanowieniami 
Kontraktu (w szczególności SubKlauzulą 4.4 Kontraktu) i pozostawać w zgodzie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt umowy Podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą, a także jej zmiany oraz zakres powierzanych mu prac podlegają zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie wynikającym z Kontraktu, przepisów Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania dalszych 
podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania 
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3. Podwykonawca zapewnia koordynację działań Dalszego Podwykonawcy 

4. Podwykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP (w tym instrukcji Ibh-105) 
Dalszego Podwykonawcy 

5. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4. Kontraktu: 

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są przedłożyć 
Zamawiającemu lub Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartość takiej umowy będzie 
większa niż 50.000,00 zł; przedłożona umowa o podwykonawstwo, bądź projekt jej zmiany, 
musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu; 

b) procedura akceptacji umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie 
tylko projektów umów, ale również ich zmian, a następnie zawartych już umów i ich zmian. 

c) poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcy, dalszych 
Podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług, zaangażowanych w wykonanie 
części Umowy. Podwykonawca zawiadomi Wykonawcę o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu powyższym. 

d) poinformuję o prowadzeniu robót Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców przed ich 
rozpoczęciem. 

e) będzie prowadził listę Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców zgodnie z Załącznikiem 
Nr 11 do Warunków Szczegółowych, która to podlega udostępnieniu na każde żądanie 
Wykonawcy, Zamawiającego lub Inżyniera.   

6. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio wobec umów o dalsze 
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawców, w przypadku zamiaru powierzenia im 
przez Podwykonawcę wykonania części Robót lub innych czynności, do których Podwykonawca 
zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy. 

7. Aneksy do umów Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegają tej samej procedurze 
ocennej jak umowy o podwykonawstwo. 

§ 5 
Własność intelektualna 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy 
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022.2509 t.j.), z chwilą 
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przysługującego Podwykonawcy 
Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawcę wszelkie autorskie 
prawa majątkowe do tego utworu. 

2. Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich 
wymogów, dokonania wszelkich niezbędnych czynności i złożenia wszelkich niezbędnych 
oświadczeń, dotyczących utworu wynikających z Kontraktu i niezbędnych dla należytego 
wykonania przez Wykonawcę wynikających z niej obowiązków. Realizacja przez 
Podwykonawcę obowiązków dotyczących utworu nastąpi w taki sposób, aby zagwarantować 
Wykonawcy możliwość wywiązania się przez niego w tym zakresie z obowiązków względem 
Zamawiającego wynikających Kontraktu, w szczególności na warunkach określonych w 
niniejszym paragrafie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę obejmuje wszelkie znane Stronom 
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
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c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementów utworu, prawo do wykorzystania każdej 
odrębnej części, jak i całości utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań 
wykonywanych. 

4. Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przejście na 
Wykonawcę własności wszystkich nośników, na których utwór ten został utrwalony. 

5. Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, że z chwilą ustalenia utworu: 

a) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne majątkowe prawa autorskie do utworu, 

b) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, 

c) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz 
będzie wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do 
utworu, 

d) utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących 
przepisów prawa, 

e) majątkowe prawa autorskie do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą 
obciążone prawami osób trzecich, a do eksploatacji utworu nie będzie wymagana odrębna 
zgoda osób trzecich. 

W związku z powyższym, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, 
najpóźniej na dzień przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę, pisemne 
zapewnienie twórców utworu - nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – że nie 
będą oni wykonywać w stosunku do Wykonawcy ani innych osób, na które w jakimkolwiek 
zakresie przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw 
autorskich do utworu.  

Ponadto, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień 
ustalenia utworu, pisemne upoważnienie twórców utworu – nieodwołalnie, bezwarunkowe i 
nieograniczone w czasie – do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawcę osobistych 
praw autorskich do utworu oraz do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu, 
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnień. 

6. Z chwilą przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu Podwykonawca 
upoważnia Wykonawcę do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi 
na Wykonawcę wyłączne prawo zezwalana na wykonywanie praw zależnych do utworu. 

7. Wygaśnięcie niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej lub jej rozwiązania przez Strony, 
pozostawać będzie bez wpływu na skuteczność nabycia przez Wykonawcę autorskich praw 
majątkowych na podstawie jej postanowień. 

8. Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę, Zamawiającego oraz inne osoby, na które 
przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialności wobec osób 
trzecich z tytułu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w 
szczególności praw własności intelektualnej.  

9. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionego podejrzenia co do zagrożenia 
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak również w 
przypadku wystąpienia takiego naruszenia, Wykonawcy – wedle jego uznania i niezależnie od 
innych uprawnień wynikających z przepisów prawa - przysługuje prawo do żądania od 
Podwykonawcy: 

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego części, w taki sposób, aby korzystanie z 
utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 
powyżej, nie naruszało żadnych praw osób trzecich, 
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b) uzyskania – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz 
Wykonawcy, licencji umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, 

c) podjęcia innych działań umożliwiających korzystanie z utworu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 

§ 6 
Materiały i urządzenia 

1. Strony ustalają, że wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną w 
całości zapewnione przez Podwykonawcę. 

2. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za powierzone mu materiały i 
urządzenia oraz zobowiązany jest postępować z nimi zgodnie z warunkami określonymi w 
Warunkach Powierzania Materiałów stanowiących Załącznik nr 8 do niniejszej umowy. 

3. Do realizacji Robót stosowane będą nowe materiały i urządzenia. 

4. Koszty związane z zapewnieniem materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót 
obciążają Stronę, która jest zobowiązana do ich zapewnienia. 

5. Wszystkie materiały i urządzenia będą przez Podwykonawcę przechowywane w miejscach 
uzgodnionych z Wykonawcą oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem i kradzieżą. 

6. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby urządzenia przez niego dostarczane posiadały 
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji urządzeń przeznaczonych do 
prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby zastosowane materiały spełniały wymagania, 
określone w Kontrakcie i niniejszej umowie, a także inne dodatkowe wymagania, jeżeli takie 
zostały określone w niniejszej umowie. 

7. Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla materiałów i 
urządzeń służących do realizacji Robót. 

8. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty, certyfikaty 
aprobaty techniczne, oceny zgodności, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności itp., 
zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, w szczególności w 
ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych, ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, rozporządzeniach 
wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach 
obowiązujących u Zamawiającego. 

9. Podwykonawca ma obowiązek stosowania takich materiałów – elementów podsystemów, 
zaliczanych do składników interoperacyjności, które posiadają stosowne certyfikaty WE 
zgodności lub przydatności do stosowania, wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
i dla których wydana została deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania. W 
przypadku konieczności zastosowania składnika interoperacyjności, który nie posiada 
certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania, wydanego przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą Podwykonawca jest zobowiązany zlecić notyfikowanej jednostce 
certyfikującej ocenę zgodności lub przydatności do stosowania dla tego składnika 
interoperacyjności. 

10. W odniesieniu do materiałów i urządzeń dostarczanych przez Podwykonawcę odpowiednie 
zastosowanie mają postanowienia SubKLAUZULI 14.5. Warunków Szczegółowych Kontraktu, 
w szczególności Podwykonawca zobowiązany jest do postępowania w opisany tam sposób z 
materiałami i urządzeniami oraz do dostarczania wszelkich wymaganych dokumentów i 
dowodów. 
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§ 7 
Wynagrodzenie Podwykonawcy 

1. Za wykonanie Robót i innych czynności oraz wykonanie wszelkich innych obowiązków objętych 
niniejszą umową, w tym usunięcie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie obmiarowe ustalane na podstawie faktycznie wykonanej ilości Robót oraz cen 
jednostkowych określonych w Ofercie Podwykonawcy (dalej: „Wynagrodzenie”). Zgodnie z 
Ofertą Podwykonawcy, szacunkową łączną wysokość Wynagrodzenia ustalono na kwotę 
……………………. zł (słownie: ……………………………………..)  netto, powiększoną o 
należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami(dalej „Wynagrodzenie 
Szacunkowe”).  

We wszystkich przypadkach, w których niniejsza umowa posługuje się pojęciem 
„Wynagrodzenia” pod pojęciem tym rozumie się kwotę brutto (kwota wynagrodzenia netto 
powiększona o podatek od towarów i usług). 

2. Ceny jednostkowe określone w Ofercie Podwykonawcy są stałe i nie będą podlegać 
jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zapłata Wynagrodzenia stanowi 
należyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy, a Podwykonawca nie będzie uprawniony do 
jakiegokolwiek dodatkowych świadczeń, w tym wynagrodzenia uzupełniającego, zwrotu 
wydatków lub kosztów. W związku z powyższym, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, 
Strony potwierdzają, że wyłączają stosowanie art. 3571 § 1 i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. 

3. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji z uwzględnieniem postanowień SubKlauzuli 13.8 
Warunków Szczególnych Kontraktu. 

4. Wynagrodzenie stanowi jedyne świadczenie wzajemne Wykonawcy względem wszelkich 
świadczeń, do spełnienia których na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub może stać 
się zobowiązany w związku z realizacją Robót.  

5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem Robót i innych czynności, 
w tym koszty: materiałów, urządzeń, sprzętu, narzędzi, instalacji, robocizny, prac 
tymczasowych, opłaty, podatki, koszty ogólne i zysk Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa 
wszystkie ryzyka, które ponosić będzie Podwykonawca w związku z realizacją niniejszej umowy, 
w tym ryzyka związane z wydłużeniem terminu realizacji Robót i innych czynności. 

6. Niewłaściwe oszacowanie przez Podwykonawcę ilości prac, robót, dostaw i usług koniecznych 
dla wykonania Robót, jak również niewłaściwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie 
będzie miało żadnego wpływu na wysokość cen jednostkowych określonych w Ofercie 
Podwykonawcy oraz nie zwolni Podwykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe 
wykonanie wszystkich robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego i terminowego 
wykonania Robót. 

7. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie 
społeczne i inne opłaty obciążające lub nakładane na Podwykonawcę i jego pracowników w 
związku z działalnością związaną z wykonywaniem niniejszej umowy będą ponoszone w całości 
przez Podwykonawcę. 

8. Strony postanawiają, że odbiory częściowe i rozliczenia przejściowe dokonywane będą w 
uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadających cyklom rozliczeń pomiędzy Wykonawcą 
i Zamawiającym. Po zaakceptowaniu Przejściowego Świadectwa Płatności, Strony 
przeprowadzą odbiór danej części Robót, która objęta była Przejściowym Świadectwem 
Płatności, z którego sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego podpisany przez 
przedstawicieli Stron.  

9. Po zakończeniu realizacji całości Robót Strony przeprowadzą odbiór końcowy, z którego 
sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego i dokonają rozliczenia końcowego. 
Postanowienie ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio. 

10. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez 
przedstawicieli obu Stron protokół z dokonanego odbioru częściowego lub końcowego, 
niestwierdzający żadnych wad. 
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11. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, a także protokół odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do 
wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

12. Faktury wystawiane będą na Wykonawcę. W treści faktur należy wskazać numer niniejszej 
umowy. Na fakturze powinna znaleźć się adnotacja „wierzytelność objęta niniejszą fakturą nie 
może zostać przeniesiona na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
strony". 

13. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

14. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w formie 
przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujące się w 
wykazie podmiotów VAT lub w drodze potrącenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia Wykonawcy prawidłowej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. 
Za prawidłową fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z niniejszą umową oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. 

15. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie, pod rygorem skuteczności zapłaty 
dokonanej na wcześniejszy rachunek bankowy. 

16. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub złożenia 
oświadczenia o potrąceniu. 

17. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie będzie 
widnieć w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, wówczas 
płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku 
bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu 
płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie będą obciążać Wykonawcy.  

18. W przypadku wystawienia przez Podwykonawcę faktury niezgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy lub obowiązującymi wymogami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się 
w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących 
dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści 
faktury).   

19. Niezwłocznie po uregulowaniu płatności z tytułu wystawionej faktury (przejściowej lub 
końcowej), nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty płatności, Podwykonawca dostarczy 
Wykonawcy pisemne oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Podwykonawcy, potwierdzające, iż wszystkie wymagalne należności za wykonanie Robót 
zostały na jego rzecz uregulowane. 

20. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca będzie 
zatrudniał dalszych podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem każdej wypłaty na rzecz 
Podwykonawcy jest dołączenie przez Podwykonawcę do drugiej i każdej następnej faktury 
oświadczeń dalszych podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione do 
reprezentowania dalszych podwykonawców, potwierdzających, iż wszystkie wymagalne 
wierzytelności dalszych podwykonawców z tytułu realizacji Robót, których termin płatności 
upłynął w okresie objętym poprzednim rozliczeniem przejściowym, zostały przez 
Podwykonawcę zapłacone lub oświadczenie Podwykonawcy obejmujące powody, dla których 
wynagrodzenie dalszych podwykonawców nie zostało uregulowane. 

W przypadku braku takiego oświadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania 
płatności dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania 
płatności na rzecz dalszych podwykonawców, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w 
wyznaczonym terminie lub jeżeli z przedłożonych dowodów będzie wynikać, iż Podwykonawca 
bezzasadnie zalega z płatnościami dla dalszych podwykonawców, Wykonawca może dokonać 
zapłaty bezpośrednio na rzecz dalszych podwykonawców ze skutkiem zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraża zgodę. 
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W przypadku złożenia przez Podwykonawcę wyjaśnień w zakresie wstrzymania zapłaty lub 
odmowy zapłaty przez Podwykonawcę na rzecz dalszych podwykonawców, Wykonawca przed 
podjęciem decyzji o dokonaniu zapłaty bezpośrednio na rzecz dalszych podwykonawców, 
dokona wnikliwej weryfikacji wyjaśnień i argumentów oraz ewentualnych dokumentów 
przedstawionych przez Podwykonawcę. 

W razie wątpliwości Wykonawcy co do zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 
dalszego Podwykonawcy lub wysokości należnego mu wynagrodzenia, Wykonawcy 
przysługiwać będzie uprawnienie do złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na 
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy. 

21. W przypadku gdyby wysokość Wynagrodzenia za daną część Robót powierzonych 
Podwykonawcy na podstawie niniejszej umowy była lub okazała się być wyższa niż wartość 
tych robót wskazana w Kontrakcie, wówczas odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora 
z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 
ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za dany zakres robót wynikającego z Kontraktu, 
zgodnie z art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w zw. z art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

§ 8 
Zasady udzielania gwarancji i rękojmi 

1. Podwykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z 
warunkami Gwarancji Jakościowej w rozumieniu Kontraktu. 

2. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 
rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od 
Podwykonawcy i kończy wraz z upływem okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wady, wynikającego z Kontraktu, co oznacza że kończy się z upływem 
Okresu Zgłaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszącym 72 miesiące liczone od dnia 
wskazanego w Świadectwie Przejęcia dla Robót wydanym w ramach Kontraktu. W trakcie 
odbioru końcowego Podwykonawca zobowiązany jest przekazać Wykonawcy dokument 
gwarancyjny na całość Robót zgodny z warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu. 

3. Usunięcie wad Robót winno nastąpić w odpowiednim terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie do usunięcia 
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robót, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, 
jak również w przypadku ich nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia, albo w przypadku 
konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Wykonawca ma prawo zlecić ich zastępcze 
usunięcie osobom trzecim lub zaangażować w tym celu siły własne – na koszt i ryzyko 
Podwykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. 

5. W przypadku niewystawienia przez Podwykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, w 
razie wątpliwości niniejszą umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 
5772 Kodeksu cywilnego. 

6. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowanie do 
wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy 
niż okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, 
niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawcę 
przysługujące mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak również wyda Wykonawcy 
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku 
zlecenia przez Podwykonawcę realizacji części Robót dalszym podwykonawcom. 

7. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca. 

8. Postanowienia niniejszego ustępu nie umniejszają ani też nie ograniczają uprawnień 
Wykonawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza w zakresie 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 
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§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy oraz właściwego usunięcia wad 

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca dostarczył Wykonawcy zabezpieczenie 
należytego wykonania niniejszej umowy i właściwego usunięcia wad (dalej „Zabezpieczenie”).  

2. Zabezpieczenie służyć będzie zaspokojeniu wszelkich roszczeń Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytułu i 
na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej, w szczególności roszczeń z tytułu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, bądź w formie 
kaucji pieniężnej. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, 
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, ich treść oraz podmiot ich udzielający winny zostać 
uprzednio uzgodnione z Wykonawcą. Kaucja pieniężna może być utworzona wyłącznie w 
drodze wpłaty kwoty pieniężnej w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Wykonawcy 
albo – za zgodą Wykonawcy – w drodze potrącenia na zasadach określonych w ust. 6 poniżej. 
Wniesienie zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej (w tym w wyniku wypłaty z gwarancji lub 
umownego potrącenia z wynagrodzenia) jest równoznaczne z zawarciem umowy kaucji. 

4. Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres 
rękojmi, aż do dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. 
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej 
albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowiązywania, na każde żądanie 
Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zabezpieczenie z terminem 
obowiązywania wydłużonym o czas wskazany przez Wykonawcę. W przypadku 
niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania, Wykonawca uprawniony będzie do 
zażądania od poręczyciela albo gwaranta zapłaty pełnej kwoty wynikającej z udzielonego 
poręczenia albo gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na kaucję pieniężną, zaś 
otrzymana w ten sposób kwota z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie 
zaliczona (bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) na poczet 
kaucji pieniężnej. 

5. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 10% 
Wynagrodzenia Szacunkowego, przy czym po upływie 30 dni od dnia dokonania odbioru 
końcowego Robót przez Wykonawcę od Podwykonawcy nie stwierdzającego wad i usterek 
wysokość Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadającej 3% Wynagrodzenia 
Szacunkowego. 

6. W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia w formie gwarancji 
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej, jak 
również w przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, 
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania zgodnie z 
ust. 4 powyżej, Wykonawcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Podwykonawcy o wpłatę 
kaucji pieniężnej, w związku z czym Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania płatności 
kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy 
wynikających z wystawionych przez Podwykonawcę faktur do łącznej wysokości 
Zabezpieczenia, zaś zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalności, zostaną umownie 
potrącone (na mocy samej umowy, bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych 
oświadczeń) ze wzajemną wierzytelnością Wykonawcy względem Podwykonawcy o wpłatę 
kaucji pieniężnej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej.  

7. Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej może zostać przez Podwykonawcę zamienione na 
Zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
zgodnych z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej. W takim przypadku Wykonawca zwróci 
Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednią część kaucji pieniężnej w terminie 10 
dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji 
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej. 
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Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zachowania ciągłości i 
wysokości Zabezpieczenia. 

8. Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, określonego w ust. 4 powyżej, 
Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części, 
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrócone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni 
roboczych od otrzymania wniosku. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony 
potwierdzają, że poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej, 
Podwykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tytułu wniesienia 
zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej lub jej utworzenia w wyniku wypłaty z gwarancji lub 
umownego potrącenia z wynagrodzenia, w szczególności z tytułu odsetek. 

§ 10 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym 
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, 
Wykonawcy i osób trzecich powstałe z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca, w toku i 
w związku z realizacją niniejszej urnowy. 

2. Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców, 
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

3. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za: 

a) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej urnowy, 

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciała, choroby lub śmierć 
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli 
telekomunikacyjnych lub przewodów elektrycznych, wynikłe z przyczyn, za które 
odpowiada Podwykonawca lub powstałe w trakcie lub z powodu wykonywania Robót lub 
usuwania w nich wad, 

c) koszty powstałe w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę praw autorskich, 
patentowych, znaków ochronnych itp., 

d) koszty związane z zakłócenia procesu eksploatacyjnego, powstałe z przyczyn leżących po 
stronie Podwykonawcy, w szczególności za koszty związane z wydłużeniem terminów lub 
koniecznością uzyskania dodatkowych zamknięć torowych, opóźnieniami pociągów lub 
komunikacją zastępczą. 

4. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót (całości, kamienia milowego, fazy lub 
etapu) względem terminów określonych w Harmonogramie lub niniejszej umowie – w 
wysokości 0,05% Wynagrodzenia Szacunkowego za każdy dzień opóźnienia; 

b) za nieprzedstawienie lub rozpoczęcie Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia 
Jakości w terminie i zakresie o którym mowa w SubKLAUZULI 4.9 Warunków 
Szczegółowych – w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

c) Za przystąpienie do robót ingerujących w skrajnię toru bez Regulaminu tymczasowego 
prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych Robót – w wysokości 5.000,00 zł za każdy 
dzień stwierdzonych nieprawidłowości; 

d) Za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 2 ust. 2 powyżej Harmonogramu Rzeczowo 
– Finansowego lub jego uaktualnienia – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

e) za zwłokę w usunięciu wad Robót – w wysokości 3.000 zł za każdy dzień zwłoki w 
przypadku wad powodujących utrudnienia w ruchu kolejowym oraz 1.000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki w przypadku innych wad; 
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f) za niedotrzymanie terminu usunięcia wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej 
eksploatację linii kolejowej w okresie zgłaszania wad lub usterek, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 

g) za zwłokę w przekazaniu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (umowa ubezpieczeniowa, 
ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczeniowej) – w 
wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

h) w przypadku konieczności stosowania sygnałów zastępczych (Sz) wynikających z 
wydłużenia czasu trwania Robót z winy Podwykonawcy lub nieusunięcia w ciągu 24 godzin 
wad lub usterek z winy Podwykonawcy w czynnych urządzeniach służących do 
prowadzenia ruchu kolejowego – w wysokości 10.000,00 zł za każdą dobę stosowania 
sygnałów zastępczych; 

i) w przypadku konieczności wydłużenia udzielonych zamknięć torowych lub wprowadzenia 
dodatkowych, nieplanowych zamknięć torowych – w wysokości 1000,00 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę wydłużenia lub dodatkowego zamknięcia torowego; 

j) za odstąpienie przez Wykonawcę od niniejszej urnowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Podwykonawca – w wysokości 15% Wynagrodzenia 
Szacunkowego; 

k) za powierzenie dalszym podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek części Robót z 
naruszeniem postanowień niniejszej urnowy, w szczególności dotyczących obowiązku i 
trybu uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiającego – w wysokości 20.000,00 zł za każdy 
taki przypadek; 

l) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego dalszemu 
Podwykonawcy – w wysokości 25.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

m) za nieprzedstawienie  Wykonawcy i Zamawiającemu  we wskazanym terminie 
dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 10 poniżej – w wysokości 200,00 zł za każdy 
dzień zwłoki;  

n) za nieprzekazanie w terminie raportu o postępie Robót w terminach i zakresie określonych 
przez Wykonawcę lub wynikających z Kontraktu – w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 

o) w przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawcę oświadczeń Podwykonawcy lub 
dalszych podwykonawców dotyczących zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia za wykonane 
Roboty – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia Szacunkowego za każdy przypadek, 

p) w razie stwierdzenia wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, 
a także naruszenia przez Podwykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących 
przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień niniejszej umowy w tym zakresie 
– w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora" stanowiącego załącznik do Instrukcji 
lbh-105, 

q) w przypadku odmowy przez Podwykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część 
Robót w przypadku określonym w § 13 ust. 5 poniżej – w wysokości 3% Wynagrodzenia 
Szacunkowego. 

r) W przypadku wystąpienia nieuzasadnionego przestoju maszyn torowych – w wysokości 
kosztu przestoju danej maszyny 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karami umownymi albo 
odszkodowaniem w związku z działaniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczególności 
skutkującym naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Kontraktu, 
Podwykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej Wykonawcy z tego 
tytułu. 

6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wysokości 30% 
Wynagrodzenia Szacunkowego. 
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7. Wykonawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyższała 
wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych. 

8. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę noty 
obciążeniowej lub wezwania do zapłaty. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia. 

10. Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robót; w tym celu Podwykonawca 
powinien wykonać wykopy kontrolne, w szczególności w przypadku stwierdzonych rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją geodezyjną, a dokumentami poszczególnych gestorów sieci lub 
stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie budowy. 

11. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu budowy, aż do chwili 
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za: 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie 
Robót oraz ich efektów) oraz teren budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim 
przedmioty, w szczególności na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane 
z materiałami i urządzeniami składowanymi na terenie budowy, 

b) szkody powstałe na terenie budowy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub 
innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez 
Zamawiającego, Wykonawcę lub osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza 
terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań Podwykonawcy. 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie posiadał 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z prowadzoną 
działalnością co najmniej na okres realizacji niniejszej urnowy i co najmniej w zakresie 
obejmującym pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz 
szkód powstałych u osób trzecich w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań umownych zaciągniętych przez Podwykonawcę, w tym również wynikających z 
niniejszej umowy. Limity odpowiedzialności oraz zakres ubezpieczenia powinny być 
dopasowane do ryzyka wynikającego z prowadzonych Robót, przy czym suma ubezpieczenia 
powinna być nie niższa niż 2.000.000,00 zł. Ubezpieczenia winny odpowiadać wymogom 
określonym w Kontrakcie. 

2. Podwykonawca przekaże Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty 
zawarcia niniejszej urnowy, poświadczone kserokopie umów ubezpieczenia, polis lub 
certyfikatów ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek, potwierdzających zawarcie 
umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, przy czym dokumenty te powinny 
określać: osobę ubezpieczającego, osobę ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres 
ubezpieczenia, terytorium działania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, o ile zostały określone. 

3. Podwykonawca zapewni utrzymywanie i będzie aktualizował ubezpieczenia, do których jest 
zobowiązany. 

§ 12 
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska 

1. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego oraz wytycznych i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego oraz w innych 
spółkach Grupy PKP dotyczących: zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu 
kolejowym), ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpożarowej. 
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Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych regulacji przy 
realizacji niniejszej umowy. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu Robót takich materiałów i 
technologii, które nie wywrą ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

3. Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodności 
sposobu realizacji Robót z przepisami, o których mowa w ust. 1, w szczególności dotyczącymi 
ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami, przepisami dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej. 

4. W razie podejrzeń spożycia alkoholu lub innych środków odurzających przez pracownika 
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi się na badanie trzeźwości, Podwykonawca 
odsunie go od pracy. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób bezpieczny, z użyciem sprawnego 
oraz odpowiedniego sprzętu posiadającego właściwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu 
pracowników właściwymi Środkami Ochrony Indywidualnej (w szczególności Kamizelka 
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarańczowego, obuwie ochronne klasy S3, hełm ochronny 
wraz z paskiem podbródkowym), oraz zbiorowej (w szczególności zabezpieczenie wykopów) 

6. Podwykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

a) natychmiastowego niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego oraz 
Wykonawcy o wypadkach przy pracy mających miejsce w czasie realizacji Robót, 

b) na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy – do usunięcia z terenu budowy osób 
naruszających regulacje wskazane w ust. 1 powyżej, 

c) należytej troski o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy. 

7. Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej urnowy do wymogów 
określonych w dokumencie „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i 
remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105", 
stanowiącym załącznik do uchwały nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 
16.07.2019 r. (dalej „Instrukcja lbh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji 
Robót będzie posługiwać się dalszymi podwykonawcami, zobowiązany będzie do 
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umów zapisów zobowiązujących je do 
stosowania Instrukcji lbh-105. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego 
karami umownymi w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę obowiązków wynikających 
z Instrukcji Ibh-105, niezależnie od zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca 
zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu Wykonawcy. 

8. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zasad określonych w Instrukcji Ibh-105, 
zwłaszcza zaś w przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwego stosowania środków ochrony 
osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwłocznego odsunięcia od 
wykonywania pracy i usunięcia z terenu budowy osób dopuszczających się powyższych 
naruszeń, niezależnie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej określonej w § 10 ust. 4 lit. 
o). 

9. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
przeszkolenia pracowników Podwykonawcy przez właściwy Zakład Linii Kolejowych 
Zamawiającego w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia występujących w związku z 
realizacją Robót. 

10. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia 
pisemnego oświadczenia w zakresie: 

1) aktualności badań lekarskich pracowników Podwykonawcy, w tym badań lekarskich 
pracowników związanych z ruchem pociągów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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2) aktualności szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej, 

3) posiadania przez pracowników Podwykonawcy wymaganych kwalifikacji (np. uprawnień 
budowlanych), szkoleń i egzaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4) posiadania przez pracowników Podwykonawcy związanych z ruchem pociągów 
wymaganych kwalifikacji, szkoleń (w tym pouczeń okresowych) i egzaminów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

5) posiadania i używania przez pracowników Podwykonawcy środków ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwia roboczego. 

6) przeprowadzeniu instruktażu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania Robót oraz 
zapoznaniu pracowników z zapisami planu BIOZ. 

Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracowników 
Podwykonawcy do realizacji prac objętych niniejszą umową. 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia 
określonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w rażący sposób opóźnia się z 
rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni 
milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w 
terminach określonych w niniejszej umowie, Harmonogramie lub Harmonogramie 
Szczegółowym, Wykonawca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy 
odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Robót lub ich określonej części (np. 
poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od 
niniejszej umowy może nastąpić – według wyboru Wykonawcy – w całości lub w części – w 
zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych 
kamieni milowych, faz lub etapów). 

2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości albo 
w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. 
poszczególnych faz lub etapów) – w następujących przypadkach: 

a) gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 4 dni od daty przekazania mu 
terenu budowy lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 4 dni bez zgody 
Wykonawcy,  

b) gdy Podwykonawca opóźnia się z zakończeniem całości lub określonej części Robót, 

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje 
Roboty w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub zasadami 
sztuki budowlanej, w tym nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych – po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszeń i usunięcia 
skutków nieprawidłowości w wyznaczonym przez Wykonawcę odpowiednim terminie,  

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposób ścisły programu 
naprawczego, 

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedłuży lub nie uzupełnił Zabezpieczenia w 
wynikającym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawcę terminie, 

f) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części 
Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem 
postanowień niniejszej umowy,  

g) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności 
(w tym w celu zabezpieczenia) przysługujących Podwykonawcy względem Wykonawcy, 

h) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek 
z jego stron, jak również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych w ramach 
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Kontraktu skutkującej wyłączeniem całości albo części Robót z zakresu zleconego 
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec 
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, jak również w sytuacji, gdy zaistnieją 
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robót, za które Wykonawca nie ponosi wyłącznej 
odpowiedzialności, które uniemożliwią albo istotnie utrudnią dalszą realizację niniejszej 
umowy. 

3. W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o 
odstąpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadającego na sześć miesięcy po 
upływie terminu wykonania całości Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej 
umowy, określonego w § 3 ust. 1 powyżej. 

4. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawca jest zobowiązany do wydania prawidłowo wykonanej części Robót, 
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektów 
wykonywania Robót. W dalszej kolejności Strony sporządzą protokół przejęcia terenu budowy 
oraz protokół inwentaryzacji dotychczas wykonanej części Robót według stanu na dzień 
wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie 
wyznaczona na piśmie przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W 
razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodów nie 
stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego 
sporządzenia powyższych protokołów, których treść będzie wiązać Podwykonawcę. 
Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy. 

5. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną część Robót gwarancji jakości 
zgodnie z postanowieniami § 8 powyżej. 

6. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek 
ze Stron, Podwykonawcy przysługiwać będzie względem Wykonawcy jedynie roszczenie o 
zapłatę wynagrodzenia w związku z rozliczeniem prawidłowo wykonanej części Robót. 
Rozliczenie dokonane zostanie na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i odebranych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę Robót oraz o ceny określone w Kosztorysie, 

b) w przypadku gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a), 
wynagrodzenie należne za wykonanie Robót zostanie określone przez niezależnego 
rzeczoznawcę wskazanego przez Wykonawcę, 

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z zakończeniem realizacji niniejszej umowy w związku z jej 
wygaśnięciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b), 
poniesie ta Strona, która ponosi odpowiedzialność za okoliczności stanowiące podstawę 
odstąpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstąpienie od niniejszej umowy 
nastąpi z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, albo 
odpowiedzialność ta spoczywa na obu Stronach, wówczas koszty te poniosą Strony w 
częściach równych. 

7. Strony postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy nie ma wpływu na dalsze 
obowiązywanie jej postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji jakości udzielonej zgodnie z 
postanowieniami ust. 5 powyżej oraz dotyczących Zabezpieczenia, które będą obowiązywały 
do czasu ustania odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 

§ 14 
Wymagania wynikające z Kontraktu 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu wynikają z treści Kontraktu i mają na celu realizację jego 
postanowień. 

2. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Kontraktem Podwykonawca 
zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
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oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy (oryginały lub kserokopie 
dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę). 

3. Podwykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania etatowych pracowników Zamawiającego 
lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek części usług i prac objętych przedmiotem Kontraktu, 
innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form 
prawnych zatrudnienia, tj. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp. 

4. W związku z wynikającym z Kontraktu obowiązkiem Wykonawcy przedłożenia na żądanie 
Zamawiającego oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
wobec Wykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy lub 
Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć wymagane oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić Podwykonawcę lub zrezygnować z dalszej realizacji 
niniejszej umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną 
zgodę. 

5. W związku z wynikającym z Subklauzuli 4.4. ust. 7 Warunków Szczególnych Kontraktu 
obowiązkiem Wykonawcy przedłożenia na żądanie Zamawiającego oświadczania lub 
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy, 
Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy niezwłocznie przedłożyć mu 
wymagane oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić 
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
W takim przypadku Wykonawca uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej umowy. 

6. Na żądanie Zamawiającego, na warunkach i w przypadkach określonych w Kontrakcie, prawa i 
obowiązki Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy mogą zostać przez Wykonawcę 
przeniesione na Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co 
Podwykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

7. Na żądanie Zamawiającego, na warunkach i w przypadkach określnych w SubKlauzuli 4.27 
Warunków Szczególnych Kontraktu lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy 
SubKlauzuli 15.2 Warunków Szczególnych Kontraktu, prawa i obowiązki Podwykonawcy 
wynikające z Umowy mogą zostać przez Wykonawcę przeniesione na Zamawiającego, bez 
konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraża 
bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

8. W związku z treścią SubKlauzuli 4.4. ust. 9 Warunków Szczególnych Kontraktu, Podwykonawca 
jak i wszystkie osoby realizujące w jego imieniu umowę zobowiązują się zachować tajemnicę 
przedsiębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inne tajemnice prawem chronione w 
związku z realizacją niniejszej umowy oraz zapoznać się w sposób udokumentowany z 
dokumentem pn. „Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla 
Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”, dostępnym na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

9. W związku z treścią SubKlauzuli 1.15 Warunków Szczególnych Kontraktu, Podwykonawca i 
osoby go reprezentujące przy zawarciu Umowy potwierdzają zapoznanie się z treścią klauzuli 
informacyjnej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 7 do Umowy oraz zobowiązują się 
poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane przez 
Podwykonawcę do realizacji Umowy, których dane osobowe będą przekazywane podczas 
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu, 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego, 

oraz powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek 
informacyjny wobec osób, o których mowa powyżej, przekazując im treść klauzuli informacyjnej 
Zamawiającego stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej umowy, wskazując jednocześnie tym 
osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 
Zamawiający. 
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10. Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wskazanych w 
Kontrakcie kategorii osób wykonujących czynności w tracie jego realizacji. W przypadku 
zatrudniania przez Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wskazanych w Kontrakcie, 
Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu 
przez Podwykonawcę. Zamawiający może w każdym czasie zażądać: 

a) oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy oraz  

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę kopie umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Podwykonawcy; kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: „RODO”), przy czym 
informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar 
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynności powinny być możliwe do 
zidentyfikowania lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez  Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyżej, przy czym imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawcę dokumenty będą budzić 
uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, 
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. Jeśli 
Podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu 
zatrudniania na podstawie umowy o pracę wskazanych osób lub dokumenty te będą budzić 
uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentów lub ich nie 
wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy, zwracając się 
o przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy 

 
§ 15 

Postanowienia Końcowe 

1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów i koordynowania realizacji 
niniejszej umowy: 

a) Wykonawca: 

Daniel Krzemiński, tel. 602 652 491, email: d.krzeminski@ppmt.pl 

b) Podwykonawca: 

…………………………………………………………………………… 
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Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. 

2. W razie niewłaściwego wykonywania lub uchylania się przez przedstawiciela Podwykonawcy 
od powierzonych mu obowiązków, jak również w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca 
może żądać jego natychmiastowego odwołania i powołania w jego miejsce innej osoby. 

3. Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktów dotyczących 
realizacji niniejszej umowy: 

a) Wykonawca: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.,  

ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, email: lk229@ppmt.pl 

b) Podwykonawca: 

… 

4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej 
Strony uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w szczególności 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony. 

5. Uprawnienia Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności 
Podwykonawcy powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione ani 
obciążone na rzecz osób trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawcę do potrącenia ze 
wzajemnymi wierzytelnościami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody 
Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Podwykonawca i osoby go reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzają 
zapoznanie się z treścią Polityki prywatności Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 5 do 
niniejszej umowy oraz zobowiązują się wykonać w imieniu Wykonawcy obowiązki informacyjne 
względem osób, których dane osobowe przekazywane będą Wykonawcy  
w związku z realizacją niniejszej umowy, wynikające z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  
w szczególności poprzez udokumentowane zapoznanie ich z Polityką prywatności Wykonawcy. 
Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy przedstawić mu dowody 
potwierdzające wykonanie powyższego obowiązku. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

8. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

10. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2022.893 t.j.) Wykonawca oświadcza, że 
posiada status dużego przedsiębiorcy. 
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