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PROGRAM 

FUNKCJONALNO -UŻYTKOWY 
 

Nazwa zamówienia: 

 

„BUDOWA  INDYWIDUALNEJ PRZYDOMOWEJ 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH NA DZIAŁCE 
179/9 PRZY UL. GOSPODARCZEJ 7C W RADOMIU” 

Nazwy i kody  CPV : 
1.    71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej; 
2.    71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;  
3.    45000000-7  Roboty budowlane; 
4.    45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
5.    45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  
                            komunikacyjnych i linii energetycznych; 
6.    45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
                            odprowadzania ścieków; 
7.    45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; 
9.    45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
12.  45232152-2  Przepompownie 
13.  45232151-2  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 

Zamawiający: 

WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. z O.O. 
26-600 Radom, ul.Filtrowa 4 

 
Autor programu funkcjonalno-użytkowego:          Bartłomiej Firlej 

 
Program funkcjonalno-użytkowy zawiera: 
I.CZEŚĆ OPISOWĄ     
1.OPiS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Wstęp 
1.2. Zakres Robót 
1.3. Definicje 
1.4. Charakterystyczne parametry - zakres przedmiotu zamówienia 
1.5. Gwarantowane parametry 
1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe projektowanych rozwiązań 
1.8. Warunki wykonania i odbioru robót  budowlanych 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
III. ZAŁĄCZNIKI 

 Warunki  techniczne  Nr TT-1256/16/TM  z dnia 26.10.2016 roku  na odprowadzenie  
ścieków  z  budynku  mieszkalnego przy  ul.Gospodarczej 7C (dz.179/9)  w Radomiu   
wraz z załącznikiem graficznym; 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1.1. WSTEP 

 
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadań budowlanych, w którym 

podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania 

techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe 

warunki  programu  funkcjonalno-użytkowego  znajdują  się w  Rozporządzeniu  

Ministra Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  

i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  

robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.,  nr  

202,  poz. 2072).  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia  w  

formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:  

I.  Fazę   projektową   -   opracowanie   projektów  obiektów   budowlanych   na    

podstawie posiadanych  przez Zamawiającego danych tj: warunków technicznych  oraz 

planów sytuacyjnych. 

II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych, tj: przyłączy kanalizacji sanitarnej 

oraz indywidualnych przepompowni ścieków sanitarnych w części budowlanej i 

instalacyjnej wraz z włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

     Przedmiotem Zamówienia  jest przygotowanie oferty szczególnie w zakresie obliczenia 

ceny oferty w tym wykonania prac projektowych i wykonania przydomowej 

przepompowni na terenie prywatnej posesji w m. Radomiu wraz z włączeniem do 

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w zakresie: 

Zadanie 1 – Odprowadzenie ścieków z budynku mieszkalnego na dz. 179/9 przy 

ul.Gospodarczej 7C; 

 

 

     Uzyskanie oczekiwanych efektów wydajności i parametrów powinno opierać się o 

wysoką jakość zastosowanej technologii i urządzeń przy minimalizacji kosztów 

eksploatacji. 

     Poprzez realizację przydomowej pompowni, będącej przedmiotem zamówienia, liczba 

mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej wzrośnie oraz zostanie 

zlikwidowane szambo, stanowiące poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. 

Efektem działań będzie wykonanie  przedmiotowej przepompowni ścieków na terenie 

prywatnej posesji w Radomiu wraz z odcinkami tłocznymi do głównego kolektora.  

 

 

Uwaga: 

Dla zobrazowania zakresu prac dotyczących budowy kanałów tłocznych i 

indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków Zamawiający dodatkowo 

dołączy do niniejszego opracowania plan sytuacyjno-wysokościowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w rejonie przedmiotowej posesji. 

     Wykonawca zobligowany jest do przeanalizowania możliwości odbioru 

ścieków z przedmiotowej posesji w nawiązaniu do wybudowanych, 

zainwentaryzowanych istniejących systemów kanalizacyjnych oraz załączonych 

warunków technicznych. 
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1.2. ZAKRES ROBÓT 

Należy zaprojektować i wykonać  indywidualne  przydomowe przepompownie ścieków 

wraz z przewodami tłocznymi, w zakresie określonym poniżej w tabeli: 

 

LP. DZIELNICA ULICA 
NR 

DZIAŁKI 

1 

Wośniki,  

obręb 0070, ark 77 

Gospodarcza 7C 

Anna Lipowska-Kałasz  

26-600 Radom, ul. Gospodarcza 7C 

wg Zał. Warunki techniczne z planem sytuacyjnym 

 Nr TT-1256/16/TM z dnia 26.10.2016 roku 

179/9 

RAZEM: 1 

 
    Zakres robót winien obejmować: 

 zaprojektowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (rurociągów 

tłocznych); 
 zaprojektowanie budowy indywidualnej przepompowni przydomowej z 

zasilaniem energetycznym z wewnętrznych instalacji elektrycznych 

użytkownika; 
 uzyskanie wszelkich wymaganych i niezbędnych uzgodnień dla tego 

typu opracowań; 
 budowę przewodu tłocznego ze studnią rozprężną i indywidualną 

przydomową przepompownią ścieków sanitarnych; 
 zasilenie i uruchomienie wybudowanej indywidualnej przydomowej 

przepompowni ścieków. 
      

Uwaga: 

           Zasilenie energetyczne wybudowanych przepompowni zostanie wykonane  

z wewnętrznej instalacji elektrycznej Użytkownika. 

           Koszty energii elektrycznej po zakończeniu inwestycji w trakcie 

eksploatacji przepompowni będzie ponosić właściciel posesji. 

 

 

1.3. DEFINICJE 

 
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest 

zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

dalej zwanej „Ustawą” albo ustawą Pzp.  

 

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004; 

Kontrakt – zawarta umowa między Zamawiającym a Wykonawcą; 

Kosztorys Ofertowy – Zestawienie przewidywanych do wykonania Robót podstawowych 

ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis; 

Obiekt, Instalacja – podlegające elementy do budowy przydomowych przepompowni 

ścieków, 

Urządzenia – aparaty, maszyny niezbędne do realizacji Robót; 

Zamawiający – Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom; 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

Inspektora Nadzoru dla Kontraktu, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za 
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powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inspektora Nadzoru obejmuje występujące w 

Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 

oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane; 

Użytkownik – osoba prawna bądź fizyczna będąca właścicielem posesji na której jest 

budowana przepompownia ścieków; 

Roboty - roboty stałe związane z realizacją Obiektu, Instalacji i Urządzeń, które 

Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego 

rodzaju, poza sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i 

ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, 

budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa 

Budowlanego. 

Protokół Końcowego Przejęcia robót – dokument potwierdzający wykonanie zakresu 

robót i przejęcie danego zakresu robót na stan Zamawiającego. 

 

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Z uwagi na nieograniczanie dostępu producentów i dostawców urządzeń, rur, 

armatury oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie 

urządzeń technologicznych i instalacyjnych oraz materiałów spełniających 

wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, jak 

zawarte w PFU. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać jako nie gorsze lub równoważne. 

 

 

1.4.1. Zakres Robót objętych umową 
Podane w niniejszym punkcie charakterystyki urządzeń są wielkościami orientacyjnymi i 

należy je zweryfikować poprzez wykonanie Projektu Budowlanego (jeżeli jest wymagany)  

i Wykonawczego, których opracowanie leży po stronie Wykonawcy. 

 
1.4.1.1. Pompownie przydomowe 

W związku z tym, iż w wielu miejscach Radomia brak jest możliwości grawitacyjnego 

odprowadzenia ścieków, projektuje się zastosowanie indywidualnych przydomowych 

przepompowni scieków sanitarnych. 

 

 Technologia 

Urządzenia służące do tłoczenia ścieków - typowa przepompownia przydomowa z 

zespołem pompowym do ścieków o wydajności wynikającej z opracowania 

projektowego. 

 

      Instalacje sanitarne 

Prace z zakresu branży sanitarnej będą polegały na wykonaniu odcinków 

rurociągów tłocznych wraz z wykonaniem podłączeń do zbiornika przepompowni 

przydomowej oraz włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

      Instalacje elektryczne i linie kablowe 

Doprowadzenie (wykonawstwo) zasilania przepompowni przydomowej leży po 

stronie Wykonawcy.  

Udostępnienie punktu przyłączenia przydomowej przepompowni ścieków do sieci 

energetycznej leży po stronie właściciela posesji/użytkownia. W przypadku nie 

udostępnienia punktu zasilenia niezbędnego do zasilenia przepompowni, należy tę 

przepompownię wyłączyć z zakresu umowy. W związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązany jest przed wykonaniem danej przepompowni ścieków potwierdzić 
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powyższe na drodze pisemnego oświadczenia użytkownia/właściciela posesji lub  

braku zgody. 

 

1.4.2. Termin realizacji inwestycji 
Inwestycję w ramach niniejszego PFU należy zrealizować do końca 30.05.2017 roku. 

Okres zgłaszania wad wynosi 12 miesięcy. 

 

1.4.3. Wizytacja Terenu Budowy 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej Terenu Budowy i jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 

prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano-montażowych, jak i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy.  

 

1.4.4. Dostępność Terenu Budowy 
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania oferty, a następnie Projektu 

Budowlanego (jeżeli jest wymagany) i Projektu Wykonawczego Wykonawca uzyska 

wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje 

Roboty i ich realizację według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonujących. Wszystkie prace, które będą 

polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać 

zgodę Użytkownika. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do właściciela 

posesji, na której będzie budowana przepompownia oraz powiadamiał Inspektora Nadzoru 

oraz  Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone właścicielowi posesji oraz do 

wiadomości  Zamawiającemu, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem 

Robót. Do Robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

właściciela posesji  na lokalizację przepompowni i jej zasilania w energię 

elektryczną z wewnętrznej instalacji elektrycznej właściciela i po uzgodnieniu 

terminu ich realizacji. 

 

1.4.5. Badania i analizy uzupełniające oraz nadzory 
Wykonawca dokona inwentaryzacji wszystkich istniejących obiektów, które w ramach 

niniejszego przedsięwzięcia mają być wykorzystane, lub są z robotami związane. 

Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do 

opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami. 

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i 

analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 

Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty nadzorów. 

 

1.4.6. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

 

1.4.7. Dokumenty Wykonawcy 
1.4.7.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty  według formuły Zaprojektuj i Wybuduj 

obejmujące co najmniej:   

a) Inwentaryzację obiektów, instalacji i urządzeń przewidzianych do wykonania; 

b) Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 

Polsce  ustawy  Prawo  Budowlane  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 

02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego  zakresu  i formy projektu  budowlanego,  

wykonany w  oparciu  o  aktualną mapę do  celów  projektowych,  uzgodnienie  ZUD 
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(Zespołu  ds. Koordynacji  Usytuowania  Projektowanej  Sieci    Uzbrojenia  Terenu), wizję 

lokalną terenu Budowy.  

Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże.  

c) Inne opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane dla tego 

rodzaju robót o ile są wymagane przepisami:  

- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją; 

-  dokonanie  wszelkich  uzgodnień,  uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego wszelkich  

opinii  i  decyzji   niezbędnych  do  zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia; 

- pisemną zgodę Użytkownika  na umieszczenie na jego terenie przepompowni 

ścieków; 

- pisemną zgodę Użytkownika na wykonanie  zasilania elektrycznego 

przepompowni z wewnętrznej instalacji elektrycznej Użytkownika i deklarację 

ponoszenia kosztów energii w okresie eksploatacji przepompowni przydomowej; 

- notarialne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Wodociągów Miejskich w 

Radomiu, Sp. z o.o. wraz z dostępem służb technicznych do przedmiotowych 

przepompowni ścieków; 

d)  Projekt wykonawczy dla celów  realizacji  inwestycji. Projekty  techniczne  wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb  wykonawstwa  projektu  budowlanego.  

Dokumentacja  powinna  być opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zatwierdzenia 

projektu  budowlanego  oraz  warunków  zawartych  w  uzyskanych  opiniach  i  

uzgodnieniach, jak równie szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  

e) Instrukcja  Rozruchu Urządzeń; 

f) Instrukcja Eksploatacji Urządzeń; 

g) Instrukcje techniczno-ruchowe (ITR), instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP i p.poż. 

h) Dokumentację fotograficzną Terenu Budowy, obiektów i urządzeń podlegających 

niniejszemu PFU, przed rozpoczęciem Robót oraz po wykonaniu Robót i przed przejęciem 

przez Zamawiającego; 

i) Dokumentację powykonawczą m.in. z:  

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;  

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i przepompowni ścieków; 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci do punktów stałych w terenie; 

- pomiarami izolacji i skuteczności zerowania instalacji elektrycznej. 

 

Dokumenty Wykonawcy powinny być opracowane przez wykwalifikowany personel 

posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania. Roboty powinny być 

zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz 

odpowiednimi normami. Dokumenty Wykonawcy powinny zostać wydane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu któremu mają służyć.  

Projekty budowlane i projekty wykonawcze poszczególnych branż powinny zawierać 

uzgodnienia Projektantów pozostałych branż. 

Sporządzone przez Wykonawcę robót Dokumenty Wykonawcy będą  zgodne z polskim 

Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

W ramach Umowy należy zrealizować wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane przez 

Zamawiającego. 

 

1.4.7.2. Forma Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy i przekaże Zamawiającemu w następującej 

formie: 

1. Wersja papierowa w liczbie egzemplarzy określonej w punkcie 1.4.7.3, oprawiona 

w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie, złożona w sposób zgodny 

z obowiązującymi wymaganiami, 

2. Wersja elektroniczna zapisana na płytach CD lub DVD, zapis plików w 

następujących formatach: 

 pliki tekstowe z rozszerzeniem *doc, 
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 pliki graficzne z rozszerzeniem *dwg oraz *pdf, 

 arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *xls, 

 arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *kst. 

 

Dopuszcza się zapis załączników do dokumentów, takich jak pisma i inne niezbędne 

uzgodnienia, w postaci plików z rozszerzeniem *pdf. 

Pliki powinny zostać zapisane w sposób uporządkowany w katalogach, umożliwiający 

rozpoznanie zawartości pliku, daty sporządzenia dokumentacji. Standardy zapisu należy 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 

1.4.7.3. Liczba egzemplarzy  Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru, posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje 

administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę)  w 4 egzemplarzach.  

 

1.4.7.4. Zatwierdzenie  Dokumentów Wykonawcy i 

uzgodnienia stron trzecich 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zawartej 

umowy i zapisów PFU. 

 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym 

realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 

Kontraktu. 

 

1.4.7.5. Zatwierdzenie  Dokumentów Wykonawcy przez 
Zamawiającego 

Wszystkie elementy Dokumentów Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

 

Zatwierdzenie wersji roboczej 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wersję elektroniczną oraz dwa egzemplarze 

Dokumentów Wykonawcy w wersji roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich 

instytucji w celu uzgodnienia przez Zamawiającego. Zamawiający  zwróci Wykonawcy 

jeden egzemplarz roboczych rysunków wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi 

uwagami lub wykaz uwag do Dokumentów Wykonawcy. Wszelkie poprawki 

w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę 

w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. 

 

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy 

Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną 

przekazane Zamawiającemu  do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w liczbie 

egzemplarzy wskazanej w punkcie 1.4.7.3. 

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie zwalniać 

Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z Umową. Za błędy w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części 

będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 
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1.4.7.6. Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie 

cyfrowym Terenu Budowy przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem Robót 

budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie 

określający lokalizację fotografowanego terenu poprzez uwzględnienie punktów 

charakterystycznych i opis zdjęć.  

 

Dokumentacja ta powinna być przekazana Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu na 

płytach CD lub DVD. Dokumentację należy odpowiednio posegregować w folderach i opisać 

w celu umożliwienia lokalizacji fotografowanych obiektów. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do 

stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru Robót. 

 

1.4.7.7. Zobowiązania Wykonawcy 
Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować zakres objęty 

niniejszym PFU.  

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch nowych instalacji i 

urządzeń, Próby Końcowe (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch 

próbny) wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów określonych w Wykazie Gwarancji, 

punkt nr 1.5 PFU. Wykonawca będzie także na żądanie Zamawiającego uczestniczył w 

próbach eksploatacyjnych. 

 

Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy 

i przekazania obiektów/urządzeń do eksploatacji i użytkowania, w tym wyposaży je w 

niezbędne elementy eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu 

wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 

Wykonawca uzyska również pozytywne opinie stosownych organów administracji 

państwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektów/urządzeń do eksploatacji. 

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 

elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.4.7.8. Serwis 
Wykonawca zapewni serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne dla urządzeń 

wchodzących w skład przydomowych przepompowni. Serwis zobowiązany jest do 

dokonania wszelkich napraw najpóźniej do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. 

 

1.5. GWARANTOWANE PARAMETRY 
W tabeli nr 1, wyszczególniono parametry procesowe i eksploatacyjne gwarantowane 

przez Wykonawcę. 

Tab. nr 1.  Parametry procesowe wydajności pompy  gwarantowane przez Wykonawcę 

 

L.p. Parametr Wartość 

1 Przy ciśnieniu 0 bar 
0,78 l/s 

 

2 Przy ciśnieniu 2,8 bar 
0,6 l/s 

 

3 Przy ciśnieniu 5,5 bar 
0,41 l/s 

 

 
Powyższe gwarancje należy traktować jako bezwzględne. Ich dotrzymanie warunkuje 

spisanie Protokołu Końcowego Przejęcia Robót. 

 
 

 
 



                                             PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 9 

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.6.1. Cel projektu 

Mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców miasta, a także modernizację 

istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, warunkującą podniesienie poziomu jakości 

usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Zarząd Spółki podjął decyzję o 

przygotowaniu zamówienia pn: "Budowa indywidualnej przydomowej przepompowni 

ścieków na terenie m. Radomia" 

 

1.6.2. Organizacyjna struktura działania systemu 
zaopatrzenia w wodę 

Przedsiębiorstwem zajmującym się zaopatrzeniem w wodę rejonu Radomia są Wodociągi 

Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom. Jako spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia 

działalności na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w przepisach 

wykonawczych do tej ustawy. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, jako jednostki usługowej jest zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia i okolicznych Gmin w zakresie zaopatrzenia 

w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. 

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. swoją działalnością obejmują miasto Radom i 

ościenne Gminy: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk i 

Kowala. 

Spółka zobowiązana jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw 

wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw 

wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą 

jakość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 

Od 2008 roku w związku z przejęciem w posiadanie i eksploatację przez Wodociągi 

Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, rozszerzeniu uległ 

zakres działalności Spółki w obszarze zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i 

roztopowych. 

 

1.6.3. Warunki gruntowo-wodne 
Obszar Radomia znajduje się w obrębie niecki brzeżnej, w jej południowo-wschodniej 

części zwanej niecką lubelską. W budowie geologicznej obszaru aglomeracji Radomia 

udział biorą utwory: czwartorzędu, neogenu, paleogenu, kredy górnej i częściowo kredy 

dolnej oraz jury. Największą miąższość osiągają węglanowe osady kredy górnej 

reprezentowane przez wapienie margliste, margle piaszczyste, piaskowce margliste oraz 

mułowce. Na osadach mezozoicznych zalegają utwory paleogeńsko-neogeńskie 

wykształcone jako gezy, margle, wapienie i piaskowce glaukonitowe paleocenu oraz iły, 

mułki i piaski kwarcowo-glaukonitowe oligocenu i miocenu. miąższość poszczególnych 

utworów jest zmienna, niejednokrotnie występują one w formie soczew, bądź 

wyklinowujących się form. Osady czwartorzędowe na omawianym terenie są silnie 

zerodowane. Całkowicie zniszczone zostały utwory zlodowacenia najstarszego i 

zlodowaceń środkowopolskich: Nidy i Sanu. Pozostałością działalności lądolodu są gliny 

zwałowe oraz piaski i żwiry lodowcowe. Najczęściej spotykanymi utworami 

czwartorzędowymi są osady aluwialne, takie jak piaski i żwiry z otoczakami oraz mułki i 

iły. 

 Według podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych w Polsce Radom 

znajduje się w północno-zachodniej części regionu IX lubelsko-podlaskiego. Na obszarze 

aglomeracji Radomia występują następujące poziomy wodonośne: 

 czwartorzędowy, 

 paleogeńsko-neogeński, 

 górnokredowy 



                                             PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 10 

Głównym użytkowym poziomem wodonośnym w obrębie Radomia jest poziom 

górnokredowy. Poziomy paleogeńsko-neogeński i czwartorzędowy mają podrzędne 

znaczenie. Pozostają one często w kontakcie hydraulicznym z poziomem górnokredowym. 

Rejon Radomia położony jest na obszarze dwóch jednolitych części wód podziemnych: 

JCWPd nr 102 (97% powierzchni miasta) i JCWPd nr 99 (3%). 

W zachodniej części miasta zlokalizowany jest punkt obserwacyjny drugiego rzędu 

należący do krajowej sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych (baza SOH) o 

numerze 17 oraz do bazy MONBADA o numerze 290. Obserwacjami objęty jest kredowy 

poziom wodonośny. 

Poziom wód czwartorzędowych budują zawodnione piaski i żwiry dolin rzecznych, dolin 

kopalnych oraz pokryw fluwioglacjalnych. Jego przewodność jest zmienna od 5 do 800 

m2/d. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi od 10 do 50 m. Zwierciadło wody występuje 

na głębokości 1-5 m poniżej powierzchni terenu i wykazuje związek hydrauliczny z ciekami 

powierzchniowymi. Poziom zasilany jest przez bezpośrednią infiltrację opadów 

atmosferycznych lub z przesączania wód przez warstwy słaboprzepuszczalne, 

wykształcone w postaci glin i pyłów. Wody poziomu czwartorzędowego wykazują łączność 

hydrauliczną z poziomami paleogeńsko-neogeńskim i górnokredowym. Na obszarze 

aglomeracji Radomia i w bezpośrednim jej sąsiedztwie, intensywna eksploatacja wód 

poziomu górnokredowego spowodowała zmiany w dynamice wód podziemnych. Powstały 

lej depresyjny wpłynął na obniżenie ciśnień piezometrycznych w poziomie 

górnokredowym, co spowodowało zwiększone przesączanie wód poziomu 

czwartorzędowego do górnokredowego. Na omawianym obszarze czwartorzędowy poziom 

wodonośny nie stanowi poziomu użytkowego, jednakże jest lokalnie eksploatowany do 

celów socjalno-bytowych. 

 Wody w utworach czwartorzędu w obrębie aglomeracji radomskiej charakteryzują 

się średnią jakością – klasa IIb (wg klasyfikacji dla MhP 1:50 000). W wodach tych często 

występują podwyższone zawartości żelaza i manganu, ich twardość ogólna zawiera się w 

granicach 3,0-7,6 mval/dm3, a odczyn pH 7,0-7,8. 

Paleogeńsko-neogeński poziom wodonośny, nie wykazujący ciągłości, związany jest z 

drobnoziarnistymi i pylastymi piaskami oligocenu i miocenu występującymi w obniżeniach 

podłoża mezozoicznego. Często występuje w więzi hydraulicznej z poziomami 

czwartorzędowym i górnokredowym. Nie ma on większego znaczenia użytkowego. Wody 

ujmowane są tu sporadycznie, przeważnie łącznie z wodami z utworów czwartorzędowych 

i górnokredowych. 

 Jakość wód podziemnych w utworach paleogeńsko-neogeńskich jest na ogół dobra i 

średnia (klasa jakości IIa i IIb). Przeważnie są to wody o twardości ogólnej 4,0-6,0 

mval/dm3, wykazujące odczyn słabo zasadowy – pH 7,0-7,5. 

Górnokredowy poziom wodonośny zbudowany z margli, wapieni, opok i piaskowców 

ma charakter szczelinowy i szczelinowo-krasowy. Największe zawodnienie występuje w 

strefie do 150 m. Przewodność utworów wodonośnych jest zróżnicowana i waha się od 100 

do ponad 1500 m2/d. Uzależniona jest ona od rodzaju skały i stopnia jej spękania. 

Wydajność potencjalna studni wynosi od 50 do ponad 120 m3/h. Zwierciadło wody 

występuje zwykle pod napięciem na głębokości od 15 do 50 m poniżej powierzchni terenu, 

przy czym warstwę napinającą stanowią gliny, iły i mułki. Poziom wodonośny zasilany jest 

pośrednio z osadów czwartorzędowych i paleogeńsko-neogeńskich, a przepływ następuje 

w kierunku północnym i północno-wschodnim do doliny rzeki Radomki, która stanowi w 

tym rejonie bazę drenażu. 

 Jakość wód podziemnych w utworach kredy górnej na obszarze aglomeracji 

Radomia jest dobra. Są to głównie wody klasy IIb nadające się do celów konsumpcyjnych 

po prostym uzdatnieniu, lokalnie występują wody klasy IIa. Należą one do średnio 

twardych i twardych (4-8 mval/dm3) o odczynie słabo zasadowym (pH 7-8). Wymagają 

jednak uzdatniania z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości żelaza i manganu. 

Lokalnie woda nie wymaga uzdatniania. 

 

1.6.4. Warunki przyrodnicze 
Radom znajduje się w centralnej Polsce, w południowej części województwa 

mazowieckiego nad rzeką Mleczną. Historycznie położony jest w Małopolsce, w ziemi 

sandomierskiej. Zgodnie z fizycznogeograficznym podziałem Kondrackiego miasto 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mleczna_%28dop%C5%82yw_Radomki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_sandomierska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_sandomierska
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położone jest w podprowincji Nizin Środkowopolskich, makroregionie Wzniesień 

Południowomazowieckich, gdzie większa część miasta położona jest na Równinie 

Radomskiej, natomiast północny kraniec na Równinie Kozienickiej. 

Radom znajduje się na terenie o wysokościach od 130 do 207 m n.p.m. 

Obszary zielone w Radomiu stanowią około 10% ogólnej powierzchni miasta. W jego 

obrębie zlokalizowanych jest 7 parków, z których trzy wpisane są do rejestru zabytków. W 

północno-wschodniej części miasta znajduje się obszar należący do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 o symbolu PLB 140013 Ostoja Kozienicka, w której pod 

szczególną ochroną znajdują się siedliska ptaków (http://natura2000.gdos.gov.pl/). W 

granicach obszaru Ostoja Kozienicka położony jest Kozienicki Park Krajobrazowy, którego 

południowo-zachodnia część przylega do granic Radomia (www.kozienickipk.com). 

 

1.6.5. Stan istniejący 
1.6.5.1. Lokalizacja 

Projektowana przydomowa przepompownia ścieków zlokalizowana będzie na terenie 

prywatnej działki przy ulicy Gospodarczej 7C (dz. 179/9). 

Lokalizację przedmiotowej działki przedstawia części graficzna  załącznika do niniejszego 

PFU. 

 

1.6.6. Ogólne wymagania dotyczące Instalacji i Urządzeń 

1. Przepompownia przydomowa powinna zostać zaprojektowana i wykonana oraz 

przekazana do eksploatacji w sposób zapewniający spełnienie obowiązujących 

wymagań. Obiekty muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach 

w zakresie bezpieczeństwa, konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów 

sanitarno-epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, 

2. Wszelkie elementy, Instalacje, Urządzenia, armatura i orurowanie służące do 

pompowania ścieków muszą posiadać odpowiednie atesty i deklaracje zgodności. 

3. Proces technologiczny musi być bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi, należy podjąć 

wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi Urządzeń i Instalacji, 

otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych 

przerw i odstawień, remontów i awarii. 

4. Urządzenia i Instalacje podlegające projektowaniu i Robotom wg niniejszego PFU 

powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję, pozwalającą na co najmniej 20 letnią 

eksploatację. Urządzenia powinny charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością pracy, wysokim standardem wykonania oraz niską energochłonnością. 

5. Zastosowane rozwiązania technologiczne, urządzenia i instalacje powinny być 

sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej, nie mogą być urządzeniami i instalacjami 

prototypowymi. 

 
1.7. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWE PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
 

1.7.1. Technologia 
1.7.1.1. Pompownia przydomowa 

1. Pompownia musi posiadać łatwo wyjmowany, integralny zespół, w skład którego 

wchodzą – pompa, silnik, rozdrabniacz, układy sterujące silnikiem, czujniki poziomu 

ścieków, zawór zwrotny, szybkozłącze elektryczne. Pompa powinna stanowić gotowe 

do pracy, w pełni funkcjonalne  urządzenie, łatwe do szybkiej wymiany w warunkach 

terenowych niezależnie od warunków atmosferycznych, nie wymagające żadnych 

regulacji, mogące pracować w dowolnej pompowni przydomowej w systemie. 

Wodoszczelność oferowanego zespołu przepompowni musi być potwierdzona przez 

próbę ciśnieniową 100 % egzemplarzy  przy ciśnieniu co najmniej 0,34 bar. 

2. Wszystkie elementy sterujące pracą pompy a zwłaszcza czujniki włącz – wyłącz pompę 

powinny stanowić integralną całość z pompą. Czujniki poziomu ścieków muszą być 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzniesienia_Po%C5%82udniowomazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzniesienia_Po%C5%82udniowomazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Radomska
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Radomska
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Kozienicka
http://www.kozienickipk.com/


                                             PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 12 

odporne na zarastanie tłuszczami, osadami itp. Wysoki poziom ścieków (alarm) musi 

być monitorowany za pomocą osobnego czujnika tego samego typu, z osobną 

kolumną. Czujniki w postaci pływaków oraz sonda hydrostatyczna nie będą 

akceptowane ze względu na potrzebę ich ustawiania, regulacji, tendencję do 

zaplątywania się, czy konieczność okresowych przeglądów. 

3. Silnik moc max 800 W, obroty silnika 1430 obr/min, zasilanie 230 V jednofazowe co 

dodatkowo gwarantuje prace pompy w przypadku zaniku jednej fazy lub trójfazowe – 

400 V, jako rozwiązanie uzupełniające dla posesji posiadających ten typ zasilania. 

4. Cała pompa za wyjątkiem czujników włącz, wyłącz oraz alarmu wykonana ze stali 

nierdzewnej. 

5. Rozdrabniacz- typu obrotowego, z nieruchomym pierścieniem rozdrabniającym 

wykonanym ze stali nierdzewnej i umieszczonym centralnie napędzanym wirnikiem, 

wyposażonym w sztaby tnące z utwardzonej stali nierdzewnej. Konstrukcja 

rozdrabniacza powinna gwarantować odporność na zakleszczenie się rozdrabniacza na 

skutek tępienia ostrzy i obecności piasku w ściekach. Rozdrabniacz musi rozdrabniać 

wszystkie części stałe, które mogą być obecne w ściekach bytowych, włącznie z 

„przypadkowymi” takimi jak papier, drewno, plastik, szkło, metal, guma. 

 

1.7.1.2. Wymagania w zakresie gwarancji dla urządzeń 

pomp w indywidualnej przepompowni przydomowej 
1. Gwarancja powinna obejmować bezpłatną wymianę każdego elementu pompowni w 

tym podzespołów ulegających zużyciu jak: wirnik, uszczelnienia, stator, rotor itp. 

2. Wymagany okres gwarancji minimum 3 lata; 

3. Zgodnie z gwarancją nie będzie się wymagało lub zalecało żadnych prac 

konserwacyjnych pomp w okresie gwarancji, a zwłaszcza kontrolowania stopnia 

zużycia statora, rotora, rozdrabniacza itp. 

4. Zgodnie z gwarancją nie będzie wymagane wyciąganie pompy ze zbiornika i 

dokonywania oględzin zewnętrznych pompy; 

5. Zgodnie z gwarancją w przypadku postoju pompy nie będzie zalecane lub wymagane 

wyciąganie pompy z zanurzonej cieczy; 

6. Brak kontroli i przeglądów serwisowych nie może powodować utraty uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

 
1.7.2. Instalacje elektryczne, linie kablowe 

1.7.2.1. Pompownie przydomowe 
 Szafa zasilająco – sterownicza 

Szafa zasilająco - sterownicza musi być wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium 

malowanego proszkowo. Powinna posiadać stopień zabezpieczenia IP65 i być zamykana na 

klucz lub posiadać skoble do założenia kłódek. Rozdzielnica musi posiadać daszek i cokół z 

odejmowaną przednią ścianą w celu umożliwienia odłączenia kabli pomp. Studnia ściekowa 

musi być połączona z rozdzielnicą rurą DN 110, przez którą będą prowadzone kable siłowe 

pomp oraz kable sterownicze tak, aby w razie wymiany pompy możliwe było jej odłączenie 

i wyprowadzenie kabla z rozdzielnicy, a przy montażu pompy ponowne wprowadzenie 

kabla do rozdzielnicy. Rura ta musi być wentylowana, kable muszą być wprowadzane do 

rozdzielnicy przez dławiki, aby uniknąć przenikania do rozdzielnicy oparów ze studzienki 

ściekowej. Szafa zasilająco - sterownicza musi być posadowiona na fundamencie, obok 

studni ściekowej lub na ścianie budynku. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się posadowienie szafy na studni ściekowej. 

Rozdzielnica posiadać musi: 

 rozłącznik główny  

 trzypozycyjny przełącznik rodzaju pracy pompy RĘCZNIE - 0 – AUTO 

 lampki sygnalizacyjne wewnątrz rozdzielnicy 

- praca pompy (zielona) 

- awaria pompy (czerwona) 

- suchobieg (czerwona) 

- przepełnienie (czerwona) 

 sygnalizator awarii na zewnątrz rozdzielnicy (światło pulsujące) 
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 ogrzewanie rozdzielnicy z termostatem 

Wszystkie obwody sterownicze oraz pompa muszą być zabezpieczone wyłącznikami 

różnicowo – prądowymi ΔI=30 mA. Pompę zabezpieczyć należy poprzez zastosowanie 

wyłącznika silnikowego z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym. Pompa 

posiadać musi również wewnętrzny czujnik termiczny, który należy włączyć w obwód 

sterowania.  W przypadku zastosowania pompy trzyfazowej dodatkowo należy zastosować 

czujnik zaniku i kolejności faz. 

Pompa załączana może być automatycznie lub  ręcznie. Wybór trybu załączania 

dokonywany jest przełącznikiem. W trybie automatycznym pompa załączana jest w 

zależności od poziomu ścieków. Detekcja poziomu ścieków dokonywana jest przez 

pływakowe sygnalizatory poziomu. Wymagane jest zainstalowanie trzech pływaków: 

a) Pływak suchobiegu 

b) Pływak przelewu 

c) Pływak załącz / wyłącz 

Należy wykonać uziemienie oraz połączenia wyrównawcze między wszystkimi 

przewodzącymi elementami konstrukcji przepompowni. Wykonawca dostarczyć musi 

dokumentację powykonawczą oraz protokoły pomiarów elektrycznych. 

Inne rozwiązania techniczne równoważne powyższemu opisowi wymagają akceptacji 

Zamawiającego. 

 

 Instalacje kablowe i układ zasilania 
Zgodnie z uzgodnieniami z właścicielem posesji, przepompownia zasilana będzie z sieci 

zalicznikowej posesji. Zasilanie wykonać z istniejącej tablicy pomiarowo rozdzielczej w 

budynku mieszkalnym lub w innym miejscu wskazanym przez właściciela posesji. Zasilanie 

przepompowni należy wykonać przyłączami z przewodów 5-cio żyłowych. Przyłącza 

powinny być jak najkrótsze. W tym celu w miejscu przyłączenia należy zainstalować 

zabezpieczenie P344.C16A i pomiar energii elektrycznej wykonany licznikiem 

elektronicznym montowanym na szynie TH35, w obudowie nieprzewodzącej S-8 i 

wyprowadzić obwód w kierunku szafki sterowniczej przepompowni przewodem YDYŜo 

5x2,5 mm2 układanym w listwie instalacyjnej wewnątrz budynku. Na zewnątrz budynku 

na ścianie zabudować szafkę sterowniczą. Przyjęto średnią długość przyłącza wynoszącą 

ok. 15m. Zasilanie silnika pompy ściekowej i pływakowych regulatorów poziomu ścieków 

odbywać się będzie za pomocą niezależnych przewodów ułożonych w rurze ochronnej KR-

50 lub KR-75 w ziemi. Długość rury ochronnej około 10m. Przyłącze pomiędzy szafką 

sterowniczą i przepompownią należy prowadzić równolegle z kanalizacją ściekową 

(przykanalik) w odległości 0,5m. 

Ostateczny sposób i trasę prowadzenia zasilania wykonawca robót elektrycznych uzgodni z 

właścicielem każdej posesji. Doprowadzenie (wykonawstwo) zasilania przepompowni leży 

po stronie Wykonawcy. 

 

Instalacje elektryczne  należy wykonać z  przewodów miedzianych prowadzonych w rurze 

ochronnej średnicy 75mm ułożonej w ziemi pomiędzy komorą pompowni a rozdzielnicą 

zasilająco - sterowniczą. Miejsce wprowadzenia przewodów należy uszczelnić pianką, w 

celu zapobieżenia przedostawaniu się oparów (wilgoci) z pompowni do rozdzielnicy 

zasilająco – sterowniczej. Kable od pompy tłocznej i czujników poziomu prowadzimy 

bezpośrednio do rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej i podpinamy do zacisków listwy X1.  

 

1.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

1.8.1. Część ogólna 
 

1.8.1.1. Warunki ogólne 

 
1.8.1.1.1. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zamieszczono w punkcie 1.3 niniejszego PFU. 
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1.8.1.1.2. Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Umowie), 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w umowie i w niniejszym PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne 

rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 

projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część 

była zgodna z Umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 

z Inżynierem jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 

Budowy wszelki złom, odpady i inne niepotrzebne materiały. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych umową. 

 

1.8.1.1.3. Podstawa wykonania Robót objętych umową 
Podstawą wykonania Robót objętych Umową jest: 

1. Akt Umowy; 

2. Warunki Techniczne; 

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Kosztorys Ofertowy. 

1.8.1.1.4. Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje dokumenty wyszczególnione 

w niniejszym PFU oraz uzyska akceptację Zamawiającego i innych niezbędnych władz, a 

także użytkowników i właścicieli oraz wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne. 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.4.7.1 niniejszego PFU nie 

jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w 

ramach Umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów 

Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do 

właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4 egzemplarzach i uzyska zatwierdzenie w 

trybie opisanym w punkcie 1.4.7.4 i 1.4.7.5 części opisowej PFU. 

 

1.8.1.1.5. Zgodność Robót z SIWZ i Dokumentami 

Wykonawcy 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 

Inżyniera Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
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określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

 

1.8.1.1.6. Zgodność Robót z  Dokumentami Wykonawcy 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

niniejszy PFU wraz z zapisanymi w nim Wymaganiami Zamawiającego. 

 

1.8.1.1.7. Błędy lub opuszczenia 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 

Umowy. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

1.8.1.1.8. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Umową. 

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy Polskiego Prawa oraz inne 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas 

projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą 

uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu 

budowlanego. 

W różnych miejscach PFU podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 

traktowane jako integralna część PFU, w którym są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej 

zgody od Inspektora Nadzoru. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim 

Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub rozwiązań. 

 

1.8.1.1.9. Gwarancje i ubezpieczenia 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz 

zawarcia Ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 

1.8.1.1.10. Decyzje administracyjne i postanowienia 
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać 

od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę ( jeżeli jest wymagane), 

b) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej ( jeśli będzie 

wymagane). 

Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę 

Rozpoczęcia Robót Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich 

decyzji i postanowień wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z 

Programem. 
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Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w 

pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co 

nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i 

postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień 

na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

1.8.1.1.11. Szkolenie 
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego i 

Użytkownikom niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi 

danych przepompowni ścieków przydomowych. 

Szkolenia winny być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w 

okresie Prób Końcowych i winno obejmować: 

- Zasady poprawnej eksploatacji wszystkich instalowanych urządzeń; 

- Przyjęte procedury bezpieczeństwa; 

- System kontroli i pomiarów. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na 

szkolenia. 

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być 

dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 4 kopiach. Wszystkie odpowiednie rysunki i 

DTR zostaną omówione po to aby dać personelowi jasny wgląd w: 

- projekt całościowy Instalacji; 

- montaż wszystkich elementów; 

- procedury obsługi w każdych warunkach; 

- procedury i schematy użytkowania (konserwacji); 

- szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia 

serwisu Instalacji; 

- środki bezpieczeństwa. 

 

1.8.1.2. Materiały 
1.8.1.2.1. Wstęp 

Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne atesty i 

aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania w projektowanych i 

wykonywanych instalacjach. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności. 

 

1.8.1.2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
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materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

1.8.1.2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. 

 

1.8.1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

1.8.1.2.5. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca może zastosować wyrób budowlany, jeżeli jest: 

1) Oznakowany CE – co oznacza, że dokonano jego zgodności z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym wg Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych. 

 

1.8.1.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub 

projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 
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zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

1.8.1.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w 

umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 

Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

1.8.1.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 
1.8.1.5.1. Program robót 

Wykonawca sporządzi Program Robót. 

Program Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

- Kolejność realizacji umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót, 

- Czas na uzyskanie decyzji i postanowień wymaganych obowiązującym prawem, 

- Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Robót powinny 

znajdować się na Terenie Budowy przed rozpoczęciem Robót, 

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inspektorowi szczegółowy 

Program, w razie konieczności modyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Program 

będzie uwzględniać wymagania Zamawiającego. 

 

 

 

1.8.1.5.2. Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagane.  

 

1.8.1.5.3. Dokumenty Wykonawcy 
Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 1.4.7.1 niniejszego PFU, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1. Po podpisaniu Umowy: 

 szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru najpóźniej 

7 dni przed Datą Rozpoczęcia obejmujący m.in.: okresy realizacji 

poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie 

wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich 

głównych operacji i Urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od momentu 

złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu. 

2. Przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

 Projekt rozruchu urządzeń i instalacji; 

 Instrukcję eksploatacji urządzeń i instalacji; 

 Dokumentację fotograficzną Terenu Budowy, Obiektów, Instalacji i Urządzeń po 

wykonaniu Robót; 
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 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych obiektów, urządzeń i połączeń międzyobiektowych; 

 Protokół pomiarów elektrycznych. 

3. Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Zgłaszania Wad, w którym Wykonawca 

przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie dotrzymania parametrów 

wg Wykazu Gwarancji - punkt 1.5 PFU. 

 

1.8.1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania 
Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 

zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O 

odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku 

konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o 

określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 

zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

1.8.1.5.5. Zabezpieczenie pożarowe 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.8.1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

1.8.1.5.7. Zieleń 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

istniejących drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 

karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.8.1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni przekazanego na cele budowy 

terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i inne zainteresowane strony oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji. 
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1.8.1.5.9. Zatrudnieni pracownicy 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Każdy 

pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące 

muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający 

ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna 

fotografia, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko.  

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 

okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor Nadzoru 

ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma 

również prawo do odsunięcia od Robót pracowników nie spełniających w/w warunków do 

momentu ich spełnienia. 

 

1.8.1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby Obiekty, Urządzenia i Instalacje były 

utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia Robót. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.8.1.5.11. Ochrona Robót przed wpływem 

warunków atmosferycznych 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

 

 

 

1.8.1.5.12. Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu 

o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, 

zatwierdzony przez Zamawiającego) jeszcze przed przystąpieniem do Robót 

podstawowych. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w 

wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. W określonych prawem 

przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje 

konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych. 

 

1.8.1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 

użytkownikami.  

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na 

skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca 

na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 

uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed 

awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 

godzin od ich wystąpienia. 
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1.8.1.6. Kontrola jakości robót 

 
1.8.1.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie przystąpi do jakiejkolwiek części Robót przed uzyskaniem zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań), 

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

1.8.1.6.2. Zasady kontroli robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 
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one tam określone, Zamawiający ustali zakres kontroli konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

 

1.8.1.6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

 

1.8.1.6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 

bezzwłocznie.  

 

1.8.1.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

1.8.1.6.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne 

materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku 

materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane w 

PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty.  

 

1.8.1.6.7. Próby 
Dokonywanie prób innych niż próby eksploatacyjne będzie odbywać się wg zawartej 

umowy oraz poleceń Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

1.8.1.6.8. Próby końcowe 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. Próby Końcowe będą w kolejności 

obejmowały: 

 Próby przedodbiorowe 

 Próby odbiorowe 

 Eksploatację próbną obejmującą rozruch mechaniczny, hydrauliczny i 

technologiczny nowych obiektó.w, instalacji i urządzeń 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych dla danej przepompowni ścieków 

sanitarnych Inspektor Nadzoru wystawi  Protokół Końcowego Przejęcia Robót. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu 

wydania Protokołu Końcowego Przejęcia Robót. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do 

realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu 

procesowego i przed wydaniem Protokołu Końcowego Przejęcia Robót ponoszone będą 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem 

Robót oraz Warunkami Kontraktu. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości Obiektów do uzyskania zezwolenia na 

eksploatację, Inspektor Nadzoru zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z 

Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy 

żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. 
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1.8.1.6.9. Dokumentacja eksploatacyjna  
Wykonawca nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 

Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji 

oraz pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, w okresie nie późniejszym niż miesiące 

przed rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich 

Urządzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać “krok po kroku” procedury 

przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Protokołu 

Końcowego Przejęcia Robót, zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia robocze 

wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. 

Wykonawca przygotuje 4 kopie ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji. 

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, 

wprowadzone na żądanie Inspektora Nadzoru na skutek doświadczeń nabytych w fazie 

rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z czterech egzemplarzy 

instrukcji eksploatacji jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek 

zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie. 

 

1.8.1.6.10. Instrukcja eksploatacji 
Instrukcje eksploatacji powinny zawierać: 

1) Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 

katalogowym Urządzenia. 

2) Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych 

Urządzeń. 

3) Listę dostarczonych części zamiennych. 

4) Listę narzędzi i substancji konserwujących. 

5) Rysunki przekrojów głównych Urządzeń. 

6) Plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu. 

7) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC. 

8) Schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami 

sterowników PLC i zamontowanymi Urządzeniami. 

9) Pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia. 

10) Instrukcję BHP i p.poż. 

11) Aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności badań urządzeń napędowych, pomp, 

dmuchaw i innych. 

12) Wykresy sprawności pomp wykonane podczas ich testowania. 

13) Listę zalecanych smarów i ich substytutów. 

 

1.8.1.6.11. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, w porządku chronologicznym. 



                                             PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 24 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

3. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót; 

4. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach; 

5. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

6. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

7. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem 

powodu, 

8. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy; 

3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

4. Protokoły odbioru Robót; 

5. Protokoły z narad i ustaleń; 

6. Korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane  w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.8.1.7. Obmiar robót 
Zadanie realizowane w ramach PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna z części 

Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc PFU 

nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena umowna będzie 

zryczałtowaną ceną brutto, na którą składać się będą pozycje wymienione w 

harmonogramie rzeczowo- finansowym. 
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1.8.1.8. Przejęcie robót 

1.8.1.8.1. Ogólne procedury przejęcia robót 
Przed wystąpieniem o wystawienie Protokołu Końcowego Przejęcia Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru i pod jego nadzorem, 

sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania 

przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

W szczególności Wykonawca dokona wszystkich Prób końcowych.  Po pozytywnym 

zakończeniu Prób Końcowych Inspektor Nadzoru wystawi Protokół Końcowego Przejęcia 

Robót. 

1.8.1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 

odbioru. 

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 

będących w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi 

uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i 

ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 

Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 

 

1.8.1.8.3. Warunki przejęcia robót 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania 

koniecznych dokumentów. 

4. Inspektor Nadzoru wystawi Protokół Końcowego Przejęcia Robót lub Protokoły 

przejęcia części Robót, stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Inspektor Nadzoru i 

przedstawiciele  i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

 

1.8.1.8.4. Dokumenty przejęcia robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy, 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
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b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 

razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów, 

5. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń, 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

9. Sprawozdanie techniczne, 

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 

Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inspektor Nadzoru wystawi Protokół Końcowego 

Przejęcia Robót. 

 

1.8.1.8.5. Protokół końcowego przejęcia robót 
Inspektor Nadzoru  wystawi Protokół Końcowego Przejęcia Robót, pod warunkiem 

spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 

- Zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi 

Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru, 

- Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru podpisanych wyników wszystkich 

badań, prób i sprawdzeń. 

 

1.8.1.9. Cena ofertowa  i płatności 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją 

Kosztorysu Ofertowego. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią; 

2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

4. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 

itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 

rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
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wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy i inne; 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę 

wskazana w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 
1.8.1.10. Przepisy i normy stosowane prze realizacji 

kontraktu 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zm.)  

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 17 

z późn. zm.), 

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późn 

zm.)  

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 

627 z poźn. zm.), 

5)  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. 

zm.), 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zm) 

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz. U.04.92.880) 

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 03.80. 717) 

9) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, póz. 351 z 

późn. zm., 

10) Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, póz. 1386, 2002 r., 

11) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 

162, poz. 1568),  

12) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 

poz. 741 z późn. zmianami). 

13) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U.04.257.2573) z 

późniejszymi zmianami 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony Ptaków Natura 2000, (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) wraz z 

późniejszymi zmianami 

15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 

wyznaczenia obszarów Natura 2000. (Dz. U. Nr 94, poz. 795) 

16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych.(Dz.U.2010.137.924) 

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r w sprawie 

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów 
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niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji. (Dz.U.02.87.796) 

18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – (Dz.U.2010.16.87) 

19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558) 

20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291) 

21) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.07.120.826) 

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006., nr 137, 

poz. 984) wraz z późniejszymi zmianami 

23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964) 

24) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów. (Dz.U.01.112.1206) 

25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U.04.128.1347) 

26) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-

prawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988) wraz z późniejszymi zmianami 

27) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 

odpadów danego typu (Dz. U. Nr 7, poz. 38) 

28) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów 

druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz 

składowania odpadów (Dz. U. Nr 116, poz. 980) wraz z późniejszymi zmianami 

29) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. w sprawie 

oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

30) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca 

oczyszczania ścieków miejskich (91/271/EEC). 

31) PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

32) PN-B-01440:1998  Technika sanitarna - Istotne wielkości, symbole i jednostki 

miar 

33) PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna –

Oznaczenia graficzne 

34) PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

35) PN-B-02865:1997/Apl:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (Poprawka Apl) 

36) PN-B-10702:1999  Wodociągi i kanalizacja - Zbiorniki - Wymagania i badania 

 

 



                                             PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 29 

1.8.2. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 

 
1.8.2.1. Część ogólna 

 

1.8.2.1.1. Zakres 
Określenia podstawowe zamieszczono w punkcie 1.3 niniejszego PFU. 

Zakres Robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje wykonanie poziomego 

i pionowego wytyczenia w terenie  obiektów/urządzeń i placów oraz Robót towarzyszących 

tj. branżowych: sanitarnych i elektrycznych  w ramach zadania: „Budowa indywidualnej 

przydomowej przepompowni ścieków" 

 

1.8.2.1.2. Określenia podstawowe 
 

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których 

wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 

geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć 

do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości 

pomiarów powykonawczych. 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 

Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w 

geodezji i kartografii. 

 

1.8.2.2. Materiały 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w punkcie 2.2.1.3. 

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych i placów, chodników oraz dróg 

należy stosować: 

- rury metalowe 

- farby fluorescencyjne 

- pale, słupki, 

- farbę odblaskową. 

Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m. 

Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 

stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

1.8.2.3. Sprzęt 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 
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- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

1.8.2.4. Transport 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

1.8.2.5. Wykonanie robót 
 

1.8.2.5.1. Zasady wykonywania robót pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i reperów roboczych. Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów 

kubaturowych, placów, chodników, dróg oraz sieci i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania Robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 

prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

1.8.2.6. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Robót, 

dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 

Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa w Polsce. 

1.8.2.7. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli Robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie opisanym w niniejszym PFU. 

 

1.8.2.8. Obmiar robót 
Prace pomiarowe i roboty geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna 

stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych lub cenach kompletu wg Kosztorysu Ofertowego i będzie podlegała korektom 

zgodnie z Kontraktem. 

 

1.8.2.9. Płatności  
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace 

geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
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pozycję rozliczeniową Kosztorysu Ofertowego, którego rozliczenie wymaga wykonania i 

ukończenia robót pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Kosztorysu Ofertowego należy przyjmować zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

1.8.2.10. Przepisy i normy związane 
Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo. 

 

1.8.3. Roboty ziemne 
1.8.3.1. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują roboty ziemne tymczasowe 

związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres kontraktu „Budowa indywidualnej 

przydomowej przepompowni ścieków." 

Określenia podstawowe 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

Robót drogowych, 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem Robót 

drogowych 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 

prac związanych z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

Isz = Pd / Pda gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m3),  

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca 

do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normą PN-

98/S-02205, (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

 

10

60

d

d
U   gdzie: 

  d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d 10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 

1.8.3.2. Materiały 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do 

wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez 

Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do 
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budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę i 

utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 

1.8.3.3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  

- odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, 

itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

1.8.3.4. Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Wykonawca w szczególności ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe 

miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów. 

 

1.8.3.5. Wykonanie robót 
 

1.8.3.5.1. Wykonywanie wykopów 

Obiekty kubaturowe, place 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia Robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru Dokumentów Wykonawcy obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 

ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor Nadzoru dopuści 

czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 

powyżej projektowanych rzędnych Robót ziemnych. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych Robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w 

tabeli nr 1. 

Tab. 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 

Robót ziemnych 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is 

obiekty kubaturowe 
ruch mniejszy od 

ciężkiego 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokość od 20 do 50 cm od 

powierzchni Robót ziemnych 

1,00 0,97 
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 

wartości Is, podanych w tabeli nr 1. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych Robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 

przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 

ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 

powierzchni Robót ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 

obciąża Wykonawcę. 

Roboty sieciowe 

Po wykonaniu podsypek, Robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) 

wykopy należy zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczenia jak 

niżej. 

Wskazanym jest, aby grunt użyty do zasypania wykopów charakteryzował się dodatkowo 

współczynnikiem filtracji równym min. 8 m/dobę - mieszankę żwirowo- piaskową. Wykopy 

w projektowanej jezdni bezwzględnie zasypywać warstwami grubości 50 cm i zagęścić do 

Wz = 1,00; w chodnikach 0,98; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku 

niemożliwości uzyskania wyżej wymienionych parametrów grunt należy wymienić. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z polskimi normami PN-B-10736 "Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych" oraz zgodnie z 

warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 

Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego nie powinno być większe niż ±10 cm. Różnica w 

stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 3 

cm. 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: ± 10 cm.  

 

1.8.3.5.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania Robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

 

W czasie Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 

zatwierdzonych przez Inspektora Dokumentach Wykonawcy nie zostanie zawarte inne 

wymaganie, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 

spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 

innych Robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 

czasie postępu Robót ziemnych. 

 

 

 

1.8.3.6. Obmiar robót 
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości 

wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu 

wg Kosztorysu Ofertowego i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

1.8.3.7. Przejęcie robót 
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w przedmiotowym PFU. Przejęcia robót będą 

odbywać się po odpowiednim zgłoszeniu Wykonawcy o zakończonych robotach oraz po 

przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Po przedstawieniu Protokołów odbioru 
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końcowego i potwierdzeniu zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru nastąpi 

wystawienie Protokołu Końcowego Przejęcia Robót. 

 

1.8.3.8. Płatność 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania 

tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 

Kosztorysu Ofertowego, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Kosztorysu Ofertwego należy przyjmować zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

1.8.3.9. Przepisy i normy związane 
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 

PN-98/S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-64/893 1-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/893 1-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-77/893 1-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

1.8.3.10. Wykonywanie robót 

 
1.8.3.10.1. Wykonywanie instalacji wod.-kan. 

Rurociągi łączone przez zgrzewanie montować zgodnie z Instrukcją Producenta oraz 

zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 7 Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. 

 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Dla rur z tworzyw sztucznych nie stosować 

materiałów bitumicznych. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 

najmniej co 0.3m dla rur o średnicy 15-20mm. 

Nie układać rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone na końcach „bosych” mogą być 

użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych. 

Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna 

wynosić min 3÷5cm. 

W przypadku instalacji układanych na tynku; przewody należy mocować do ścian co 1,0m 

w poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt należy umieścić przy zakończeniu punktem 

czerpalnym. 

Połączenia gwintowane przewodów z armaturą należy uszczelnić taśmą teflonową. 

W przypadku połączenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; należy 

stosować środki poślizgowe zalecane przez producenta. 

Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelności instalacji przewody biegnące wzdłuż ścian 

zewnętrznych należy zaizolować termicznie prowadząc je w otulinach z pianki 

poliuretanowej. 
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1.8.3.11. Kontrola jakości 

 
1.8.3.11.1. Próby szczelności rurociągu 

ciśnieniowego 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na 

żądanie Zamawiającego lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności 
całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 

podane w Polskich Normach. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 

zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby 

szczelności:  

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami, 

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami, 

- obsypka powinna zostać wykonana dokładnie, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 
badanego odcinka, 

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków:  

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1 °C, 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania, 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z aktualną normą. 

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany 

a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika. 

1.8.3.11.2. Zieleń 
W przypadku uszkodzenia lub wycinki istniejących drzew lub krzewów projekt przewiduje 

wykonanie  nasadzeń drzew i krzewów w oparciu o zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru projekt zieleni. 
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Ziemia uprawna 

Ziemia uprawna, zebrana z Terenu Budowy i zwałowana w sąsiedztwie Robót, może być 
ponownie wykorzystana, o ile nie jest zanieczyszczona i nie zawiera śmieci ani gruzu. 

Jeśli ilość dostępnej ziemi uprawnej jest niewystarczająca, należy sprowadzić humus ze 
źródła zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.  

1.8.3.11.3. Trawy 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 

gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Należy wysiać gatunek trawy zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

1.8.3.12. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

1.8.3.12.1. Wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 

są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-

piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

 

1.8.3.12.2. Zieleń 
Do wykonania Robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

- glebogryzarka, pług, kultywator, brona 

- brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika 

- kosiarka do trawników 

- świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 

- opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 

- małe narzędzia ręczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 37 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 
 
 
 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego. 

1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.2. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonanie i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 

postawiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są normami 

państwowymi lub obowiązują w konkretnym kraju lub regionie, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołanie normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie pisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co 

najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany 

nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

 
 Załącznik     – Warunki techniczne Nr TT-1256/16/TM z dnia 26.10.2016 roku   

                            na odprowadzenie ścieków  z budynku mieszkalnego przy   

                            ul.Gospodarczej 7C (dz.179/9)  w Radomiu  wraz z   

 
 
                        

 UWAGI KOŃCOWE 
1.1. Cena ofertowa netto winna składać się z cen ryczałtowych, z podziałem 

na: 

       - wartość prac projektowych; 

       - wartość robót budowlanych przyłącza kanalizacji sanitarnej; 

       - wartość robót budowlanych indywidualnej przydomowej przepompowni  

         ścieków sanitarnych; 

       - wartość robót budowlanych związanych z zasileniem energetycznym z  

          wewnętrznej instalacji elektrycznej; 

       - uruchomienie indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków  

         sanitarnych 

       - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

1.2. Wykonawca przez przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest 

zapoznać się z zakresem prac w terenie 
       


