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Przedmiotem opracowania sg wytyczne i wymagania dotyczace projektowania, wykonywania i
odbioréw sieci i przytaczy cieptowniczych realizowanych na rzecz spétek Fortum Power and Heat
Polska, Fortum Network Ptock, Fortum Network Wroctaw, Fortum Network Czestochowa, Fortum
Silesia lub innych przejmowanych przez Fortum zwanych dalej spétkami Grupy Fortum w Polsce.
Niniejsze wytyczne okreslajg ogdlne i jednolite w Grupie Fortum zasady kierunkujace dziatania na
etapie przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych, nie okres$lajg wymagan i rozwigzan
szczegodtowych, okreslanych w warunkach technicznych przytgczania, przepisach prawnych, normach i
instrukcjach branzowych dotyczgcych projektowania i wykonywania sieci.

Ogdlne wymagania projektowe

Projekt sieci i przytaczy cieptowniczych powinien by¢ opracowany wedtug niniejszych wytycznych

zgodnie z:

a. ,Warunkami technicznymi przytgczenia do sieci cieptowniczej weztéw cieplnych w przytgczanych
obiektach” wydanymi indywidualnie dla okreslonego zadania przez odpowiednig terenowo
jednostke Grupy Fortum,

b. Obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci ustawami: Prawo budowlane, Prawo
energetyczne, Prawo o miarach, Ustawa o dozorze technicznym, Ustawa o wyrobach budowlanych,
Ustawa o systemie oceny zgodnosci i przepisami wykonawczymi do tych ustaw a takze
obowigzujgcymi normami,

c. Umowa zawartg pomiedzy Wnioskodawcg a Fortum (umowa o przytgczenie, umowa o zmiane
sposobu zasilania, umowa o przebudowe sieci),

oraz powinien by¢ uzgodniony w odpowiedniej terenowo spdtce Grupy Fortum w Polsce.

2.1. Zawartosc projektu budowlanego oraz technicznego.
Dokumentacje projektowg stanowia:

2.1.1.Projekt budowlany - musi spetnia¢ wymagania ustawy z 7.07.1994r Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenia w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
laktualnie: rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609), =z
pozZniejszymi zmianami.
Projekt budowlany wymagany jest Prawem Budowlanym dla wnioskow :
e uzyskania pozwolenia na budowe w przypadku:
- budowy sieci art. 28 ust. 1 Prawo Budowlane,
- wykonywania robét mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko wg art. 29 ust. 6
Prawo Budowlane,
- wykonywania robdét przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw wg
art. 29 ust. 7 pkt. 1 Projekt Budowlany;

e zgtoszenia budowy obiektéw lub wykonania robdét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe w przypadku:
- budowy sieci cieplnych wg Prawa Budowlanego art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. d,
- budowy przytgczy cieptowniczych art. 29 ust. 1 pkt. 23 lit. e z zastrzezeniem art. 29a
Prawa Budowlanego,
- w przypadku przebudowy sieci cieplnych wg art. 29 ust. 3 pkt. 1 lit. b Prawa
Budowlanego,
- robét prowadzonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wg art. 29 ust. 7
pkt. 2 Prawa Budowlanego;

e bez zgtoszenia (mozliwoéé¢ skorzystania wymaga zgody przedsiebiorstwa
energetycznego) w przypadku:
- budowy przytaczy w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego,
- przebudowy przytaczy cieptowniczych wg art. 29 ust. 4 pkt. 1lit. b
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2.1.2.Projekt techniczny stanowi rozwiniecie i uszczegdtowienie projektu budowlanego w
zakresie i stopniu doktadnosci i winien zawiera¢ wszelkie niezbedne dodatkowe elementy i
rozwigzania projektowe nie ujete w projekcie budowlanym. Niezbedny jest do
sporzadzenia obmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawece i realizacji robét budowlanych.

2.1.3.W przypadku gdy projekt techniczny jest nieskomplikowany i o niewielkiej ilosci detali (nie
dominujgcy objetosciowo nad projektem budowlanym) moze on stanowi¢ jedno
opracowanie (tom) rozszerzajgce zakres projektu budowlanego.

2.1.4.Dokumentacja projektowa sieci lub przytgcza cieptowniczego powinna zawierac¢ wszelkie
dane niezbedne do zrealizowania inwestycji zaréwno w aspekcie formalno-prawnym
(uzgodnienia i zezwolenia) jak i techniczno-organizacyjnym.

2.1.5.W aspekcie technicznym dokumentacja powinna zawierac¢:

2.1.5.1.

2.1.5.2.
2.1.5.3.
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podstawe opracowania, a w tym ,Warunki techniczne przytgczenia do sieci

cieptowniczej wezta cieplnego”,

opis techniczny,

obliczenia: hydrauliczne z doborem $rednic, wytrzymatosciowe punktu statego

PS oraz wtasciwej lokalizacji punktu przytgczenia w stosunku do punktu statego i

mozliwosci kompensaciji itp.,

zestawienia materiatéw i elementéw sieci,

rysunki:

e plan sytuacyjny z trasg sieci cieptowniczej i przytgczem, wykonany na
aktualnej mapie do celéw projektowych,

e rzut piwnic lub pomieszczen, przez ktére prowadzi trasa sieci i przytacza
cieptowniczego,

o profil sieci lub przytacza cieptowniczego z naniesionymi rzednymi
wysokosciowymi wraz z istniejgcg i projektowang infrastruktura i instalacjami,

e schemat montazowy,

e schemat instalacji alarmowej,

e rzuty i przekroje elementéw budowlano-konstrukcyjnych (komory i studzienki,
podpory state i ruchome, stupy, estakady, tunele itp.) niezbedne do ich
prawidtowego wykonania,

e rozwigzania odwodnien i odpowietrzen,
e rozwigzania kolizji rurociggdw z inng infrastrukturg lub przeszkodami,

e zabezpieczenia wykopdéw, odwodnienia roboczego, zrzutu wody z préby
cisnieniowej lub ptukania,

e rozwigzania infrastruktury towarzyszacej np. kable $wiattowodowe we
wspolnym wykopie,

spis rysunkow,

wypis i wyrys z ewidencji gruntéw i budynkéw z naniesiong trasg sieci

cieptowniczej,

wytyczne wykonania i odbioréw,

wymagane uzgodnienia (m.in. uzgodniony schemat instalacji alarmowej,

oryginaty zgéd terenowo-prawnych).

2.2. Zakres stosowania i wybér technologii sieci i przytgczy cieptowniczych.

2.2.1.Wybodr

technologii sieci cieptowniczej zalezy od uwarunkowan terenowych i

lokalizacyjnych oraz od wskazanego przez odpowiednig terenowo spdtke Grupy Fortum w
Polsce miejsca wtgczenia do istniejgcej sieci.

2.2.2.Jako podstawowg technologie sieci cieptowniczych i przytaczy przyjmuje sie sieci
podziemne w systemie rur preizolowanych z izolacjg serii 1/Standard z instalacja alarmowa
impulsowa.

Fortum, lipiec 2021r.
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2.2 .3 .Wariantowo w uzasadnionych warunkach dopuszcza sie:

e sieci naziemne w systemach uzgodnionych w odpowiedniej terenowo spétce Grupy
Fortum,

e sieci tradycyjne stosowane w komorach cieptowniczych i przy prowadzeniu sieci przez
budynki,

e sieci preizolowane pojedyncze z pogrubiong izolacjg serii 2 lub 3, sieci preizolowane
podwdjne (Twin Pipe) lub gietkie (Flex).

2.2 .4 .Czynnikiem grzewczym w systemie cieptowniczym jest woda z regulacjg jakosciowo-
ilosciowg o parametrach obliczeniowych okreslonych w warunkach przytgczenia
wydanych przez odpowiednig terenowo spétke Grupy Fortum w Polsce. Dobér $rednicy
rurociggu powinien by¢ uzasadniony i przyjety w oparciu o obliczenia hydrauliczne zgodnie
z warunkami przytgczenia.

Zalecane predkosci wody w sieciach i przytgczach cieptowniczych:
- do DN 50 predkosé do 1 m/s,

- od DN 65 do DN 200 predkos$¢ do 2 m/s,

- od DN 250 do DN 400 predkoséé do 2,5 m/s,

- powyzej DN 400 predkos¢ do 3 m/s.

2.2 .5.Projekt sieci cieptowniczej systemu preizolowanego powinien spetnia¢ wymagania
producenta przyjetego systemu i zosta¢ zweryfikowany przez uprawnionego projektanta
w danej technologii preizolowanej. W przypadkach szczegdlnych np. skomplikowanego
przebiegu trasy rurociggéw lub watpliwosci dotyczacych zastosowanych w projekcie
technicznym rozwigzan, Fortum zastrzega sobie prawo zobowigzania projektanta do
sprawdzenia i uzgodnienia projektu przez producenta/dostawce rur preizolowanych.

2.2.6.W przyjetym w danym zadaniu systemie preizolowanym wszystkie elementy sieci musza
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ zaprojektowane i wykonywane zgodnie z jego
wytycznymi. Wszelkie odstepstwa od tej zasady muszg by¢ uzgodnione z odpowiednig
terenowg spdétkag Grupy Fortum.

3. Podstawowe wytyczne projektowania sieciiprzytaczy ciepfowniczych

3.1

Fortum,

Trasa sieci lub przytacza

3.1.1.Przebieg trasy przytacza i sieci cieptowniczej musi uwzgledniac:
e istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu,
e istniejgce i projektowane budynki i budowle,
e uyksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego,

e uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia, a w razie potrzeby
zakres adaptacji lub likwidacji,

e uktad sieci i przewoddéw uzbrojenia podziemnego wraz z ich zagtebieniami, spadkami,
przekrojami i innymi charakterystycznymi rzednymi,

e obowigzujgce przepisy dotyczace infrastruktury, uzbrojenia podziemnego, ochrony
zieleni.

3.1.2.Projekt zagospodarowania terenu tj. obiektéw, zieleni, tras komunikacyjnych, powinien
uwzglednia¢ mozliwos¢ ptynnego i szybkiego usuwania awarii oraz wykonywania
remontéw i konserwacji.

3.1.3.Nalezy dazy¢ do lokalizacji sieci cieptowniczych poza jezdniami z wyjatkiem przejs¢
poprzecznych. W szczegdlnych przypadkach (brak mozliwosci prowadzenie trasy
przytacza poza jezdniami), po uzgodnieniu z przedstawicielem Fortum, dopuszcza sie
lokalizacje przytacza w drogach dojazdowych i lokalnych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
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3.2. Kolizje

3.2.1.Kolizje z przewodami uzbrojenia podziemnego.

Fortum,

=

lipiec 2021r.

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, wraz z
pézniejszymi zmianami (§140 ust. 8).

.4 .Dopuszcza sie prowadzenie przytaczy i sieci cieptowniczych pod obiektami rozbieralnymi

jak np. parkingi, drogi osiedlowe, ewakuacyjne, dojazdowe itp. pod warunkiem
zabezpieczenia sieci przed niekorzystnym oddziatywaniem tych obiektéw na siec.

.5.Minimalne odlegtosci preizolowanej sieci cieptowniczej od budynkdéw, budowli, drzew i

uzbrojenia zawiera zatgcznik nr 1. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z
wiascicielami sieci uzbrojenia podziemnego lub zagospodarowania naziemnego istnieje
mozliwos$¢ zmniejszenia odlegtosci wskazanych w zatgczniku. W przypadku zmniejszenia
odlegtosci od uzbrojenia podziemnego, nalezy zastosowac¢ dodatkowg ostone wokdt
rurociggu cieptowniczego, wzglednie wokdét przewoddéw przedmiotowego uzbrojenia wg
wytycznych wtascicieli tego uzbrojenia.

. 6.Zagtebienie sieci w stosunku do zagtebienia fundamentéw budynkdéw i budowli nie

powinno narusza¢ bezpieczenstwa konstrukcji budynku przy szerokoprzestrzennym
wykopie oraz zapobiegac¢ podmywaniu budynku w przypadku awarii.

.7 .Przytacza i sieci cieptownicze nalezy projektowac¢ poza budynkami, po mozliwie

najkrotszej trasie, zachowujgc optymalne zagtebienie, z uwzglednieniem intereséw
wiasciciela gruntu oraz pod katem przysztosciowego zagospodarowania dziatki, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania terenu.

.8.Po uzgodnieniu z odpowiednig terenowo spétka Grupy Fortum w Polsce mozna

projektowac sieci cieptownicze w budynkach. Trasa sieci musi przebiegac przez korytarze i
pomieszczenia ogdlnodostepne. Przytgcze cieptownicze prowadzone w obrebie budynku
(pomieszczenie wezta, korytarze lub inne pomieszczenia ogdlnodostepne) wykonac jako
tradycyjne z rur stalowych bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie i zaizolowane. Izolacje
cieplne powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich przedmiotowo norm i przepiséw, w
szczegodlnosci wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz.
2285). Izolacje sieci cieptownicze] wewngtrz budynkdéw powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy
reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, dO; A2L-
s3, d0; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO oraz oprzewody i izolacje stanowigce wyrdb o
klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normag PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2,
dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna mied klase reakcji na ogien co najmniej E).

3.1.9.Przy projektowaniu sieci cieptowniczych, przewody powinny by¢ prowadzone w uktadzie

poziomym; przewdd zasilajgcy winien znajdowac sie z prawej strony, patrzac w kierunku
przeptywu nosnika ciepta w tym przewodzie.

3.1.10.Po uzgodnieniu z odpowiednig terenowo spétkg Grupy Fortum w Polsce mozna

projektowac sieci cieptownicze, uktadajgc przewody jeden nad drugim, przewdd zasilajacy
nalezy umiesci¢ nad przewodem powrotnym; dotyczy to rur pojedynczych. W przypadku
rur preizolowanych podwéjnych (Twin Pipe) rury uktadane sg na odwrét — zasilanie na dole
a powrdt na gorze.

e Szczegodtowe rozwigzanie kolizji wraz z opisem i rysunkami powinno by¢ zawarte w
projekcie.

o Kolizje z podziemnymi przewodami uzbrojenia mozna rozwigzac poprzez prowadzenie
sieci cieptowniczej preizolowanej nad tym uzbrojeniem lub pod nim. Dopuszcza sie
rozwigzanie kolizji poprzez przetozenie istniejacych przewoddw, bez naruszenia ich
funkcji i przy zastosowaniu wymagan wtasciciela uzbrojenia.
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3.2.2.Kolizje z jezdniami, torami tramwajowymi i kolejowymi.

Szczegodtowe rozwigzanie kolizji wraz z opisem i rysunkami powinno by¢ zawarte w
projekcie.

Rurociggi cieptownicze pod jezdniami nalezy projektowac prostopadle do osi jezdni, w
stalowych rurach ochronnych, zabezpieczonych antykorozyjnie.

Rurociggi cieptownicze w miejscach matego natezenia ruchu (np. parkingi lub
osiedlowe miejsca postojowe) mozna projektowaé bez rur ochronnych stalowych lecz
przy zastosowaniu betonowych ptyt odcigzajgcych, umieszczonych nad rurociggami
cieptowniczymi; zastosowanie ptyt zaleze¢ bedzie od zagtebienia sieci i obcigzen
dynamicznych terenu nad siecig; do projektu powinny by¢ dotgczone stosowne
obliczenia.

Rurociggi cieptownicze pod torowiskami tramwajowymi nalezy projektowaé w
grubosciennych stalowych rurach ochronnych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz
w razie koniecznosci ustabilizowanych blokiem betonowym.

Rurociggi cieptownicze pod torami kolejowymi i bocznicami kolejowymi nalezy
projektowac¢ jako rozwigzania indywidualnie, dokonujgc uzgodnien z wtascicielem
torowisk.

Rurociaggi cieptownicze pod lub nad rzekami lub innymi przeszkodami terenowymi
wymagajg rozwigzan indywidualnych zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z
wymogami organéw zarzadzajacych tymi obiektami.

Rurociagi cieptownicze prowadzone wewnatrz obiektéw przez pomieszczenia gdzie
sie¢ moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne (np. garaze, korytarze
transportowe itp.) musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zastosowanie
oston z blachy stalowej ocynkowane;j.

3.3. Techniki uktadania siecii przytaczy cieptowniczych.

3.3.1.Projektujagc trase sieci i przytaczy cieptowniczych zaleca sie stosowanie kompensacji
naturalnej, wykorzystujgc zatamania w przebiegu trasy rurociggéw.

3.3.2.Po uzgodnieniu z odpowiednig terenowo spdtka Grupy Fortum w Polsce dopuszcza sie
stosowanie innych technik instalacyjnych uktadania cieptociggdw.

3.4. Przejscia rurociggdw cieptowniczych przez przegrody budowlane.

3.4.1.Przejscia rurociggu preizolowanego (lub tradycyjnego w kanale) przez przegrode (np.
dciane zewnetrzng) budynku musi by¢ wykonane jako przej$cie uniwersalne wodo- i
gazoszczelne (ze wzgledu na mozliwg penetracje gazu przez przepust, na przyktad z
nieszczelnego gazociggu znajdujgcego sie w gruncie w poblizu naszej sieci), natomiast
przejscia przez przegrody komor i studzienek powinny by¢ wodoszczelne.

3.4.2.Przejscia rurociggu cieptowniczego wykonanego w technologii tradycyjnej przez
wewnetrzng $ciane budynku nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych.

3.5. Odgatezienia

Fortum,

3.5.1.0dgatezienia od sieci cieptowniczej tradycyjnej powinny by¢ projektowane z odejsciem
do gory lub z odejsciem prostopadtym do osi rurociggu gtéwnego. Dla sieci w obudowie
kanatowej nalezy projektowac¢ odgatezienia tradycyjne, a rozwigzanie konstrukcji
obudowy odgatezienia winno by¢ zatgczone do projektu.
Zaleca sie takie wykonanie odgatezienia, aby stosunek $rednicy odgatezienia do srednicy
rurociggu gtéwnego wynosit:

lipiec 2021r.

1:6 przy Dn <400 mm,
1:3 przy Dn > 400 mm.
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3.5.2.0dgatezienia od sieci preizolowanej nalezy projektowac z tréjnikéw preizolowanych
wznosnych - prostopadtych lub réwnolegtych.

3.5.3.W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z odpowiednig terenowo spétka Grupy
Fortum w Polsce dopuszcza sie projektowanie odgatezien dolnych.

3.5.4.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie wcinek na gorgco (bez
wstrzymywania ruchu sieci). Prace takie muszg by¢ $cisle uzgodnione z odpowiednia
terenowo spdtka Grupy Fortum w Polsce i nadzorowane przez jej pracownikéw.

3.5.5.Lokalizacja odgatezienia w stosunku do punktu statego winna by¢ sprawdzona
(obliczona) pod wzgledem mozliwosci kompensacji wydtuzen.

3.6. Odwodnienia i odpowietrzenia siecii przytaczy cieptowniczych.

3.7.

Fortum,

3.6.1.Sieci i przytacza cieptownicze powinny by¢ zaprojektowane ze spadkami, tak aby
mozliwe byto ich odwodnienie w najnizszych- a odpowietrzenie w najwyzszych punktach.

3.6.2.0dwodnienia i odpowietrzenia sieci i przytaczy cieptowniczych nalezy projektowacd

zgodnie ze sztukg inzynierskg wedtug wytycznych producenta rur i armatury
preizolowanej . Punkty te nalezy umieszcza¢ w studzienkach, komorach lub weztach
cieplnych.

3.6.3.0dwodnienia i odpowietrzenia sieci i przytaczy cieptowniczych projektowanych w
technologii  tradycyjnej (prowadzonych w budynkach) nalezy lokalizowa¢ w
pomieszczeniach weztéw cieplnych lub w pomieszczeniach ogdlnodostepnych.

3.6.4.Na odwodnieniach stosowac zasuwy fig.043 o srednicy minimalnej DN40. Nie sg one tak
bardzo narazone na zanieczyszczenia w wodzie sieciowej, umozliwiajg ptynna regulacje
otwarcia (np. przy odwadnianiu) i nie wymagajg okresowej konserwacji ruchowej. Na
odpowietrzeniach stosowac zawory kulowe lub zasuwy.

3.6.5.Armature odwadniajgcg i odpowietrzajagca lokalizowang w pomieszczeniach
ogdlnodostepnych lub na sieciach napowietrznych nalezy umieszcza¢ w skrzynce
metalowej z zamknieciem na ktédke lub zamek patentowy.

3.6.6.0dprowadzenie wody sieciowej z odwodnien i odpowietrzen:

e projekt powinien zawiera¢ rozwigzanie sposobu odprowadzenia wody sieciowej z
odwadnianych i odpowietrzanych rurociggéw zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

e pomieszczenia, w ktérych zaprojektowano odwodnienie sieci powinny byc¢
wyposazone w kanalizacje, a odprowadzenie do niej wéd spustowych odbywacd sie
musi poprzez studzienke schtadzajaca,

e odprowadzenie wody spustowej z komér cieptowniczych nalezy projektowac jako
grawitacyjne; dopuszcza sie w uzasadnionych sytuacjach inny — uzgodniony z
odpowiednig terenowo spdtkg Fortum - sposéb odwodnienia.

Komory cieptownicze i studzienki.

3.7.1.Po wuzgodnieniu z odpowiednig terenowo Spdétka Grupy Fortum, w miejscach
podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi nalezy projektowa¢ komory i studzienki na
sieciach i przytgczach cieptowniczych (z pokrywa o klasie obcigzenn zgodnych z PN-EN
124:2000). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie skrzynek ulicznych
(zeliwnych zgodnych z normg PN-M-74081:1998, a w terenie nieutwardzonym dodatkowo
zabezpieczonych opaskg betonowg o wym. 1,0x1,0x0,15m).

3.7.2.Studzienki na sieciach preizolowanych powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki
sposdb aby ich konstrukcja nie wymuszata na pracownikach pracy ponizej poziomu
gruntu. W miejscach, gdzie jest to tylko mozliwe nalezy stosowac pokrywy o mozliwie jak
najmniejszych gabarytach (skrzynki uliczne, witazy okragte) z kielichami (ramami)
umozliwiajgcymi podwazenie zapieczonych lub przymarznietych pokryw. Nie nalezy
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stosowac ciezkich pokryw prostokatnych typu telekomunikacyjnego. W miejscach gdzie
uwarunkowania terenu wykluczg wykonanie studzienek umozliwiajgcych obstuge armatury
z poziomu gruntu nalezy projektowac¢ komory z minimum 2 wtazami.

3.8. Rurociagi sieci i przytaczy cieptowniczych.

3.8.1.Zespoty rurowe sieci cieptowniczych budowanych w systemie preizolowanym,
uktadanych bezposrednio w gruncie powinny spetnia¢ wymagania najbardziej aktualnych
norm Polskich i Europejskich:

e dlarur pojedynczych,
e dlarur podwdjnych,
e dlarur gietkich.

3.8.2.Rurociagi sieciiprzytagczy tradycyjnych (w odniesieniu do pkt.3.1.8)

e dla sieci wewnatrz budynkéw projektowac rury stalowe bez szwu ze stali St37,0;
P235TR 1, P235TR2 i P235GH, zgodnie z DIN 1629 oraz najbardziej aktualnymi
normami Polskimi i Europejskimi,

e dla sieci zewnetrznych projektowac rury stalowe ze szwem wzdtuznym lub spiralnym,
materiat St37,0, P235TR1, P235TR2 i P235GH, zgodnie z DIN 1626 oraz najbardziej
aktualnymi normami Polskimi i Europejskimi.

3.8.3.Zabezpieczenie przed korozja:

e  Powierzchnie zewnetrzne rurociggdéw i elementéw sieci wykonane ze stali wymagajg
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przed natozeniem pokry¢ antykorozyjnych
powierzchnie powinny by¢ przygotowane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne.

e Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i
nawierzchniowa). Farby stosowane na pokrycia powinny mie¢ dobrg odpornosé na
temperature do 130°C, nadawac sie do malowania powierzchni stalowych narazonych
na dziatanie wysokiej temperatury oraz powinny zawiera¢ pigmenty antykorozyjne.

3.8.4.lzolacje termiczne
Rodzaj i grubos¢ izolacji cieplnej powinna by¢ podana w projekcie i powinna spetniac
wymagania normy przedmiotowe;j.

3.8.5.Jako standardowe rozwigzanie nalezy przyjmowac system ztgczy mufowych zgrzewanych
lub termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie. Dla rurociggédw >DN250 nalezy stosowac
mufy elektrooporowe. Stosowanie ztaczy sktadanych stalowych i muf nasuwanych
dopuszcza sie wyjatkowo wytacznie za zgoda odpowiedniej terenowo spétki Grupy Fortum
w Polsce.

3.8.6.Srednice rurociaggéw cieptowniczych nalezy projektowaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Przytgczenia *(WTP), jako minimalng $rednice przytacza nalezy stosowad
DN25.

3.9. Armatura i aparatura kontrolno-pomiarowa.

Fortum,

3.9.1.Armature odcinajacg na sieciach i przytgczach cieptowniczych nalezy projektowac po
uzgodnieniu z odpowiedniag terenowo Spdétka Grupy Fortum, w miejscach podyktowanych
wzgledami eksploatacyjnymi i zgodnie z ,Warunkami technicznymi przytgczenia do sieci
cieptowniczej wezta cieplnego”.

3.9.2.0statnie zawory odcinajgce przed weztem cieplnym nalezy projektowac z takg samg
$rednicg co przytacze.

3.9.3.Armatura odcinajaca w systemie rur preizolowanych powinna spetnia¢ wymagania
zawarte w przedmiotowej normie.
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3.9.4.Armature odcinajaca na sieciach i przytaczach preizolowanych stosowaé przede
wszystkim jako preizolowana. W uzgodnieniu z odpowiednig terenowo Spétka Grupy
Fortum dopuszczalne jest stosowanie armatury kulowej, zasuw lub przepustnic tréj- lub
dwu- mimosrodowych lokalizowanych w komorach sieciowych. Na odcinkach sieci
tradycyjnych nalezy projektowa¢ armature kulowg wykonang ze stali weglowych z
koncowkami do spawania na cisnienie nominalne PN 2,5 MPa, ale pracujacg w
temperaturze 130° C przy cisnieniu roboczym Pr 1,4 MPa. Po uzgodnieniu z odpowiednig
terenowo Spétkg Grupy Fortum dopuszcza sie stosowanie zasuw lub przepustnic z
potréjnym mimosrodem. W przypadkach naprezen bocznych wskazane stosowanie
przepustnic kotnierzowych w celu unikniecia zrywania szpilek.

3.9.5.Zawory kulowe odcinajgce z osprzetem stosowac - alternatywnie :
e pod zabudowe w ziemi: klucz teowy, skrzynka uliczna, ostona trzpienia z PEHD,

e pod zabudowe w studzience: klucz teowy lub przektadania reczna przenosna, badz
mechaniczna,

e pod zabudowe w studzience: przedtuzenie roztagczne lub state o wymaganej dtugosci
od trzpienia zaworu lub przektadni recznej, klucz teowy,

e  zaleca sie stosowac przektadnie z napedem recznym lub mechanicznym dla zawordéw
odcinajgcych o $rednicy DN = 200 mm,
e dla armatury o $rednicy Dn > 400 mm stosowac napedy elektryczne lub hydrauliczne.
3.9.6.Do pomiaru temperatury nosnika ciepta nalezy stosowac termometry techniczne
bezrteciowe cieczowe proste lub katowe, osadzone w tulejach z rur stalowych
grubosciennych bez szwu, zabezpieczonych przed korozja.

3.9.7.Do pomiaru cisnienia nosnika ciepta w komorach cieptowniczych nalezy stosowac
manometry tarczowe o $rednicy tarczy @ 80 lub @ 100 wyposazone w rurki syfonowe z
zaworem manometrycznym.

3.10.Instalacja alarmowa.

Sieci i przytacza cieptownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny byc¢
wyposazone w instalacje alarmowg impulsowa, a sposéb potgczenia projektowanego systemu
alarmowego z istniejgcym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢ z odpowiednig terenowo
spoétka Grupy Fortum w Polsce. Detektor powinien mie¢ mozliwos¢ sygnalizowania
kontrolowanego odcinka sieci cieptowniczej (3 stany: przeciek, przerwa, stan dobry).

4. Wytyczne prob i wykonania.

4.1.Wytyczne prob i badan.

4.1.1.Pozmontowaniu rurociggéw nalezy je poddac prébie szczelnodci.
Badanie szczelnosci (préba cisnieniowa) wykonanego rurociggu powinna by¢
przeprowadzone zgodnie z najbardziej aktualnymi normami polskimi i europejskimi, z
uwzglednieniem ponizszych warunkdéw:

e badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno by¢
przeprowadzone po wykonaniu potgczen rury przewodowej, przed wykonaniem
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ztgczy,

e badanie szczelnosci rurociggéw sieci tradycyjnej powinno by¢ przeprowadzone po
zmontowaniu odcinka sieci lecz przed natozeniem izolacji na rurociag,

e wartosc cisnienia probnego powinna by¢ nie mniejsza od 1,5 cisnienia roboczego dla
cieptociggu bez armatury oraz 1,250 MPa cisnienia roboczego z armatura.

4.1.2.Badanie wykonania spawanych potgczen rurociaggdéw obejmuje:

e sprawdzenie uprawnien osodb, ktére bedg wykonywaty potgczenia spawane,

e badania wszystkich (100%) gotowych spoin przez:
- ogledziny zewnetrzne — badania wizualne,
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- badania radiograficzne lub ultradzwiekowe (metoda badania podlega uzgodnieniu z
przedstawicielem Fortum),

- badania spoin muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych osobisty
certyfikat zgodnie z norma PN-EN ISO 9712:2012 za$ laboratorium badawcze musi
posiadad $wiadectwo uznania (kwalifikacyjne ) wydane przez instytucje
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji.

4.1.3.Wszystkie spoiny winny by¢ wykonane w jakosci zapewniajacej:
e poziom jakosci B wg PN-EN ISO 5817:2014-05;
lub réwnowazny powyzszemu
e poziom jakosci 1wg PN-EN ISO 10675-1:2017-02.

4.1.4.System alarmowy nalezy sprawdza¢ pod katem ciggtosci (niezawodnosci dziatania) po
wykonaniu kompletnej izolacji kazdego potaczenia elementéw preizolowanych oraz po
wykonaniu kompletnego odcinka sieci / przytacza.

4.1.5.Po zatozeniu muf i przed rozpoczeciem piankowania nalezy wykona¢ pneumatyczna
probe szczelnosci wszystkich 100% muf zgodnie z instrukcjg ich producenta. Jesli
instrukcja nie stanowi inaczej préba polega na wttoczeniu do wnetrza mufy powietrza pod
ci$nieniem 0,02 MPa wraz z rozpyleniem wody mydlanej na zamontowanej mufie.

Wyniki wszystkich préb i badan winny by¢ dotgczone do dokumentacji odbiorowe;.

4.2.Wytyczne wykonania potgczen rur.

4.2 .1 .Wykonanie siecii przytgczy cieptowniczych winno by¢ zrealizowane na podstawie
uzgodnionego przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego projektu budowlanego (w
tym projektu technicznego).

4.2 .2 .Montaz rur i elementéw preizolowanych powinien by¢ dokonany zgodnie z:

e  Wytycznymi i zaleceniami producentéw zaprojektowanego systemu (katalogami,
instrukcjami montazowymi),

e Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal” - Zeszyt 4 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” czerwiec
2002 rok ( zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury), w zakresie nie
uregulowanym niniejszymi warunkami.

Iss

4.2 .3.Spawanie rur winno by¢ wykonywane przez spawacza posiadajgcego aktualny certyfikat
uzyskanych uprawnien okreélonej metody spawania wg PN-EN ISO 9606-1:2017-10.

4.2 .4 .Spawanie rur nalezy wykonywac¢ metodg elektryczng (wg PN-EN I1SO 4063:2011):
e generalnie—spawanie elektroda nietopliwag w ostonie gazéw obojetnych TIG,
e dopuszcza sie takze - spawanie tukowe elektrodg otulong MMA,

e dla rurociggéw Dn> 500 mm —MAG spawanie elektroda topliwg w ostonie gazdéw
aktywnych lub spawanie elektrodg topliwg w ostonie gazéw aktywnych drutem
proszkowym,

e uwaga: dla rur o grubosci scianki do 2,9 mm -tj. do Dn 65 mm wtacznie - dopuszcza
sie spawanie acetylenowo-tlenowe,

Celem jest uzyskanie spoin najwyzszej jakosci odpowiadajgcych poziomowi jakosci B wg

PN-EN ISO 5817:2014-05 lub jakosci 1 wg PN-EN ISO 10675-1:2017-02.

4.2.5.Po zmontowaniu rurociggéw nalezy poddac¢ je ptukaniu zgodnie z zapisami umodw
realizacyjnych lub na wniosek przedstawiciela Fortum w przypadku niedotrzymania
standardéw jakosciowych budowy sieci, przy zastosowaniu nastepujacych zasad:

e Rurociagi o s$rednicach Dn 25-200 mm ptuka¢ wykorzystujgc wode z préby
ci$nieniowej metoda ,,na wyptyw”. Szybkos¢ ptukania winna by¢ réwna maksymalnej
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szybkosci eksploatacyjnej czynnika to jest 1,5 m/s. Pobdr probki wody powinien
nastapi¢ w koricowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas
ptukania i ilo$¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny czystosci
prébek wody.

e Rurociagi o srednicach Dn 250-400 mm ptukac¢ mieszanka wody z préby ciénieniowej i
sprezonym powietrzem. Cisnienie mieszanki wodno-powietrznej regulowac tak, aby
istniata mozliwoé¢ odprowadzenia wody do kanalizacji /miejsca zrzutu i nie
nastepowaty uderzenia hydrauliczne w rurociggach. Cisnienie sprezonego powietrza
=max 0,6 MPa. Pobér prébek i iloé¢ ptukan wg zasad jak powyzej.

e Rurociagi o $rednicach Dn > 450 mm nalezy czysci¢ wewnatrz mechanicznie poprzez
szczotkowanie przy pomocy specjalistycznych urzadzen.

5. Nadzoriodbiory oraz dokumentacja powykonawcza sieci i przytacza

cleptowniczegqo.

Nadzér i odbiory oraz dokumentacje powykonawczg przytgcza sieci cieptowniczej nalezy
przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami Grupy Fortum zawartymi w Zasadach wykonywania i
odbioréw sieci i przytgczy cieptowniczych - stanowigcymi Zatgcznik 3.

Fortum kazdorazowo wyznacza przedstawiciela Inwestycji sieciowych do koordynowania prac
zwigzanych z realizacjg zadania i odbioréw oraz przestrzegania przez Wykonawce przepiséw w
zakresie bhp, p.poz i ochrony $rodowiska zgodnie z przepisami prawa i Ogdélnymi wymaganiami
Fortum w zakresie bhp i ochrony $rodowiska (EHS) dla Wykonawcow (zatgcznik nr. 4).

Wszelkie odstepstwa, zmiany i uzupetnienia w wykonawstwie, w odniesieniu do projektu
realizowanej sieci powinny by¢ na biezgco uzgadniane z zainteresowanymi stronami i
dokumentowane.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ komplet wszystkich dokumentdw zwigzanych z
wykonawstwem sieci oraz uzgodnionych i naniesionych zmian.

W razie koniecznosci wyjasnienia probleméw technicznych wyniktych w trakcie realizacji robét,
ktére zgtosi Wykonawca, stosownych wyjasnien udzieli przedstawiciel wyznaczony przez Fortum.

6. Wytaczenia sieci cieptowniczej

Woytaczenie czynnej sieci cieptowniczej niezbedne do wpiecia wybudowanych odcinkéw sieci
wykonywane s3 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zasadach wykonywania i odbioréw sieci i
przytgczy cieptowniczych (zatgcznik nr 3).

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Minimalne odlegtosci sieci cieptowniczej od urzadzen i elementéw zagospodarowania

przestrzennego okreslone dla celdéw projektowych

Zatgcznik nr 2 — Szerokosci pasa na potrzeby ustanowienia stuzebnosci
Zatacznik nr 3 — Zasady wykonywania i odbioréw sieci i przytaczy cieptowniczych
Zatacznik nr 4 — Ogdlne wymagania Fortum w zakresie bhp i ochrony $rodowiska (EHS) dla Wykonawcéw

Fortum,
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Zatacznik nr 1

Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci i przytgczy cieptowniczych w spétkach Grupy Fortum w Polsce

Minimalne odlegtosci sieci i przytgczy cieptowniczych od urzadzen i elementéw zagospodarowania
przestrzennego [m] okreslone dla celéw projektowych.

Zawarte w tabeli odlegtosci dotycza technicznych aspektéw usytuowania sieci oraz przytaczy cieptowniczych i nie stanowig podstawy do ustanowienia stuzebnosci
przesytu (szerokosci na potrzeby ustanowienia stuzebnoséci znajdujg sie w zatgczniku nr 2).

Elektroenergetyka Telekomunikacja Gazownictwo Wodociaggi Kanalizacja
kable ziemne kanalizacja kablowa
Urzadzenia przewody niskiego i $redniego ci$nienia o
zagospodarowania $rednicy . magistrale | magistrale | magistrale IR
| e | o, e, padzeiee | "0 | M0 ™ | Towaar” | crenst | panary | Simenions
do1kV pon()(/ze] zwykta | szczelna 500mm 1000mm 1000mm

do od 150mm | od 400mm | powyzej
100mm [ do 400mm | do 600mm | 600mm

podziemne 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 1,0 1,2 1,5 1,7 1,2 2,5 1,0
Przewody sieci
cieptowniczej

naziemne 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 13 15 0,7 15 1,0

Fortum, lipiec 2021r.
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Zatacznik nr 1

Zieler-drzewa Linie Linie zabudowy budynki Stacia Ttocznie gazuy, stacje || Kraweznik Linie Koleje (o$ toru) Mosty i Waty
Elementy zagospodarowania przestrzennego rozgraniczajace mieszkalneyi inney ali\iv gazowe, granica krawedzie tramwaj. wiadu%(/t p.powodz.
. . ogrodzenia trwate P terenu jezdni (0$ toru) nie Y i brzegirzek
projekt. istn. zelektryf zelektryf.
do 200 mm 15 1,5 1,5
podziemne | od 250 do 500 mm 2,5 2,0 1,0 3,0 3,0 3,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5
Przewody sieci
cieptowniczej od 600 mm 5,0 5,0 50
naziemne 2,5 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 5,0 5,0 0,5 2,0

W tabeli podano minimalne odlegtosci od bocznej krawedzi rury ostonowej sieci cieptowniczej do skrajni urzadzenia lub elementu zagospodarowania przestrzennego

W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych odlegtosci budowanego obiektu lub urzgdzenia w stosunku do istniejacego, nalezy opracowac i uzgodnic z
odpowiednig terenowo spdtkg Grupy Fortum projekt techniczny zabezpieczenia istniejacego obiektu.

Fortum, lipiec 2021r.
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Zatacznik nr 2

Wytyczne dotyczace szerokosci stuzebnosci przesytu dla poszczegdlnych sieci
cieptowniczych

. L . Srednica sieci >
rezalonanl | shiebmade tradycyinej w kanale| - 2SIOKO%C.
[DN] przesytu [mb] prefab%l?\cl)]wanym przesytu [mb]
20 0,70 32 0,96
25 0,70 40 0,96
32 0,70 50 0,96
40 0,70 65 1,21
50 0,70 80 1,21
65 0,75 100 1,21
80 0,80 125 1,21
100 0,90 150 1,21
125 1,00 200 1,65
150 1,10 250 1,65
200 1,20 300 1,9
250 1,40 350 1,9
300 1,50 400 2,13
350 1,60 500 2,33
400 1,70 600 2,52
450 1,80 700 2,75
500 2,00 800 3,35
550 2,20 900 3,35
600 2,40 1000 3,8
700 2,60
800 2,80
900 3,00
1000 3,20
1100 3,40
1200 3,60

Fortum, lipiec 2021r.
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@tortum i ODBIOROW PRZYEACZY I SIECI  Zatacznik nr 3

CIEPLOWNICZYCH

Pojecie "siec cieptownicza” okresla w dalszym brzmieniu siec cieptownicza i/lub przytacze ciepfownicze wraz
z powigzanymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej: nowa i/lub przebudowywana.

Proces wykonywania i odbioru sieci cieptowniczych sktada sie z dwdéch etapdw:
Etap |

Prace przygotowawcze oraz montazowe poszczegdlnych odcinkéw sieci cieptowniczej, realizowane zgodnie
z uzgodniong w Fortum dokumentacjg techniczng, umowy zawartej z Fortum, obowigzujgcymi przepisami
prawa i wytycznymi Fortum; odbiory czesciowe, wtgczanie realizowanego odcinka sieci cieptowniczej do
istniejgcego systemu cieptowniczego Fortum. Zakonczenie etapu jest réwnoznaczne z osiggnieciem
gotowosci energetycznej oraz mozliwoscig uruchomienia dostawy ciepta.

Etap Il

Odbiory na etapie zakonczenia prac budowlanych, uruchomienie dostawy ciepta, skompletowanie
dokumentacji oraz podpisanie "Protokotu odbioru koricowego" wraz z przekazaniem wybudowanego odcinka
sieci cieptowniczej na majgtek i do eksploatacji.

Etap |

1. Whnioskodawca/Wykonawca powiadamia pisemnie przedstawiciela Fortum oraz spotke
eksploatujgca siec¢ cieptowniczg Fortum o terminie rozpoczecia prac nie pézniej niz na 14 dni przed
przystgpieniem do robdét, w zawiadomieniu podaje petne dane wykonawcy robét, kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru.

2. Wpykonawca przy budowie i demontazu odcinkdow sieci cieptowniczej zobowigzany jest do
przestrzegania zasad wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci z ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z pozniejszymi zmianami) oraz przejecia
odpowiedzialnosci za wykonanie czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem odpadami, w tym
odbiorem, transportem, rozdzieleniem zdemontowanych rurociggdédw sieci cieptowniczej oraz
odzyskiem i unieszkodliwieniem powstatych w wyniku tych prac odpaddéw.

3. Odbioréw czesciowych robdét zanikajgcych dokonuje Przedstawiciel Fortum* w obecnosci
Wykonawcy (upowaznionego przedstawiciela/kierownika robét).

4. Z czynnosci odbioréw czesciowych sporzadzane sg protokoty odpowiednio do rodzaju
i zakresu prac budowlano - montazowych na sieci cieptowniczej, w tym zwtaszcza:

przekazania terenu,

przekazania sieci cieptowniczej w celu wykonania robot (zatgcznik nr 4),

odbioru préby cisnieniowej sieci cieptowniczej,

badan nieniszczacych ztgczy spawanych (w 100% zakresie),

instalacji alarmowej sieci cieptowniczej preizolowanej,

ptukania sieci,

zdawczo odbiorczy terenu,

odbioru czesciowego wraz z Oswiadczeniem Kierownika Budowy (wzér oswiadczenia
stanowi zat. nr 1).

SQ@ ™m0 00T

Dopuszcza sie zbiorczy protokdt z kontroli i odbioréw robdét zanikajgcych oraz zapisy w Dzienniku
Budowy. W kazdym przypadku wymagany jest podpis kierownika budowy/uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy. Przedstawiciel Fortum podpisuje sie pod dokumentaminrc, fih.

5. Wozory protokotéw i Oswiadczenie kierownika budowy z zapisem o odpowiedzialno$ci wykonawcy
dostarcza Fortum.
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10.

1.

12.

Etap Il

Fortum, lipiec 2021r.

Terminy odbioréw robét zanikajgcych ustala Przedstawiciel Fortum na podstawie zgtoszenia badz
wpisu kierownika budowy/uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w Dzienniku Budowy.

Przedstawiciel Fortum w ramach czynnosci odbiorowych dokonuje przegladu zmontowanego
odcinka sieci cieptowniczej, sprawdza jakos¢ jego wykonania
i zgodnos¢ z uzgodniong dokumentacja techniczna.

Wytgczenie sieci cieptowniczej odbywa sie na Wniosek przedstawiciela wykonawcy, po wykonaniu
niezbednych prac przygotowawczych i bezwzglednie po odbiorze préb cisnieniowych. Proponowany
termin wytgczenia nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem  Fortum, z co najmniej14-dniowym
wyprzedzeniem. Przedstawiciel Fortum po wuzgodnieniu ze stuzbami eksploatujgcymi siec
cieptowniczg ustala termin wytaczenia (zat. nr 2).

a. Wytgczenia w okresie letnim
Jezeli z uwagi na wykonanie lub wymiane sieci cieptowniczejlub przytagcza zachodzi koniecznosé
przerwania w okresie letnim dostarczania ciepta odbiorcom, odbiorcy ciepta muszg byc¢
powiadomieni o terminach tych przerw z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do planowania i wykonywania robét , aby ww. czas przerwy w
dostarczaniu ciepta ograniczy¢ do minimum, w wymiarze ustalonym z Przedstawicielem Fortum.

b. Wytaczenia w czasie sezonu grzewczego.
W uzasadnionych sytuacjach, gdy istnieje konieczno$¢ wytgczenia sieci cieptowniczej w
trakcie sezonu grzewczego, wytaczenie ciepta moze nastapic¢ tylko za zgoda Fortum na okres nie

dtuzszy niz 10 godzin i tylko przy temperaturze zewnetrznej powyzej 5° C.

Prace eksploatacyjne zwigzane ze spuszczeniem wody, napetnieniem, odpowietrzeniem
i uruchomieniem realizowanego odcinka sieci cieptowniczej wykonujg pracownicy upowaznionych
stuzb eksploatacyjnych sieci i weztéw cieptowniczych.

Wiaczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej, pozytywny odbiér robdt zanikajgcych, w tym odbiér
préb cisnieniowych z wynikiem pozytywnym, zakonczony protokotem czeéciowym wraz z
Odwiadczeniem Kierownika Budowy jest réwnoznaczny z osiggnieciem gotowos$ci energetycznej
oraz mozliwoscig uruchomienia dostawy ciepta.

Whnioskodawca/Wykonawca w ciggu 14 dni od zakoriczenia robdt zanikajgcych dostarczy Fortum
mape geodezyjng w skali 1:500 stanowigca inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanej sieci
cieptowniczej w wersji elektronicznej w formacie dgn.

W przypadku zakornczenia budowy sieci cieptowniczej przed sezonem grzewczym, ruch prébny i
odbiér koncowy mogag by¢ przeprowadzone podczas sezonu grzewczego w uzgodnionym terminie,
po rozpoczeciu dostarczania ciepta do obiektu.

Kierownik budowy/uprawniony przedstawiciel Wykonawcy zgtasza Przedstawicielowi Fortum i
wpisem do Dziennika Budowy (o ile dotyczy) zakoriczenie robét i gotowosé do odbioru korncowego.
Termin odbioru koricowego ustala Przedstawiciel Fortum.

Warunkiem dokonania odbioru koricowego sieci jest uruchomienie dostawy ciepta (po uptywie min.
72 godzin).

Na dziedn rozpoczecia odbioru koncowego Kierownik budowy/uprawniony przedstawiciel
Wykonawcy zobowigzany jest dostarczy¢ 2 komplety dokumentacji odbiorowej, tj.:

Komplet | (dla Inwestycji sieciowych Fortum)
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Komplet protokotéw (Etap | ptk. 3) - odpowiednio do zakresu i technologii zrealizowanej sieci
cieptowniczej,

W przypadku niespisania protokotu odbioru czesciowego - Oswiadczenie Kierownika Budowy
(wzér odwiadczenia stanowi zat. nr 1),

Charakterystyka sieci zawierajgca szczegdtowy wykaz dtugosci odcinkéw sieci cieptowniczej z
wyszczegdlnieniem tréjnikdw, armatury, zmian technologii, studzienek zaworowych, zwezek,
wejscia i wyjscia z budynku i innych punktéw charakterystycznych.

W przypadku odcinkéw sieci niesymetrycznych i w komorach, dtugosci odcinkéw nalezy
podawac oddzielnie dla zasilania i powrotu.

Charakterystyke nalezy wykona¢ w wersji zestawienia tabelarycznego wraz z zapisem na nosniku
danych,

Mapa geodezyjna w skali 1:500 stanowigca inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanej sieci
cieptowniczej,

Geodezyjny szkic inwentaryzacyjny sieci cieptowniczej z rzednymi,

Poswiadczenie z wykonania i zbadania ztgczy spawanych,

Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z lokalizacjg punktéow pomiarowych,
Schemat powykonawczy montazowy,

Aksonometria sieci prowadzonej w budynku,

Oswiadczenie Kierownika budowy i/lub strony Dziennika Budowy wraz z "Zaswiadczeniem o
przyjeciu zawiadomienia o zakorczeniu budowy obiektu budowlanego i niewniesieniu sprzeciwu"
wydanego przez stosowny Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

Decyzja o zezwoleniu na umieszczenie sieci cieptowniczej w pasie drogowym (w przypadku
umieszczenia sieci w pasie drogowym),
Wydana przez zarzadce drogi decyzja dotyczgca optaty rocznej z tytutu zajecia pasa drogowego
na umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjg drég (w przypadku
umieszczenia sieci w pasie drogowym),

Inne dokumenty wynikajgce z zawartej umowy.

Komplet Il (dla Stuzb eksploatacyjnych)

Fortum, lipiec 2021r.

Projekt powykonawczy,

Charakterystyka sieci zawierajaca szczegdétowy wykaz dtugosci odcinkéw sieci cieptowniczej z
wyszczegdlnieniem tréjnikdw, armatury, zmian technologii, studzienek zaworowych, zwezek,
wejscia i wyjscia z budynku i innych punktéw charakterystycznych.

W przypadku odcinkéw sieci niesymetrycznych i w komorach, dtugosci odcinkéw nalezy
podawac oddzielnie dla zasilania i powrotu.

Charakterystyke nalezy wykona¢ w wersji zestawienia tabelarycznego wraz z zapisem na nosniku
danych,

Mapa geodezyjna w skali 1:500 stanowigca inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanej sieci
cieptowniczej (kopia) wraz z nagraniem na ptycie CD,

Geodezyjny szkic inwentaryzacyjny sieci cieptowniczej z rzednymi (kopia),

Schemat powykonawczy montazowy (kopia),

Aksonometria sieci prowadzonej w budynku (kopia),

Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z lokalizacjg punktéw pomiarowych (kopia),

Szczegdtowy wykaz armatury sieciowej (typ, $rednica, producent, miejsce montazu),




@fortum
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— Decyzja o zezwoleniu na umieszczenie sieci cieptowniczej w pasie drogowym (w przypadku
umieszczenia sieci w pasie drogowym),

— Woydana przez zarzadce drogi decyzja dotyczaca optaty rocznej z tytutu zajecia pasa drogowego
na umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjg drég (w przypadku
umieszczenia sieci w pasie drogowym),

— Projekt organizacji ruchu zastepczego (jesli dotyczy),

— Woykaz dtugosci sieci z uwzglednieniem podziatu na $rednice w chodnikach i jezdniach objetych
Decyzja lub Umowa z zarzadca drogi.

4. Odbidr koricowy:

a. Przedstawiciel Fortum oraz Kierownik budowy przystepuje do odbioru koricowego w ustalonym
terminie pod warunkiem kompletnosci dokumentéw zgodnie z trescig punktu 2 dla Etapu Il.

b. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie "Protokét odbioru technicznego koricowego i przyjecia sieci
cieptowniczej do eksploatacji" (zat. nr 3). Zatgczniki do protokotu stanowig dokumenty kompletu |
oraz kompletu Il dokumentacji odbiorowej.

c. "Protokét odbioru technicznego koricowego i przyjecia sieci cieptowniczej do eksploatacji”
stanowi podstawe wydania przez Fortum potwierdzenia wykonania przytacza, jako zatacznika do
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu Inwestora (zgodnie z art.57 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994r.).

Zataczniki:

Nr 1 — Os$wiadczenie kierownika budowy

Nr 2 — Wniosek o wytgczenie sieci cieptowniczej

Nr 3 — Protokét odbioru technicznego koricowego i przyjecia sieci cieptowniczej do eksploatacji
Nr 4 — Protokét przekazania sieci cieptowniczej w celu wykonywania robét

*) Przedstawiciel Fortum — wyznaczony pracownik dziatu Inwestycji sieciowych Fortum

Fortum, lipiec 2021r.




Zatacznik nr 1 do ZWiO

Os$wiadczenie Kierownika Budowy:

Kierownik Budowy Wykonawcy oswiadcza ze:

e zgodnie z PN 92/M-34031 sie¢ cieptownicza zostata poddana 30 minutowej wodnej pozytywnej
prébie szczelnosci na cisnienie .....oceveeeee MPa,

e wszystkie spawy rurociggéw sieci cieptowniczej zostaty poddane badaniom
radiograficznym/ultradzwiekowym i uzyskaty wynik pozytywny (do dokumentacji powykonawczej
dotgczono wyniki badan spawéw),

e mufowanie zostato wykonane zgodnie z wymaganiami technologii rur preizolowanych systemu
¢ podsypka i zasypka sieci cieptowniczej zostata wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna.

e izolacja termiczna zostata wykonana zgodnie z wymaganiami PN-85/B-02421, rodzaj izolacji
TEIMICZNE] cutrveieeireee ettt et r e st ses e sss e enes

e roboty ziemne, budowlane, instalacyjno-technologiczne sieci, izolacji termicznej sieci, izolacji
przeciwwilgociowe]  KanatdW.......eveeeeerneeenineseeeseeeesesesenens /*wykonano zgodnie z dokumentacja
techniczng i warunkami umowy.

¢ Instalacje sygnalizacji alarmowej rur preizolowanych spieto zgodnie ze schematem alarmowym

oraz sprawdzono reflektometrem typu ... dnia«...... oioioin itz rnmieimimiminio s i na dzient sporzadzenia
niniejszego os$wiadczenia nie wykazuje standw alarmowych (do dokumentacji powykonawczej
dotgczono wykres z przeswietlenia instalacji alarmowej),

¢ wykonano szkice geodezyjne powykonawcze wykonanej sieci cieptowniczej,

e roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym, sztukg budowlang, warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami BHP i technicznymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami wraz ze
zmianami nieistotnymi/istotnymi z punktu orzecznictwa Prawa Budowlanego wprowadzonymi w trakcie
realizacji sieci cieptowniczej/*.

Potwierdzajgc powyzsze o$wiadczam, ze znane sg mi przepisy i rygory dotyczace odpowiedzialnosci

karnej i zawodowej przewidzianej w Prawie Budowlanym.

Podpis i piecze¢ Kierownika Budowy

/*niepotrzebne skresli¢

Fortum, lipiec 2021r.
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Zatacznik nr 2 do ZWiO

WNIOSEK O WY+ACZENIE SIECI CIEPEOWNICZE)J

TV NIOSKUJGCY ettt ettt ettt et ettt e sae sbestesbesue et be st e seeaeneen

Imie i Nazwisko — stanowisko

2. Zakres imiejsce prowadzenia przewidywanych robét: (dtugosé, srednica, technologia, przyczyna
wytaczenia sieci)

imie i nazwisko telefon kontaktowy
5. Proponowany termin rozpoczecia i czas trwania robét wykonawcy:

7. Zakres wytaczenia: wykaz obiektéw w zatgczeniu.

8. Przewidywany termin i catkowity czas trwania wytaczenia - obejmujacy czynnosci eksploatacyjne

rozpoczecie napetniania sieci zakonczenie uruchamiania sieci

9. Zatwierdzony termin wytaczenia sieci cieptowniczej:

Od - godzinaidata wytgczenia sieci Do — godzina i data uruchomienia sieci
Whnioskujacy Akceptacja Dyspozytor Sieci Akceptacja Centrum Obstugi
Klienta
Data - Podpis - Imienna pieczatka Data - Podpis - Imienna pieczatka Data - Podpis - Imienna pieczatka

Przyjete do realizacji przez spétke
eksploatujgcg siec CIEPIOWNICZE FOIrtUM: s e seneessnenessssssssssensnesenasassssssssassesssssssesssasessessnasenn

Data - Podpis - Imienna pieczatka

Fortum, lipiec 2021r.




Zatacznik nr 3 do ZWiO

Lokalizacja Data

PROTOKOt ODBIORU KONCOWEGO
PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO Z TYTULU WYKONANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ORAZ PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACII

Data rozpoczecia czynnosci odbiorowych .......ceeceeeeveceieecceeieenne

| .Odebrany obiekt

1. NAZWA: et e st see e et es st s e st st e s s anane e ens
2. LOKAlIZACIA: ettt et er et see e rass e er e e b aas st nnnes
3. Data odbioru ....cceceveeceeerne

I

. Inwestor
1.0 NAZWAT ettt et s et
2. AIES: e st e s s e
[ll. Wykonawca
T NAZWAD ettt st st st ere s
2. AIES: e s st et sea e s st
V. Wtasciciel
1. Nazwa: Fortum Network ... Sp. zo.o.
2. Adres: ul. Antoniego Stonimskiego 1a, 50-304 Wroctaw
V. Okresdlenie przedmiotu przekazania — przyjecia do eksploatacji
1. Obiekt: zadanie wykonane dla Fortum Network ......................... Sp. z o.0. zgodnie z umowg
................................. nr CRU umowy i data ZawWarcia ...
w czasie: 0d dNia weveeveereceneeeenes do dNia weeeeeeeeeeeeneie e
2. Zakres rzeczowy obiektu — sie¢ cieplna/przytgcze cieptownicze:
a) materiat: rury preizolowane, producent

b) s$rednice i dtugosci: 2x dn L= mb,
(zgodnie z inwentaryzacjg) 2xan L= mb,
2x an = mb,

Z2x an L= mb,

<

. Ustalenia
1. Komisja zwotana przez .........cceeene. zebrata sie w nastepujgcym sktadzie osobowym:
Wykonawca/ Inwestor

1. Imie [ NAZWISKO/STANOWISKO = eeeeeeeeveeeevetereererssvsvessesesssvsssssserassssasassssasassns
2. IMie [ NAZWISKO/SEANOWISKO = eeeeeeevevevereeveveerevsrsevvisrivssssvesissssssssesssssssssasassns
Odbierajacy

1. IMie [ NAZWISKO/STANOWISKO = eeeeeeeevevevevvevvesvevirsevevssesasssvsssssssessssssasassssasessas
2. IMie [ NAZWISKO/SEANOWISKO = eeeeeeeeeeeeevevtevevsrvevvsrasssssverissssersssssesssssvasassns

2. Na podstawie szczegétowych ogledzin robdét stwierdza sie, ze roboty zostaty wykonane
prawidtowo, odpowiadajg przeznaczeniu i sie¢ cieptownicza/przytacze cieptownicze jest
gotowe do eksploatacii.

1) roboty zostaty wykonane w czasie od ......iereereennne o [0 JNSS
2) roboty zostaty wykonane pod wzgledem technicznym — prawidfowo
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Zatacznik nr 3 do ZWiO

3. Decyzja na umieszczenie sieci cieptowniczej w pasie drogowym (teren w zarzgdzie miasta)
DECYZJA nr.
4. Uwagi komisji:

5. W zwigzku z powyzszym Komisja uznaje obiekt - zadanie wykonane
I ZEZ: e eveeeteeeieree et steeeresrassre st esassstesssaes s esesssssasenen za ostatecznie odebrany przez Fortum Network
.................................... Sp. zo.0. z dniem
Okres gwarancji trwa ........ miesiecy od daty podpisania niniejszego protokotu.

W tym okresie Wykonawca obowigzany jest usung¢ na wtasny koszt wszelkie usterki powstate
Z jego winy, a wykazane przez uzytkownika.

Podpisy Komisiji:

Przekazujacy: Odbierajacy:
(Wykonawca/Inwestor)
Tt e T e
2 e e a e
I TR I SN URUSRRURNt

VIl. Ustalenia dodatkowe
1. Przyjmujacy do eksploatacji otrzymuje nastepujagce dokumenty i materiaty zwigzane z
przedmiotem odbioru:
- Protokdt Odbioru Technicznego Czesciowego
- Projekt budowlany powykonawczy
- Protokdt z Badari Radiologicznych/UltradZwiekowe
- Protokdt kontroli instalacji alarmowey
- Inwentaryzacja powykonawcza wraz ze szkicem geodezyjnym
- Protokoty odbioru terenu
- Aprobaty techniczne dla uzytych materiatow
- Karta odpadu (w przypadku likwidacji majatku)
- Charakterystyka sieci

Przyjmujacy do eksploatacyi po odbiorze:

(Podpis - Imienna pieczatka)
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Zatacznik nr 4 do ZWiO

PROTOKOL

SPISANY W ANiU ot r. wsprawie

PRZEKAZANIA SIECI CIEPLOWNICZEJ W CELU WYKONANIA:
REMONTU, PRZEBUDOWY, WYMIANY, AWARII, NAPRAW*

Komisja w sktadzie:

T PP ZEKAZUJGCY ! ettt ettt et ettt ettt ses et et et ses e et st e ses st ettt aes | ebeue st etntaesesea bt sea et sebebe et ettt bbbt et en

imie i nazwisko stanowisko /nazwa firmy/

2 PIZE MUJGCL: ettt sttt et st st st st bt et e ses e s seaestsbstetetse sessststateseseseteaeses bt sta et e b betaaeeseaesen bt san st ene

imie i nazwisko stanowisko /nazwa firmy/

Przekazania dokonano na podstawie:
UM OWY /ZIECENIA™ NMEceretrverrerreeeeeiee s s s se s sassassasssssssssssssessessesssssssssessss s s san s sessassesssssessssnsssssnns 4o | V- PO

zawartej pomiedzy Fortum a Wykonaweg/ INWESTOIrEM ™ .........ceemreneeeeerteeeeeeeseseses st sssess s sas s s ssssssessesssssssssssssnsansas

- Przejmujacy zapewnia wykonanie robdt na sieci wraz z robotami odtworzeniowymi zgodnie z zawartg umowa oraz
uzgodniong w Fortum dokumentacjg techniczna.*

- Wykonawca /Inwestor/ powiadomi Eksploatujgcego Sied - nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do prac na
sieci (nie dotyczy awarii/naprawy).

- Protokét przejecia sieci po wykonanych robotach sporzadzony bedzie na druku odbioru koricowego, protokotu
awaryjnego, protokotu naprawy*.

- Wykonawcy zabrania sie ingerowania w czynne elementy sieci cieptowniczej.

- Warunkowo dopuszcza sie, w celu lokalizacji miejsca awarii, dokonywanie odkrywki na czynnej sieci cieptowniczej — o
ile inne sposoby identyfikacji miejsca awarii okazaty sie niewystarczajgce. Czynnosci takie muszg by¢ wykonywane
pod nadzorem pracownika Fortum.
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Zatacznik nr 4 do ZWiO
Uwagi
Podpisy
ettt ettt st e et st et e et s et et 2ottt ettt ettt et ettt s ettt sen et een

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 4 1(11)

OGOLNE WYMAGANIA FORTUM W ZAKRESIE
BHP | OCHRONY SRODOWISKA (EHS)

DLA WYKONAWCOW

SPIS TRESCI
OGOLNE WYMAGANIA FORTUM W ZAKRESIE......ooioiiiiiiecte e 1
BHP | OCHRONY SRODOWISKA (EHS)....oiuiiriiiiiiieciiiii st 1
DLA WYKONAWG COW.....ouitiiiiiit ettt et 1
SPIS TRESCl ...couivinnen. OO PO 1
1 INFORMAGCIE OGOLNE ...t 1
2 ZALEZNOSC KONTRAKTOWA. .ottt ettt sttt ettt et bt st st et et et e b e 2
3 PODWYKONAWRCY ...oiiiiiieniereenieete et bbb 3
4 KOMPETENCIJE | KWALIFIKACJE PRACOWNIKOW ....ooiiiiiiiiiiiiienetrtentene ettt 3
5 INSTRUKCJE | SZKOLENIE WPROWADZAJACE ...ttt 4
6 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA NA TERENIE ZAMAWIAJACEGO ... 4

6.1 Srodki ochrony iNAYyWidUalNE]..cc.ceeeerieiiieeieeete ettt ettt 6

6.2 Polecenia na prace i prace duzego NYZYKa.....cocevererienerieee ettt sttt een 7

6.2.1 Ochrona przeciwpozarowa, prace pozarowo NiebezpieCzne .....ccoceceeeeeeneenveeneene 8

6.3 Wymagania odnosnie danego tErenNU PracCy ...cecceceeeeseerieeseenienteiesieeeeseeteseeseeneeene 9
7 NARZEDZIA, MASZYNY ORAZ SPRZET WYKONAWCY .....coiiiiiiiiicee 9
8 SRODOWISKO | UTRZYMANIE PORZADKU. ..ottt ettt ettt 9
9 RAPORTOWANIE PRZEZ WYKONAWCE, POSTEPOWANIE WYPADKOWE ...................... 10
10 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY W ZAKRESIE KONTROLI...coceevtireiieeenieenieeseeneenne 10
11 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY W ZAKRESIE MODYFIKACII

OBOWIAZKOW .ttt ettt ettt sttt st ettt et et eat e s bt et e e sbteabesb e et e bt eabestee e ebensenn 10
12 MONITOROWANIE PRACY WYKONAWCY, DZIAEANIA DYSCYPLINARNE ......ccccoievinenne 10
13 DOKUMENTY POWIAZANE ...ttt ettt ettt sttt sa st et ettt st e bt sae e 11
1 INFORMACJE OGOLNE

Definicje:
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Kupujacy (Zamawiajacy) - organizacja Fortum (osoba), ktéra zakupuje ustuge lub dostawe
lub uprawomocniony Gtéwny Wykonawca reprezentujgcy Zamawiajgcego

Wykonawca - organizacja lub osoba, realizujgca zamdwiong ustuge lub dostawe

Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy zobligowani sg do przestrzegania wszystkich
stosownych wymagan prawnych oraz regulacji dla Ochrony Srodowiska, Zdrowia i
Bezpieczenstwa oraz praw pracowniczych podczas wykonywania prac na obszarze
Zamawiajgcego.

Dodatkowo Wykonawca oraz wszyscy jego Podwykonawcy zobligowani sg do
przestrzegania wewnetrznych wytycznych Zamawiajgcego w zakresie Bezpieczeristwa i
Higieny Pracy oraz Ochrony Srodowiska, jak réwniez do wymagan okreslonych w niniejszym
dokumencie oraz w dokumentach uzupetniajgcych.

Wykonawca dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiajgcego w zakresie
zarzadzania Bezpieczeristwem i Ochrony Srodowiska oraz przeprowadza kontrole w celu
zapewnienia zgodnosci podejmowanych przez siebie dziatart z wymogami bezpieczenstwa.
Réwniez Zamawiajagcy jest uprawniony do przeprowadzania podobnych kontroli.

Zaangazowanie i wysitek oraz dziatania w celu zapewnienia przestrzegania wymagan
obowigzujgcych na obszarze prowadzonych prac jest wliczone w cene kontraktu i nie
stanowi podstawy dla dodatkowych kosztow.

2 ZALEZNOSC KONTRAKTOWA

Zamawiajgcy podpisuje tylko kontrakt z Wykonawcg i dlatego personel zatrudniony przez
Wykonawce lub jego podwykonawcéw (zwany dalej Pracownikami) nie pozostaje w zadnej
zaleznosci zwigzanej z zatrudnieniem wobec Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny w stosunku do Pracownikdw za wszystkie zobowigzania cigzace na
pracodawcy zgodnie z prawem, przepisami i umowami.

Wykonawca i Podwykonawcy zobowigzujg sie do stosowania lokalnego uktadu zbiorowego
pracy w odniesieniu do swoich pracownikéw i do zapewnienia, ze pracownicy postepujg
zgodnie ze swojg umowa. W sytuacjach, w ktérych prawo do wolnosci zrzeszania sie i
rokowan zbiorowych jest ograniczone prawnie, nalezy zapewni¢, aby warunki zatrudnienia
byty w inny sposdéb uzgodnione i nalezycie stosowane.

Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzujg sie do stosowania uktadu zbiorowego
pracy wzgledem swoich pracownikéw we wtasnym zakresie, o ile takie uktady zbiorowe
pracy obowigzujg u Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, oraz przestrzegania pozostatych
praw pracowniczych oraz postanowien zawartych uméw o prace. W przypadku gdy pojawia
sie watpliwos¢ co do spetniania przez Wykonawce praw pracowniczych, Zamawiajgcy ma
prawo zazgdac¢ od Wykonawcy wyjasnien lub dostarczenia dowoddw.

Wykonawca lub jego podwykonawcy, zatrudniajgcy pracownikéw zagranicznych na terenie
zaktadow Zamawiajgcego sg odpowiedzialni, jezeli tego wymaga Zamawiajacy, za
potwierdzenie prawa danej osoby do pracy / pozwolenia na prace.

Jezeli Wykonawca lub jego podwykonawcy nie postepujg zgodnie z prawem lub
wymaganiami Fortum, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac prace i rozwazy¢ kontynuacje
kontraktu, a Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania z tego tytutu Zadnej
rekompensaty, ani nie ma prawa do innych roszczen.
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Wykonawca i podwykonawcy sg zobligowani do zapewnienia opieki zdrowotnej swoim
pracownikom z uwzglednieniem stosownych badan lekarskich oraz ubezpieczen od
wypadkow. Wykonawcy powinni réwniez posiadac zasady zapobiegajgce uzywaniu alkoholu
i sSrodkéw odurzajgcych.

3 PODWYKONAWCY

Wykonawca stosuje odpowiedni nadzér i przejmuje odpowiedzialno$¢ za prace swoich
podwykonawcoéw, ich stosowanie sie do wymagan prawnych, przepiséw oraz wymagan
Zamawiajgcego.

Podwykonawcy Wykonawcy bedg stosowad sie do wymagan Zamawiajgcego w takim
samym zakresie jak Wykonawca. W celu sprawdzenia tego, Podwykonawcy zatrudnieni
przez Wykonawce sg akceptowani pisemnie przez Zamawiajgcego. Plan zaangazowania
Podwykonawcéw musi zostac¢ przygotowany w fazie kontraktowania, jednakze za zgoda
Zamawiajgcego Wykonawca moze zmienic¢ lub dodac¢ Podwykonawce do realizacji zadania w
czasie jego trwania.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ swoim Podwykonawcom wtasciwe instrukcje i
wymagania oraz kontrolowac ich wykonanie.

4 KOMPETENCIJE | KWALIFIKACJE PRACOWNIKOW

Wykonawca moze zatrudnia¢ tylko takich Pracownikéw i podwykonawcdéw, ktérzy majg
kompetencje, umiejetnosci oraz doswiadczenie wymagane prawem, adekwatne do zakresu
prac oraz spetniajgce oczekiwania Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego organizacje
pracy oraz kluczowe osoby, majgce wykonywac zadanie, uwzgledniajgc umiejetnosci i
uprawnienia niezbedne do wykonania danej pracy.

Wszyscy Pracownicy muszg mie¢ zawsze widoczng karte identyfikacyjng z informacjami
wymaganymi przez miejscowe prawodawstwo oraz lokalne praktyki Fortum. Karta winna
zawierac przynajmniej imie i nazwisko, fotografie i nazwe firmy.

Ponizej zestawiono kilka podstawowych prac wymagajacych szczegdlnych kompetenciji,
ktére czesto wymagajg rowniez licencji. Dodatkowo nadzorujacy tego typu prace powinni
posiada¢ udowodnione 3-letnie doswiadczenie. Wykonawca musi wzig¢ to pod uwage przed
podzlecaniem prac.

- Zuraw wiezowy / zuraw samojezdny / podnosnik widtowy / podnosnik dla ludzi (prace
transportu pionowego materiatéw lub ludzi)

- Prace z urzadzeniami niskiego (<1kV) i wysokiego napiecia (>1kV)
- Prace pozarowo niebezpieczne

- Prace w przestrzeniach zamknietych i zbiornikach

- Prace w poblizu drég, w pasie ruchu ulicznego

- Prace w strefach zagrozenia wybuchem lub w ich poblizu

- Prace w wykopach z niebezpieczeristwem zasypania

- Prace z niebezpieczenstwem upadku, prace na wysokosci
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- Prace z niebezpieczenstwem utoniecia lub uduszenia
- Prace przy azbescie

- Prace z narazeniem na promieniowanie

- Uzywanie niebezpiecznych substancji chemicznych

- Badanie potaczen spawanych metoda radiologicznag
- Prace w obrebie pasa drogowego

Wykonawca musi zapewnié¢, ze Pracownicy posiadajg odpowiednie umiejetnosci jezykowe,
aby méc sprawnie komunikowac sie pomiedzy pracownikami Wykonawcy i podwykonawcéw
oraz z organizacjg Zamawiajgcego. Jesli to nie mozliwe Wykonawca zobligowany jest
zatrudnic¢ ttumacza, ktéry jest dostepny na terenie prowadzonych prac przez caty czas ich
wykonywania.

Wykonawca musi mie¢ wystarczajgca ilos¢ oséb wykwalifikowanych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, ze Pracownicy nie mieli zadnych ograniczen
fizycznych, umystowych, ani choréb, ktére zagrazatyby ich bezpieczeristwu przy pracy.
Badania lekarskie pracownikéw muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami krajowymi.

5 INSTRUKCIJE | SZKOLENIE WPROWADZAJACE

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za dostarczenie Wykonawcy ogdlnych instrukcji
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska obowigzujgcych na terenie prowadzenia prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Zamawiajagcy przeprowadza szkolenie wprowadzajgce w zakresie procedur ogdlnych
obowigzujagcych na swoim terenie dla wszystkich Pracownikéw. Szkolenie musi by¢
ponawiane i jest wazne w danym roku kalendarzowym. Zamawiajgcy nie rekompensuje
oddzielnie czasu, ktéry Pracownicy spedzajg na szkoleniu wprowadzajgcym. Szkolenie
wprowadzajgce stanowi warunek wstepu na teren Zamawiajgcego i rozpoczecia prac. Udziat
w szkoleniu wprowadzajgcym jest potwierdzany podpisem przez Pracownikow.

Wykonawca zapewni szkolenie Pracownikéw w zakresie procedur zwigzanych z
wykonywang pracg i danym zadaniem oraz wszystkimi odpowiednimi przepisami BHP i
ochrony s$rodowiska. Wykonawca zapewni, aby Podwykonawcy spetniali réowniez to
wymaganie.

6 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA NA TERENIE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest prawnie odpowiedzialny za koordynacje bezpieczeristwa na terenie
prowadzonych prac.

W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace rézni Wykonawcy,
nalezy wyznaczy¢ koordynatora stosownym dokumentem, ktéry koordynuje prace
wszystkich brygad w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw, Wyznaczenie
koordynatora, nie zwalnia poszczegdlnych Pracodawcéw z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikéw.
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Wykonawca bierze udziat - na koszt wtasny - w procedurach bezpieczenstwa
Zamawiajgcego, takich jak spotkania dotyczace bezpieczenstwa, tygodniowe kontrole
bezpieczenstwa, spacery bezpieczenstwa, oceny ryzyka, dochodzenia wypadkowe lub nt.
niebezpiecznych zdarzen.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu — zgodnie z umowg lub zleceniem - wszelkie
stosowne informacje dotyczgce planowania prac, uwzgledniajgce miedzy innymi:

o Okreslenie metod pracy

e Analize ryzyka oraz plan zarzadzania ryzykiem

e Informacje o stosowanych substancjach chemicznych

e Informacje o wszelkich zmianach planéw, projektu, itp.

e Wykaz oséb kontaktowych (realizacja zadania, nadzor bhp i ochrony $rodowiska, itp.)

e Wykaz pracownikéw, ktérzy beda realizowaé prace wraz z adnotacjg o ich
kwalifikacjach, badaniach lekarskich i obligatoryjnych szkoleniach bhp

Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy dostarczenia innych dokumentéw
niezbednych do zapewnienia bezpiecznego wykonania pracy w formie kopii lub oryginatéw,
takich jak na przyktad:

e uprawnienia kwalifikacyjne i specjalistyczne, zaswiadczenia potwierdzajgce waznosc
szkolen w zakresie bhp oraz badan okresowych pracownikow,

e pozwolenia/decyzje wydane przez odpowiednie organy administracyjne w zakresie
gospodarowania odpadami,

e wykaz wprowadzonego na teren prowadzonych prac sprzetu i urzadzen,

e aktualne karty charakterystyki substancji chemicznych wykorzystywanych podczas
realizacji prac wraz z ich wykazem,

e os$wiadczenie wykonawcy o spetnieniu wymagan w ramach prowadzonych prac z
wykorzystaniem promieniowania jonizujgcego, itp.

W przypadku wykonywania prac dla ktérych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami istnieje
koniecznos¢ przygotowania planu bezpieczeristwa (np. plan BIOZ) Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu stosowny plan przed rozpoczeciem prac w celu jego akceptacji. W
uzasadnionych przypadkach dla prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy opracowac plan
organizacji pracy.

Zamawiajagcy moze wydac¢ polecenia dotyczace dodatkowych dziatan w celu redukcji
poziomu ryzyka. Pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac zostang zaznajomieni z
wprowadzonymi zmianami i Srodkami zapobiegawczymi.

Wykonawca odpowiada za planowanie swoich prac, zarzadzanie ryzykiem, inne
przygotowania. Fortum ocenia, czy te plany i przygotowania zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska i akceptuje je.

Wykonawca powinien:

e Nominowac osobe odpowiedzialng za bezpieczeristwo i ochrone srodowiska na terenie
prowadzonych prac,
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e Zadbaé¢ o to, aby prace byty wykonywane zgodnie z kontraktem /zleceniem,
obowigzujagcymi w miejscu pracy wymaganiami i instrukcjami oraz przy zastosowaniu
procedur bezpiecznej pracy,

e Zapewnic, ze inspekcje i spacery bezpieczenstwa sg wykonywane przez Wykonawce we
wtasnym zakresie i wspdlnie z Zamawiajagcym. Wynikiem tych dziatann powinny byc¢
poprawki i usprawnienia, ktére nalezy wdrazad,

e Zapewnic, aby pracownicy byli zaznajomieni z pracg oraz mieli mozliwos$¢ i zdolnos$¢ do
jej wykonywania,

e Zapewnic¢, aby ryzyka i srodki zapobiegawcze zostaty zakomunikowane pracownikom
przed rozpoczeciem prac,

e Zadbac o stan oraz kontrole swoich maszyn, urzadzen oraz narzedzi,

e Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochronny i odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej oraz inne zabezpieczenia,

e Zapewni¢, by wynajmowane maszyny i sprzet spetniaty aktualne wymagania prawne.

Znaki ostrzegawcze, ogrodzenia i pokrywy muszg by¢ stosowane w trakcie prowadzonych
prac w celu zabezpieczenia personelu oraz oséb obcych. W przypadku wystgpienia
zagrozenia upadku / spadniecia do otworu, dotu, wykopu nalezy zastosowac¢ skuteczne
zabezpieczenia przed wpadnieciem.

Rusztowania powinny by¢ wtasciwie zaprojektowane, zbudowane i utrzymywane. Montaz
rusztowania, z zachowaniem wymaganych zasad postepowania (DTR, projekt) moze by¢
wykonywany przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, a odbiér rusztowania przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje. Wszystkie rusztowania muszg byc¢
skontrolowane przed ich uzyciem. Ponowna kontrola i odbiér sg wymagane po kazdej
wprowadzonej modyfikacji. Kontrola powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowang osobe.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w karte rusztowania.

Pracownicy majg prawo wstepu tylko do tych obszaréw i terenéw pracy, ktére sg zwigzane z
ich praca. Sytuacje awaryjne powinny by¢ zarzadzane zgodnie z praktykami obowigzujgcymi
na obiekcie lub w sposéb odrebnie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Pracownicy nie mogg by¢ pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych substancji
odurzajgcych. Wykonawca informuje Pracownikéw o zerowej tolerancji w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez poinformowacd Pracownikéw, ze Zamawiajgcy moze
na swoim terenie wykonywac préby alkomatem.

Prace prowadzone przez Wykonawcédw muszg by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych oraz
instrukcjami organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
obowigzujgcych w danym obszarze w zakresie objetym przez w/w dokumenty.

Srodki ochrony indywidualnej

Ponizszy sprzet ochrony indywidualnej jest obowigzkowy na wszystkich obiektach w
obszarze operacyjnym oraz placach budowy. Za wyposazenie pracownikdw w ponizsze
$rodki odpowiada Wykonawca.
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- kask wyposazony w pasek podbrédkowy. Wymaganie jest obowigzkowe na placach
budowy oraz podczas wykonywania prac stwarzajgcych ryzyko upadku / spadajgcych
przedmiotéw. Kaski uzywane w obszarach produkcyjnych i na placach budowy musza
spetnia¢ wymagania Standardu Europejskiego EN 397 (lub analogiczny) dla kaskow
przemystowych,

- okulary ochronne, ktére muszg by¢ zgodne z Europejskim Standardem EN 166 (lub
analogiczny),

- buty ochronne (trzewiki) z antyprzebiciowymi podeszwami oraz ochrong palcow. Muszg
spetnia¢ wymagania Europejskiego Standardu ISO 20345, klasa S1P lub S3 (lub
analogiczne),

- Ubranie trudnopalne z dtugimi nogawkami i dtugimi rekawami musi spetnia¢
przynajmniej wymagania Standardu EN ISO 11612 (A1, B1, C1) (lub analogiczne),

- Ubrania o wysokie] widocznoéci jest obowigzkowe na placach budowy i réwniez dla
innych prac, gdzie pracownicy przebywajg w poblizu poruszajgcych sie urzadzen,
maszyn, pojazdéw lub pracuja w stabo oswietlonych miejscach. Ubrania te musza
spetnia¢ wymagania standardu EN ISO 20471 klasa 2 (lub analogiczne),

- ochrona stuchu musi spetnia¢ wymagania Europejskiego Standardu EN 352 (lub
analogiczne), zgodnie z wytycznymi krajowymi dla Polski prég dziatan profilaktycznych
wynosi 80dB

- rekawice ochronne zgodne ze Standardem EN 420 (lub analogicznym) dostosowane do
rodzaju wykonywanej pracy na podstawie oceny ryzyka,

- pozostate S$rodki ochronne takie jak: szelki bezpieczenstwa, ochraniacze stuchu,
ochrona drég oddechowych, sprzet ochronny dla elektrykéw (EN-50110-1), itp. musza
by¢ uzywane zgodnie z wymaganiami i ryzykiem pracy.

Srodki ochrony indywidualnej obowiazujace na placach budowy i w obszarze produkcyjnym
obowigzujg rowniez kierowcow. Kierowcy maszyn / pojazdow (np. ciezaréwek przywozacych
paliwo, dzwigdw, traktoréw, koparek, itp.) muszg réwniez uzywaé w/w ochron, gdy sg na
zewnatrz swoich urzadzen. Maszyny robocze obejmujg np. samochody dostawcze, ciggniki,
dzwigi.

Telefony komdérkowe moga by¢ uzywane podczas pracy maszynami i pojazdami tylko w
przypadku korzystania z zestawdow gtosnomoéwigcych bez koniecznosci uzywania rgk. W
innym przypadku korzystanie z telefondéw jest zabronione.

Wykonawca zawsze musi przestrzega¢ minimalnych wymagan EHS Fortum w zakresie
$srodkéw ochrony indywidualnej. Jesli zachodzi koniecznos$¢ nie stosowania ktéregos ze
$srodkéw, mimo ze jest zgodnie z wymaganiami obowigzkowy — nalezy przedstawi¢ do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu udokumentowang ocene ryzyka.

W krajach Unii Europejskiej srodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z aktualnymi
standardami UE. Rekomendowane jest to réwniez poza UE.

Polecenia na prace i prace duzego ryzyka

Wszystkie prace wymagajace stosowania polecenia pisemnego na prace bedg wykonywane
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami. Zamawiajgcy poinstruuje Wykonawce o
wymaganiach.
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Jesli Wykonawca w umowie ma uzgodnione, ze sam wydaje polecenia pisemne swoim
pracownikom lub podwykonawcom w zakresie prowadzonych prac, to wtedy organizacja
szkolenia i wsparcie w tym zakresie moze by¢ organizowane przez Zamawiajgcego.
Zastosowane rozwigzania beda zgodne z instrukcjami Fortum.

Kilka rodzajéw prac zostato sklasyfikowanych jako prace wysokiego ryzyka (patrz p.4). Prace
te zawsze wymagajg pisemnego polecenia na prace i oceny ryzyka oraz powinny byc¢
prowadzone tylko przez osoby, ktére przeszty specjalistyczne szkolenia.

Dla niebezpiecznych prac zwigzanych z transportem pionowym (np. z wykorzystaniem
dzwigéw) i stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa Pracownikéw (Fortum
lub Wykonawcy) ze strony wykorzystywanych maszyn, urzadzen lub technologii innych
urzadzen, powinien powstac odrebny pisemny plan bezpiecznego prowadzenia prac, ktéry
jest zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

Osoby pracujgce na wysokosci muszg byc¢ poinformowane o ryzykach oraz odby¢
dedykowane pracom na wysokosci szkolenia dotyczgce bezpiecznej organizacji pracy,
spetniajgce wymagania formalne. Szkolenie powinno sktada¢ sie z czesci teoretycznej i
praktycznej obejmujgc: wymagania formalne, zasady organizacji bezpiecznej pracy, zasady
doboru i uzytkowania sprzetu i systemoéw zabezpieczajgcych przed upadkiem.

Przed rozpoczeciem prac polecenie pisemne na prace oraz mozliwos¢ bezpiecznego
prowadzenia prac nalezy sprawdzi¢ (izolacje, wytgczona instalacja elektryczna, itd.).

Ochrona przeciwpozarowa, prace pozarowo hiebezpieczne

Prowadzenie prac spawalniczych na terenie Fortum moze sie odbywac¢ tylko za wiedza
dozoru Fortum oraz przy przestrzeganiu odpowiednio dla danej lokacji Fortum ,Instrukcji
prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych/spawalniczych”.

Uzywanie sprzetu gasniczego bedgcego na wyposazeniu (zabezpieczeniu) obiektéw,
urzadzen itp., do innych celéw np. do zabezpieczenia prac spawalniczych jest zabronione.
Firmy prowadzace prace spawalnicze muszg posiadac wtasny sprzet przeciwpozarowy.

W przypadku prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych:

e Podczas pracy ze szlifierkg katowa nalezy uzywac wytacznie szlifierek katowych, ktére
posiadajg odpowiednie zabezpieczenia takie jak uchwyt pomocniczy, uktad
zabezpieczajacy przed odrzutem, wtacznik bezpieczenstwa i ochrona przed ponownym
— przypadkowym wigczeniem (wymagania te sg obowigzujgce dla wszystkich nowych
urzadzen zakupionych po 01.01.2017)

e Gogle ochronne wymagane jako minimalna ochrona oczu podczas prac ze szlifierkg
katowa lub z jakimkolwiek innym narzedziem generujgcym iskry podczas szlifowania,
ciecia, ciosania lub wiercenia.

e Maska ochronna twarzy — moze by¢ uzywana wytgcznie w potgczeniu z okularami
ochronnymi z ochrong boczng lub z goglami.

e Rekawice odporne na przeciecia (zgodnie ze Standardem Europejskim EN 388,
wymagana jest odpornosé na przeciecie o poziomie 3 lub analogiczne poza UE) musza
by¢ uzywane podczas prac ze szlifierkg katowa, nozami lub innymi ostrymi narzedziami.
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Wymagania odnosnie danego terenu pracy

Dalsze wymagania specyficzne dla obiektu / obszaru sg opisane w odrebnych zatgcznikach
uzupetniajgcych lub w instrukcjach obiektu / obszaru.

NARZEDZIA, MASZYNY ORAZ SPRZET WYKONAWCY

Narzedzia, maszyny i sprzet uzywany przez Wykonawce muszg spetnia¢ odpowiednie
przepisy i wymagania, nie moga byc¢ zniszczone i nadajg sie do wykonywanej pracy, sa
kontrolowane i badane zgodnie z wymaganiami. Maszyny, sprzet i materiaty Wykonawcy
powinny by¢ jasno oznakowane, tak by ich wtasciciel i stan byty tatwo i jednoznacznie
identyfikowalne. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ inwentaryzacje swego
wyposazenia i narzedzi. Zamawiajgcy ma prawo kontrolowac narzedzia, maszyny i pozostaty
sprzet Wykonawcy / Podwykonawcy.

Sprzet do podnoszenia lub transportu ciezaréw wiszacych poziomo (np. zawiesia),
wykorzystywany przez Wykonawce, musi by¢ kontrolowany i zatwierdzony przed pierwszym
uzyciem na obiekcie/obszarze przez osobe lub instytucje uprawniong do prowadzenia takich
inspekcji i dopuszczen.

SRODOWISKO | UTRZYMANIE PORZADKU

Wykonawca jest odpowiedzialny za zbieranie i sortowanie wtasnych odpadéw. Od
Wykonawcy wymaga sie codziennego czyszczenia i sprzatania obszaru pracy oraz usuwania
wszelkich gruzow. Niepotrzebne, stwarzajgce zagrozenie pozarowe materiaty palne nalezy
usuwac natychmiast.

Realizacja powyzszych dziatarh powinna spetnia¢ wymagania Prawa Ochrony Srodowiska.
Dokumentacje zwigzang z gospodarowaniem odpadami Wykonawca bedzie przekazywat
Zamawiajgcemu.

Jezeli bedzie to konieczne w celu utrzymania odpowiedniego poziomu porzadku,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadac¢ dalszych dziatan, takich jak specjalne dni
porzadkowe. Wykonawca bierze w nich udziat na wtasny koszt.

Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego o substancjach chemicznych, ktére majg by¢
uzywane na terenie prac, a Zamawiajgcy powinien je zatwierdzic.

o Karta charakterystyki substancji powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu, ktéry ma
prawo odmoéwic stosowania substancji chemicznych, ktére sg niebezpieczne dla zdrowia
i Srodowiska lub stwarzajg zagrozenie pozarem,

o Karty charakterystyki substancji powinny by¢ skopiowane i dostarczone na miejsce
prowadzonych prac, a pracownicy winni by¢ w tym zakresie przeszkoleni,

o Wytyczne zawarte w kartach charakterystyki musza by¢ przestrzegane,

o Ryzyka zwigzane z chemikaliami powinny by¢ uwzglednione w ocenie ryzyka
prowadzonych prac,

o Wszystkie substancje chemiczne musza miec etykiety identyfikacyjne na opakowaniach.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zapobiezenia wypadkom oraz wyciekom
olejéw, paliw i chemikaliéw, ktére sg przechowywane i uzywane na obiekcie / obszarze
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Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Fortum zasady gospodarowania
substancjami chemicznymi na terenie realizowanych prac przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca powinien posiadac stosowne pozwolenia dla uzywania substancji chemicznych,
np. dla potrzeb transportu i przetadunku materiatéw wybuchowych.

RAPORTOWANIE PRZEZ WYKONAWCE, POSTEPOWANIE WYPADKOWE
Wykonawca jest zobowigzany raportowac przedstawicielowi Zamawiajgcego:

e Liste pracownikéw iich kwalifikacje, w tym badania lekarskie i szkolenia bhp,

e Dzienng liczbe pracownikéw, jezeli Zamawiajgcy tego zazada (liczebno$¢ zatogi),

e Miesieczng ilo$¢ godzin pracy,

e \Wszystkie zdarzenia takie jak: wypadki / urazy, pozary, niekontrolowane nagte wycieki,
wybuchy oraz sytuacje niebezpieczne, jakie miaty miejsce na obiekcie/obszarze
Zamawiajgcego, tak szybko jak bedzie to tylko mozliwe, nie dtuzej niz w ciggu 24 godzin,

e Ryzyka stwierdzone w czasie pracy oraz propozycje poprawy bezpieczenstwa.

Powyzsze dane / informacje dotyczg réwniez Podwykonawcéw Wykonawcy.

Wszelkie wypadki oraz sytuacje niebezpieczne muszg by¢ zbadane. Wyniki dochodzenia
wypadkowego lub sytuacji niebezpiecznej bedsg raportowane przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Dochodzenie powinno by¢ przeprowadzone we wspdtpracy z
Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia uzgodnionych dziatan
naprawczych i zaraportowania Zamawiajgcemu o zakonczeniu tych dziatan.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY W ZAKRESIE KONTROLI

Wykonawca kontroluje czy on sam i jego Podwykonawcy (w tym wynajeci pracownicy)
przestrzegajg wymagan prawnych i regut Zamawiajgcego oraz uzgodnionych warunkéw
zatrudnienia.

Zamawiajgcy rowniez zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY W ZAKRESIE MODYFIKACJI
OBOWIAZKOW

Wykonawca posiada system dla zapewnienia zmienionego zakresu obowigzkéw swoim
pracownikom w nastepstwie wypadku przy pracy w sytuacji, gdy pracownik pomimo

doznanego urazu moze $wiadczy¢ prace. Pracodawca, pracownik i personel medyczny
musza ten zakres obowigzkéw wspdlnie uzgodnic.

MONITOROWANIE PRACY WYKONAWCY, DZIALANIA DYSCYPLINARNE

Paca Wykonawcy / sposéb prowadzenia robét Wykonawcy beda kontrolowane, o czym
Wykonawca poinformuje Pracownikéw. Dziatalno$¢ bedzie oceniana, a ocena bedzie miata
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wptyw na dalszg wspodtprace. Jesli rezultaty byty ponizej wymaganego poziomu, podczas
prowadzonych prac zidentyfikowano nieprawidtowosci wzgledem obowigzujgcych
wymagan - przed kolejnym zleceniem dziatania korygujgce muszg by¢ uzgodnione.

Kazdy ma obowigzek wstrzymac niebezpieczne lub ryzykowne prace.

Poza konsekwencjami uzgodnionymi w umowie za nie przestrzeganie wymagan zwigzanych
z ochrong srodowiska, zdrowiem i bezpieczernstwem Zamawiajgcy ma prawo do wydania
ostrzezenia (pierwszy raz) lub usuniecia jakiejkolwiek osoby z terenu natychmiast, jezeli dana
osoba dziata niezgodnie z wymaganiami prawnymi, instrukcjami bezpieczeristwa albo w inny
sposdb stwarza zagrozenia dla swojego wtasnego bezpieczenstwa lub bezpieczeristwa
innych oséb. Jezeli naruszenie procedur bezpieczeristwa jest powtérzone lub powazne,
wstep na teren prac zostanie zakazany na state.

Zamawiajgcy ma zawsze prawo sprawdzenia osoby w przypadku podejrzenia, ze jest on/ona
pod wptywem alkoholu. Jezeli alkomat daje wynik pozytywny (wskazujgcy na zawartosé
alkoholu w wydychanym powietrzu), pracodawca osoby zostanie o tym poinformowany, a
wykonywanie pracy przez ta osobe zostanie wstrzymane lub catkowicie zakonczone.
Odmowa poddania sie testowi alkomatem jest interpretowana jako wynik pozytywny. Jezeli
osobe podejrzewa sie o uzycie narkotykdw lub innych substancji odurzajgcych, problem
zostanie przekazany Wykonawcy, a wykonywanie pracy przez dang osobe zostanie
wstrzymane do momentu wyjasnienia danego przypadku.

DOKUMENTY POWIAZANE

e Kwestionariusz Dostawcy
Kodeks Postepowania dla Dostawcow

e Wymagania dotyczace BHP i Ochrony Srodowiska (EHS), specyficzne dla danego
obiektu / obszaru, w ktérym prowadzone sg prac
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