Umowa nr WDT/....... 12022

zwana dalej ,Umow3”, zawarta w Zakopanem dnia .........c.ccevuvnnenn

pomiedzy Gming Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane majgcg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

w imieniu ktorej dziataja:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar oraz

p-o. Naczelnika Wydziatu Drogownictwa i Transportu — Piotr Rabianski,

za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktorego dziata ......coceviviiiiiiiiiiean
zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym - negocjacje
fakultatywne w celu ich ulepszenia nr BZP.271.....2022, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 Ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129
z pézn. zm.), zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy oraz wykonanie
czynnosci i spetnienie obowigzkéw Wykonawcy opisanych w przedmiotowej Umowie.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na wymianie i dobudowie
opraw o$wietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami na oprawy LED na stupach TAURON Dystrybucja
S.A. z istniejgcy siecig oswietlenia ulicznego i na stupach Gminy Miasto Zakopane zlokalizowanych
wzdiuz drogi:
dla zadania 1 wzdtuz drogi ul. Spyrkéwka, ul. Bachledy, ul. Guty *
dla zadania 2 wzdtuz drogi ul. Kréle, Harenda, Ustup, Losiéwki *

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie:

»Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane”

(*niepotrzebne skreslic)

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

dla zadania 1 - ul. Spyrkéwka, ul. Bachledy, ul. Guty: * (*niepotrzebne skreslic)

Wymiana i dobudowa opraw oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami na oprawy LED na stupach
TAURON Dystrybucja S.A. z istniejgca siecig os$wietlenia ulicznego i na stupach Gminy Miasto
Zakopane zlokalizowanych wzdtuz drogi ul. Spyrkéwka, ul. Bachledy, ul. Guty w dwéch etapach tj.:
dla etapu 1: wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami na oprawy LED
na stupach TAURON Dystrybucja S.A. z istniejgcg siecig oswietlenia ulicznego i na stupach Gminy
Miasto Zakopane zlokalizowanych wzdtuz drogi ul. Spyrkéwka, ul. Bachledy, ul. Guty

dla etapu 2: dobudowa opraw LED oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami na stupach TAURON
Dystrybucja S.A. z istniejacg siecig oswietlenia ulicznego i na stupach Gminy Miasto Zakopane
zlokalizowanych wzdtuz drogi ul. Spyrkéwka, ul. Bachledy, ul. Guty

dla zadania 2 - ul. Kréle, ul. Harenda, ul. Ustup, ul. Losiéwki: * (*niepotrzebne skreslic)

Wymiana i dobudowa opraw oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami na oprawy LED na stupach
TAURON Dystrybucja S.A. z istniejgca siecig os$wietlenia ulicznego i na stupach Gminy Miasto
Zakopane zlokalizowanych wzdtuz drogi ul. Kréle, ul. Harenda, ul. Ustup, ul. tosiéwki w dwéch etapach
tj.:
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dla etapu 1: wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami na oprawy LED
na stupach TAURON Dystrybucja S.A. z istniejgcg siecig oswietlenia ulicznego i na stupach Gminy
Miasto Zakopane zlokalizowanych wzdtuz drogi ul. Kréle, ul. Harenda, ul. Ustup, ul. Losiéwki

dla etapu 2: dobudowa opraw LED o$wietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami na stupach TAURON
Dystrybucja S.A. z istniejacg siecig oswietlenia ulicznego i na stupach Gminy Miasto Zakopane
zlokalizowanych wzdtuz drogi ul. Kréle, ul. Harenda, ul. Ustup, ul. Losiéwki

W zakres przedmiotowego zamowienia wchodzg réwniez: uruchomienie, préby, niezbedne
pomiary i badania.

4. Dodatkowe wymagania i informacje dotyczace przedmiotu zamédwienia:

1) Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw stosowanych urzgdzenh
i materiatdow, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) Realizacje robot nalezy rozpoczaé¢ po wytyczeniu (jezeli zaistnieje taka potrzeba) robot przez
uprawnionego geodete Wykonawcy,

3) Roboty montazowe wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig. Nalezy zabezpieczyé
infrastrukture obcg (m.in. sieci elektroenergetyczne, teletechniczne),

4) Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia, dokonania uzgodnien iwprowadzenia
tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t drogowych,

5) Po =zakonczeniu robét nalezy odtworzyé pierwotny stan terenu (nawierzchni, zieleni
i chodnikéw) na obszarze objetym pracami,

6) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej zawierajgcej m.in. inwentaryzacje powykonawczg, protokoty
i badania/sprawdzenia branzowe, karty gwarancyjne, komplet atestéw i dopuszczen,

7) Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
zawarcie umowy dzierzawy stupdw elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. i innych,

8) Woykonawca winien uzgodni¢, powiadomi¢ i uzyska¢ zgode na czasowe wytgczenia
i przetozenia elementéw sieci medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami — jezeli
wystgpi taka koniecznos¢ w czasie prac,

9) Wykonanie wycinki drzew (jezeli zaistnieje taka potrzeba) z wywozem materialu na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) drewno dituzycowe i uzytkowe pozyskane z wycinki drzew na dziatkach Gminy Miasto
Zakopane bedzie podlegato ocenie i wycenie po Scieciu, zgodnie z Zarzgdzeniem
nr 111/2018 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15.05.2018 r., ajego wartos¢ brutto
zostanie odjeta od wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1 umowy i bedzie
stanowito wkasnos¢ Wykonawcy,

b) drewno opatowe, trociny i gateziowka powstate w trakcie pozyskiwania drewna, stanowig
odpad i podlegajg zagospodarowaniu na wiasne potrzeby przez Wykonawce, zgodnie
z obowigzujgcym regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku na terenie Gminy Miasto
Zakopane,

10) Uwaga: Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi
w zalgczniku nr 1 do Zarzadzenia nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogow, jakim powinny odpowiadaé przejscia dla
pieszych, przejScia podziemne, przejscia nadziemne, pochylnie, schody zewnetrzne
i wewnetrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby os6b niepetnosprawnych.

11) Uwaga: Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w tresci ustawy
zdnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U.2019.1696 z pézn.zm.).

5. Szczegdtowy zakres robot objetych Umowa opisuja:

1) zasady sztuki budowlanej, obowigzujgce przepisy i normy techniczne, uzgodnienia dokonane
w trakcie realizacji umowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, ztozona przez
Wykonawce oferta oraz zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

Przedmiar roboét stanowi wylgcznie material pomocniczy.

6. Przedmiotem zamowienia jest rowniez taki element sktadowy nieujety w dokumentaciji technicznej
bez wykonania, ktérego odbior i eksploatacja przedmiotu zamdwienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

7. Zakres robot objetych Umowg obejmuje réowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zakiéceh.

8. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich
naktadéw, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktdre sg konieczne bgdz potrzebne
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dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie
nadajgcym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naktady
i przygotowania ujete sg w formie pisemnej Ilub w formie rysunkéw w Umowie
(wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty
doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni
dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, zasadami techniki i sztuki budowlanej i Polskimi Normami budowlanymi.

9. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat, bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom Umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokonaé¢ zmian tych $wiadczen, usungé
je lub wykona¢ na nowo.

10.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami
wykonania przedmiotu Umowy. Roboty zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

11.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego uzytkowania,
(ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania) przedmiotu Umowy. Roboty te nazwane sg zaniechanymi, a sposob potragcenia ich
wartosci z wynagrodzenia Wykonawcy okresla Umowa.

12.Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wilascicielem Ilub posiada prawo do dysponowania
na cel budowlany nieruchomosciami, na ktorych realizowane jest zadanie inwestycyjne okreslone w
ust. 2 oraz uzyskat dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia budowy.

§2

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (j.t. Dz.U.2021.2351 z p6zn. zm.), w Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U.2019.266 z p6zn. zm.) oraz odpowiadaé polskim normom,
a takze posiadac stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego
i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagac
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadaé wymaganiom specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentaciji technicznej.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy;

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

4. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdélnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatow lub urzgdzen.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§3

1. Wykonawca os$wiadcza, ze cala dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robo6t oraz dokonat wiasnych pomiarow i obliczen
i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczno$ci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
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Obowiazki Zamawiajacego

1.

§4

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od dnia
podpisania Umowy.

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu Umowy
— do dnia podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika roboét — zeszytu
z ponumerowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzgcych do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen iinnej korespondenc;ji
technicznej pomiedzy Wykonawcg i inspektorem nadzoru inwestorskiego,

4) odebrania wykonanych robot, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy
lub Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym wskazanego w § 30 ust. 1.

Obowiazki Wykonawcy

1.

8.

9.

§5
Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji w terenie zabudowanym Wykonawca zobowigzany jest
do wyznaczenia pasa dla ruchu pieszych i wykonania odpowiedniego, zgodnego z przepisami
oznakowania, ktore nalezy uwzgledni¢ w tymczasowej organizaciji ruchu.

. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane

uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatldw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje
lub urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Przedmiot Umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po dokonaniu wymaganych préb koncowych i odbioréw i po przeprowadzeniu (jezeli
zajdzie taka koniecznos¢) procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac plac budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru kohcowego robét .

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem materiatéw,
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne
lub inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art. 10 Ustawy =z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (j.t. Dz.U.2021.2351 z p6Zn. zm.) na proponowane do zastosowania
materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot z wykorzystaniem
tych materiatow.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz na pitytach CD i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej
na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu Umowy, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacija
powykonawcza obejmuje réwniez kopie rysunkéw z naniesionymi kolorem czerwonym nieistotnymi
zmianami i w razie potrzeby opisem uzupetniajgcym, tacznie z ich kwalifikacjg przez projektanta.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Materiaty z demontazu, po weryfikacji przez pracownika WDT, nalezy zdemontowac¢ bez uszkodzen
i zda¢ do TESKO TKGK sp. z 0.0. ul. Szymony 17 A, za protokotem przekazania.

10.Wykonawca po zakonczeniu robot wywiezie i podda utylizacji wszystkie materialy odpadowe

w przyjazny dla srodowiska sposdéb na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Zamawiajgcemu dokumentacje dotyczacg renowaciji lub utylizacji tych materiatéw.

11.Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep

do miejsca podtgczenia medidw. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujg odrebne Umowy
zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzadcami nieruchomosci,
na ktérych realizowany jest przedmiot Umowy.
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12.Wykonawca na wtasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne, inne niz tablica informacyjna budowy.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania roboét i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robét w terminie 5 dni od daty podpisania
umowy.

2) Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, w ramach przedmiotowej Umowy ma obowigzek w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ geodezyjng obstuge inwestycji, w tym wytyczenie obiektu, wykonanie dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

2) ustanowi¢ kierownika budowy odpowiadajgcego za catos¢ budowy,

3) ustanowi¢ kierownikéw robdét budowlanych, do ktérych kierowania niezbedne jest posiadanie
uprawnien innych, niz posiada kierownik budowy,

4) przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) wykonania wszelkich prac zagospodarowania placu budowy niezbednego do prawidiowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

2) sporzadzenia na wiasny koszt i uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy,

3) powiadomienia uzytkownikow nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji robét budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci.

4) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych plac
budowy od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci
od potrzeb,

5) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych oraz znakow
drogowych wskazanych w projekcie organizacji ruchu,

6) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreslonego w § 1 z najwyzszag
starannoscig, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,
SWZ, specyfikacjg techniczng i Tabelg Elementéw Rozliczeniowych oraz ziozong przez
Wykonawce ofertg,

7) odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) oraz jego
odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

8) niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

9) ubezpieczenia swoich i Podwykonawcow dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej wzgledem
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, w wysokosci co najmniej 150 000,00 PLN.

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robot
okreslonego w § 14 ust. 2 pkt. 2).

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu Umowy Wykonawca przediuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu Umowy
wskazanych w odbiorze korncowym.

10) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji Umowy
i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

11) spetnienie wszelkich zobowigzah wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem
na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen.

12) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolehn na korzystanie
z terenu 0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi
i wykonywanymi robotami,

13) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robét,

14) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.
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1.

10.

§7

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla roboét
budowlanych kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikéw robot przez osoby posiadajgce odpowiednie dla rob6t budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy,

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji Umowy, jezeli jest to niezbedne dla
wtasciwej realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji Umowy i po jej wykonaniu,

5) nadzor i koordynacje prac Podwykonawcéw,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu przejecia placu budowy od Zamawiajgcego
do czasu odbioru kohcowego przedmiotu Umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate
na tym terenie,

7) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robaét,

8) wykonanie zabezpieczenia placu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robét w sposdb nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw
o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym doprowadzenie
urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy,

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot po wezesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

§8
Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana
w § 30 ust. 3.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegolnosci przepisami BHP, a takze Zze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne
oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub Podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz
narzedzia.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§30ust.2i 3.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac¢ sie bedzie
bezposrednio i wytgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepuje przedstawiciel
Zamawiajgcego wskazany w § 30 ust.1.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami i miejscem prowadzenia robdét
oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.
Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomo$ci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalaciji.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz innych 0s6b sprawujacych nadzér ze strony Zamawiajgcego.
O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego i jednostke projektowag w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§9
W okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne, w tym tablice informacyjne inwestora, zgodne z grafikg przedstawiong
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przez Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym
w chwili przekazania placu budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg
tego realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy
oraz dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegdlnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze
zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg prawo budowlane
oraz do udostepnienia danych i informacji ustawg wymaganych.

Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych
Z przepiséw prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,
dotyczgce pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody
polegajagce na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

§10

Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy polegajgce
na montazu urzgdzen elektrycznych sg zatrudnione na umowe o prace zgodnie z przepisami
Kodeksu Pracy.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, kiérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
odwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04
(. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04
(. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

3. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 2 niniejszej Umowy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
za kazdy dzien zwtoki, w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 20 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegolnosci, gdy zwioka w wykonaniu
obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego
termin o 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 podstawie odstgpienia.

Podwykonawcy
§11

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce Umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
Umowy w zakresie wykonania robot budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czesci Umowy zwani sg
.LPodwykonawcg”. Zawarcie takiej Umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okresla¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu  Umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane . Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu Umowy z Podwykonawca,
wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie nie zgtosi na
piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7.
Jezeli w tresci przedstawionej Umowy ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia
faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie wykonawce do zmiany tej Umowy
pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 5 pkt. 4).

7. Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete Umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: wartos¢ brutto Umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 PLN.

8. Zawierajagcy Umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie uméw przedtozonych Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
Podwykonawcow.

10.Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

11.Wysokos¢ kar Umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych
w § 5 okreslono w § 25.

12.Do0 Podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio postanowienia 8§10 Umowy, z tym
ze odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Nadzor inwestorski

§12
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.
2. Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika robét.
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Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznieh wyszczegdlnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci :

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodno$ci realizowanych rob6t z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdbw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatow
lub innych wymaganych dokumentow okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (j.t. Dz.U.2021.2351 z p6zn. zm.),

3) sprawdza jakos¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

5) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

6) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,

7) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) Srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,

c) srodkéw ochrony twarzy i oczu.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkéw

wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia

Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemng

zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjagtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor

nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuaciji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy w

sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku robot.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy,

i Podwykonawcow, ktérzy nie stosujg przepisow BHP, szczegdlnie w zakresie ochrony

indywidualnej.

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien

od dokumentaciji projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysoko$ci wynagrodzenia,

2) rodzaju asortymentu okreslonego w ofercie.

§13

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przedstawicielowi
Zamawiajgcego, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz
dostep do dziennika robot.

Termin realizacji Umowy

1.

§14
Umowa zostata zawarta na czas okreslony.

2. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:

1) rozpoczecie robo6t budowlanych nastgpi w dniu nastepnym po przekazaniu placu budowy,
2) catkowite zakonczenie robot:
dla Zadania 1: *

a. etap 1: 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ............... roku,
b. etap 2: 45 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ............... roku,
dla Zadania 2: *

a. etap 1: 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ............... roku,
b. etap 2: 45 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ............... roku,

(*niepotrzebne skreslic)

3. Terminy wykonania poszczegolnych elementow przedmiotu umowy, okresla harmonogram

rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie TER, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie diuzszym niz 5 dni od daty podpisania Umowy jednak
przed przystgpieniem do robot.
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. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu zaktualizowany
harmonogram.

§15

1. W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy badz dokumentacji, termin
rozpoczecia i zakohczenia robdt, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji Umowy robot dodatkowych Ilub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakohczenia robot bgdz ich poszczegolnych etapéw
moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

3. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowag
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktéore majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, choé przewidywalne, byly nieuniknione, nawet
po przedsiewzieciu przez Zamawiajagcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow
dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia,
jak zamieszki, protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy diuzej
niz 5 dni.

Odbiér przedmiotu Umowy
§ 16
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér czesciowy,
3) odbiér kohcowy,
4) odbidr usuniecia wad,
5) odbiér gwarancyjny,
6) odbidér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

§ 17
1. Gotowo$¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem
do dziennika robét, a ponadto informuje Zamawiajgcego o tej gotowosci.
2. Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robot wpisem do dziennika
robét w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

§18

1. Gotowosé¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika robét, a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajac sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik roboét, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek iorganow,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz dokumentacje powykonawczg.

2. Odbiér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych osob wskazanych przez
Zamawiajgcego.

3. Warunkiem przystgpienia Komisji do odbioru koricowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej
i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru poprzez ztozenie odpowiedniej klauzuli na tych
dokumentach.

4. Przed odbiorem koncowym, odbiorem czesciowym, odbiorami roboét
zanikajacych/ulegajacych zakryciu Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami oraz
STWIOR préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin
przeprowadzenia tych badan zostanie ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika robét,
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a ponadto pisemng informacjg skierowang do Zamawiajgcego nie pozniej nizna 3 dni przed
wyznaczonym terminem.

5. Wykonawca w trakcie czynno$ci odbioru koncowego, w zalezno$ci od okolicznosci przedstawia:

1) o$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zaméwienia,
2) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wyptaty.

6. Z odbioru korncowego Zamawiajgcy sporzadza protokét, ktéry m in. zawiera powykonawczy wykaz
elementoéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 9, i w zaleznosci od zaistnienia poszczegoinych
okolicznosci :

1) wyszczegdlnienie dokonanych przez Wykonawce wyptat wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom,

2) okreslenie niewyptaconej do dnia odbioru koncowego, czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom okreslonego na podstawie wyjasnien zgtoszonych zgodnie z zapisem
ust. 5 pkt. 2).

7. Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia.

8. Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

9. W razie zgtoszenia zastrzezeh do przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.
10.Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych w odbiorze usterek.

11.Przez termin zakonczenia robot strony rozumiejg termin zgloszenia gotowosci i uzyskania
akceptacji dokumentéw budowy w tym dziennika robét, zaswiadczen z wiasciwych jednostek
i organéw, Swiadectw technicznych i dokumentdw gwarancyjnych oraz dokumentaciji
powykonawczej zaakceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.0dbiory gwarancyjne zwotywane sg przez Zamawiajgcego w terminach i w sposéb ustalony
w protokole odbioru korncowego.

13.Gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na piSmie
na 5 dni przed datg gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

14.0dbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
2. Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych, badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia i jezeli wady nie sg istotne
tj. nie uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie o naprawienie szkody dokonac odbioru przedmiotu
Umowy z wadami i uzyska¢é od Wykonawcy zwiekszenia okresu gwarancji
lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

3) odstgpi¢ od Umowy — jezeli wady sg istotne tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie 14 dni od stwierdzenia wad.

3. Wpykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt,
jako wadliwych.

—_

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

§ 20
1. Wykonawca za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong ofertg, otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe W WYSOKOSCI: .ivevicviririeiirinrnnrarsnrannrnnes PLN brutto (stownie:
...................................... PLN).
W wynagrodzeniu brutto Wykonawcy zostanie zawarty podatek od towaréw i ustug (VAT)
W WYSOKOSCi 23 %, tj. W KWOCI€ wvvurneninininrenennnnns PLN.

Wynagrodzenie netto WyNOoSi .....cvvviiieniiiniininiiasnean, PLN stownie: ..........cocovivinnnnns PLN).
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wnN

10.

11.

12.

13.

W tym dla:

Etap 1:
kwota ........cooeiinlll netto+ ... ZE VAT razem civevvvceiviieriineennnns z} brutto,
Etap 2:
kwota ..ot netto+ ...l ZE VAT razem cuvevviieiviieriinennnnns z} brutto,

Strony dopuszczajg mozliwos¢, iz wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie na
podstawie faktur cze$ciowych sprawdzanych przez Inspektora nadzoru.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12§ 13.

Nalezno$¢ wynikajgca z faktury koncowej dotyczgcej wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyptacana
Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie
wypfaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodow wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych
Podwykonawcom, ktérzy  zawarli  zaakceptowane przez  Zamawiajgcego Umowy
z Wykonawca.

Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia zgodnie z procedurg opisang w tresci art. 447 Prawa
Zamoéwien Publicznych gdy Wykonawca nie przedstawi dowodéw w terminie wskazanym w ust 4.
Nalezno$ci wynikajgce z faktury, beda ptatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w ciggu 30 dni od odbioru kohcowego i doreczenia

Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 4.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robdt i materiatdw budowlanych, w tym niewyspecyfikowanych w dokumentac;ji
przetargowej, niezbednych dla wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z umowg
oraz obowigzujgcymi przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak réwniez jego Podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy
tj. np. optaty na rzecz administratoréw sieci,

4) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez wszelkie koszty rob6t i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegolnych asortymentéw robot wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla
wykonania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu robot Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementéw rozliczeniowych na podstawie wycenionego zestawienia asortymentu robét
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg i wskazaniem
wartosci robét wykonanych przez Podwykonawce.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu
jak najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci,
brakow lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na Wykonawcy zamdwienia. Zamawiajgcy
zaleca szczegotowe sprawdzenie dokumentaciji projektowej, STWIOR
oraz przysztego placu budowy.
W przypadku nie wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej sposéb
obliczenia wartoéci tych robét, o ktérg zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robé6t okreslonego w TER nastgpi odliczenie

wartosci tego elementu, okreslonej w tym przedmiarze, od ogélnej wartosci przedmiotu umowy;
2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w TER obliczenie
wartosci czesci niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

1. Zamawiajacy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych
robét do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem lit. b) i lit. c),

2. w przypadku, gdy sposob przedstawiony w lit. a) bylby za bardzo niedoktadny
lub nastgpitby brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczyé proporcje
wartosci niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego w oparciu o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe
ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu, z zastrzezeniem lit. a) i lit. c),
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3. po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w lit. a) lub w lit. b) zostanie wyliczona
wartos¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej warto$ci przedmiotu Umowy,
zastrzezeniem lit. a) i lit. b).

14. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza, niz okre$lona w ust. 1.

15. W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy - Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

16. Podstawg wyptaty wynagrodzenia, w przypadku doreczenia faktury koncowej, jest protokét
koncowego odbioru robot.

17.Wykonawca moze doreczy¢ fakture koncowg wytgcznie po sporzgdzeniu dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 14-15.

18.Wykonawca moze doreczy¢ fakture wytacznie po sporzadzeniu dokumentéw — protokotu
czesciowego lub koncowego odbioru.

19.Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmina Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:
Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, z tym =zastrzezeniem,
ze Zamawiajacy do chwili odbioru kohcowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci
Wykonawcy nowy adres obowigzujgcy dla doreczen faktur.

20. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, Ze na rachunku
Zamawiajgcego byly zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate
uwaza sie chwile, w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Gwarancja i rekojmia
§ 21

1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu ......... miesigecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu Umowy, liczac od dnia odbioru korhcowego catego przedmiotu Umowy.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpdzniej w momencie odbioru kohicowego,
ktérego wzor stanowi zatgcznik do SWZ.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce warto$é
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym
mu z tytutu rekojmi za wady.

5. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usuniecia wad
w obu elementach.

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady,
a datg ich usuniecia.

7. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu Umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 réwniez dla tych elementéw.

8. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

9. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

§ 22

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu Umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie
60 m-cy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
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dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach
inzynieréw, architektéw oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie
przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcow.

§23
O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.
Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.
Do zachowania termindw zawiadomienia o wadach przedmiotu Umowy wystarczy wystanie
przed uptywem tych termindw listu poleconego.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.
Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidiowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni
przed dokonaniem ogledzin.
Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji kwalifikujgcej wady.

. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§24

W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie potrgcony
Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, a w przypadku
kosztéw przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
lub kosztéw wyniktych z usunigecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono — Wykonawca
zostanie obcigzony réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin
zapfaty wynosic bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

§ 25

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare Umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia

brutto, okre$lonego w § 20 ust. 1 w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare Umowng w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w zakonczeniu wykonania przedmiotu

Umowy, lecz tgcznie nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare Umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych

w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego

na ich usuniecie, lecz tgcznie nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust.

1.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare Umowng w wysokosci 0,01% wartosSci

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego

obowigzku wynikajgcego z Umowy pomimo wczesniejszego ustnego upomnienia ze strony

Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz tgcznie nie wiecej niz 30 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare Umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy,

2) nieprzediozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
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3) nieprzediozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

6. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare Umowng w wysokosci 200,00 PLN
za niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw
ochrony indywidualnej, ktérych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach,
w szczegolnosci:

1) hetmdéw ochronnych,

2) srodkéw ochrony twarzy,

3) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,
4) odziezy ochronne;j.

7. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare Umowng w wysokosci 200,00 PLN
za niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktorej pracownik jest zatrudniony.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi 5% wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ...................l PLN.

9. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie
sie wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza cze$¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia, fj........cc.cccoeuenee. PLN zostanie
zwrécona Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robaot.
2) druga czes$¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia, tj. ...................... PLN zostanie zwrécona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

10. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.

11. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.

12. Naliczenie kar Umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

13. Naliczane kary Umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar Umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare Umowng w terminie 7 dni
od wezwania go do zapfaty przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar Umownych 2z naleznosci wykazanych
na fakturach.

15.Wartos¢ kar Umownych ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych w ust. 5, 6 i 7 Wykonawca

zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

16.Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania

przedmiotu Umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania Umowy lub okresu rekojmi.

17.£aczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze byc¢

wieksza niz 30% ceny brutto wskazanej w § 20 ust. 1 umowy.

§ 26

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare Umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1 pkt. 1), w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare Umowng w wysokosci 0,03% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 pkt. 1) za kazdy dzierr zwioki w rozpoczeciu odbioru
koncowego, zgodnie z § 18 ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare Umowng w wysokosci 0, 01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary Umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.
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§ 27

Niezaleznie od kar Umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar Umownych, wyrzadzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 28

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamowien publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania

egzekucyjnego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia

bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawierac
uzasadnienie.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia oraz zilozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania robét objetych Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowag
innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§ 29

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1.

2.

3.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegobtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie

od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robdét

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3, kidérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe

§ 30

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:

1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane,

2) nabywca — faktura Vat: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane,
3) ulica: ul. Kosciuszki 13,

4) kod miejscowos¢: 34- 500 Zakopane,

5) NIP 736 000 77 98,

6) Regon 000 654 948,

7) Osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Magdalena Chilla-Latasz,

8) Tel. 018 20 20 422,

9) e-mail: mlatasz@zakopane.eu
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4.

10) www.zakopane.pl
2. Wykonawca:

NAZWA: teuerarnreneanrnsarasanrararansnnnsarnenen ,
(U] [ To= S ,

kod, MiejSCOWOSE: ..euninrniiiiieiaiarenenes ,

NIP e, ,

Regon ...coceveiininnnne. ,

Osoba reprezentujgca Wykonawece — .....cceveveeicvnvarennnannns ,
Tel oo ,

Fax. ...oooooeiiiininin. ,

e-mail ... ,

10) WWW. o,
3. Kierownik Budowy:

1)
2)
3)
4)

nNazwisko imie: ..........c.covviiiennn.
ulica: ..o

kod, miejscowosC: .......coiiiiiiiiiin,
tel, oo

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

(7= P47 L
ulica: oo

kod, miejscowose: .........ooiiiiiiiiiiiinn.
Osoba kontaktowa ................c.ooeeen.
Tel. v

Fax. .ooovioiiii

e-mail: ...

Postanowienia koncowe

1.

2.

§ 31

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu
ust. 1.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowien oraz w nastepujgcych
przypadkach:

Zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego

w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Zmiany o0s6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (kierownikéw budowy,

inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej

réwnowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich smierci, rezygnacji z petnienia obowigzkow,
utraty uprawnien itp.

Zmian podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Zmiany terminu wykonania umowy o czas opoéznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub

bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego.

b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
5 dniowych) opadéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robo6t zgodnie z STWIOR i majacych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robot niezbednych do zrealizowania obiektu.

c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego.

d) opdznienia przekazania przez zamawiajgcego terenu realizacji robot.

e) zmiany przez zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie.

f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia .

g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych.
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h) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiekidow lub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym.

i) sity wyzszej.

j) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposab istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego.

k) przekroczenia ustawowych termindw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.

[) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

m) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony, wigcznie
z btedem lub opd6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

7) Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci:

a) konieczno$ci  realizacji zamOwienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
zamdwienia.

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych.

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

d) konieczno$ci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

8) Zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot
i nie odstepujg w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow
pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami
art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzarh zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot
i odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow
pozwolenia na budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1.

c) wad dokumentaciji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta.

4. Wykonawca nie moze dokonywaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 32
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

§33

1. Wszelkie spory moggce powstaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez
sady wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sadowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutdéw wobec jednej ze Stron
na pismie.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.
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4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe
do wystgpienia na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna

§ 34
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie Iluke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowiehh Umowy. Zamiast niewaznych postanowiern Umowy,
lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie
to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality
lub temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 35
1. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.
2. Wskazany zatgcznik do Umowy zostat sporzgdzony w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze stron i stanowi jej integralng czes¢:
1) Kosztorys budowlany ofertowy petniacy role Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

Zamawiajacy: Wykonawca:

str. 19/19



