") Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Pile

Zatacznik nr 3 do wniosku ZS.270.6.2021

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

»Wykonanie projektu planu urzadzenia lasu dla Nadlesnictwa Kalisz Pomorski na lata

2024-2033 wraz z aktualizacjg Programu ochrony przyrody

i Prognoza oddzialywania na srodowisko”.

Termin

Etap | wyko-

nania
do:

Rok

Wyszczegodlnienie zakresu prac

Postep
prac
(%)

Wartos¢
netto
zamowienia*

(#)

Nie pozniej niz trzy miesigce
od podpisania umowy

prace przygotowawcze

zebranie i analiza poprzednich opracowan, zebranie
danych dotyczacych zrealizowanych planéw uzytkowania
i hodowli lasu, przygotowanie materiatbw opisowych
(raptularze) wraz z fotointerpretacja (z podktadem
ortofotomapy i NMT) imateriatbw kartograficznych do
taksacji. Protokolarny odbiér dokumentacji geodezyjnej,
eksportu bazy SILP dla programu Taksator, LMN;
przekazanie dokumentaciji wykonanych prac
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu.

4%

2022

28.10.2022

prace inwentaryzacyjne

uzupetniajgce prace siedliskowe (terenowe), taksacja lasu
(z pomiarem granic, dodatkowy szacunek drewna
martwego w kepach ekologicznych) na ok. 30% pow.,
sporzgdzenie wykazu rozbieznosci dla pow. przedstawiane;j
do kontroli, przekazanie dokumentacji wykonanych prac
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu,
kontrola biezgca prac taksacyjnych (z udziatem
przedstawiciela wykonawcy i N-ctwa), przeprowadzenie
prezentacji wynikow taksacji w le$nictwie wraz ze
sporzgdzeniem protokotu.

11%

prace inwentaryzacyjne

uzupetniajgce prace siedliskowe (sporzadzenie
dokumentacji), taksacja lasu (z pomiarem granic,
dodatkowy szacunek drewna martwego w kepach
ekologicznych) na ok. 40% pow., sporzgdzenie wykazu
rozbieznosci dla pow. przedstawianej do kontroli,
opracowanie, przekazanie i odbior terenowy
uzupetniajgcych prac siedliskowych, przekazanie
dokumentacji wykonanych prac Zleceniodawcy na 14 dni
przed terminem wykonania etapu, kontrola biezgca prac
taksacyjnych (z udziatem przedstawiciela wykonawcy i N-
ctwa), przeprowadzenie prezentacji wynikow taksacji
w lesnictwach wraz ze sporzgdzeniem protokotow.

11%
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Termin
wyko-
nania

do:

Rok
m
QD

©

Wyszczegdlnienie zakresu prac

Postep
prac
(%)

Wartos¢
netto
zamowienia*

(#)

prace inwentaryzacyijne

taksacja lasu (z pomiarem granic, dodatkowy szacunek
drewna martwego w kepach ekologicznych) na ok. 30%
pow., sporzadzenie wykazu rozbieznosci dla pow.
przedstawianej do kontroli, przekazanie dokumentacji
wykonanych prac Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem
wykonania etapu, kontrola biezagca prac taksacyjnych (z
udziatem  przedstawiciela  wykonawcy i  N-ctwa),
przeprowadzenie prezentacji wynikow  taksacji w
le$nictwach wraz ze sporzgdzeniem protokotow.

11%

30.12.2022

prace kameralne

zakonczenie wprowadzania danych taksacyjnych do baz w
programie TAKSATOR, zakonczenie prezentacji wynikow
taksacji w lesnictwach, zakonczenie budowy warstw LMN,
przygotowanie bazy danych do rozlosowania powierzchni
prébnych kotowych, przekazanie dokumentacji wykonanych
prac Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania
etapu, odbidr etapu prac.

Podsumowanie prac przygotowawczych do sformutowania
projektu POP i POS wraz ze sporzgdzeniem pisemnych
raportow w tematach:

- analiza potrzeb zmiany przebiegu granic obszaréw Natura
2000,

- analiza obowigzujgcych planéw ochrony, planéw zadan
ochronnych, zadahn ochronnych dla obszarowych form
ochrony przyrody,

- propozycje dziatann ochronnych dla przedmiotéw ochrony
wystepujgcych na terenie nadlesnictwa.

Odbiér losowania i wustalenie ostatecznej lokalizaciji
powierzchni  prébnych do inwentaryzacji zasobdéw
drzewnych.

13%

VI

28.04.2023

2023

prace kameralne i inwentaryzacyijne

ostateczne uzgodnienie =zasiegu laséw ochronnych,
inwentaryzacja zasobow drzewnych - wykonanie pomiaréw
i obserwacji na powierzchniach kotowych z dodatkowym
pomiarem drewna martwego, przeprowadzenie testu
kontroli pomiaru migzszosci (z udzialem przedstawiciela
wykonawcy i N-ctwa), przygotowanie baz danych i raportow
do koncowego odbioru prac terenowych, korhcowe
zestawienie wykazu rozbieznosci uzytkow ewidencyjnych,
przekazanie dokumentacji wykonanych prac
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu,
przeprowadzenie koncowego odbioru prac terenowych.

10%

VI

31.05.2023

prace planistyczno-prognostyczne

przygotowanie, zestawienie i przekazanie do Nadlesnictwa
i Zleceniodawcy danych do wniosku o uznanie laséw za
ochronne (lub pozbawienie kategorii ochronnosci) wg gmin
wraz ze stosownymi materiatami kartograficznymi.

3%
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Etap

Rok

Termin
wyko-
nania

do:

Wyszczegdlnienie zakresu prac

Postep
prac
(%)

Wartos¢
netto
zamowienia*

(#)

VI

30.06.2023

prace planistyczno-prognostyczne

protokolarne uzgodnienie z kierownictwem Nadlesnictwa
lokalizacji planu cieé¢ rebnych na pierwsze dwa lata
obowigzywania nowego planu urzadzenia lasu,
przekazanie dokumentacji wykonanych prac
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu.

4%

31.07.2023

prace planistyczno-prognostyczne

przygotowanie projektu planu cie¢ rebnych i pozostatych
wskazan gospodarczych, protokolarny odbiér planu ciec¢,
przekazanie dokumentacji wykonanych prac
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu,
zakonczenie budowy baz danych LMN (kontrole).

6%

29.09.2023

prace kameralne

opracowanie projektu programu ochrony przyrody (POP),
prognozy oddzialywania na  $rodowisko  (PONS),
przygotowanie dokumentacji (referat, koreferat) na NTG,
wykonanie prezentacji podstawowych danych zawartych w
POP i PONS, przekazanie dokumentacji wykonanych prac
Zleceniodawcy na 14 dni przed terminem wykonania etapu.

%

Xl

15.11.2023

prace kameralne

udziat w posiedzeniu NTG, opracowanie protokotu z NTG,
sporzgdzenie i przekazanie dokumentacji (elaborat, POP,
PONS) niezbednej dla uzyskania opinii z RDOS i PWIS,
ostateczne przekazanie skontrolowanej bazy danych
opisowych i planistycznych programu TAKSATOR.

10%

Xl

2024

31.01.2024

prace kameralne - zakonczeniowe

udziat w instalacji bazy danych opisowych i planistycznych
programu TAKSATOR (protokét), udziat w posiedzeniu
Komisji Projektu Planu, udziat w odbiorze standardu Le$nej
Mapy Numerycznej (protokdt), przygotowanie wydrukow
pozostatych sktadnikéw dokumentacji urzgdzeniowej -
prace introligatorskie, przekazanie catosci dokumentaciji.

10%

Cena ogétem netto

100%

Cena ogétem brutto

100%

*- nalezy wpisa¢ wartos¢ netto poszczegoélnych etapéw przeliczong zgodnie ze wskaznikiem podanym w kolumnie ,Postep prac”.
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